




COMUNE DI PAVIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: Broletto di Pavia
Progetto di pavimentazione della corte interna
Cronoprogramma



I Progettisti

Arch. Vittorio Prina

Ing. Adriano Sora

Il Rup
Arch. Silvia Canevari

Il Dirigente del Settore LL.PP.
Arch. Mauro Mericco

COMUNE DI PAVIA

PAVIMENTAZIONE CORTILE BROLETTO [int. 25/2015-15]

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

FASE	DESCRIZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	
1	Organizzazione cantiere	■																		
2	Scavo di cassonetto e scarifica marciapiedi		■	■																
3	Posa di canaletta raccolta acque, pozzetti, tubazione e collegamenti				■															
4	Getto massetto di sottofondo pavimentazioni					■	■													
5	Realizzazione pavimentazione e marciapiedi in lastre di beola Iragna fiammata							■	■	■	■	■	■	■						
6	Realizzazione pavimentazione architettonica in cls. Colorato														■	■	■			
7	Opere varie di finitura																			■
		120 giorni																		