INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E.R.P. RECUPERO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE (COD.POP165)

ALLEGATO 8 - CRONOPROGRAMMA LAVORI

TOTALE gg Consecutivi70+60+60=190

VIA SAN GIOVANNINO

Numero	Fasi	10	20	30	40	50	60	70
1	Approntamento e allestimento cantiere							
2	Rimozioni per recupero (infissi esterni per inserimento doppio vetro ed interni per riverniciatura)							
3	Rimozioni e demolizioni (pavimenti, tavolati, porte interne, intonaco soffitto bagno, rivestimenti cucina e bagno, sanitari e caldaia)							
4	Esecuzione lavorazioni tavolati e tracciatura impianti							
5	Esecuzione impianti (acqua, gas, modifiche elettrico)							
6	Esecuzione lavorazioni intonaci sottofondi							
7	Pavimentazioni/rivestimenti							
8	Sanitari							
9	Riposizionamento infissi							
10	Finiture interne/tinteggiature							
11	Smontaggio cantiere.							

PIAZZALE CROSIONE

Numero	Fasi	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
1	Installazione Cantiere.												
2	Demolizione pavim. e rivestim. , sottofondi												
3	Demolizione tavolati interni e intonaco ammalorato.												
4	Costruzione tavolati interni e posa intonaco.												
5	Posa impianti.												
6	Posa sottofondi, pavimenti e rivestimenti.												
7	Posa serramenti interni.												
8	Posa apparecchi riscalam.-sanitari-elettrico.												
9	Pitturazioni interne.												
10	Smontaggio cantiere.												

VIA FRATELLI CERVI

Numero	Fasi	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
1	Installazione Cantiere.												
2	Demolizione pavim. e rivestim. , sottofondi												
3	Demolizione tavolati interni e intonaco ammalorato.												
4	Costruzione tavolati interni, posa intonaco.												
5	Posa impianti.												
6	Posa sottofondi, pavimenti e rivestimenti.												
7	Posa serramenti e manutenzione serramenti esterni.												
8	Posa apparecchi sanitari-elettrico.												
9	Pitturazioni interne.												
10	Smontaggio cantiere.												