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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g 2 g

Lavorazioni di preparazione del piano di posa delle strutture in accia 3 g

Ripristino di lesioni in strutture in c.a. con iniezioni  di malta 6 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 13 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 13 g

Pulizia generale dell’area del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Puntellamento solai 1 g

Demolizione generale di murature portanti eseguita a mano 3 g

Montaggio di portali in acciaio 5 g

Realizzazione di divisori interni 2 g

Cuci scuci 10 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 2 g

Tinteggiatura di superfici interne 2 g

Pulizia generale dell’area del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 3 g

Sabbiatura elementi in acciaio 4 g

Passivazione elementi in acciaio 4 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 3 g

Pulizia generale dell’area del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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