
mbaretto
Casella di testo
Ottobre 2016



COMUNE DI PAVIA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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LOTTO 1 chiesa – falde M e N
1 Organizzazione cantiere e montaggio ponteggi
2 Rimozione manto di copertura in coppi, cernita materiale e accatastamento
3 Rimozione lattonerie
4 Rimozione piccola orditura, assito e parte di orditura secondaria da sostituire
5 Rifacimento parte di orditura secondaria ammalorata, piccola orditura e assito
6 Posa di lastre ondulate per sottocoppo
7 Posa manto di copertura in coppi
8 Posizionamento nuova linea vita
9 Posa lattonerie

10 Opere varie di finitura esterne, posa elementi antimbrattamento ecc.
11 Smontaggio ponteggio 

LOTTO 2 – falde I, H, L, G, O, Q, R, S, T e porzion e di C, D, E, F
1 Organizzazione cantiere e montaggio ponteggi
2 Rimozione manto di copertura in coppi, cernita materiale e accatastamento
3 Rimozione lattonerie
4 Rimozione piccola orditura, assito e parte di orditura secondaria da sostituire
5 Rifacimento parte di orditura secondaria ammalorata, piccola orditura e assito
6 Posa di lastre ondulate per sottocoppo
7 Posa manto di copertura in coppi
8 Posizionamento nuova linea vita
9 Posa lattonerie

10 Opere varie di finitura esterne, posa elementi antimbrattamento ecc.
11 Smontaggio ponteggio 

LOTTO 3 – porzione delle falde A, B, C, D, E, F
1 Organizzazione cantiere e montaggio ponteggi
2 Rimozione manto di copertura in coppi, cernita materiale e accatastamento
3 Rimozione lattonerie
4 Rimozione piccola orditura, assito e parte di orditura secondaria da sostituire
5 Rifacimento parte di orditura secondaria ammalorata, piccola orditura e assito
6 Posa di lastre ondulate per sottocoppo
7 Posa manto di copertura in coppi
8 Posizionamento nuova linea vita
9 Posa lattonerie

10 Opere varie di finitura esterne, posa elementi antimbrattamento ecc.
11 Smontaggio ponteggio 

LOTTO 4 – porzione delle falde A, B
1 Organizzazione cantiere e montaggio ponteggi
2 Rimozione manto di copertura in coppi, cernita materiale e accatastamento
3 Rimozione lattonerie
4 Rimozione piccola orditura, assito e parte di orditura secondaria da sostituire
5 Rifacimento parte di orditura secondaria ammalorata, piccola orditura e assito
6 Posa di lastre ondulate per sottocoppo
7 Posa manto di copertura in coppi
8 Posizionamento nuova linea vita
9 Posa lattonerie

10 Opere varie di finitura esterne, posa elementi antimbrattamento ecc.
11 Smontaggio ponteggio 
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