
 

 
 

COMUNE DI PAVIA  
*** *** 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 
SERVIZIO MANUTENZIONE 

 
 
SI ATTESTA  CHE IL PRESENTE ALLEGATO N. 8 
COMPOSTO DI N° … PAGINE E’ PARTE 
INTEGRANTE DELLA DELIBERAZIONE  DI G.C. 
N°  ……   DEL  ………….. 
 

 SEGRETARIO GENERALE 
                   DOTT.  CARMELO FONTANA 
 

 

 

 
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE E MAR CIAPIEDI – 

ABBATTIMENTO BB.AA. QUARTIERI CITTADINI CON 
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO – LOTTO1 – 
Anno 2016. 

 
 

 
 

Cronoprogramma 

 
 

 
 
 
PROGETTISTI: 
 
L’Istruttore Direttivo Tecnico     L’Istruttore Tecnico                         L’Istruttore Direttivo Tecnico 
(Geom. Matteo Segagni)               (Geom. Paolo Cangelosi)              (Dott. Ing. Davide Federico) 
 
 
 
 
 

 
    Il Responsabile del Settore 
     

 
 

 
 
Pavia, 11 aprile 2016 
Codice Intervento: POP 061 
 
 
 
 
 
 



N Lavorazione - Ubicazione
Durata 

(gg) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

1
Approntamento del cantiere - autorizzazioni per occupazione, posa 
divieti di sosta, ecc..

5

2 Sq B - scarifiche e fresature strade (Via Molino tre Mole) 1

3
Sq B - demolizioni, scarifiche, cordoli, massetti, cubetti di porfido 
marciapiedi zona pv est (Viale Cremona, Via Ingrao)

25

4
Sq B - demolizioni, scarifiche, cordoli, massetti, cubetti di porfido 
marciapiedi zona Pv nord (Via Montemaino)

25

5
Sq N - asfaltatura strade Pv est e ovest (Via Molino tre Mole, Via 
Ingrao, Via Abbiategrasso)

10

6
Sq N - asfaltatura marciapiedi Pv nord e est (Viale Cremona, Via 
Ingrao, Via Montemaino)

20

7
Sq B - Posa di arredo urbano, segnaletica, parapetti, messa in 
quota chiusini, ecc…

10

8 Smobilizzo del cantiere 4

TOTALE giorni di lavoro senza sovrapposizioni 100
TOTALE giorni di lavoro con sovrapposizioni 80

RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI - LOTTO 1 2016 - CRONOPROGRAMMA

In colore verde la squadra del bianco, in colore arancione/rosso la squadra del nero; in colore grigio l'approntamento e smobilizzo del cantiere


