
 

 
 

COMUNE DI PAVIA  
*** *** 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 
SERVIZIO MANUTENZIONE 

 
 
SI ATTESTA  CHE IL PRESENTE ALLEGATO N. 8 
COMPOSTO DI N° … PAGINE E’ PARTE 
INTEGRANTE DELLA DELIBERAZIONE  DI G.C. 
N°  ……   DEL  ………….. 
 

 SEGRETARIO GENERALE 
                   DOTT.  CARMELO FONTANA 
 

 

 

 
OGGETTO: Riqualificazione varie vie cittadine e marciapiedi, abbattimento BB.AA. quartieri 

cittadini con pavimentazione lapidea e in ciottoli – [POP 062] 
 
 

 
 

Cronoprogramma 

 
 

 
 
 
PROGETTISTI: 
 
L’Istruttore Direttivo Tecnico     L’Istruttore Tecnico                         L’Istruttore Direttivo Tecnico 
(Geom. Matteo Segagni)               (Geom. Paolo Cangelosi)              (Dott. Ing. Davide Federico) 
 
 
 
 
 

 
    Il Responsabile del Settore 

 
 
 

 
 
Pavia, 11 aprile 2016 
Codice Intervento: POP 062 
 
 
 
 
 
 



N Lavorazione - Ubicazione
Durata 

(gg) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

1
Approntamento del cantiere - autorizzazioni per occupazione, posa 
divieti di sosta, ecc..

5

2 Sq D - scarifiche strade (Piazza Vittoria) 3

3
Sq D - demolizioni, scarifiche marciapiedi (Corso Strada Nuova) 25

4
Sq B - cordoli, massetti marciapiedi (Corso Strada Nuova) 40

5
Sq S - posa lastre in granito marciapiedi Strada Nuova 40

6
Sq S - impermeabilizzazione e posa acciottolato strade (Piazza 
della Vittoria)

25

7
Sq B - Posa di arredo urbano, segnaletica, parapetti, messa in 
quota chiusini, ecc…

10

8 Smobilizzo del cantiere 7

TOTALE giorni di lavoro senza sovrapposizioni 155
TOTALE giorni di lavoro con sovrapposizioni 90

RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI - LOTTO 1 2016 - CRONOPROGRAMMA

In colore verde la squadra del bianco, in colore arancione/rosso la squadra del nero; in colore grigio l'approntamento e smobilizzo del cantiere


