
 

 
 

COMUNE DI PAVIA  
*** *** 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 
SERVIZIO MANUTENZIONE 

 
 
SI ATTESTA  CHE IL PRESENTE ALLEGATO N. 8 
COMPOSTO DI N° … PAGINE E’ PARTE 
INTEGRANTE DELLA DELIBERAZIONE  DI G.C. 
N°  ……   DEL  ………….. 
 

 SEGRETARIO GENERALE 
                   DOTT.  CARMELO FONTANA 
 

 

 

 
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI CITT ADINI – 2016. 
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Pavia, 11 aprile 2016 
Codice Intervento: POP 064 
 
 
 
 
 
 



N Lavorazione - Ubicazione
Durata 

(gg) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

1
Approntamento del cantiere - autorizzazioni per occupazione, posa 
divieti di sosta, ecc..

5

2
Sq B - Scarifiche e fresature strade zona pv est (Via Cerveteri) 3

3
Sq B - demolizioni, scarifiche, cordoli, massetti, cubetti di porfido 
marciapiedi zona pv ovest (Via Lovati, Aselli, Grandi)

10

4
Sq B - demolizioni, scarifiche, cordoli, massetti, cubetti di porfido 
marciapiedi zona Pv est (Via Donegani)

10

5
Sq N - asfaltatura strade Pv nord, est e ovest (Via Moruzzi, 
Grandi, Muzio, Lodi, Maggi, Cerveteri)

20

6
Sq N - asfaltatura marciapiedi Pv ovest e est (Via Moruzzi, Aselli, 
Grandi, Donegani)

20

7
Sq B - Posa di arredo urbano, segnaletica, parapetti, messa in 
quota chiusini, ecc…

12

8 Smobilizzo del cantiere 5

TOTALE giorni di lavoro senza sovrapposizioni 85
TOTALE giorni di lavoro con sovrapposizioni 65

RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI - LOTTO 1 2016 - CRONOPROGRAMMA

In colore verde la squadra del bianco, in colore arancione/rosso la squadra del nero; in colore grigio l'approntamento e smobilizzo del cantiere


