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COMUNE DI PAVIA 

*** *** 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

SERVIZIO MANUTENZIONE 

 

 
SI ATTESTA  CHE IL PRESENTE ALLEGATO N. 4 

COMPOSTO DI N° … PAGINE E’ PARTE 

INTEGRANTE DELLA DELIBERAZIONE  DI G.C. 

N°  ……   DEL  ………….. 

 

SEGRETARIO GENERALE 

DOTT.  CARMELO FONTANA 

 

 

 

 

OGGETTO: Realizzazione di nuova rotatoria tra Strada Paiola e Via Don Gnocchi - 

Anno 2016. 
 

 

 

Cronoprogramma 

 

 

 

 

 

PROGETTISTI: 

 

L’Istruttore Direttivo Tecnico     L’Istruttore Tecnico                         L’Istruttore Direttivo Tecnico 

(Geom. Matteo Segagni)               (Geom. Paolo Cangelosi)              (Dott. Ing. Davide Federico) 

 

 

 

 

 

 

  Il Responsabile del Settore 

                                                        (Dott. Arch. Mauro Mericco) 

 

 

      _________________________ 

 

 

 

 

 

 

Pavia, 10 Novembre 2016 

Codice Intervento: POP 089 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate 



N Lavorazione - Ubicazione
Durata 

(gg) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

1

Approntamento del cantiere - autorizzazioni per occupazione, posa 

divieti di sosta, ecc..
5

2

Sq B - demolizioni aiuole esistenti; ripristino provvisorio con 

conglomerato bituminoso
10

3

Posa new jesey e segnaletica provvisori; prova di funzionamento 

(30 gg)
40

4

Sq B - Scarifiche e fresature aiuola centrale e laterali, 

marciapiedi e banchine;
20

5
Sq B - Posa di cordoli e di pavimentazione in autobloccanti 15

6

Sq N - stesa di conglomerati bituminosi e cementizi su 

marciapiedi  e aiuole
15

7

Sq B - Risagomatura strada, segnaletica verticale, messa in quota 

chiusini, adattamento impianti idrometeore, ecc…
20

8
Sq N - stesa di conglomerati bituminosi su strada 5

9
Segnaletica orizzontale definitiva e smobilizzo del cantiere 5

TOTALE giorni di lavoro senza sovrapposizioni 135

TOTALE giorni di lavoro con sovrapposizioni (di cui 30 gg per la 

prova di funzionamento) 115

REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA TRA STRADA PAIOLA E VIA DON GNOCCHI - POP089/16 - CRONOPROGRAMMA

In colore verde la squadra del bianco; in colore arancione/rosso la squadra del nero; in colore grigio l'approntamento, la prova di funzionamento e lo smobilizzo del cantiere


