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BANDO “PERIFERIE”-MANUTENZIONE STRAORDINARIA E.R.P. 
PARTI COMUNI E ALLOGGI - (cod. int. POP149) 

PROGETTO ESECUTIVO 

ALLEGATO 6 - CRONOPROGRAMMA LAVORI 

TOTALE gg   Consecutivi30+60+120=210 

  

VIA DEI LIGURI 

Numero  Fasi 5 5 5 5 5 5                                                   

1 

Approntamento e 
allestimento cantiere                                                               

2 

Rimozioni per recupero 
(infissi esterni per 
inserimento doppio vetro ed 
interni per riverniciatura) 

  

                                                            

3 

Rimozioni e demolizioni 
(pavimenti, tavolati, porte 
interne, intonaco soffitto 
bagno, rivestimenti cucina e 
bagno, sanitari e caldaia)                                                             

4 

Esecuzione lavorazioni 
tavolati e tracciatura impianti                                                               

5 

Esecuzione impianti (acqua, 
gas, modifiche elettrico)                                                               

6 

Esecuzione lavorazioni 
intonaci sottofondi                                                               

7 Pavimentazioni/rivestimenti         

 

                                                    

8 Sanitari            

 

                                                  

9 Riposizionamento infissi           
 

                                                  

10 Finiture interne/tinteggiature             

 

                                                

11 Smontaggio cantiere.             

 

                                                
 



 

 

 

 

PORTA NUOVA 

Numero  Fasi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                         

1 Installazione Cantiere.                                                               

2 

Demolizione pavim. e 
rivestim. , sottofondi                                                               

3 

Demolizione tavolati 
interni e intonaco 
ammalorato.                                                               

4 

Costruzione tavolati 
interni e posa intonaco.                                                               

5 Posa impianti.                                                               

6 

Posa sottofondi, 
pavimenti e rivestimenti.                                                               

7 Posa serramenti interni.                                                               

8 

Posa apparecchi 
riscalam.-sanitari-
elettrico.                                                               

9 Pitturazioni interne.                                                               

10 Smontaggio cantiere.                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PIAZZALE CROSIONE -  VIA APPENNINI 

Numero  Fasi 
1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1 
Installazione 
Cantiere.                                                               

2 

Demolizione 
pavim. e 
rivestim. , 
sottofondi                                                               

3 

Demolizione 
tavolati 
interni e 
intonaco 
ammalorato.                                                               

4 

Costruzione 
tavolati 
interni, posa 
intonaco.                                                               

5 
Posa 
impianti.                                                               

6 

Posa 
sottofondi, 
pavimenti e 
rivestimenti.                                                               

7 

Posa 
serramenti e 
manutenzion
e serramenti 
esterni.                                                               

8 

Posa 
apparecchi 
sanitari-
elettrico.                                                               

9 
Pitturazioni 
interne.                                                               

1
0 

Smontaggio 
cantiere.                                                                          
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