


N Lavorazione - Ubicazione
Durata 

(gg)
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1
Approntamento del cantiere - autorizzazioni per occupazione, posa 

divieti di sosta, ecc..
10

2

Viale Cesare Battisti , Via Fabio Filzi, Viale Damiano Chiesa, 

Via Trieste, Via Trieste ponti policlinico, Viale indipendenza- 

fresatura e preparazione del piano di posa 

16

3

Viale Cesare Battisti , Via Fabio Filzi, Viale Damiano Chiesa, 

Via Trieste, Via Trieste ponti policlinico, Viale indipendenza - 

Stesa tappeto in conglomerato bituminoso

25

4
Opere di finitura e complementari - eventuali messe in quota 

chiusini e ripristini vari, ecc…
10

5 Smobilizzo del cantiere 4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TOTALE giorni di lavoro senza sovrapposizioni 65

TOTALE giorni di lavoro con sovrapposizioni 45


