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COMUNE DI PAVIA

*** ***

SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO INFRASTRUTTURE E RETI

SI ATTESTA  CHE IL PRESENTE ALLEGATO N. 4

COMPOSTO DI N° … PAGINE E’ PARTE

INTEGRANTE DELLA DELIBERAZIONE  DI G.C.

N°  ……   DEL  …………..

SEGRETARIO GENERALE

DOTT.  CARMELO FONTANA

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria strade, marciapiedi e piste ciclabili - 2°

lotto integrativo anno 2019 – [POP222] 

CRONOPROGRAMMA

PROGETTISTI:



N Lavorazione - Ubicazione
Durata 

(gg) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

1

Approntamento del cantiere - autorizzazioni per occupazione, posa 

divieti di sosta, ecc..
5

2

Viale Lodi - stesa di tappeto su strada + scigliatura banchine 5

3

Via Solferino - Scarifica e stesa di tappeto su strada 4

4

Via Torretta e Via Tasso - Scarifica e stesa di tappeto su strada e 

parcheggio
7

5

Corso Manzoni e Viale Trieste - Scarifica e stesa di tappeto su 

strada e marciapiedi (tratto) 
5

6

Via Olevano e Via Suardi - Scarifica e stesa di tappeto su strada e 

marciapiedi (tratto)
6

7

Via Taramelli e Viale Golgi - Scarifica e stesa di tappeto su strada 5

8

Via Grandi - Stesa di tappeto su strada + risanamenti puntuali 

marciapiedi
7

9

Viale Gorizia - Scarifica e stesa di tappeto su marciapiedi 5

10

Via Porro, Viale Campari e Via Necchi - Scarifica e stesa di 

tappeto su marciapiedi (tratti)
10

11

Via Togliatti - Stesa di tappeto su strada 3

12

Via Brescia - Scarifica e stesa di tappeto su strada 4

13

Via Treviso - Stesa di tappeto su strada 3

14

Via Piemonte - Stesa di tappeto su strada 3

15

Via Lovati - Scarifica e stesa di tappeto su marciapiedi (tratto) 1

16

Strada Leona - Stesa di tappeto su strada (tratto) 1

17

Via Sabbione e Via Tessa - Scarifica e stesa di tappeto su strada 3

18

Strada Bosco Grande - Lamatura, stesa e cilindratura di pietrisco 

su strada
5

19

Opere di finitura - posa di segnaletica orizzontale, messa in quota 

chiusini, ecc...
20

20
Smobilizzo del cantiere 5

TOTALE giorni di lavoro senza sovrapposizioni
107

TOTALE giorni di lavoro con sovrapposizioni 75
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