
 

 

Cronoprogramma 

SIC Rev. 02 

Febbraio 2023 
Marzo 2023 



ID Modalità 
attività

Nome attività Durata Inizio Fine

1

2 FASE 1 - PADIGLIONE NORD 419 g lun 04/09/23 gio 10/04/25
3

4 Allestimento area di cantiere _ castelli di tiro 5 g lun 04/09/23 ven 08/09/23
5 Garzature e messa in sicurezza controsoffitto incannicciato affrescato (3 uomini) 5 g lun 11/09/23 ven 15/09/23
6 Demolizione divisori al piano primo 5 g lun 18/09/23 ven 22/09/23
7 Consolidamento del solaio al piano primo (sopra sala riunioni) 20 g lun 25/09/23 ven 20/10/23
8 Demolizione scala _ demolizione del solaio piano terra - interrato 5 g lun 25/09/23 ven 29/09/23
9 Demolizioni controllate - cerchiature per varchi nuovo ascensore 10 g lun 02/10/23 ven 13/10/23
10 Demolizione / spostamento impianti piano interrato 15 g lun 11/09/23 ven 29/09/23
11 Scavo a mano per fondazioni ascensore 3 g lun 16/10/23 mer 18/10/23
12 Fondazioni e muri in c.a. nuovo ascensore 20 g gio 19/10/23 mer 15/11/23
13 Solaio piano terra 5 g mar 31/10/23 lun 06/11/23
14 Demolizioni divisori non originari al piano interrato 5 g lun 02/10/23 ven 06/10/23
15 Bonifica dei muri perimetrali e di spina al piano interrato 15 g lun 09/10/23 ven 27/10/23
16 Divisori nuovi WC piano interrato 5 g mar 07/11/23 lun 13/11/23
17 Messa in sicurezza scala - nuovo muro portante in mattoni pieni 5 g mar 14/11/23 lun 20/11/23
18 Demolizioni e ricostruzioni murarie piano terra 10 g mar 21/11/23 lun 04/12/23
19 Solaio piano primo 5 g mar 14/11/23 lun 20/11/23
20 Demolizioni e ricostruzioni murarie piano primo 7 g mar 05/12/23 mer 13/12/23
21 Demolizioni pavimenti piano primo 5 g gio 14/12/23 mer 20/12/23
22 Impianti meccanici Piano Interrato _ Terra _ Primo 10 g gio 21/12/23 mer 03/01/24
23 Impianti elettrici Piano Interrato _ Terra _ Primo 10 g gio 28/12/23 mer 10/01/24
24 Trattamento consolidante dei sottofonti + nuovi sottofondi o livellina piano primo 5 g gio 11/01/24 mer 17/01/24
25 Pavimento sopraelevato piano primo nord est 5 g gio 04/01/24 mer 10/01/24
26 Sostituzione / Restauro serramenti in legno 30 g gio 14/12/23 mer 24/01/24
27 Ripristino intonaci / nuovi intonaci / rasature muri piano piano primo 10 g gio 11/01/24 mer 24/01/24
28 Pavimenti gres bagni e vinilici autoposanti uffici piano primo 10 g gio 25/01/24 mer 07/02/24
29 Tinteggiature piano primo 10 g gio 08/02/24 mer 21/02/24
30 Restauro soffitto incannucciato piano primo 10 g gio 22/02/24 mer 06/03/24
31 Restauro Pavimento piano terra 10 g mar 05/12/23 lun 18/12/23
32 Nuovi pavimenti piano interrato e piano terra 10 g mar 19/12/23 lun 01/01/24
33 Intonaci e Tinteggiature piano terra 10 g mar 02/01/24 lun 15/01/24
34 Restauro soffitto incannucciato piano terra 20 g mar 16/01/24 lun 12/02/24
35 Sanitari e rubinetterie 10 g gio 08/02/24 mer 21/02/24
36 Corpi illuminanti 5 g gio 22/02/24 mer 28/02/24
37 Porte interne 10 g mar 13/02/24 lun 26/02/24
38 Collaudo TA e arredi (esclusi) 20 g mar 13/02/24 lun 11/03/24
39 Facchinaggio per spostamento arredi per uso provvisorio degli uffici 10 g mar 12/03/24 lun 25/03/24
40

41 FASE 2 - PADIGLIONE SUD 176 g gio 21/12/23 gio 22/08/24
42

43 Piano secondo 60 g gio 21/12/23 mer 13/03/24
44 Stripout 5 g gio 21/12/23 mer 27/12/23
45 Demolizione murature 3 g gio 28/12/23 lun 01/01/24
46 Demolizioni zoccolini, pavimenti e sottofondi 5 g mar 02/01/24 lun 08/01/24
47 Cerchiature muro di spina 10 g mar 09/01/24 lun 22/01/24
48 Nuovi divisori in gessofibra 10 g lun 15/01/24 ven 26/01/24
49 Predisposizione impianti meccanici 10 g lun 29/01/24 ven 09/02/24
50 Predisposizione impianti elettrici 10 g lun 29/01/24 ven 09/02/24
51 Assistenze murarie 10 g lun 29/01/24 ven 09/02/24
52 Intonaci e rasature 10 g lun 12/02/24 ven 23/02/24
53 Sottofondi 4 g lun 12/02/24 gio 15/02/24
54 Pavimenti e zoccolini 4 g ven 16/02/24 mer 21/02/24
55 Interventi sui serramenti esterni (sostituzione, restauro) 15 g gio 22/02/24 mer 13/03/24
56 Controsoffitti 5 g gio 22/02/24 mer 28/02/24
57 Sanitari e rubinetterie 3 g gio 22/02/24 lun 26/02/24
58 Corpi illuminanti 3 g gio 29/02/24 lun 04/03/24
59 Porte interne 3 g gio 29/02/24 lun 04/03/24
60 Tinteggiature interne 6 g mar 05/03/24 mar 12/03/24
61

62 Piano Primo e piano terra 105 g mar 26/03/24 lun 19/08/24
63 Stripout 8 g mar 26/03/24 gio 04/04/24
64 Demolizione murature 6 g ven 05/04/24 ven 12/04/24
65 Demolizioni zoccolini, pavimenti e sottofondi 10 g lun 15/04/24 ven 26/04/24
66 Nuovi divisori in gessofibra 10 g mar 26/03/24 lun 08/04/24
67 Predisposizione impianti meccanici 20 g lun 29/04/24 ven 24/05/24
68 Predisposizione impianti elettrici 20 g ven 03/05/24 gio 30/05/24
69 Assistenze murarie 20 g lun 29/04/24 ven 24/05/24
70 Intonaci e rasature 20 g lun 27/05/24 ven 21/06/24
71 Sottofondi 8 g lun 27/05/24 mer 05/06/24
72 Pavimenti e zoccolini 12 g gio 06/06/24 ven 21/06/24
73 Interventi sui serramenti esterni (sostituzione, restauro) 15 g lun 24/06/24 ven 12/07/24
74 Controsoffitti 10 g lun 24/06/24 ven 05/07/24
75 Sanitari e rubinetterie 5 g lun 24/06/24 ven 28/06/24
76 Corpi illuminanti 5 g lun 08/07/24 ven 12/07/24
77 Porte interne 6 g lun 08/07/24 lun 15/07/24
78 Tinteggiature interne 15 g mar 16/07/24 lun 05/08/24
79 Collaudo TA, facchinaggio e arredi (esclusi) 10 g mar 06/08/24 lun 19/08/24
80

81 Piano Interrato 64 g lun 27/05/24 gio 22/08/24
82 Rimozione impianti 5 g lun 27/05/24 ven 31/05/24
83 Bonifica murature e pavimentazioni esistenti + livellina 20 g lun 03/06/24 ven 28/06/24
84 Rinforzo scala esistente 3 g lun 01/07/24 mer 03/07/24
85 Predisposizione impianti meccanici ed elettrici 15 g lun 01/07/24 ven 19/07/24
86 Pavimento sopraelevato 10 g lun 22/07/24 ven 02/08/24
87 Serramenti esterni 5 g lun 05/08/24 ven 09/08/24
88 Illuminazione sottopavimento e a parete 5 g lun 12/08/24 ven 16/08/24
89 Pavimento vinilico 4 g lun 19/08/24 gio 22/08/24
90

91

92 FASE 3 - PADIGLIONE CENTRALE 139 g mar 20/08/24 ven 28/02/25
93

94 Piano Primo e piano terra 139 g mar 20/08/24 ven 28/02/25
95 Stripout 8 g mar 20/08/24 gio 29/08/24
96 Demolizione murature 10 g ven 30/08/24 gio 12/09/24
97 Demolizioni zoccolini, pavimenti e sottofondi 10 g ven 13/09/24 gio 26/09/24
98 Nuovi divisori in gessofibra 15 g ven 27/09/24 gio 17/10/24
99 Predisposizione impianti meccanici 20 g ven 18/10/24 gio 14/11/24

100 Predisposizione impianti elettrici 20 g ven 18/10/24 gio 14/11/24
101 Assistenze murarie 20 g ven 18/10/24 gio 14/11/24
102 Intonaci e rasature 20 g ven 15/11/24 gio 12/12/24
103 Sottofondi 10 g ven 15/11/24 gio 28/11/24
104 Pavimenti e zoccolini 20 g ven 29/11/24 gio 26/12/24
105 Interventi sui serramenti esterni (sostituzione, restauro) 20 g mer 18/12/24 mar 14/01/25
106 Controsoffitti 10 g ven 27/12/24 gio 09/01/25
107 Sanitari e rubinetterie 10 g ven 27/12/24 gio 09/01/25
108 Corpi illuminanti 10 g ven 10/01/25 gio 23/01/25
109 Porte interne 10 g ven 10/01/25 gio 23/01/25
110 Tinteggiature interne 26 g ven 24/01/25 ven 28/02/25
111

112 INTERVENTI DI RESTAURO DELLE FACCIATE 253 g mar 12/03/24 gio 27/02/25
113

114 Ponteggi esterni 20 g mar 12/03/24 lun 08/04/24
115 Restauro degli Intonaci di facciata e tinteggiature 150 g mar 09/04/24 lun 04/11/24
116 Tinteggiature di facciata 90 g ven 25/10/24 gio 27/02/25
117

118 OPERE ESTERNE 168 g mar 20/08/24 gio 10/04/25
119

120 Area cortilizia Ovest 30 g mar 20/08/24 lun 30/09/24
121 Formazione nuovo collegamento con Via Galileo Vercesi 10 g mar 01/10/24 lun 14/10/24
122 Nuova area verde Zona 06 + Food Forest 15 g mar 15/10/24 lun 04/11/24
123

124 Area Cortilizia Est (opere strutturali e al rustico) 40 g mar 05/11/24 lun 30/12/24
125 Finiture Nuova piazza 25 g mar 31/12/24 lun 03/02/25
126 Sistemazione area verde nord 15 g mar 31/12/24 lun 20/01/25
127 Restauro recinzione e cancelli su Corso Garibaldi 20 g mar 21/01/25 lun 17/02/25
128

129 Pulizia finale e smobilizzo area di cantiere 10 g ven 14/02/25 gio 27/02/25
130

131 Collaudi finali TA 30 g ven 28/02/25 gio 10/04/25

5 g Allestimento area di cantiere _ castelli di tiro
5 g Garzature e messa in sicurezza controsoffitto incannicciato affrescato (3 uomini)

5 g Demolizione divisori al piano primo 
20 g Consolidamento del solaio al piano primo (sopra sala riunioni)

5 g Demolizione scala _ demolizione del solaio piano terra - interrato
10 g Demolizioni controllate - cerchiature per varchi nuovo ascensore

15 g Demolizione / spostamento impianti piano interrato
3 g Scavo a mano per fondazioni ascensore

20 g Fondazioni e muri in c.a. nuovo ascensore
5 g Solaio piano terra

5 g Demolizioni divisori non originari al piano interrato
15 g Bonifica dei muri perimetrali e di spina al piano interrato

5 g Divisori nuovi WC piano interrato
5 g Messa in sicurezza scala - nuovo muro portante in mattoni pieni

10 g Demolizioni e ricostruzioni murarie piano terra
5 g Solaio piano primo 

7 g Demolizioni e ricostruzioni murarie piano primo
5 g Demolizioni pavimenti piano primo

10 g Impianti meccanici Piano Interrato _ Terra _ Primo 
10 g Impianti elettrici Piano Interrato _ Terra _ Primo

5 g Trattamento consolidante dei sottofonti + nuovi sottofondi o livellina piano primo 
5 g Pavimento sopraelevato piano primo nord est

30 g Sostituzione / Restauro serramenti in legno
10 g Ripristino intonaci / nuovi intonaci / rasature muri piano piano primo

10 g Pavimenti gres bagni e vinilici autoposanti uffici piano primo
10 g Tinteggiature piano primo 

10 g Restauro soffitto incannucciato piano primo
10 g Restauro Pavimento piano terra

10 g Nuovi pavimenti piano interrato e piano terra 
10 g Intonaci e Tinteggiature piano terra

20 g Restauro soffitto incannucciato piano terra
10 g Sanitari e rubinetterie

5 g Corpi illuminanti 
10 g Porte interne
20 g Collaudo TA e arredi (esclusi)

10 g Facchinaggio per spostamento arredi per uso provvisorio degli uffici 

5 g Stripout
3 g Demolizione murature 

5 g Demolizioni zoccolini, pavimenti e sottofondi
10 g Cerchiature muro di spina

10 g Nuovi divisori in gessofibra
10 g Predisposizione impianti meccanici
10 g Predisposizione impianti elettrici
10 g Assistenze murarie

10 g Intonaci e rasature
4 g Sottofondi

4 g Pavimenti e zoccolini
15 g Interventi sui serramenti esterni (sostituzione, restauro)

5 g Controsoffitti
3 g Sanitari e rubinetterie

3 g Corpi illuminanti 
3 g Porte interne

6 g Tinteggiature interne

8 g Stripout 
6 g Demolizione murature 

10 g Demolizioni zoccolini, pavimenti e sottofondi
10 g Nuovi divisori in gessofibra

20 g Predisposizione impianti meccanici
20 g Predisposizione impianti elettrici

20 g Assistenze murarie
20 g Intonaci e rasature

8 g Sottofondi
12 g Pavimenti e zoccolini

15 g Interventi sui serramenti esterni (sostituzione, restauro)
10 g Controsoffitti

5 g Sanitari e rubinetterie
5 g Corpi illuminanti 
6 g Porte interne

15 g Tinteggiature interne
10 g Collaudo TA, facchinaggio e arredi (esclusi)

5 g Rimozione impianti 
20 g Bonifica murature e pavimentazioni esistenti + livellina

3 g Rinforzo scala esistente 
15 g Predisposizione impianti meccanici ed elettrici

10 g Pavimento sopraelevato 
5 g Serramenti esterni

5 g Illuminazione sottopavimento e a parete
4 g Pavimento vinilico

8 g Stripout 
10 g Demolizione murature 

10 g Demolizioni zoccolini, pavimenti e sottofondi
15 g Nuovi divisori in gessofibra

20 g Predisposizione impianti meccanici
20 g Predisposizione impianti elettrici
20 g Assistenze murarie

20 g Intonaci e rasature
10 g Sottofondi

20 g Pavimenti e zoccolini
20 g Interventi sui serramenti esterni (sostituzione, restauro)

10 g Controsoffitti
10 g Sanitari e rubinetterie

10 g Corpi illuminanti 
10 g Porte interne

26 g Tinteggiature interne

20 g Ponteggi esterni
150 g Restauro degli Intonaci di facciata e tinteggiature

90 g Tinteggiature di facciata

30 g Area cortilizia Ovest 
10 g Formazione nuovo collegamento con Via Galileo Vercesi

15 g Nuova area verde Zona 06 + Food Forest

40 g Area Cortilizia Est (opere strutturali e al rustico)
25 g Finiture Nuova piazza
15 g Sistemazione area verde nord

20 g Restauro recinzione e cancelli su Corso Garibaldi

10 g Pulizia finale e smobilizzo area di cantiere

30 g Collaudi finali TA
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Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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