


N Lavorazione - Ubicazione
Durata 
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1
Approntamento del cantiere - autorizzazioni per occupazione, posa 

divieti di sosta, ecc..
8

2

Via Vincenzo Monti, Piazza Dante Alighieri, Viale Damiano 

Chiesa, Viale Indipendenza - fresatura e preparazione del piano di 

posa 

12

3
Via Vincenzo Monti, Piazza Dante Alighieri, Viale Damiano 

Chiesa, Viale indipendenza - stesa tappeto d'usura
12

4

Viale Gorizia, Piazza Emanuele Filiberto, Via Santa Maria alle 

Pertiche, Piazza Castello, Via Opicino de Canistris - fresatura e 

preparazione del piano di posa 

12

5

Viale Gorizia, Piazza Emanuele Filiberto, Via Santa Maria alle 

Pertiche, Piazza Castello, Via Opicino de Canistris - stesa 

tappeto d'usura

12

6

Via Francesco Flarer, Viale Camillo Golgi, Via Cesare 

Lombroso, Viale Taramelli - fresatura e preparazione del piano di 

posa 

18

7
Via Francesco Flarer, Viale Camillo Golgi, Via Cesare 

Lombroso, Viale Taramellil - stesa tappeto d'usura
18

8
Via Ticinello, Via Folla di Sotto, Via Eredi Farina int., Via 

Giuseppe Verdi int. - fresatura e preparazione del piano di posa 
12

9
Via Ticinello, Via Folla di Sotto, Via Eredi Farina int., Via 

Giuseppe Verdi int. - stesa tappeto d'usura
12

10

Via Scannini, Via Maspes, Viale Sardegna, Viale Campari, Viale 

Sicilia , Viale Canton Ticino - fresatura e preparazione del piano di 

posa 

10

11
Via Scannini, Via Maspes, Viale Sardegna, Viale Campari, Viale 

Sicilia , Viale Canton Ticino - stesa tappeto d'usura
10

12
Opere di finitura e complementari - eventuali messe in quota 

chiusini e ripristini vari, ecc…
8

13 Smobilizzo del cantiere 6

14

15

TOTALE giorni di lavoro senza sovrapposizioni 150

TOTALE GIORNI DI LAVORO con sovrapposizioni 90

In colore verde le fresature; in colori azzurri le stese; in colori rossi le segnaletiche orizzontali; in colori grigi l'approntamento, le opere complementari e lo smobilizzo del cantiere


