



COMUNE DI PAVIA

SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO PROGETTAZIONE



INTERVENTO:	RECUPERO ALLOGGI ERP INUTILIZZABILI, MEDIANTE RISANAMENTO CONSERVATIVO [POP107] (ex F301)	Emissione per	R	68
		Data emissione	Scala	
OGGETTO:	CRONOPROGRAMMA	Luglio 2017		
		Nome del file:	-----	

<input type="checkbox"/> RILIEVO serie R	<input type="checkbox"/> PRELIMINARE serie P	<input type="checkbox"/> imp. TERMICO serie W	<input type="checkbox"/> imp. ANTINC. serie VV.FF.	<input type="checkbox"/> CONTABILITA' serie CN	<input type="checkbox"/> STATO ATTUALE
<input type="checkbox"/> AUTORIZZAZ. serie A	<input type="checkbox"/> DEFINITIVO serie D	<input type="checkbox"/> imp: ELETTR. serie E	<input type="checkbox"/> STRUTTURE serie S	<input type="checkbox"/> PERIZIE serie PE	<input type="checkbox"/> STATO DI PROGETTO
<input type="checkbox"/> ind. GEOLOG. serie G	<input type="checkbox"/> ESECUTIVO serie E	<input type="checkbox"/> imp: IDRICO serie I	<input type="checkbox"/> SICUREZZA serie SZ	<input type="checkbox"/> COLLAUDO serie CO	<input type="checkbox"/> STATO DI CONFRONTO

<input checked="" type="checkbox"/> Revisioni	<input type="checkbox"/> 1 X:---	<input type="checkbox"/> 2 -----	<input type="checkbox"/> 3 -----	<input type="checkbox"/> 4 -----	<input type="checkbox"/> 5 -----
---	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

PROGETTISTA: Dott. Ing. IACONIANNI MATTEO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Arch. CANEVARI SILVIA	DIRIGENTE DI SETTORE: Dott. Arch. MERICCO MAURO
COLLABORATORI: .		

COMUNE DI PAVIA

RECUPERO ALLOGGI ERP INUTILIZZABILI, MEDIANTE RISANAMENTO CONSERVATIVO [Cod. POP107]

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

FASE	DESCRIZIONE	SETTIMANE																																																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	177				
1	P.le Vol. del sangue 6 sub. 13	■	■	■	■	■																																																				
2	P.le Vol. del sangue 6 sub. 17			■	■	■	■	■	■	■																																																
3	P.le Crosione 16 sub. 20									■	■	■	■	■	■																																											
4	P.le Crosione 16 sub. 29											■	■	■	■	■	■	■																																								
5	P.le Crosione 2 sub. 14																							■	■	■	■	■	■	■																												
6	P.le Crosione 4 sub. 19																							■	■	■	■	■	■																													
7	P.le Crosione 4 sub. 27																																																									
8	P.le Crosione 6 sub. 12																																																									
9	P.le Crosione 8 sub. 25																																																									
10	Via Correnti 17 sub. 30																																																									
11	Via Correnti 25 sub. 39																																																									
12	Via Reale 15 sub. 12																																																									
13	Via Reale 2/D sub. 16																																																									
14	Via Reale 2/E sub. 5																																																									
15	Via Vivai 3/A sub. 10	■	■	■	■	■	■																																																			
16	Via Vivai 3/A sub. 12					■	■	■	■	■	■	■																																														
17	Via Vivai 3/A sub. 14																																																									
18	Via Vivai 3/A sub. 15																																																									
19	Via Vivai 3/A sub. 4																																																									
20	Via Vivai 3/A sub. 6																																																									
21	Via Vivai 3/A sub. 9																																																									
22	Via Vivai 3/A sub. 8																																																									
23	Via Vivai 3/B sub. 9																																																									
24	Via Vivai 3/B sub. 10																																																									
25	Via Vivai 3/B sub. 11																																																									
26	Via Vivai 3/B sub. 12																																																									
27	Via Vivai 3/B sub. 4																																																									
28	Via Vivai 3/B sub. 8																																																									
		365 giorni																																																								