




COMUNE DI PAVIA

SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO MANUTENZIONE
VIA SCOPOLI, 1
27100 PAVIA



“PERIFERIE”
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DI PROSSIMITA’,
INTERVENTI SUI SERVIZI PERIFERICI DEL BILANCIO PARTECIPATO.
(cod. int. POP147)

PROGETTO ESECUTIVO
ALLEGATO 20 – CRONOPROGRAMMA
Art. 100, D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008
Allegato XV, D. Lgs. 81/2008

GRUPPO DI LAVORO:

Responsabile del Procedimento: Arch. Luigi Abelli

Aspetti architettonici: Geom. Samuele Rota

Direttore dei lavori: Geom. Davide Doria

COLLABORATORI:

Pavia, li 07 Dicembre 2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
(Arch. Mauro Mericco)

BANDO “PERIFERIE”					
[d1] POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DI PROSSIMITA’, [d2] INTERVENTI SUI SERVIZI PERIFERICI DEL BILANCIO PARTECIPATO [POP147].					
ALLEGATO 20 - CRONOPROGRAMMA LAVORI					
TOTALE gg Consecutivi 60					
2019					
Fasi	Fasi lavorative	Giu	Lug	Ago	
		1	2	3	
1	Approntamento e Allestimento Cantiere	03-giu			
2	Rimozioni e Demolizioni				
3	Esecuzione lavorazioni/tavolati/intonaci sottofondi				
4	Esecuzione impianti				
5	Pavimentazioni/rivestimenti				
6	Finiture interne/esterne			26-ago	