


# PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CORSO GARIBALDI, 69 - PAVIA (PV)



Comune



**Comune di Pavia**  
Piazza Municipio, 2 - 27100 - Pavia (PV)  
Partita IVA: 00296180185  
Tel.: 0382 3991  
PEC: protocollo@pec.comune.pavia.it

Missione M5 - Componente C2 - Investimento 2.1



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

CAPOGRUPPO/MANDATARIA



**GP PROJECT SRL**

Sede Legale: Via Pietro Tamburini, 6 - 20123 Milano (MI)  
Sede Operativa: Strada 6 - Palazzo N3 - Centro Direzionale Milanofiori - 20089 - ROZZANO (MI)  
P.IVA 05835490961 - REA N° MI - 1852211 - Tel. 02 89 20 81 64 - info@gpproject.eu

(Firma e timbro)

MANDANTE: Dott. Arch. Maria Teresa PASCALE

**Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Calabria n. A 3220**  
pec: mtpascale@oappc-rc.it  
Tel: +39 349 786 7001



(Firma e timbro)

MANDANTE: Dott. Geol. Domenico MONTELEONE

**Ordine dei Geologi della Calabria n. 1025**  
pec: monteleonedomenico@pec.it  
Tel: +39 329 082 6033



(Firma e timbro)

## Progetto Definitivo - Esecutivo

**PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE  
CORSO GARIBALDI, 69 - PAVIA (PV) - POP317\_PNRR/6 - CUP: G14E21000720001**

n°	Revisioni	Disegnato da:	Elenco Elaborati	
1	Febbraio 2023		Revisionato da:	DISCIPLINA <b>EE</b>
2	Marzo 2023			
3				
4				
5				
6				
7				

# RIGENERAZIONE URBANA E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CORSO GARIBALDI, 69 - PAVIA (PV)

## ELENCO DEGLI ELABORATI DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Aprile 2023

ELENCO ELABORATI				<a href="#">Apri la cartella</a>
ID	COD.	DESCRIZIONE SINTETICA		Note
0	PVG_DE_Elenco Elaborati	Elenco Elaborati		Consegna Rev 02 del 24.03.2023

### 01\_RELAZIONI

[Apri la cartella](#)

#### 01.1\_RELAZIONI ARCHITETTONICHE

[Apri la cartella](#)

ID	COD.	DESCRIZIONE SINTETICA		Note
1	PVG_DE_R_Generale	Relazione generale		Consegna Rev 02 del 24.03.2023
2	PVG_DE_R_Architettonica	Relazione tecnica delle opere architettoniche		Integrazione elaborato R02
3	PVG_DE_R_Indagini stratigrafiche	Indagini stratigrafiche		Consegna Rev 02 del 24.03.2023
4	PVG_DE_R_Restauro	Relazione restauro		Consegna Rev 02 del 24.03.2023
5	PVG_DE_R_Barr Arc	Relazione relativa al superamento delle barriere architettoniche		Consegna Rev 02 del 24.03.2023
6	PVG_DE_R_PM	Piano di manutenzione		Consegna Rev 02 del 24.03.2023
7	PVG_DE_R_Paesaggistica	Relazione paesaggistica		Consegna Rev 02 del 24.03.2023
8	PVG_DE_R_DNSH	Relazione Do No Significant Harm		Integrazione elaborato R02

#### 01.2\_RELAZIONI STRUTTURE

[Apri la cartella](#)

ID	COD.	DESCRIZIONE SINTETICA		Note
9	PVG_DE_R_Strutture	Relazione tecnica sulle strutture		Consegna Rev 02 del 24.03.2023
10	PVG_DE_R_Fascicolo di calcolo	Fascicolo di calcolo delle strutture		Consegna Rev 02 del 24.03.2023
11	PVG_DE_R_Geologica	Relazione Geologica		Consegna Rev 02 del 24.03.2023
12	PVG_DE_R_Indagini strutture	Relazione indagini sulle strutture		Consegna Rev 02 del 24.03.2023
13	PVG_DE_R_Geotecnica	Relazione Geotecnica		Consegna Rev 02 del 24.03.2023

#### 01.3\_RELAZIONI IMPIANTI MECCANICI

[Apri la cartella](#)

ID	COD.	DESCRIZIONE SINTETICA		Note
14	PVG_DE_R_Impianti meccanici	Relazione Tecnica Impianti Meccanici		Consegna Rev 02 del 24.03.2023
15	PVG_DE_R_L10-91 e Allegati	Relazione tecnica Energetica + calcolo prestazione energetica + simulazione APE		Consegna Rev 02 del 24.03.2023
16	PVG_DE_R_Calcolo Meccanico	Relazione di calcolo degli impianti meccanici		Integrazione elaborato R02
17	PVG_DE_Capitolato Tecnico IM	Capitolato tecnico specifiche tecniche impianti meccanici		Integrazione elaborato R02

#### 01.4\_RELAZIONI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

[Apri la cartella](#)

ID	COD.	DESCRIZIONE SINTETICA		Note
18	PVG_DE_R_Impianti elettrici e speciali	Relazione tecnico descrittiva IE e IS		Consegna Rev 02 del 24.03.2023
19	PVG_DE_R_LPS	Relazione tecnica protezione contro i fulmini		Consegna Rev 02 del 24.03.2023
20	PVG_DE_R_Calcolo elettrico	Relazione di calcolo impianti elettrici		Consegna Rev 02 del 24.03.2023
21	PVG_DE_R_Calcolo illuminotecnico	Relazione di calcolo illuminotecnico		Consegna Rev 02 del 24.03.2023
22	PVG_DE_Capitolato Tecnico IE	Capitolato tecnico degli impianti elettrici e speciali		Integrazione elaborato R02

#### 01.5\_RELAZIONI CAM

[Apri la cartella](#)

ID	COD.	DESCRIZIONE SINTETICA		Note
23	PVG_DE_R_CAM	Relazione generale relativa ai criteri ambientali minimi (CAM)		Consegna Rev 02 del 24.03.2023



01.6_RELAZIONI ACUSTICHE				<a href="#">Apri la cartella</a>
ID		COD.	DESCRIZIONE SINTETICA	Note
24		PVG_DE_R_Impatto acustico	Relazione previsionale di impatto acustico	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
25		PVG_DE_R_Requisiti acustici passivi	Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi	Consegna Rev 02 del 24.03.2023

02_RILIEVI				<a href="#">Apri la cartella</a>	
ID		COD.	DESCRIZIONE SINTETICA	Scala	Note
26		PVG_DE_Rilievo Nuvola	Rilievi da Nuvola di punti e topografica	-	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
27	R 01	PVG_DE_R360_P-1	Rilievo foto 360 - Piano interrato	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
28	R 02	PVG_DE_R360_P0	Rilievo foto 360 - Piano terra	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
29	R 03	PVG_DE_R360_P1	Rilievo foto 360 - Piano primo	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
30	R 04	PVG_DE_R360_P2	Rilievo foto 360 - Piano secondo	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023

03_ELABORATI ARCHITETTONICI					<a href="#">Apri la cartella</a>
ID	NUM	COD.	DESCRIZIONE SINTETICA	Scala	Note
31	A 00	PVG_DE_A00	Inquadramento storico e cartografico	-	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
32	A 01	PVG_DE_A01	Inquadramento territoriale ed urbanistico	-	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
33	A 02	PVG_DE_A02	SDF_Planivolumetrico	1:200	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
34	A 03	PVG_DE_A03	SDF_Pianta piano interrato	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
35	A 04	PVG_DE_A04	SDF_Pianta piano terra	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
36	A 05	PVG_DE_A05	SDF_Pianta piano primo	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
37	A 06	PVG_DE_A06	SDF_Pianta piano secondo	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
38	A 07	PVG_DE_A07	SDF_Pianta coperture	1:200	Integrazione elaborato R02
39	A 08	PVG_DE_A08	SDF_Prospetti 1 di 2	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
40	A 09	PVG_DE_A09	SDF_Prospetti 2 di 2	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
41	A 10	PVG_DE_A10	SDF_Sezioni	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
42	A 11	PVG_DE_A11	Rilievo dei serramenti esterni 1 di 2	1:100	Integrazione elaborato R02
43	A 12	PVG_DE_A12	Rilievo dei serramenti esterni 2 di 2	1:100	Integrazione elaborato R02
44	A 13	PVG_DE_A13	Rilievo dei serramenti - Prospetto nord	varie	Integrazione elaborato R02
45	A 14	PVG_DE_A14	Rilievo dei serramenti - Prospetto nord interno	varie	Integrazione elaborato R02
46	A 15	PVG_DE_A15	Rilievo dei serramenti - Prospetto sud	varie	Integrazione elaborato R02
47	A 16	PVG_DE_A16	Rilievo dei serramenti - Prospetto sud interno	varie	Integrazione elaborato R02
48	A 17	PVG_DE_A17	Rilievo dei serramenti - Prospetto est	varie	Integrazione elaborato R02
49	A 18	PVG_DE_A18	Rilievo dei serramenti - Prospetto ovest	varie	Integrazione elaborato R02
50	A 19	PVG_DE_A19	Analisi del degrado prospetti 1 di 2	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
51	A 20	PVG_DE_A20	Analisi del degrado prospetti 2 di 2	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
52	A 21	PVG_DE_A21	Analisi del degrado elementi esterni: cancellata e cementi decorativi	varie	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
53	A 22	PVG_DE_A22	Analisi del degrado ed interventi soffitti incannucciato sale	varie	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
54	A 23	PVG_DE_A23	SDC_Planivolumetrico	1:200	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
55	A 24	PVG_DE_A24	SDC_Pianta piano interrato	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
56	A 25	PVG_DE_A25	SDC_Pianta piano terra	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
57	A 26	PVG_DE_A26	SDC_Pianta piano primo	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
58	A 27	PVG_DE_A27	SDC_Pianta piano secondo	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
59	A 28	PVG_DE_A28	SDC_Pianta coperture	1:200	Integrazione elaborato R02
60	A 29	PVG_DE_A29	SDC_Prospetti 1 di 2	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
61	A 30	PVG_DE_A30	SDC_Prospetti 2 di 2	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
62	A 31	PVG_DE_A31	SDC_Sezioni	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023

ID	NUM	COD.	DESCRIZIONE SINTETICA	Scala	Note
63	A 32	PVG_DE_A32	SDP_Planivolumetrico	1:200	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
64	A 33	PVG_DE_A33	SDP_Pianta piano interrato	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
65	A 34	PVG_DE_A34	SDP_Pianta piano terra	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
66	A 35	PVG_DE_A35	SDP_Pianta piano primo	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
67	A 36	PVG_DE_A36	SDP_Pianta piano secondo	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
68	A 37	PVG_DE_A37	SDP_Pianta coperture	1:200	Integrazione elaborato R02
69	A 38	PVG_DE_A38	SDP_Prospetti 1 di 2	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
70	A 39	PVG_DE_A39	SDP_Prospetti 2 di 2	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
71	A 40	PVG_DE_A40	SDP_Sezioni	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
72	A 41	PVG_DE_A41	Interventi sui serramenti esterni 1 di 2	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
73	A 42	PVG_DE_A42	Interventi sui serramenti esterni 2 di 2	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
74	A 43	PVG_DE_A43	Interventi sui serramenti - Prospetto nord	varie	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
75	A 44	PVG_DE_A44	Interventi sui serramenti - Prospetto nord interno	varie	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
76	A 45	PVG_DE_A45	Interventi sui serramenti - Prospetto sud	varie	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
77	A 46	PVG_DE_A46	Interventi sui serramenti - Prospetto sud interno	varie	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
78	A 47	PVG_DE_A47	Interventi sui serramenti - Prospetto est	varie	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
79	A 48	PVG_DE_A48	Interventi sui serramenti - Prospetto ovest	varie	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
80	A 49	PVG_DE_A49	Abaco delle porte	varie	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
81	A 50	PVG_DE_A50	Abaco dei muri e interventi sulle pareti	varie	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
82	A 51	PVG_DE_A51	Abaco dei controsoffitti	varie	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
83	A 52	PVG_DE_A52	Abaco dei solai	varie	Integrazione elaborato R02
84	A 53	PVG_DE_A53	Interventi e finiture dei pavimenti	varie	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
85	A 54	PVG_DE_A54	Interventi piano interrato	varie	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
86	A 55	PVG_DE_A55	Interventi atrio	varie	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
87	A 56	PVG_DE_A56	Accessibilità diversamente abili	varie	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
88	A 57	PVG_DE_A57	Dettagli Esterni 1 di 2	varie	Integrazione elaborato R02
89	A 58	PVG_DE_A58	Dettagli Esterni 2 di 2	varie	Integrazione elaborato R02

## 04\_ELAVORATI ANTINCENDIO

[Apri la cartella](#)

ID	NUM	COD.	DESCRIZIONE SINTETICA	Scala	Note
90	VVF01	PVG_DE_VVF01	Planimetria generale	1:200	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
91	VVF02	PVG_DE_VVF02	Vie di esodo piano interrato	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
92	VVF03	PVG_DE_VVF03	Vie di esodo piano terra	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
93	VVF04	PVG_DE_VVF04	Vie di esodo piano primo	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
94	VVF05	PVG_DE_VVF05	Vie di esodo piano secondo	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023

## 05\_ELAVORATI STRUTTURALI

[Apri la cartella](#)

ID	NUM	COD.	DESCRIZIONE SINTETICA	Scala	Note
95	S01	PVG_DE_S01	SDF - Impalcati	varie	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
96	S02	PVG_DE_S02	Consolidamento solaio sala conferenze	varie	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
97	S03	PVG_DE_S03	Consolidamento solaio sala riunioni	varie	Integrazione elaborato R02
98	S04	PVG_DE_S04	Interventi nuovo vano ascensore 1 di 2	varie	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
99	S05	PVG_DE_S05	Interventi nuovo vano ascensore 1 di 2	varie	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
100	S06	PVG_DE_S06	Nuovi impalcati	varie	Integrazione elaborato R02
101	S07	PVG_DE_S07	Tipologici Varchi	varie	Consegna Rev 02 del 24.03.2023

**06\_ELABORATI IMPIANTI MECCANICI**[Apri la cartella](#)

ID	NUM	COD.	DESCRIZIONE SINTETICA	Scala	Note
102	IM01	PVG_DE_IM 01	Schema centrale termica	---	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
103	IM02	PVG_DE_IM 02	Impianto di climatizzazione - Piano interrato - Stato di fatto e rimozioni	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
104	IM03	PVG_DE_IM 03	Impianto di climatizzazione - Piano terra - Stato di fatto e rimozioni	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
105	IM04	PVG_DE_IM 04	Impianto di climatizzazione - Piano primo - Stato di fatto e rimozioni	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
106	IM05	PVG_DE_IM 05	Impianto di climatizzazione - Piano secondo - Stato di fatto e rimozioni	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
107	IM06	PVG_DE_IM 06	Impianto di climatizzazione e ricambio aria - Piano interrato	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
108	IM07	PVG_DE_IM 07	Impianto di raffrescamento - Piano terra	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
109	IM08	PVG_DE_IM 08	Impianto di raffrescamento - Piano primo	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
110	IM09	PVG_DE_IM 09	Impianto di raffrescamento - Piano secondo	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
111	IM10	PVG_DE_IM 10	Impianto di riscaldamento - Piano interrato	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
112	IM11	PVG_DE_IM 11	Impianto di riscaldamento - Piano terra	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
113	IM12	PVG_DE_IM 12	Impianto di riscaldamento - Piano primo	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
114	IM13	PVG_DE_IM 13	Impianto di riscaldamento - Piano secondo	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
115	IM14	PVG_DE_IM 14	Impianto idrosanitario adduzioni - Piano interrato	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
116	IM15	PVG_DE_IM 15	Impianto idrosanitario adduzioni - Piano terra	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
117	IM16	PVG_DE_IM 16	Impianto idrosanitario adduzioni - Piano primo	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
118	IM17	PVG_DE_IM 17	Impianto idrosanitario adduzioni - Piano secondo	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
119	IM18	PVG_DE_IM 18	Impianto idrosanitario scarichi - Piano interrato	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
120	IM19	PVG_DE_IM 19	Impianto idrosanitario scarichi - Piano terra	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
121	IM20	PVG_DE_IM 20	Impianto idrosanitario scarichi - Piano primo	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
122	IM21	PVG_DE_IM 21	Impianto idrosanitario scarichi - Piano secondo	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
123	IM22	PVG_DE_IM 22	Planimetria reti di scarico esterne	1:200	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
124	IM23	PVG_DE_IM 23	Allegato RT L10-91 - Strutture disperdenti - Piano interrato	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
125	IM24	PVG_DE_IM 24	Allegato RT L10-91 - Strutture disperdenti - Piano terra	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
126	IM25	PVG_DE_IM 25	Allegato RT L10-91 - Strutture disperdenti - Piano primo	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
127	IM26	PVG_DE_IM 26	Allegato RT L10-91 - Strutture disperdenti - Piano secondo	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023

**07\_ELABORATI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI**[Apri la cartella](#)

ID	NUM	COD.	DESCRIZIONE SINTETICA	Scala	Note
128	IE01	PVG_DE_IE 01	Impianto Elettrico Schema A Blocchi	---	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
129	IE02	PVG_DE_IE 02	Impianto Elettrico Zonizzazione	1:200	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
130	IE03	PVG_DE_IE 03	Impianto Elettrico E Speciali Pianta Illuminazione, Forza Motrice E Dati P0	varie	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
131	IE04	PVG_DE_IE 04	Impianto Elettrico E Speciali Pianta Illuminazione, Forza Motrice E Dati P1	varie	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
132	IE05	PVG_DE_IE 05	Impianto Elettrico E Speciali Pianta Illuminazione, Forza Motrice E Dati P2	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
133	IE06	PVG_DE_IE 06	Impianto Elettrico E Speciali Pianta Illuminazione, Forza Motrice E Dati P-1	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
134	IE07	PVG_DE_IE 07	Impianto Elettrico Planimetria Esterna	1:100	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
135	IE08	PVG_DE_IE 08	Impianto Elettrico Schemi Quadri Elettrici	---	Consegna Rev 02 del 24.03.2023



**08\_SICUREZZA**[Apri la cartella](#)

ID	NUM	COD.	DESCRIZIONE SINTETICA	Note
136		PVG_DE_PSC	Piano di sicurezza e coordinamento	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
137		PVG_DE_COSTI SICUREZZA	Costi sicurezza	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
138		PVG_DE_GANTT	Cronoprogramma	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
139		PVG_DE_FASCICOLO	Fascicolo dell'opera	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
140		PVG_DE_ANALISI RISCHI	Analisi rischi	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
141		PVG_DE_R_Sic. Ese.	Relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto	<i>Integrazione elaborato R02</i>
142		PVG_DE_SIC 01	Layout di cantiere	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
143		PVG_DE_SIC 02	Fasi di cantiere 1 di 2	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
144		PVG_DE_SIC 03	Fasi di cantiere 2 di 2	Consegna Rev 02 del 24.03.2023

**09\_DOCUMENTI ECONOMICI e CSA**[Apri la cartella](#)

ID	NUM	COD.	DESCRIZIONE SINTETICA	Note
145		PVG_DE_EPU	Elenco prezzi unitari	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
146		PVG_DE_MO	Stima Incidenza Manodopera	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
147		PVG_DE_AP	Analisi dei prezzi	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
148		PVG_DE_CM	Computo Metrico	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
149		PVG_DE_CME	Computo Metrico Estimativo	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
150		PVG_DE_QE	Quadro Economico	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
151		PVG_DE_CSA	Capitolato speciale d'appalto	Consegna Rev 02 del 24.03.2023
152		PVG_DE_SC	Schema di Contratto	Consegna Rev 02 del 24.03.2023

**10\_DOCUMENTI TRASMESSI DA RUP**[Apri la cartella](#)

ID	NUM	COD.	DESCRIZIONE SINTETICA	Note
		POP_317_Progetto di fattibilità Immobile Via Garibaldi	Documento di fattibilità alternative progettuali	<i>Integrazione elaborato R02</i>
		DOC_1619361561	Catasto fabbricati - Visura attuale per immobile - Situazione degli atti informatizzati al 24/03/2023 - Sez. Urb. A Foglio 7 Particella 196 Subalterno 9	<i>Integrazione elaborato R02</i>
		DOC_1619361751	Catasto fabbricati - Visura attuale per immobile - Situazione degli atti informatizzati al 24/03/2023 - Sez. Urb. A Foglio 7 Particella 196 Subalterno 10	<i>Integrazione elaborato R02</i>
		DOC_1619362214	Catasto fabbricati: Sez. Urb. A Foglio 7 Particella 196 Subalterno 9 Sez. Urb. A Foglio 7 Particella 196 Subalterno 10	<i>Integrazione elaborato R02</i>