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 D.Lgs   n.  50  del  18.04.2016  –  così  come  aggiornato  dal  D.Lgs  n°  56/2017 Attuazione  delle  direttive 

2014/23/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure di appalto degli enti erogatori nei  settori dell’acqua, dell’energia, dei  trasporti e dei  servizi 

postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori, 

servizi e forniture. 

 D.M.  49/2018:  “Regolamento  recante  approvazione delle  linee  guida  sulle modalità  di  svolgimento 

delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” che abroga gli Artt 178 – 210 del 

Regolamento/D.P.R. n° 207‐2010 (ai sensi dell’Art. 216/cm .17 del Codice D.Lgs. 50‐2016 e s.m.i.); 

 D.Lgs  n.163/2006  –  Decreto  Legislativo  12/Aprile/2006  n.163:  Codice  dei  Contratti  pubblici  relativi  a 

lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 

 Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.P.R.  5 ottobre 

2010, n. 207) per le parti non abrogate e con le modalità di cui all’art. 216 del D.Lgs 50/2016.  

 Capitolato Generale d’Appalto (decreto ministeriale ‐ lavori pubblici ‐ 19 aprile 2000, n. 145) per le parti 

non abrogate.  

 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2005 – Gazzetta Ufficiale n° 226 

del 22.09.2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, 

da adottare per il segnalamento temporaneo). 

 Decreto  Interministeriale 04.03.2013 (Ministro del  lavoro e delle politiche di concerto con  il Ministero 

della salute e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). 

 D.Lgs   09 aprile 2008 n. 81 attuazione dell’art. 1  legge 3 agosto 2007 n. 123  in materia di  tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 R.U.P.  (Responsabile unico del procedimento di  cui artt. 9‐10 del D.P.R. n. 207/2010  fino all’adozione 

dell’atto di cui all’art. 31 c. 5 del D.lgs 50/2016). 

 .. DURC  (Documento  unico  di  regolarità  contributiva):  il  documento  attestate  la  regolarità  contributiva 

previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, 

punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto‐legge 25 settembre 

2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 

 Tracciabilità pagamenti ‐ Legge 136/2010 e s.m.i.  

 DM. Ministero ambiente n. 161/2012. 

 Regolamento UE n. 305/2011 del Parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011 G.U.R.I. L 88/6 

del 04.04.2011 8in vigore 24/04/2011 (materiali da costruzione). 

 Decreto  Min  ambiente  Tutela  del  territorio  e  del  Mare  del  11  gennaio  2017  Adozione  dei  criteri 

ambientali minimi per gli arredi di interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili e correlati. 
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 Decreto Min.  ambiente  Tutela  del  territorio  e  del Mare  DECRETO  11  ottobre  2017  Criteri  ambientali 

minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 

manutenzione di edifici pubblici. 

 Decreto  Min  ambiente  Tutela  del  territorio  e  del  Mare  del  5  febbraio  2015  Adozione  dei  criteri 

ambientali minimi per l’arredo Urbano. 
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PARTE PRIMA 
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI 

 

A. Riferimenti normativi 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia al D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed al D.P.R. 
207/2010  per  le  parti  non  abrogate  e  con  le  modalità  di  cui  all’art.  216  
del D.Lgs 50/2016  

2. Le norme del presente capitolato si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali 
e regionali.  

3. In  caso  di  discordanza  tra  le  disposizioni  del  presente  capitolato  e  quelle  del  D.lgs  50/2016  e  del  D.P.R. 
207/2010  per  le  parti  non  abrogate  e  con  le  modalità  di  cui  all’art.  216  del  
D.Lgs 50/2016, prevalgono queste ultime.  

 

B. Domicilio dell'Appaltatore 

1. L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia 

in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o 

gli  uffici  di  società  legalmente  riconosciuta;  nel  caso  di  appalti  con  fronti  operativi  mobili  il  domicilio 

dell’Appaltatore sarà quello del proprio ufficio di rappresentanza.  

2. Tutte  le  intimazioni,  le  assegnazioni  di  termini  ed  ogni  altra  notificazione  o  comunicazione  dipendente  dal 

Contratto di appalto sono fatte dal direttore dei  lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno 

relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che  lo  rappresenta 

nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1. 

 

C. Condotta dei lavori da parte dell'Appaltatore 

1. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona 

fornita dei  requisiti d'idoneità  tecnici e morali, per  l'esercizio delle attività necessarie per  la esecuzione dei 

lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.  

2. Il  mandato  deve  essere  conferito  per  atto  pubblico  ed  essere  depositato  presso  l'amministrazione 

committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.  

3. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei 

lavori.  

4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi  l'Amministrazione committente, previa motivata comunicazione 

all'Appaltatore,  ha  diritto  di  esigere  il  cambiamento  immediato  del  suo  rappresentante,  senza  che  per  ciò 

spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.  

D. Disciplina e buon ordine dei cantieri 

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha  l'obbligo di osservare e far 
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.  

2. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del 
cantiere.  

3. La  direzione  del  cantiere  è  assunta  dal  direttore  tecnico  dell'impresa  o  da  altro  tecnico  formalmente 
incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato  
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4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di 
cantiere  è  attribuito  mediante  delega  conferita  da  tutte  le  imprese  operanti  nel  cantiere;  la  delega  deve 
indicare  specificamente  le  attribuzioni  da  esercitare  dal  direttore  anche  in  rapporto  a  quelle  degli  altri 
soggetti operanti nel cantiere.  

5. Il direttore dei  lavori ha  il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere  il cambiamento 
del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.  

6. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e 
risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi 
nell'impiego dei materiali.  

 

E. Durata giornaliera dei lavori 

1. L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove 
consentito  dagli  accordi  sindacali  di  lavoro,  dandone  preventiva  comunicazione  al  direttore  dei  lavori.  Il 
direttore  dei  lavori  può  vietare  l'esercizio  di  tale  facoltà  qualora  ricorrano motivati  impedimenti  di  ordine 
tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.  

2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del  lavoro, se il direttore dei  lavori ravvisa la necessità 
che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del 
responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo 
il diritto al ristoro del maggior onere. 

 

F. Proprietà degli oggetti trovati 

1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la 
proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi 
i relativi  frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per  l'esecuzione dei  lavori e per  i rispettivi 
cantieri  e nella  sede dei  lavori  stessi.  L'appaltatore ha diritto  al  rimborso delle  spese  sostenute per  la  loro 
conservazione  e  per  le  speciali  operazioni  che  fossero  state  espressamente  ordinate  al  fine  di  assicurarne 
l'integrità ed il diligente recupero.  

2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato 
alla  stazione  appaltante.  L'appaltatore non può demolire o  comunque alterare  i  reperti,  né può  rimuoverli 
senza autorizzazione della stazione appaltante. 

 
CAPO 1 ‐ NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

 

ART. 1 ‐ OGGETTO DELL’APPALTO 
 

1. Con  il  presente  Progetto  Esecutivo  il  Comune  di  Pavia  intende  appaltare  tutti  i  lavori  e  le  forniture 

necessari alla realizzazione di “AREA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI POP110 PER IL COMUNE DI PAVIA”. 

 
2. Sono  compresi  nell’appalto  tutti  i  lavori,  le  prestazioni,  le  forniture  e  le  provviste  necessarie  per  dare  i 

lavori completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le 

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto Esecutivo del quale l’Appaltatore 

dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

 
3. Nella  fattispecie  i  lavori  in  appalto,  di  cui  al  co.  2  consistono:  nella  realizzazione  di  un’area  in  terra 

stabilizzata  per  il  posizionamento  delle  attrazioni,  di  un  corsello  centrale  in  pavimentazione 

architettonica  effetto  ghiaia,  nella  realizzazione  di  un  impianto  elettrico,  posa  di  pali  per 
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videosorveglianza  e  di  torri  faro  per  l’illuminazione pubblica,  realizzazione di  dune per  la mitigazione 

acustica, realizzazione di fossi di guardia per lo smaltimento delle acque meteoriche. 

4. L’esecuzione dei  lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e  l’Appaltatore deve 

conformarsi  alla  massima  diligenza  nell’adempimento  dei  propri  obblighi;  trova  sempre  applicazione 

l’articolo 1374 del codice civile. 

 

ART. 2 ‐ AMMONTARE DELL’APPALTO 
 

1. L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue: 
 

Importi in Euro (€)  Colonna A  Colonna B  Colonna A+B  

  Importo esecuzione 
lavori a base d’asta 

Oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza 

TOTALE 

       

A MISURA  € 949.645,32  € 21.015,47  € 970.660,79 

       
    IMPORTO TOTALE  € 970.660,79 

 
2. L’importo  contrattuale  corrisponde  all’importo  dei  lavori  di  cui  al  comma  1,  colonna A),  al  quale  deve 

essere  applicato  il  ribasso  percentuale  sui  prezzi  unitari  offerto  dall’aggiudicatario  in  sede  di  gara, 

aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori nel cantiere, sopra definito al 

comma  1,  colonna  B),  non  soggetto  ad  alcun  ribasso,  di  cui  al  punto  4.1.4  dell’Allegato  XV  al  

Decreto n. 81 del 2008. 

 
 

ART. 3 ‐ MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
 

1. I lavori possono essere affidati a corpo o a misura: nella fattispecie i lavori sono affidati A MISURA. 
 

2. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, 
del Codice dei contratti, e dell’articolo 45, comma 7, del regolamento generale. 

 
3. L’importo  del  contratto  può  variare,  in  aumento  o  in  diminuzione,  in  base  alle  quantità  effettivamente 

eseguite, fermi restando i  limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti e  le condizioni previste dal 
presente capitolato. 

 
4. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi 

unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità 
eseguite. 

 
5. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per  la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali 

varianti,  addizioni  o  detrazioni  in  corso  d’opera,  qualora  ammissibili  ed  ordinate  o  autorizzate  ai  sensi 
dell’articolo 132 del Codice dei contratti. 

 
6. I  rapporti ed  i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai  lavori posti a base d'asta di cui 

all'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),  mentre  per  gli  oneri  per  la  sicurezza  e  la  salute  nel  cantiere  di  cui 
all'articolo  2,  comma  1,  lettera  b),  costituiscono  vincolo  negoziale  i  prezzi  indicati  a  tale  scopo  dalla 
Stazione  appaltante  negli  atti  progettuali  e  in  particolare  nell'elenco  dei  prezzi  allegati  al  presente 
capitolato. 
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7. L’ELENCO PREZZI DI RIFERIMENTO E’ QUELLO DELLA REGIONE LOMBARDIA 2020. Gli ulteriori prezzari di 

riferimento utilizzati per la determinazione dell’importo lavori sono: 
ANAS, Listino Prezzi 2020 – “Sicurezza” 
ANAS, Listino Prezzi 2020 – “Nuove Costruzioni – Manutenzione Straordinaria” 
PAVIA ACQUE – Elenco Prezzi 2018 

 
 

8. I  rapporti ed  i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai  lavori posti a base d'asta di cui 
all'articolo  2,  comma  1,  colonna  a), mentre  per  gli  oneri  per  la  sicurezza  e  la  salute  nel  cantiere  di  cui 
all'articolo  2,  comma  1,  colonna  b),  costituiscono  vincolo  negoziale  i  prezzi  indicati  a  tale  scopo  dalla 
Stazione appaltante negli atti progettuali. 

 
9. L’aggiudicatario  deve  assolvere  agli  obblighi  di  cui  all’art.  3  della  legge  136/2010  e  s.m.i.  al  fine  di 

assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento in oggetto. 
 

10. La  mancata  osservanza  degli  obblighi  di  cui  all’art.  3  della  legge  136/2010  e  s.m.i.  costituisce  grave 
inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 48 del presente Capitolato 

 
11. La  stazione  appaltante,  nei  contratti  sottoscritti  con  gli  appaltatori  relativi  ai  lavori,  ai  servizi  e  alle 

forniture  di  cui  al  comma 1,  inserisce,  a  pena  di  nullità  assoluta,  un'apposita  clausola  con  la  quale  essi 
assumono  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  presente  legge.  L'appaltatore,  il 
subappaltatore  o  il  subcontraente  che  ha  notizia  dell'inadempimento  della  propria  controparte  agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione 
appaltante  e  alla  prefettura‐ufficio  territoriale  del  Governo  della  provincia  ove  ha  sede  la  stazione 
appaltante o l'amministrazione concedente. 

 
12. Costituisce  causa  di  risoluzione  del  contratto  di  appalto  ai  sensi  dell'art.  1456  c.c.  l'inosservanza  delle 

previsioni  del  codice  di  comportamento  approvato  con  
D.P.R. 62/2013. e di quello approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 17.12.2013 (dei 
quali sarà consegn copia all’aggiudicatario). 

ART. 4 ‐ CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI 

 
Ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 fino all’entrata in vigore delle linee guida di cui all’art. 83 c. 2 del D.Lgs. 
n.  50/2016  il  concorrente  singolo  può  partecipare  alla  gara  qualora  sia  in  possesso  dei  requisiti  economico‐
finanziari  e  tecnico‐organizzativi  relativi  alla  categoria  prevalente  per  l’importo  totale  dei  lavori  ovvero  sia  in 
possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti 
relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento 
alla categoria prevalente. 
 
In conformità all’allegato «A» al DPR 207/2010 e tenuto conto dell’art. 12 commi 1 e 2  L. 23 maggio 2014 n. 80  i 
lavori sono così classificati: 
 
CATEGORIA  PREVALENTE  DI  RIFERIMENTO  di  cui  all’allegato  “A”  del  
D.P.R. n. 207/2010: OG3 (Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano 
necessari per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi 
di  ogni  opera  connessa,  complementare  o  accessoria  anche  di  tipo  puntuale,  del  relativo  armamento  ferroviario, 
nonché  di  tutti  gli  impianti  automatici,  elettromeccanici,  elettrici,  telefonici,  elettronici  e  per  la  trazione  elettrica 
necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. 
Comprende  in via esemplificativa  le  strade, qualsiasi  sia  il  loro grado di  importanza,  le autostrade,  le  superstrade, 
inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, 
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i  parcheggi  a  raso,  le  opere  di  sostegno  dei  pendii,  i  rilevati,  le  ferrovie  di  interesse  nazionale  e  locale,  le 
metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo aereomobili ed i 
piazzali di servizio di eliporti,  le stazioni,  le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, 
nonché  i  ponti,  anche  di  complesse  caratteristiche  tecniche,  in  ferro,  cemento  armato  semplice  o  precompresso, 
prefabbricati o gettati in opera). 
 
CATEGORIE SPECIALIZZATE: 
OS 30 –  IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI  (Riguarda  la  fornitura,  il montaggio e  la 
manutenzione  o  la  ristrutturazione  di  impianti  elettrici,  telefonici,  radiotelefonici,  televisivi  nonché  di  reti  di 
trasmissione dati  e  simili,  completi  di ogni  connessa opera muraria,  complementare o accessoria, da  realizzarsi  in 
interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione). 
 

Descrizione  Importo Euro  Categoria 

     

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee 
tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste 
aeroportuali, e relative opere complementari 

651.707,76 OG3 

Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e 
televisivi 

318.953,02 OS30 

 

L’importo  della  categoria  prevalente  OG3  e  della  categoria  di  opere  specializzate  OS30  è  da  intendersi 
comprensivo degli Oneri di Sicurezza. 

 

L’importo della mano d’opera è pari ad € 203.789,86; l’incidenza della mano d’opera è pari al 21,46 %. 

 
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 105 commi 4 e 5 del Dlgs 50/2016, e art. 12 commi 1 e 2 Legge 23 
maggio 2014 n. 80 del  le parti  di  lavoro appartenenti  alle  categorie diverse da quella prevalente,  con  i  relativi 
importi,  sono  indicate  nella  tabella  «A»,  allegata  al  presente  Capitolato  Speciale  quale  parte  integrante  e 
sostanziale. Tali parti di lavoro sono subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato Speciale, con 
i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi. 
 

 

ART. 5 ‐ GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI 
 

1. I gruppi di  lavorazioni omogenee sono  indicati nella  tabella «B», allegata allo stesso Capitolato Speciale 
quale parte integrante e sostanziale. 

 
ART. 5/A – DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

 

1.  E’ fatto obbligo da parte dell’Impresa Appaltatrice individuare i sottoservizi presenti nelle zone dei lavori e 
ripristinare gli stessi in caso di rotture accidentali, come già specificato nell’articolo “Interferenze Pubblici 
Servizi”. 

2. E’  fatto obbligo da parte dell’Impresa Appaltatrice  la  richiesta con  l’emissione delle apposite Ordinanze 
Viabilistiche che vanno richieste, di volta in volta, al comando di Polizia Municipale secondo le modalità e 
con i tempi stabiliti dall’Ufficio sopra indicato. Inoltre è fatto obbligo all’Impresa Appaltatrice attenersi alle 
prescrizioni indicate nelle Ordinanze Viabilistiche. 

3. Per  essere  ammessi  a  concorrere  alle  aggiudicazioni  delle  opere,  le  Imprese  dovranno  presentare,  nel 
termine prescritto nel Bando di Gara/Lettera  invito,  i documenti che verranno  indicati nel Bando/lettera 
stesso/a. 
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CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 

ART. 6 ‐ INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

1.  In caso di discordanza  tra  i vari elaborati di progetto vale  la soluzione più aderente alle  finalità per  le 
quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di 
buona tecnica esecutiva. 

 
2.  In  caso  di  norme  del  Capitolato  Speciale  tra  loro  non  compatibili  o  apparentemente  non  compatibili, 

trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in 
secondo  luogo  quelle  maggiormente  conformi  alle  disposizioni  legislative  o  regolamentari  ovvero 
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

 
3.  L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, 

è  fatta  tenendo  conto  delle  finalità  del  contratto  e  dei  risultati  ricercati  con  l'attuazione  del  progetto 
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

 

 
ART. 7 ‐ DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

 

1.   Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 
a)  il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in 
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo; 
b)  il  presente  capitolato  comprese  le  tabelle  allegate  allo  stesso,  con  i  limiti,  per  queste  ultime, descritti  nel 
seguito in relazione al loro valore indicativo; 
c)  tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti 
delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, ad eccezione di quelli 
esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3 ( ); 
d)  l’elenco dei prezzi unitari; 
(per cantieri obbligati al coordinamento per la sicurezza ex decreto legislativo n. 81 del 2008) 
e)  il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  di  cui  all’articolo  100  del  Decreto  n.  81  del  2008  e  al  punto  2 
dell’allegato  XV  allo  stesso  decreto,  nonché  le  proposte  integrative  al  predetto  piano  di  cui  all’articolo  131, 
comma 2,  lettera  a),  del  Codice  dei  contratti  e  all’articolo  100,  comma 5,  del Decreto n.  81 del  2008,  qualora 
accolte dal coordinatore per la sicurezza;  
f)   il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all’articolo 
89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto; 
g)   il cronoprogramma di cui all’articolo 42 del regolamento generale. 
 

2. Sono  contrattualmente  vincolanti  tutte  le  leggi  e  le  norme  vigenti  in  materia  di  lavori  pubblici  e  in 
particolare: 
a)  la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile; 
b)  il Codice dei contratti, D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
c)  il  DPR  n.207/2010  e  s.m.i.  per  quanto  non  abrogato  dal  D.Lgs  50/2016  e  sino  all’emanazione  dei  decreti 

attuativi previsti dal predetto ultimo decreto; 
d)  il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati; 
e)  il Regolamento Locale di Igiene; 
f)  le  leggi,  i decreti e  i  regolamenti e  le circolari vigenti nella Regione e nel Comune nel quale devono essere 

eseguite le opre oggetto del presente appalto; 
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g)   le  norme  emanate  dal  CNR,  le  norme  UNI,  le  norme  CEI‐UNEL,  ANCC,  le  norme  UNCSAAL,  anche  se  non 
espressamente  richiamate,  e  tutte  le  norme  modificative  e/o  sostitutive  che  venissero  eventualmente 
emanate nel corso dell’esecuzione dei lavori; 

g)  decreto‐legge 18 aprile 2019 n.39, convertito con modificazioni in l. n.55/2019 
 

3. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le 
relazioni e gli elaborati presentati dall’aggiudicatario in sede di offerta. 
 

 
ART. 8 ‐ DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 

 

1. La  sottoscrizione  del  Contratto  e  dei  suoi  allegati  da  parte  dell’Appaltatore  equivale  a  dichiarazione  di 
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti 
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente 
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

 
2. In nessun caso si procede alla stipulazione del Contratto o alla consegna dei lavori, se il responsabile del 

procedimento  e  l’esecutore  non  abbiano  concordemente  dato  atto,  con  verbale  da  entrambi 
sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori. 

 
 

ART. 9 ‐ FALLIMENTO DELL’APPALTATORE  
 

1. In  caso  di  fallimento  dell’Appaltatore  o  di  risoluzione  del  Contratto  di  appalto  la  Stazione  appaltante  si 
avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura 
prevista agli artt. 108 e 110 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  

 
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea vale l’art 48 comma 17 del D.lgs 50/2016. 
 

 
ART. 10 ‐ RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE 

 

1.  L’Appaltatore  deve  eleggere  domicilio  ed  a  tale  domicilio  si  intendono  ritualmente  effettuate  tutte  le 
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

2.  L’Appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.  
3.  Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, il 

mandato  conferito  con  atto  pubblico  a  persona  idonea,  sostituibile  su  richiesta motivata  della  stazione 
appaltante.  La  direzione  del  cantiere  è  assunta  dal  direttore  tecnico  dell’impresa  o  da  altro  tecnico, 
abilitato  secondo  le  previsioni  del  Capitolato  Speciale  in  rapporto  alle  caratteristiche  delle  opere  da 
eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega 
conferita  da  tutte  le  imprese  operanti  nel  cantiere,  con  l’indicazione  specifica  delle  attribuzioni  da 
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

4.  L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione 
del  cantiere.  Il  direttore  dei  lavori  ha  il  diritto  di  esigere  il  cambiamento  del  direttore  di  cantiere  e  del 
personale  dell’appaltatore  per  disciplina,  incapacità  o  grave  negligenza.  L’appaltatore  è  in  tutti  i  casi 
responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o 
della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

5.  Ogni  variazione  del  domicilio  di  cui  al  comma  1,  o  della  persona  di  cui  ai  commi  2,  3  o  4,  deve  essere 
tempestivamente  notificata  Stazione  appaltante;  ogni  variazione  della  persona  di  cui  al  comma  3  deve 
essere  accompagnata  dal  deposito  presso  la  stazione  appaltante  del  nuovo  atto  di mandato.  In  difetto 
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delle  indicazioni  previste  dai  commi  precedenti,  nessuna  responsabilità  può  attribuirsi  alla  stazione 
appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere. 

 
 

ART. 11 ‐ NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI 
 

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e 
subsistemi  di  impianti  tecnologici  oggetto  dell'appalto,  devono  essere  rispettate  tutte  le  prescrizioni  di 
legge  e  di  regolamento  in  materia  di  qualità,  provenienza  e  accettazione  dei  materiali  e  componenti 
nonché, per quanto concerne la descrizione,  i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni 
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di 
Appalto,  negli  elaborati  grafici  del Progetto  Esecutivo  e  nella descrizione delle  singole  voci  allegata  allo 
stesso Capitolato. 

 
2. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori redige 

apposito verbale  in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare  la consistenza dei materiali, 
dei mezzi  d'opera  e  di  quant'altro  il  nuovo  esecutore  deve  assumere  dal  precedente,  e  per  indicare  le 
indennità da corrispondersi. 

 
 
3. Qualora  l’esecutore  sostituito  nell’esecuzione  dell’appalto  non  intervenga  alle  operazioni  di  consegna, 

oppure  rifiuti  di  firmare  i  processi  verbali,  gli  accertamenti  sono  fatti  in  presenza  di  due  testimoni  ed  i 
relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Qualora il nuovo esecutore 
non  intervenga  si  sospende  la  consegna,  il  direttore  dei  lavori  fissa  una  nuova  data.  La  decorrenza  del 
termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente 
trascorso  il  termine  assegnato  dal  direttore  dei  lavori,  la  stazione  appaltante  ha  facoltà  di  risolvere  il 
contratto e di incamerare la cauzione. 

 
4. I materiali  e  i  componenti devono  corrispondere alle prescrizioni del  capitolato  speciale ed essere della 

migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in 
caso di controversia. 

 
5. In caso di contestazione il direttore dei lavori o l’esecutore comunicano al responsabile del procedimento 

le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile 
del  procedimento  convoca  le  parti  entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione  e  promuove,  in 
contraddittorio,  l’esame della questione al fine di risolvere  la controversia. La decisione del responsabile 
del  procedimento  è  comunicata  all’esecutore,  il  quale  ha  l'obbligo  di  uniformarvisi,  salvo  il  diritto  di 
iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. 

 
6. Se le contestazioni riguardano fatti,  il direttore dei  lavori redige  in contraddittorio con l’imprenditore un 

processo  verbale  delle  circostanze  contestate  o,  mancando  questi,  in  presenza  di  due  testimoni.  In 
quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all’esecutore per  le sue osservazioni, da presentarsi al 
direttore dei  lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento.  In mancanza di osservazioni nel 
termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. 

 
7. L’esecutore,  il  suo  rappresentante,  oppure  i  testimoni  firmano  il  processo  verbale,  che  è  inviato  al 

responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore. 
 
8.  Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori. 
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9. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei 
lavori  può  rifiutare  in  qualunque  tempo  i  materiali  e  i  componenti  deperiti  dopo  la  introduzione  in 
cantiere,  o  che  per  qualsiasi  causa  non  fossero  conformi  alle  caratteristiche  tecniche  risultanti  dai 
documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli 
con altri a sue spese. 

 
10. Ove  l'esecutore  non  effettui  la  rimozione  nel  termine  prescritto  dal  direttore  dei  lavori,  la  stazione 

appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi 
onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. 

 
11. Anche  dopo  l'accettazione  e  la  posa  in  opera  dei  materiali  e  dei  componenti  da  parte  dell'esecutore, 

restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. 
 
12. L'esecutore  che  di  sua  iniziativa  abbia  impiegato  materiali  o  componenti  di  caratteristiche  superiori  a 

quelle  prescritte  nei  documenti  contrattuali,  o  eseguito  una  lavorazione più  accurata,  non  ha diritto  ad 
aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. 

 
13. Nel  caso  sia  stato  autorizzato  per  ragioni  di  necessità  o  convenienza  da  parte  del  direttore  dei  lavori 

l'impiego  di  materiali  o  componenti  aventi  qualche  carenza  nelle  dimensioni,  nella  consistenza  o  nella 
qualità,  ovvero  sia  stata  autorizzata  una  lavorazione  di  minor  pregio,  viene  applicata  una  adeguata 
riduzione del  prezzo  in  sede di  contabilizzazione,  sempre  che  l'opera  sia  accettabile  senza pregiudizio  e 
salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo. 

 
14. Gli  accertamenti  di  laboratorio  e  le  verifiche  tecniche  obbligatorie,  ovvero  specificamente  previsti  dal 

capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando 
la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse 
prove  la  direzione  dei  lavori  provvede  al  prelievo  del  relativo  campione  ed  alla  redazione  di  apposito 
verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento 
a tale verbale. 

 
15. La  direzione  dei  lavori  o  l'organo  di  collaudo  possono  disporre  ulteriori  prove  ed  analisi  ancorché  non 

prescritte dal  capitolato  speciale d'appalto ma  ritenute necessarie per  stabilire  l'idoneità dei materiali o 
dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore. 

 
16. Per quanto riguarda le modalità tecniche di esecuzione di ogni lavoro, valgono le prescrizioni tecniche di 

seguito allegate e comunque, per quanto non specificato, l'Appaltatore dovrà seguire le migliori tecniche 
in modo  che  le opere  riescano a  regola d'arte  ed  impiegare maestranze adatte  alle  esigenze dei  singoli 
lavori. L'Appaltatore ha pure l'obbligo, durante l'esecuzione dei lavori di predisporre i mezzi di protezione 
atti ad evitare di danneggiare e sporcare i manufatti ed arredi a confine ed in adiacenza del cantiere. Egli 
resterà  in ogni  caso  responsabile  in merito e  la Provincia di Pavia  si  riserva di  addebitargli  le  spese  che 
dovrà sostenere per le pulizie ed eventuali danneggiamenti. 

 
17. L’Appaltatore, sia per sé che per  i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati 

siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
18. L’Appaltatore,  sia per  sé  che per  i propri eventuali  subappaltatori, deve garantire  che  l’esecuzione delle 

opere  strutturali  sia  conforme  alle  “Norme  Tecniche  per  le  Costruzioni”  approvate  con  il  decreto  del 
Ministro  delle  Infrastrutture  14  gennaio  2008  (in  Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del  4  febbraio  2008),  e  loro 
aggiornamento D.M. 17‐01‐2018. 
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19. Per quanto riguarda le modalità tecniche di esecuzione di ogni lavoro, valgono le prescrizioni tecniche di 
seguito elencate e comunque, per quanto non specificato, l'Appaltatore dovrà seguire le migliori tecniche 
in modo  che  le opere  riescano a  regola d'arte  ed  impiegare maestranze adatte  alle  esigenze dei  singoli 
lavori.  L'Assuntore ha pure  l'obbligo, durante  l'esecuzione dei  lavori di predisporre  i mezzi di protezione 
atti ad evitare di danneggiare e sporcare i manufatti ed arredi a confine ed in adiacenza del cantiere. Egli 
resterà  in ogni  caso  responsabile  in merito e  la Provincia di Pavia  si  riserva di  addebitargli  le  spese  che 
dovrà sostenere per le pulizie ed eventuali danneggiamenti. 

 
20. L’Appaltatore, sia per sé che per  i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati 

siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

ART. 12 TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 
 

1. In  caso  di  inadempienza  contributiva  dell’esecutore  e  del  subappaltatore  l’intervento  sostitutivo  della 
stazione appaltate è regolato dall’art. 30 c. 5 del D.Lgs 50/2016.  

 
2. L’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di  inadempienza retributiva dell’esecutore e del 

subappaltatore è disciplinato dall’art.30 c. 6 del D.Lgs 50/2016. 
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CAPO 3 ‐ TERMINI PER L’ESECUZIONE 
 

ART. 13 – CONSEGNA E INIZIO LAVORI  
 

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da 
apposito  verbale,  da  effettuarsi  non  oltre  45  giorni  dalla  predetta  stipula,  previa  convocazione 
dell’esecutore. 

2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more 
della  stipulazione  formale  del  contratto,  ai  sensi  dell’art.  32  comma  8  del  D.lgs  50/2016  ;  in  tal  caso  il 
direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

3. Il  R.U.P.  accerta  l’avvenuto adempimento degli  obblighi  di  cui all’Art.  38 del presente Capitolato prima 
della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito al Direttore dei lavori. La 
redazione  del  verbale  di  consegna  è  subordinata  a  tale  positivo  accertamento,  in  assenza  del  quale  il 
verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 

4. L’Appaltatore  dovrà  altresì  trasmettere  entro  trenta  giorni  dall’aggiudicazione  e  comunque  prima  della 
consegna dei lavori quanto previsto dall’Art. 17, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 con particolare attenzione 
alla  copia  del  Piano  Operativo  della  Sicurezza  secondo  i  contenuti  minimi  dell’allegato  XV  del  D.Lgs. 
81/2008.  La  mancata  consegna  del  Piano  Operativo  della  Sicurezza  di  cui  sopra  non  potrà  costituire 
valida  giustificazione  per  il  ritardato  inizio  delle  lavorazioni,  ma  costituisce  grave  ed  ingiustificata 
inadempienza ai sensi dell’Art. 108 del D.Lgs 50/2016. 

5. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di 
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa 
la  Cassa  edile  ove  dovuta;  egli  trasmette  altresì,  periodicamente,  copia  dei  versamenti  contributivi, 
previdenziali,  assicurativi  nonché  di  quelli  dovuti  agli  organismi  paritetici  previsti  dalla  contrattazione 
collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. 

6. Si  dispone  che  è  facoltà  dell’Amministrazione  che  la  consegna  dei  lavori  possa  farsi  in  più  volte  con 
successivi verbali di consegna parziale, per la natura e l’importanza dei lavori dell’opera in oggetto, ovvero 
si  possa  prevedere  una  temporanea  indisponibilità  delle  aree.  Le  disposizioni  sulla  consegna  di  cui  al 
comma  2  (in  via  d’urgenza)  si  applicano  anche  alle  singole  consegne  frazionate.  In  caso  d’urgenza 
l’Appaltatore  comincia  i  lavori per  le  sole parte  già  consegnate.  La data di  consegna a  tutti  gli  effetti  di 
legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale, che costituisce verbale di consegna definitivo.  In 
caso di consegna parziale l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che 
prevede  la  realizzazione  prioritaria  delle  lavorazioni  sulle  aree  disponibili.  Realizzati  i  lavori  previsti  nel 
programma, qualora permangano le cause di indisponibilità, si applica l’art. 107 del D.lgs 50/2016. 

 
 

Art. 14 – TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
 

1. Il  tempo  utile  per  ultimare  tutti  i  lavori  compresi  nell’appalto  è  fissato  in  90  (novanta)  giorni  naturali 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; nel calcolo del tempo contrattuale si è 
tenuto conto delle ferie contrattuali. 

2. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori. 
3. Nel  caso  di  consegna  parziale  dei  lavori  si  richiama  quanto  precisato  all’art.  13  comma  7  del  presente 

Capitolato Speciale d’Appalto. 
4. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il 

quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. 
5. Ai sensi dell’Art. 107, co. 5, del D.lgs 50/2016 l’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né 

ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano 
ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

6. Nel  caso  di  risoluzione  del  contratto  ai  sensi  dell’Art.  108,  co.  4,  del  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i  ai  fini 
dell’applicazione  delle  penali,  il  periodo  di  ritardo  è  determinato  sommando  il  ritardo  accumulato 
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dall’esecutore  rispetto  al  programma  esecutivo  dei  lavori  di  cui  
all’Art.  43,  co.  10,  del  D.P.R.  n.  207/2010  fino  all’entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui  
all’Art. 23, co. 3, del D.Lgs 50/2016, e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. 

 
 

ART. 15 A ‐ PROROGHE 
 

1. Ai  sensi dell’Art.  107,  co.  5, del D.Lgs 50/2016  l'esecutore  che per  cause a  lui  non  imputabili  non  sia  in 
grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla 
scadenza  del  termine  contrattuale.  In  ogni  caso  la  sua  concessione  non  pregiudica  i  diritti  spettanti 
all'esecutore  per  l'eventuale  imputabilità  della  maggiore  durata  a  fatto  della  stazione  appaltante. 
Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta 
giorni dal  suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare  i  lavori nel  termine stabilito dagli atti contrattuali, 
decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di 
consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore 
dei  lavori,  il  quale  procede  subito  alle  necessarie  constatazioni  in  contraddittorio.  L'esecutore  non  ha 
diritto  allo  scioglimento  del  contratto  né  ad  alcuna  indennità  qualora  i  lavori,  per  qualsiasi  causa  non 
imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior 
tempo impiegato. 

2. La mancata determinazione del R.U.P. entro  i  termini di  cui al  presente articolo costituisce  rigetto della 
richiesta. 

 

 
ART. 15 B ‐ SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI  

 

1. Si applica l’art. 107 del D.lgs 50/2016. 
 
2. Ai  sensi  dell’Art.  107,  co.  1,  del  del  D.lgs  50/2016  qualora  cause  di  forza  maggiore,  condizioni 

climatologiche oggettivamente eccezionali o tali da  impedire  in via temporanea  il prosieguo dei  lavori  in 
condizioni  di  sicurezza  od  altre  circostanze  speciali  che  impediscano  in  via  temporanea  che  i  lavori 
procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può 
ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.  

 
3. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione 

di  una  variante  in  corso  d'opera  di  cui  all’art.  106  del  D.lgs  5072016.  Nella  sospensione  dovuta  alla 
redazione di una perizia di variante,  il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle 
modifiche da introdurre nel progetto. 

 
4. Si applica l’art. 107 comma 6 del D.Lgs 50/2016: salvo quanto previsto dal comma 6, per la sospensione dei 

lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo. 
 
5. Ai  sensi art.  107 c. 3 del D.lgs 50/2016  la  sospensione è disposta per  il  tempo strettamente necessario. 

Cessate  le  cause  della  sospensione  il  RUP  dispone  la  ripresa  dell’esecuzione  e  indica  il  nuovo  termine 
contrattuale. 

 
6. I  verbali  per  la  concessione di  sospensioni,  redatti  con  adeguata motivazione  a  cura  della  direzione dei 

lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono 
pervenire tempestivamente al responsabile del procedimento entro  il quinto giorno naturale successivo 
alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato. 

 
7. Il verbale di sospensione deve contenere: 
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a. l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 

b. l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 

c. le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse 

possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri 

d. la  consistenza  della  forza  lavoro  e  dei mezzi  d’opera  esistenti  in  cantiere  al momento  della 

sospensione. 

e. l’eventuale  imputazione  delle  cause  ad  una  delle  parti  o  a  terzi,  se  del  caso  anche  con 

riferimento  alle  risultanze  del  verbale  di  consegna  o  alle  circostanze  sopravvenute  (es:  Enti 

Gestori di servizi interferenti). 

 
8. ai sensi dell’art. 107 c. 4 del D.Lgs 50/2016,  le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei 

lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le 
sospensioni  inizialmente  legittime, per  le quali  è  sufficiente  l'iscrizione nel  verbale, di  ripresa dei  lavori; 
qualora  l’esecutore non  intervenga alla  firma dei  verbali o  si  rifiuti  di  sottoscriverli, deve  fame espressa 
riserva sul registro di contabilità. 

 
9. La  sospensione  opera  dalla  data  di  redazione  del  relativo  verbale.  Non  possono  essere  riconosciute 

sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni. 
 
10. Ai sensi dell’Art. 107, co. 4, del D.lgs 50/2016, ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per 

cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento 
dei  lavori,  l'esecutore  è  tenuto  a  proseguire  le  parti  di  lavoro  eseguibili,  mentre  si  provvede  alla 
sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. 

 
11. Ove  successivamente  alla  consegna  dei  lavori  insorgano,  per  cause  imprevedibili  o  di  forza  maggiore, 

circostanze  che  impediscano  parzialmente  il  regolare  svolgimento  dei  lavori,  l’esecutore  è  tenuto  a 
proseguire  le  parti  di  lavoro  eseguibili,  mentre  si  provvede  alla  sospensione  parziale  dei  lavori  non 
eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. La sospensione parziale 
dei lavori determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato 
dal prodotto dei giorni di  sospensione per  il  rapporto  tra ammontare dei  lavori non eseguiti per effetto 
della  sospensione  parziale  e  l'importo  totale  dei  lavori  previsto  nello  stesso  periodo  secondo  il 
cronoprogramma dei lavori. 

 
 

ART. 15 C ‐ SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.  
 

1. Ai  sensi  dell’Art  107,  co.  2,  del  D.lgs  50/2016,  la  sospensione  può,  altresì,  essere  disposta  dal  RUP  per 
ragioni di necessità o di pubblico  interesse, tra cui  l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza 
pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto 
della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi 
complessivi,  l'esecutore  può  chiedere  la  risoluzione  del  contratto  senza  indennità;  se  la  stazione 
appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento 
della  sospensione  oltre  i  termini  suddetti.  Nessun  indennizzo  è  dovuto  all'esecutore  negli  altri  casi. 
L’ordine  è  trasmesso  contemporaneamente  all’appaltatore  e  al  direttore  dei  lavori  ed  ha  efficacia  dalla 
data di emissione. 

2. Ai  sensi  dell’Art.  107,  co.  3,  del  D.lgs  50/2016  la  sospensione  è  disposta  per  il  tempo  strettamente 
necessario. Cessate  le cause della sospensione il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e  indica  il nuovo 
termine  contrattuale  ed  emette  l’ordine  di  ripresa,  trasmesso  tempestivamente  all’appaltatore  e  al 
direttore dei lavori. 
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ART. 16‐ PENALI IN CASO DI RITARDO   
 

1. L’Appaltatore  assume  in  proprio  le  responsabilità  che  dovessero  derivare  dal  mancato  rispetto  dei 
termini  temporali  di  cui  sotto  tenendo  indenne  la  Stazione  Appaltante  e  l’Ufficio  della  Direzione  dei 
Lavori  da  qualunque  onere,  assunzione  di  responsabilità  e  obbligazione  conseguente  alla  ritardata 
esecuzione dell’intervento ordinato. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica 
il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

 
2. Nel caso di mancato rispetto del  termine  indicato per  l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale 

consecutivo  di  ritardo  nell’ultimazione  dei  lavori  viene  applicata  una  penale  pari  allo  1  per  mille 
dell’importo contrattuale inclusa la sicurezza.  

 

3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 
 

a. per  ogni  giorno  di  ritardo  nell’inizio  dei  lavori  successivo  ai  primi  dieci  giorni  naturali  e 
consecutivi,  ritardo  calcolato  rispetto  alla  data  del  verbale  di  consegna  dei  lavori,  per  una 
percentuale dell’1 per mille dell’importo contrattuale inclusa la sicurezza. 

b. per ogni giorno di ritardo nella conclusione dei lavori di ripristino, ordinati dalla D.L.  a seguito 
dell’accertamento  di  lavorazioni  eseguite  non  a  perfetta  regola  d’arte  mediante  Ordine  di 
Servizio,  indicante  i  tempi  per  l’esecuzione degli  stessi,  per  una percentuale  dell’1  per mille 
dell'importo della parte di  lavori che direttamente e  indirettamente traggono pregiudizio dal 
mancato ripristino e comunque dell'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

c. Per ogni giorno di ritardo in caso di opere accessorie (lavorazioni di piccola entità, accertate 
da  parte  del  direttore  dei  lavori  come  del  tutto marginali  e  non  incidenti  sull'uso  e  sulla 
funzionalità dei lavori) da eseguire nel termine perentorio non superiore a 60 gg indicato nel 
verbale di ultimazione dei lavori per una percentuale dell’1 per mille dell'importo della parte di 
lavori  inclusa  la  quota  parte  di  sicurezza,  che  direttamente  e  indirettamente  traggono 
pregiudizio dal mancato completamento (la parte di lavori che traggono pregiudizio è valutata 
dalla DL e può  includere  in  tutto o  in  parte  anche  lavorazioni  tra quelle  già  completate  alla 
data della sottoscrizione del verbale di ultimazione dei  lavori come per esempio  il caso delle 
opere scorporabili). 

 
4. Sulla  base delle  indicazioni  fornite  dal  direttore dei  lavori,  le  penali  sono  applicate  dal  responsabile  del 

procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo o in sede 
di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione. 

5. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del 
procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. 

6. L’importo  complessivo  delle  penali  irrogate  ai  sensi  dei  commi  1  e  2  non  può  superare  il 10  per  cento 
dell’importo  netto  contrattuale  da  determinare  in  relazione  all’entità  delle  conseguenze  legate 
all’eventuale  ritardo;  qualora  i  ritardi  siano  tali  da  comportare  una  penale  di  importo  superiore  alla 
predetta  percentuale  trova  applicazione  la  Risoluzione  del  contratto  per  grave  inadempimento,  grave 
irregolarità e grave ritardo. 

 
 

ART. 17 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI  
DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA 

 
1. Ai sensi dell’Art. 43, co. 10, del D.P.R. n. 207/2010 fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’Art. 23, co. 

3,  del  D.Lgs  50/2016  entro  5  (cinque)  giorni  dalla  data  del  verbale  di  consegna,  e  comunque  prima 
dell'inizio  dei  lavori,  l'Appaltatore  predispone  e  consegna  alla  direzione  lavori  un  proprio  programma 
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esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla 
propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il 
periodo di esecuzione nonché  l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei  lavori 
alle date contrattualmente stabilite per la  liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente 
con  i  tempi  contrattuali  di  ultimazione  e  deve  essere  approvato  dalla  direzione  lavori,  mediante 
apposizione di un visto, entro  cinque giorni  dal  ricevimento.  Trascorso  il  predetto  termine  senza  che  la 
direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi 
illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

 
 
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore non può modificare le sequenze del cronoprogramma 

dei  lavori  facente  parte  degli  elaborati  di  progetto  ai  sensi  
dell’Art.  22,  co.  8,  del  D.Lgs  50/2016  se  non  con  altre  equivalenti,  concordate  preventivamente  con  la 
direzione dei Lavori che non aumentino i disagi viabilistici connessi al cantiere e non alterino la tempistica 
complessiva di intervento. 

 
3. Il  programma  esecutivo  dei  lavori  dell'Appaltatore  può  essere  modificato  o  integrato  dalla  Stazione 

Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in 
particolare: 

 
a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 
b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano 

coinvolte  in  qualunque  modo  con  l'andamento  dei  lavori,  purché  non  imputabile  ad 
inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante; 

c. per  l'intervento  o  il  coordinamento  con  autorità,  enti  o  altri  soggetti  diversi  dalla  Stazione 
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e 
le  aree  comunque  interessate  dal  cantiere;  a  tal  fine  non  sono  considerati  soggetti  diversi  le 
società  o  aziende  controllate  o  partecipate  dalla  Stazione  appaltante  o  soggetti  titolari  di  diritti 
reali  sui beni  in qualunque modo  interessati dai  lavori  intendendosi,  in questi  casi,  ricondotta  la 
fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante. 

 
4. Per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento 

degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici. 
 
5. Qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'Art. 92, 

co. 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il 
piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 

 
6. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante 

e integrante il progetto esecutivo ai sensi dell’Art. 22, co. 8, del D.Lgs 50/2016; tale cronoprogramma può 
essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al co. 3. 
 

 
ART. 18 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 

 

1) Non costituiscono motivo di differimento dell'avvio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa 
conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione: 

 
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 
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b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei 
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per 
la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

c) l'esecuzione  di  accertamenti  integrativi  che  l'appaltatore  ritenesse  di  dover  effettuare  per  la 
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla 
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; 

d) il  tempo  necessario  per  l'esecuzione  di  prove  sui  campioni,  di  sondaggi,  analisi  e  altre  prove 
assimilabili; 

e) il  tempo  necessario  per  l'espletamento  degli  adempimenti  a  carico  dell'appaltatore  comunque 
previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto  

f) le  eventuali  controversie  tra  l’appaltatore  e  i  fornitori,  subappaltatori,  affidatari,  altri  incaricati 
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente. 
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori 
nel  cantiere o  inosservanza degli obblighi  retributivi,  contributivi, previdenziali o assistenziali nei 
confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 
in  relazione  alla  presenza  di  personale  non  risultante  dalle  scritture  o  da  altra  documentazione 
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di 
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino 
alla relativa revoca. 

 
2. Non  costituiscono  altresì  motivo  di  differimento  dell'avvio  dei  lavori,  della  loro  mancata  regolare  o 

continuativa  conduzione  secondo  il  relativo  programma  o  della  loro  ritardata  ultimazione  i  ritardi  o  gli 
inadempimenti  di  ditte,  imprese,  fornitori,  tecnici  o  altri,  titolari  di  rapporti  contrattuali  con  la  Stazione 
appaltante, nel caso in cui l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione 
appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

 
3. Le  cause  di  cui  ai  commi  1  e  2  non  possono  costituire  motivo  per  la  richiesta  di  proroghe  di  cui 

all’articolo 15‐A, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 15B, per la disapplicazione delle penali di cui 
all’articolo 16, e possono essere motivo per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 19. 

 
 

ART. 19 ‐ RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO 
 

1. Ai sensi dell’Art. 108 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’Art. 107, 
le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o 
più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:  

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di 
appalto ai sensi dell’articolo 106 del D.lgs 50/2016. 

 
b) con  riferimento alle modificazioni di  cui all'Art. 106, co. 1,  lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016 

sono  state  superate  le  soglie  di  cui  al  comma  7  del  predetto  articolo;  con  riferimento  alle 
modificazioni di cui all'Art. 106, co. 1, lettera e) del D.lgs 50/2016 del predetto articolo, sono 
state  superate  eventuali  soglie  stabilite  dalle  amministrazioni  aggiudicatrici  o  dagli  enti 
aggiudicatori;  con  riferimento  alle modificazioni  di  cui  all'Art. 106,  co.  2 del D.Lgs  50/2016, 
sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b) del D.lgs 50/2016;  
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c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni 
di cui all'Art. 80, co. 1, del D.lgs 50/2016, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui 
all'Art. 170,  co.  3,  del  D.lgs  50/2016,  per  quanto  riguarda  le  concessioni  e  avrebbe  dovuto 
pertanto  essere  escluso  dalla  procedura  di  appalto  o  di  aggiudicazione  della  concessione, 
ovvero ancora per quanto  riguarda  i  settori  speciali  avrebbe dovuto essere escluso a norma 
dell'Art. 136, co. 1, secondo e terzo periodo del D.Lgs 50/2016;  

 
d) l'appalto  non  avrebbe  dovuto  essere  aggiudicato  in  considerazione  di  una  grave  violazione 

degli  obblighi  derivanti  dai  trattati,  come  riconosciuto  dalla  Corte  di  giustizia  dell'Unione 
europea in un procedimento ai sensi dell'Art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato 
per  violazione  del  
D.lgs 50/2016.  

 
2. Le stazioni appaltanti devono  risolvere un contratto pubblico durante  il periodo di efficacia dello  stesso 

qualora:  
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per 

aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;  
 

b) nei  confronti  dell'appaltatore  sia  intervenuto  un  provvedimento  definitivo  che  dispone 
l'applicazione  di  una  o  più  misure  di  prevenzione  di  cui  al  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle 
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato 
per i reati di cui all'Art. 80 del D.Lgs 50/2016.  

 
3. Quando il direttore dei lavori, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali 

da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile 
del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,  indicando  la stima 
dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, 
la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la 
presentazione  delle  proprie  controdeduzioni  al  responsabile  del  procedimento.  Acquisite  e  valutate 
negativamente  le  predette  controdeduzioni,  ovvero  scaduto  il  termine  senza  che  l'appaltatore  abbia 
risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.  

 
4. Qualora,  al  di  fuori  di  quanto  previsto  al  comma 3,  l'esecuzione  delle  prestazioni  ritardi  per  negligenza 

dell'appaltatore  rispetto  alle  previsioni  del  contratto,  il  direttore  dei  lavori  o  il  responsabile  unico 
dell'esecuzione  del  contratto,  se  nominato  gli  assegna  un  termine,  che,  salvo  i  casi  d'urgenza,  non  può 
essere  inferiore a dieci giorni, entro  i quali  l'appaltatore deve eseguire  le prestazioni. Scaduto  il  termine 
assegnato,  e  redatto  processo  verbale  in  contraddittorio  con  l'appaltatore,  qualora  l'inadempimento 
permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.  

 
5. Nel  caso  di  risoluzione  del  contratto  l'appaltatore  ha  diritto  soltanto  al  pagamento  delle  prestazioni 

relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo 
scioglimento del contratto.  

 
6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del 

contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di 
consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in 
consegna.  

 
7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un 

verbale  di  accertamento  tecnico  e  contabile  con  le modalità  di  cui  al  presente  codice.  Con  il  verbale  è 
accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità 
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e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la 
presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato 
nonché nelle eventuali perizie di variante.  

 
8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto 

risolto,  l'onere  da  porre  a  carico  dell'appaltatore  è  determinato  anche  in  relazione  alla maggiore  spesa 
sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà 
prevista dall'Art. 110, co. 1, del D.lgs 50/2016 (interpello progressivo dei concorrenti).  

 
9. Nei  casi  di  risoluzione  del  contratto  di  appalto  dichiarata  dalla  stazione  appaltante  l'appaltatore  deve 

provvedere  al  ripiegamento  dei  cantieri  già  allestiti  e  allo  sgombero  delle  aree  di  lavoro  e  relative 
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto 
del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri 
e  spese.  La  stazione  appaltante,  in  alternativa  all'esecuzione  di  eventuali  provvedimenti  giurisdizionali 
cautelari,  possessori  o  d'urgenza  comunque  denominati  che  inibiscano  o  ritardino  il  ripiegamento  dei 
cantieri  o  lo  sgombero  delle  aree  di  lavoro  e  relative  pertinenze,  può  depositare  cauzione  in  conto 
vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di 
cui all'articolo 93 del D.lgs 50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto 
dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni. 

 
10. Ad esplicitazione di quanto previsto sopra è considerato grave inadempimento: 

 
a) L’eventuale  ritardo  imputabile  all’Appaltatore  nel  rispetto  dei  termini  per  l’ultimazione  dei  lavori  o 

delle  scadenze  esplicitamente  fissate  allo  scopo  dal  programma  temporale  superiore  a  20  (venti) 
giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante 
e senza obbligo di ulteriore motivazione; 

 
b) La  risoluzione  del  contratto  trova  applicazione  dopo  la  formale messa  in mora  dell’appaltatore  con 

assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 
 

c) Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo 
determinato  sommando  il  ritardo  accumulato  dall'appaltatore  rispetto  al  programma  esecutivo  dei 
lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al 
comma 2. 
 

d) Sono  dovuti  dall’appaltatore  i  danni  subiti  dalla  Stazione  appaltante  in  seguito  alla  risoluzione  del 
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. 
Per  il  risarcimento di  tali danni  la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a 
credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 
 

11. In caso di risoluzione del contratto, il verbale di accertamento tecnico e contabile è redatto con le modalità 
indicate all’articolo 223 del DPR 207/2010 fino all’entrata  in vigore del decreto di cui all’art. 102 c. 8 del 
D.Lgs 50/2016;   

12. Fatto salvo quanto previsto dal codice civile, il recesso dal presente contratto è disciplinato dall’Art. 109 
del D.lgs 50/2016; 

13. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4‐ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159,  la stazione appaltante può recedere dal contratto  in qualunque tempo previo  il 
pagamento  dei  lavori  eseguiti  o  delle  prestazioni  relative  ai  servizi  e  alle  forniture  eseguiti  nonché  del 
valore  dei  materiali  utili  esistenti  in  cantiere  nel  caso  di  lavoro  o  in  magazzino  nel  caso  di  servizi  o 
forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. 
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14. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti 
del  prezzo  posto  a  base  di  gara,  depurato  del  ribasso  d'asta  e  l'ammontare  netto  dei  lavori,  servizi  o 
forniture eseguiti.  

15. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un 
preavviso non  inferiore a  venti  giorni,  decorsi  i quali  la  stazione appaltante prende  in  consegna  i  lavori, 
servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.  

16. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli 
già accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in 
sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.  

17. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte 
asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili.  In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle 
opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella 
minor  somma  fra  il  costo  di  costruzione  e  il  valore  delle  opere  e  degli  impianti  al  momento  dello 
scioglimento del contratto.  

18. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e 
deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso 
contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.  

19. Ai sensi dell’Art. 110. (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del 
contratto e misure straordinarie di gestione) la stazioni appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione 
coatta  e  concordato  preventivo,  ovvero  procedura  di  insolvenza  concorsuale  o  di  liquidazione 
dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs 50/2016 ovvero di recesso 
dal  contratto  ai  sensi  dell'articolo  88,  comma  4‐ter,  del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159, 
ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si riservano la facoltà di interpellare 
progressivamente  i  soggetti  che  hanno  partecipato  all'originaria  procedura  di  gara,  risultanti  dalla 
relativa  graduatoria,  al  fine di  stipulare un nuovo  contratto per  l'affidamento del  completamento dei 
lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in 
offerta.  
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CAPO 4 ‐ DISCIPLINA ECONOMICA 
 

ART. 20 ‐ ANTICIPAZIONE 
 

Ai  sensi  dell’art.  35  c.  18  del  D.lgs  50/2016  è  dovuta  l’anticipazione:  sul  valore  stimato  dell'appalto  viene 
calcolato  l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento  da corrispondere all'appaltatore entro 
quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di 
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse 
legale  applicato  al  periodo  necessario  al  recupero  dell'anticipazione  stessa  secondo  il  cronoprogramma  dei 
lavori.  La  predetta  garanzia  è  rilasciata  da  imprese  bancarie  autorizzate  ai  sensi  del  decreto  legislativo  1° 
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e 
che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia 
può  essere,  altresì,  rilasciata  dagli  intermediari  finanziali  iscritti  nell'albo  degli  intermediari  finanziari  di  cui 
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente 
ed  automaticamente  ridotto  nel  corso  dei  lavori,  in  rapporto  al  progressivo  recupero  dell'anticipazione  da 
parte  delle  stazioni  appaltanti.  Il  beneficiario  decade  dall'anticipazione,  con  obbligo  di  restituzione,  se 
l'esecuzione  dei  lavori  non  procede,  per  ritardi  a  lui  imputabili,  secondo  i  tempi  contrattuali.  Sulle  somme 
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

 
ART. 21 ‐ PAGAMENTI IN ACCONTO   

 

1. Nel  corso  dell’esecuzione  dei  lavori  sono  erogati  all’esecutore,  in  base  ai  dati  risultanti  dai  documenti 
contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal contratto 
ed a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. 

 
2. I pagamenti avvengono mediante emissione di certificato di pagamento una volta che  i  lavori eseguiti, 

contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30 del C.S.A, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della 
relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2 e al netto 
dell’importo  delle  rate  di  acconto  precedenti,  il  valore  di  almeno  €  250.000,00=  (euro 
duecentocinquantamila/00).  Tuttavia,  per  ragioni  di  pubblico  interesse  l’ente  potrà  provvedere 
all’emissione del SAL di importo inferiore alla soglia. 

 
3. Ai  sensi  dell’art.  30  comma  5  del  D.lgs  50/2016  in  caso  di  inadempienza  contributiva  risultante  dal 

documento  unico  di  regolarità  contributiva  relativo  a  personale  dipendente  dell'affidatario  o  del 
subappaltatore  o  dei  soggetti  titolari  di  subappalti  e  cottimi  di  cui  all’articolo  105  del  D.lgs  50/2016, 
impiegato  nell’esecuzione  del  contratto,  la  stazione  appaltante  trattiene  dal  certificato  di  pagamento 
l’importo corrispondente all’inadempienza per  il  successivo versamento diretto agli enti previdenziali e 
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata 
una  ritenuta dello 0,50 per  cento;  le  ritenute possono essere  svincolate  soltanto  in  sede di  liquidazione 
finale,  dopo  l'approvazione da parte  della  stazione  appaltante  del  certificato  di  collaudo o di  verifica  di 
conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

 
4. Entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2,  il direttore 

dei lavori redige la relativa contabilità ai sensi dell’art. 180 e seguenti del DPR 207/2010 fino all’entrata in 
vigore del decreto di cui all’art. 111 c. 1 del D.Lgs 50/2016; ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai 
sensi dell’articolo 194 del DPR 207/2010  fino all’entrata  in  vigore del decreto di  cui  all’art.  111  c.  1 del 
D.Lgs 50/2016, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data 
di chiusura; il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine , il conseguente certificato 
di pagamento, ai sensi degli artt. 143 e 195 del DPR 207/2010 fino all’entrata in vigore del decreto di cui 
all’art. 111 c. 1 del D.Lgs 50/2016, il quale deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di 
avanzamento dei lavori, con l’indicazione della data di emissione. 
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5. La  Stazione  appaltante  provvede  al  pagamento  del  predetto  certificato  entro  i  successivi  30  giorni  dal 

ricevimento  della  fattura,  mediante  emissione  dell’apposito  mandato  e  all’erogazione  a  favore 
dell’appaltatore. 

 
6.  Le modalità di emissione delle fatture di acconto e saldo dovranno essere conformi a quanto previsto dal 

D.Min del 03.04.2013 n. 55 e s.m.i. Fatture difformi non saranno tenute in alcun conto a partire dalla data 
di validità del suddetto D. Ministeriale. 

 
7. Eventuali ritardi nel pagamento della rata di acconto conseguenti alla ritardata presentazione della fattura 

nei termini di cui sopra non saranno imputabili alla Stazione Appaltante. 
  
8. In deroga alla previsione del comma 2, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 

90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un 
importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque 
per  cento)  dell’importo  contrattuale. Non  può  essere  emesso  alcun  stato  di  avanzamento  quando  la 
differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per 
cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale 
e  liquidato  ai  sensi  dell’articolo  22.  Ai  fini  del  presente  comma  per  importo  contrattuale  si  intende 
l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione 
approvati. 

 
9. Ai sensi dell’articolo 48‐bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 

9,  della  legge  24  novembre  2006,  n.  286,  e  dell’articolo  118,  commi  3  e  6,  del  Codice  dei  contratti,  il 
pagamento della rata di acconto è subordinata: 

 
a) all’acquisizione  d’ufficio  del  DURC  REGOLARE,  proprio  e  degli  eventuali  subappaltatori,  da  parte 

della Stazione appaltante; a tal fine trova applicazione l’articolo 13, comma 6 del presente C.S.A.; 
 

b) qualora l’Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, cottimo, e sub‐contratti di fornitura 
le  cui  prestazioni  sono  pagate  in  base  allo  stato  di  avanzamento  di  lavori  ovvero  allo  stato  di 
avanzamento  forniture  (v. art. 15 L 180/2011) alle verifiche che siano state  trasmesse  le  fatture 
quietanziate del subappaltatore, del cottimista o del fornitore entro il termine di 20 (venti) giorni 
dal  pagamento  della  rata  di  acconto  precedente  ai  sensi  dell’art.  118  c.  3  del  D.Lgs  163/2006; 
L’inottemperanza di questo adempimento da parte dell’appaltatore  comporta  la  sospensione del 
pagamento della rata di acconto. 

 
c) all’esito positivo dell’accertamento, da parte della Stazione appaltante, delle verifiche ex art. 48 bis 

del D.P.R. n. 602/1973 e s.m.e.i. e con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40, per i 
pagamenti di importo superiore a diecimila Euro al lordo dell’IVA. In caso di inadempienza 
accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione 
competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a 
ruolo. 

 
ART. 22 ‐ PAGAMENTI A SALDO 

 

All’esito positivo del  collaudo o della verifica di  conformità  il  responsabile unico del procedimento  rilascia  il 
certificato  di  pagamento  ai  fini  dell'emissione  della  fattura  da  parte  dell'Appaltatore.  Il  certificato  di 
pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, 
anche  sulla  scorta  dei  risultati  delle  prove  di  laboratorio  condotte  sui materiali  impiegati,  e  non  costituisce 
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.  
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Ai sensi dell’art. 216 c. 17 del D.lgs 50/2016 e fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’art. 111 c. 1 del 
d.lgs 5072016: 

1) Il  conto  finale  dei  lavori  è  redatto  entro  45  (quarantacinque)  giorni  dalla  data  della  loro  ultimazione, 
accertata  con  apposito  verbale;  è  sottoscritto  dal  direttore  di  lavori  e  trasmesso  al  responsabile  del 
procedimento. Col conto finale è accertato e proposto  l’importo della rata di saldo, qualunque sia  il suo 
ammontare,  la  cui  liquidazione  definitiva  ed  erogazione  è  subordinata  all’emissione  del  certificato  di 
Collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 

 
2) Il conto finale dei  lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 201 del DPR 207/2010 

fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’art. 111 c. 1 del d.lgs 5072016:, su richiesta del responsabile 
del procedimento, entro il termine perentorio di TRENTA giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale 
nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il 
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni 
caso una sua relazione al conto finale ai sensi dell’art. 202 del DPR 207/2010 fino all’entrata in vigore del 
decreto di cui all’art. 111 c. 1 del d.lgs 5072016. 

 
3) In base all’art. 201 comma 2 del DPR 207/2010 fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’art. 111 c. 1 

del D.lgs 50/2016 l'esecutore, all'atto della firma del conto finale, non può iscrivere domande per oggetto 
o per  importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante  lo svolgimento dei  lavori, e 
deve  confermare  le  riserve  già  iscritte  sino  a  quel  momento  negli  atti  contabili  per  le  quali  non  siano 
intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del D.lgs. 50/2016 o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 
del D.lgs. 50/2016, eventualmente aggiornandone l'importo. 

  
4) la rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 3, nulla ostando, è pagata entro i 30 

giorni su presentazione di regolare fattura la cui emissione è autorizzata dalla emissione del certificato di 
pagamento a saldo. 

 
5) Le modalità di emissione delle fatture di acconto e saldo dovranno essere conformi a quanto previsto dal 

D.M. del 03.04.2013 n. 55 e s.m.i. Fatture difformi non saranno tenute in alcun conto. 
 
6) Eventuali ritardi nel pagamento della rata di acconto conseguenti alla ritardata presentazione della fattura 

nei termini di cui sopra non saranno imputabili alla Stazione Appaltante. 
 
7) Nel  caso  l’esecutore  non  abbia  preventivamente  presentato  garanzia  fidejussoria  sulla  rata  a  saldo,  il 

termine di trenta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa, a norma dell’art.103 comma 6 
del D.Lgs 50/2016 precisando che non verranno accettate fatture prive della suddetta polizza. 

 
8) Il pagamento della  rata di  saldo, disposto previa presentazione di apposita garanzia  fideiussoria ai  sensi 

dell’art.103 comma 6 del D.Lgs 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai  sensi 
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.  

 
9) Ai sensi dell’art.103 comma 6 del D.Lgs 50/201 la cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa è 

pari  all'importo  della  medesima  rata  di  saldo  maggiorato  del  tasso  di  interesse  legale  applicato  per  il 
periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel 
caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. 

 
10) Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 

dell’opera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dal  soggetto  appaltante  prima  che  il  certificato  di 
Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo. 

 
11) L’appaltatore  e  il  direttore  dei  lavori  devono  utilizzare  la  massima  diligenza  e  professionalità,  nonché 
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improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti 
riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 

 
12)  Il pagamento della rata a saldo è subordinato: 
 

a) all’acquisizione d’ufficio del DURC REGOLARE, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della 
Stazione appaltante; a tal fine trova applicazione l’articolo 13, comma 6 del presente C.S.A.; 

 
b) qualora  l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, cottimo, e sub‐contratti di fornitura le 

cui  prestazioni  sono  pagate  in  base  allo  stato  di  avanzamento  di  lavori  ovvero  allo  stato  di 
avanzamento forniture (rif. Art. 15 Lex 180/2011) alle verifiche che siano state trasmesse  le fatture 
quietanziate del subappaltatore, del cottimista o del fornitore entro il termine di 20 (venti) giorni dal 
pagamento  della  rata  di  acconto  precedente  ai  sensi  dell’art.  118  c.  3  del  D.Lgs  163/2006; 
L’inottemperanza  di  questo  adempimento  da  parte  dell’appaltatore  comporta  la  sospensione  del 
pagamento della rata di saldo. 

 
c) all’esito positivo dell’accertamento, da parte della Stazione appaltante, delle verifiche ex art. 48 bis del 

D.P.R. n. 602/1973 e s.m.e.i. e con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40, per i pagamenti di 
importo superiore a diecimila Euro al lordo dell’I.V.A. In caso di inadempienza accertata, il pagamento 
è  sospeso  e  la  circostanza  è  segnalata  all'agente  della  riscossione  competente  per  territorio,  ai  fini 
dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.  

 

 
ART. 23 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO 

 
1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro 45 giorni a decorrere dalla 

data di maturazione di ogni  SAL per  causa  imputabile alla  stazione appaltante  spettano all’esecutore gli 
interessi corrispettivi al  tasso  legale sulle somme dovute,  fino alla data di emissione di detto certificato. 
Qualora  il  ritardo  nella  emissione  del  certificato  di  pagamento  superi  i  sessanta  giorni,  dal  giorno 
successivo sono dovuti gli interessi moratori. 

 
2. E’  facoltà  dell’appaltatore,  trascorsi  i  termini  di  cui  ai  commi  precedenti,  ovvero  nel  caso  in  cui 

l'ammontare delle  rate di  acconto,  per  le  quali  non  sia  stato  tempestivamente emesso  il  certificato o  il 
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del 
codice  civile,  rifiutando  di  adempiere  alle  proprie  obbligazioni  se  la  Stazione  appaltante  non  provveda 
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato;  

 
3. Per  eventuali  ritardi  nei  pagamenti  vale  quanto  previsto  dal  co.  1  con  la  precisazione  che  non  sono 

imputabili all’Amministrazione Comunale i ritardi dovuti all’erogazione delle rate di somministrazione del 
Mutuo. 

 
ART. 24 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO 

 
1) Il  termine di pagamento dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione,  della  rata  di  saldo  e  di  svincolo  della  garanzia  fideiussoria  definitiva,  decorre  dalla 
presentazione della preventiva garanzia fidejussoria a garanzia della rata a saldo, da parte dell’esecutore; 
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ART. 25 ‐ REVISIONE PREZZI 
 

1) Ai  sensi  dell’articolo 133,  commi 2 e 3 del Codice dei  contratti,  e  successive modifiche e  integrazioni,  è 
esclusa  qualsiasi  revisione dei  prezzi  e  non  trova  applicazione  l’articolo  1664,  primo  comma,  del  codice 
civile. 
 

2) Ai  sensi  dell’articolo  133,  commi  4,  5,  6  e  7,  del  Codice  dei  contratti,  in  deroga  a  quanto  previsto  dal 
comma  1,  qualora  il  prezzo  di  singoli  materiali  da  costruzione,  per  effetto  di  circostanze  eccezionali, 
subisca  variazioni  in  aumento o  in  diminuzione,  superiori  al  10 per  cento  rispetto  al  prezzo  rilevato dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, 
si  fa  luogo a compensazioni,  in aumento o  in diminuzione, per  la percentuale eccedente  il 10 per cento, 
alle seguenti condizioni: 
a)  le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: 
a.1)  somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura 
non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei  lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato 
contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; 
a.2)  eventuali  altre  somme  a  disposizione  della  stazione  appaltante  per  lo  stesso  intervento  nei  limiti 
della relativa autorizzazione di spesa; 
a.3)  somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione; 
a.4)  somme disponibili  relative  ad  altri  interventi  ultimati  di  competenza  della  stazione  appaltante  nei 
limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; 
b)  all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa 
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; 
c)  la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento 
al  prezzo  dei  singoli  materiali  da  costruzione  impiegati  nelle  lavorazioni  contabilizzate  nell'anno  solare 
precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori; 
d)  le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una 
delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate 
le  condizioni  di  cui  al  presente  comma,  entro  i  successivi  60  (sessanta  giorni),  a  cura  della  direzione  lavori 
qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione ( 
), a cura del R.U.P. in ogni altro caso. 
 

3) Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata 
dei  lavori  si  protragga  fino  a  superare  i  due  anni  dal  loro  inizio,  al  contratto  si  applica  il  prezzo  chiuso, 
consistente nel prezzo dei  lavori al netto del  ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata 
con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di 
inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da 
eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. 
 

4) La compensazione dei prezzi di  cui al  comma 2 o  l’applicazione dell’aumento  sul prezzo  chiuso di  cui  al 
comma  3,  deve  essere  richiesta  dall’appaltatore,  con  apposita  istanza,  entro  60  (sessanta)  giorni  dalla 
pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto 
alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al 
comma 3. 

 

ART. 26 ‐ CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 
 

1) Nel  presente  Contratto  di  appalto  vige  il  principio  generale  e  di  ordine  pubblico  di  immodificabilità  del 
contraente; pertanto, fatto divieto di cessione del contratto di appalto sono pena di nullità, fatto salvo che 
il formale subaffidamento sia richiesto ed autorizzato dall’amministrazione aggiudicatrice. 
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2) E’ ammessa la cessione dei crediti, nei modi e alle condizioni, di cui all’articolo 106 comma 13  del D.Lgs 
n.50/2016 e s.m.i.. 

 
3) E’ comunque ammesso la modifica del contrante nei casi specifici di cui all’art. 106, comma 1, lett. d). 
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CAPO  5 ‐ CONTABILIZZAZIONE E  
LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 

 

 
ART. 27 ‐ LAVORI A MISURA 

 

1) La misurazione  e  la  valutazione  dei  lavori  a misura  sono  effettuate  secondo  le  specificazioni  date 
nelle  norme del  Capitolato  Speciale  e  nell’enunciazione delle  singole  voci  in  elenco;  in  caso diverso 
sono utilizzate per  la valutazione dei  lavori  le dimensioni nette delle opere eseguite  rilevate  in  loco, 
senza  che  l’appaltatore  possa  far  valere  criteri  di  misurazione  o  coefficienti  moltiplicatori  che 
modifichino le quantità realmente poste in opera. 

2) Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali 
di  alcun  genere  non  rispondenti  ai  disegni  di  progetto  se  non  saranno  stati  preventivamente 
autorizzati dal Direttore dei Lavori. 

3) Nel  corrispettivo  per  l’esecuzione  dei  lavori  a  misura  s’intende  sempre  compresa  ogni  spesa 
occorrente per dare  l’opera compiuta sotto  le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e 
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.  

4) La contabilizzazione delle opere e delle  forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite  i 
prezzi  unitari  netti  desunti  dall’elenco  dei  prezzi  unitari  di  cui  all’articolo  3,  comma 3,  del  presente 
capitolato speciale. 

5) Gli oneri per  la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati al  rigo b) della 
tabella «B», integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei 
prezzi  di  cui  all’elenco  allegato  al  capitolato  speciale,  con  le  quantità  rilevabili  ai  sensi  del  presente 
articolo. 

 

 
ART. 28 ‐ LAVORI A CORPO 

 

1) Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della 
quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai 
soli  fini  di  agevolare  lo  studio  dell’intervento,  non  ha  valore  negoziale.  Prima  della  formulazione 
dell'offerta,  il  concorrente  ha  l'obbligo  di  controllarne  le  voci  e  le  quantità  attraverso  l'esame  degli 
elaborati  progettuali  e  pertanto  di  formulare  l’offerta  medesima  tenendo  conto  di  voci  e  relative 
quantità che ritiene eccedenti o mancanti.  

 
  La  valutazione  del  lavoro  a  corpo  è  effettuata  secondo  le  specificazioni  date  nell’enunciazione  e  nella 

descrizione del  lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato 
progettuale;  il corrispettivo per il  lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata 
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

 
2) Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 

per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi 
indicati  e  previsti  negli  atti  progettuali.  Pertanto  nessun  compenso  può  essere  richiesto  per  lavori, 
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, 
siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che 
siano  tecnicamente  e  intrinsecamente  indispensabili  alla  funzionalità,  completezza  e  corretta 
realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte. 

3) La contabilizzazione dei  lavori a  corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione  le 
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al 
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presente  capitolato  speciale  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  di  ciascuna  delle  quali  va 
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 

 
4) L’elenco  dei  prezzi  unitari  e  il  computo metrico  hanno  validità  ai  soli  fini  della  determinazione  del 

prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in 
sede di partecipazione alla gara, a verificare  le voci e  le quantità richieste per  l’esecuzione completa 
dei  lavori progettati,  ai  fini della  formulazione della propria offerta e del  conseguente  corrispettivo, 
dichiarando in particolare di aver preso visione esatta dei particolari costruttivi relativi agli elementi in 
calcestruzzo, agli elementi prefabbricati in cemento armato, e di averne valutato la esatta esecutività e 
remuneratività,  nella  forma,  nella  dimensione,  nelle  modalità  di  trasporto,  posa  e  nello  schema  di 
montaggio. 

5) Gli oneri per  la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati al  rigo b) della 
tabella «B», integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente 
dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella 
predetta tabella «B», intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto 
eseguito. 

 

ART. 29 ‐ LAVORI IN ECONOMIA 
 

1. La  contabilizzazione  dei  lavori  in  economia  è  effettuata  secondo  i  prezzi  unitari  contrattuali  per 
l'importo  delle  prestazioni  e  delle  somministrazioni  fatte  dall'impresa  stessa,  con  le  modalità  previste 
dall’articolo 203 e ss. Del DPR  207/2010 fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’Art. 111, co. 1, del 
D.Lgs 50/2016. 

 
2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), rigo 2, come evidenziati al rigo b) 
della tabella «B» , se presente, integrante il Capitolato Speciale, per la parte eseguita in economia, sono 
contabilizzati separatamente con gli stessi criteri. 

 

 
ART. 30 ‐ VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E  

DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA 
 

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori. 
 
 

 
ART. 30 bis – CONTROLLO, MISURA E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

 

1. I  materiali  da  costruzione  forniti  e/o  posati  nonché  utilizzati  per  la  realizzazione  di  opere  compiute 
debbono essere conformi al Regolamento UE n. 305/2011 del Parlamento europeo e del  consiglio del 9 
marzo 2011 G.U.R.I. L 88/6 del 04.04.2011 8in vigore 24/04/2011 (materiali da costruzione) e s.m.i. 

 
2. L’appaltatore  è  tenuto  ad  eseguire  le  opere  indicate  in  base  ai  disegni  di  progetto  ed  alle  prescrizioni 

presenti  in  questo  Capitolato  Speciale  di  Appalto  ed  agli  Ordini  di  Servizio,  alla  normativa  vigente,  alle 
indicazioni della Direzione Lavori, senza introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata. 
Per  tutte  le  opere  dell’Appalto,  le  quantità  di  lavori  saranno  determinate  in  contesto  con  misure 
geometriche o con pesatura diretta, escludendo ogni altro metodo. Si escludono altresì maggiorazioni dei 
prezzi o delle quantità geometriche  se non espressamente previsto nell’Elenco Prezzi Unitario. Non  si 
prevedono  maggiorazioni  dei  prezzi  o  della  quantità  geometrica,  se  non  espressamente  previsto 
nell’Elenco Prezzi Unitario, neanche per la realizzazione di lavori complessivamente di entità modesta o 
costituiti da più  interventi,  singolarmente modesti,  anche  se  indicati  in progetto nel  loro quantitativo 
complessivo. 
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3. In  generale  le misurazioni  complesse possono anche essere effettuate  con  strumenti  elettronici  per  il 

rilievo  topografico  e  loro  programmi  applicativi  che  consentano  il  calcolo  di  superfici,  lunghezze  o 
volumi con opportune formule di geometria i cui risultati siano verificabili tramite elaborazioni di grafici 
e tabelle. 

 
4. La contabilizzazione delle opere non eseguite secondo le norme di questo Capitolato Speciale d’Appalto, 

non  verrà  effettuata  fino  a  quando  l’Impresa  non  avrà  ripristinato  le  opere  secondo  le  modalità 
richieste. 

 
5. I prezzi di elenco relativi alla fornitura, alla realizzazione dei lavori ed alla fornitura e posa dei materiali, si 

ritengono comprensivi del carico, trasporto e consegna del materiale presso le eventuali aree di deposito 
reperite  dall’Impresa  a  sua  cura  e  spese,  e  del  trasporto  dal  deposito  all’area  di  cantiere,  la 
movimentazione  in  cantiere;  comprendono altresì  i macchinari di qualsiasi  tipo con  relativi operatori,  le 
opere  provvisorie,  le  assicurazioni  ed  imposte,  l’allestimento  cantiere,  le  spese  generali,  l’utile 
dell’Appaltatore e qualsiasi onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 

 
6. In particolare, più in generale rispetto alla realizzazione dei lavori di cui al presente Capitolato Speciale 

d’Appalto: 
 

 Movimento di terra ‐ Verranno computati e riconosciuti solamente i volumi di riporto risultanti dalle 
sezioni, ad assestamento e compattamento avvenuto del rilevato stradale finito, ed in nessun caso i 
volumi  su  automezzo  di  materiale  non  compattato.  Il  volume  si  determinerà  con  il  metodo  delle 
sezioni ragguagliate, da rilevarsi sul terreno in contraddittorio, con facoltà di intercalarne altre a quelle 
di progetto o spostarle per meglio adattarle alla configurazione del terreno. Non si terrà conto, e non 
si  riconoscerà  in  contabilità,  il  maggior  volume  dovuto  alla  prescritta  preparazione  del  suolo,  né  il 
maggior volume portato in previsione del calo. Solo nel caso in cui il materiale proveniente dagli scavi 
non sia idoneo per la formazione dei rilevati e pertanto portato a rifiuto, la Direzione dei Lavori, dopo 
avere preventivamente determinato la quantità non idonea, computerà il materiale in scavo; 

 

 Le  forniture di  ghiaione misto ghiaia  e pietrisco,  sabbia  saranno accertate prima della  loro posa  in 
opera in contesto fra le parti, al metro cubo misurato su autocarro; Si precisa che per i materiali inerti 
destinati  alla  realizzazione  di  rilevati,  sottofondi  e  corpi  stradali  in  genere,  sarà  computata  e 
contabilizzata una riduzione volumetrica, a seguito delle operazioni finite di posa e compattazione, 
non  superiore  al  10%.  Non  si  terrà  in  alcun  modo  conto  dei  maggiori  volumi  eccedenti  tale 
percentuale necessari al raggiungimento delle sagome o spessori definitivi. 
 

 Fornitura e posa geotessile e geocomposito e  simili: si  valuteranno applicando  il  prezzo unitario di 
tariffa  al  quantitativo  di  superficie  effettivamente  posato  ricavato  mediante  misure  di  lunghezza  e 
larghezza  applicate  nelle  opportune  formule  di  geometria  piana  e  senza  tenere  conto  delle 
sovrapposizioni. Non vengono compensati in alcun modo gli sfridi della lavorazione. 
 

 Fornitura  e  posa  tubazioni  e  simili:  si  valuteranno  applicando  il  prezzo  unitario  di  tariffa  al 
quantitativo  di  lunghezza  effettivamente  realizzato  ricavato mediante misure  di  lunghezza  applicata 
nelle opportune formule di geometria piana e senza tenere conto delle giunzioni e delle  interruzioni 
costituite dai pozzetti di ispezione. Non vengono compensati in alcun modo gli sfridi della lavorazione. 
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CAPO 6 ‐ CAUZIONI E  GARANZIE 
 

 
ART. 31 ‐ CAUZIONE PROVVISORIA 

 

1. Si applica l’art 93 del D.Lgs. n. 50/2016, co. 1, e pertanto pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o 
nell’invito. 

 

 
ART. 32 ‐ CAUZIONE DEFINITIVA E A SALDO 

 

1. Si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (Garanzie definitive). 

 
 

ART. 33 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE 
 

1. Ai sensi dell’art. 103 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016,  la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a 
misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel  limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale  importo garantito. 
L'ammontare  residuo  della  cauzione  definitiva  deve  permanere  fino  alla  data  di  emissione  del  certificato  di 
collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare  esecuzione,  o  comunque  fino  a  dodici  mesi  dalla  data  di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del 
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del 
concessionario, degli stati di avanzamento dei  lavori o di analogo documento,  in originale o in copia autentica, 
attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle 
le  pattuizioni  contrarie  o  in  deroga.  Il  mancato  svincolo  nei  quindici  giorni  dalla  consegna  degli  stati  di 
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa 
per la quale la garanzia è prestata.  

 
 

ART. 34 ‐ ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA 

 

1) Si applica l’art 103 c. 7 del D.Lgs 50/2016. 

2) L’importo da assicurare è pari a all’importo contrattuale.  

 



 

 
PROGETTAZIONE AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

Pagina 35 di 65 
 

 

CAPO  7 ‐ DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
 

ART. 35 ‐ VARIAZIONE DEI LAVORI 
 

Ai sensi dell’Art. 106 del D.lgs 50/2016 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia):  

1) Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal 
RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di 
appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di 
affidamento nei casi seguenti:  

a. se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara 
iniziali  in clausole chiare, precise e  inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione 
dei prezzi. Tali  clausole  fissano  la portata e  la natura di eventuali modifiche nonché  le condizioni 
alle quali esse possono essere  impiegate,  facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi 
standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero  l'effetto di alterare  la natura 
generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo 
in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, 
comma  7  del  d.lgs  50/2016,  solo  per  l'eccedenza  rispetto  al  dieci  per  cento  rispetto  al  prezzo 
originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati 
dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208; 

  
b. per  lavori,  servizi  o  forniture,  supplementari  da  parte  del  contraente  originale  che  si  sono  resi 

necessari  e  non  erano  inclusi  nell'appalto  iniziale,  ove  un  cambiamento  del  contraente  produca 
entrambi  i  seguenti  effetti,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  7  per  gli  appalti  nei  settori 
ordinari:  

i. risulti  impraticabile  per  motivi  economici  o  tecnici  quali  il  rispetto  dei  requisiti  di 
intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti 
nell'ambito dell'appalto iniziale;  

ii. comporti  per  l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  notevoli  disguidi  o 
una consistente duplicazione dei costi; 

  
c. ove  siano  soddisfatte  tutte  le  seguenti  condizioni,  fatto  salvo  quanto  previsto  per  gli  appalti  nei 

settori ordinari dal comma 7:  
i. la  necessità  di  modifica  è  determinata  da  circostanze  impreviste  e  imprevedibili  per 

l'amministrazione  aggiudicatrice  o  per  l'ente  aggiudicatore.  In  tali  casi  le  modifiche 
all'oggetto del  contratto  assumono  la denominazione di  varianti  in  corso d'opera.  Tra  le 
predette  circostanze  può  rientrare  anche  la  sopravvenienza  di  nuove  disposizioni 
legislative  o  regolamentari  o  provvedimenti  di  autorità  od  enti  preposti  alla  tutela  di 
interessi rilevanti;  

ii. la modifica non altera la natura generale del contratto; 
 

d. se  un  nuovo  contraente  sostituisce  quello  a  cui  la  stazione  appaltante  aveva  inizialmente 
aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:  

i. una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);  
ii. all'aggiudicatario  iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di 

ristrutturazioni  societarie,  comprese  rilevazioni,  fusioni,  scissioni,  acquisizione  o 
insolvenza,  un  altro  operatore  economico  che  soddisfi  i  criteri  di  selezione  qualitativa 
stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non 
sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;  
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iii. nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi 
del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori; 

  
e. se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire 

nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche. Ai fini del presente Contratto è 
stabilita la presente soglia per la determinazione delle modifiche sostanziali: NESSUNA. 

 
2) Ferma  restando  la  responsabilità dei  progettisti  esterni,  i  contratti  possono parimenti  essere modificati, 

oltre  a  quanto  previsto  al  comma  1,  anche  a  causa  di  errori  o  di  omissioni  del  progetto  esecutivo  che 
pregiudicano,  in tutto o  in parte,  la realizzazione dell'opera o  la sua utilizzazione, senza necessità di una 
nuova  procedura  a  norma  del  presente  codice,  se  il  valore  della  modifica  è  al  di  sotto  di  entrambi  i 
seguenti valori:  

a) le soglie fissate all'articolo 35 del D.lgs 50/2016; 
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori 

ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori 
sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del 
contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base 
del valore complessivo netto delle successive modifiche. 

  
3) Ai  fini  del  calcolo  del  prezzo di  cui  ai  commi  1,  lettere  b)  e  c),  2  e  7,  il  prezzo  aggiornato  è  il  valore  di 

riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione. 
  
4) Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante  il periodo della sua efficacia è considerata 

sostanziale ai sensi del comma 1,  lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del 
contratto  originariamente  pattuiti.  In  ogni  caso,  fatti  salvi  i  commi  1  e  2,  una  modifica  è  considerata 
sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:  

1) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, 
avrebbero  consentito  l'ammissione  di  candidati  diversi  da  quelli  inizialmente  selezionati  o 
l'accettazione  di  un'offerta  diversa  da  quella  inizialmente  accettata,  oppure  avrebbero  attirato 
ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;  

2) la  modifica  cambia  l'equilibrio  economico  del  contratto  o  dell'accordo  quadro  a  favore 
dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;  

3) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;  
4) se  un  nuovo  contraente  sostituisce  quello  cui  l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente 

aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, 
lettera d). 

  
5) Le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori  che  hanno  modificato  un  contratto  nelle 

situazioni  di  cui  al  comma  1,  lettere  b)  e  c),  pubblicano  un  avviso  al  riguardo  nella  Gazzetta  ufficiale 
dell'Unione europea.  Tale  avviso  contiene  le  informazioni  di  cui  all'allegato XIV,  parte  I,  lettera  E,  ed  è 
pubblicato conformemente all'articolo 72 del D.lgs 50/2016 per i settori ordinari e all'articolo 130 del Dlgs 
50/2016 per i settori speciali. 

  
6) Una  nuova  procedura  d'appalto  in  conformità  al  presente  codice  è  richiesta  per  modifiche  delle 

disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da 
quelle previste ai commi 1 e 2. 

 
7) Nei casi di cui al comma 1, lettera b), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale 

aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.  In caso di più modifiche 
successive,  tale  limitazione si applica al valore di  ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono 
intese ad aggirare il codice dei contratti.  
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8) La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al 

comma  2,  entro  trenta  giorni  dal  loro  perfezionamento.  In  caso  di  mancata  o  tardiva  comunicazione 
l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 
euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco 
delle modificazioni  contrattuali  comunicate,  indicando  l'opera,  l'amministrazione o  l'ente aggiudicatore, 
l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica. 

  
9) I  titolari  di  incarichi  di  progettazione  sono  responsabili  per  i  danni  subiti  dalle  stazioni  appaltanti  in 

conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad 
oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri 
conseguenti  alla  necessità  di  introdurre  varianti  in  corso  d'opera  a  causa  di  carenze  del  progetto 
esecutivo. 

 
10)  Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione 

dello  stato  di  fatto,  la  mancata  od  erronea  identificazione  della  normativa  tecnica  vincolante  per  la 
progettazione,  il mancato  rispetto dei  requisiti  funzionali ed economici prestabiliti  e  risultanti da prova 
scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 

 
11) La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti  in corso di esecuzione se è 

prevista  nel  bando  e  nei  documenti  di  gara  una  opzione  di  proroga.  La  proroga  è  limitata  al  tempo 
strettamente  necessario  alla  conclusione  delle  procedure  necessarie  per  l'individuazione  di  un  nuovo 
contraente.  In  tal  caso  il  contraente è  tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel  contratto agli 
stessi  prezzi,  patti  e  condizioni  o  più  favorevoli  per  la  stazione  appaltante. Nel  presente  contratto  è 
prevista la seguente opzione di proroga: NESSUNA. 

 
12) La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione 

delle prestazioni  fino a concorrenza del quinto dell'importo del  contratto ai  sensi dell’Art. 106/cm. 12 
del Codice D.Lgs 50/2016 e s.m.i., può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste 
nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 
Vanno rideterminati i tempi contrattuali in accordo con l’Appaltatore 

  
13) Si applicano  le disposizioni di cui alla  legge 21  febbraio 1991, n. 52. Ai  fini dell'opponibilità alle stazioni 

appaltanti,  le  cessioni  di  crediti  devono  essere  stipulate  mediante  atto  pubblico  o  scrittura  privata 
autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi 
di  tracciabilità,  le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, 
sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non 
le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla 
notifica  della  cessione.  Le  amministrazioni  pubbliche,  nel  contratto  stipulato  o  in  atto  separato 
contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei 
crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione 
può opporre al cessionario tutte  le eccezioni opponibili al cedente  in base al contratto relativo a  lavori, 
servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. 

  
14) Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei 

contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  sono  comunicate  dal  RUP  all'Osservatorio  di  cui 
all'articolo  213  del  D.lgs  50/2016,  tramite  le  sezioni  regionali,  entro  trenta  giorni  dall'approvazione  da 
parte  della  stazione  appaltante  per  le  valutazioni  e  gli  eventuali  provvedimenti  di  competenza.  Per  i 
contratti  pubblici  di  importo  pari  o  superiore  alla  soglia  comunitaria,  le  varianti  in  corso  d'opera  di 
importo  eccedente  il  dieci  per  cento  dell'importo  originario  del  contratto,  incluse  le  varianti  in  corso 
d'opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto 
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esecutivo,  all'atto  di  validazione  e  ad  una  apposita  relazione  del  responsabile  unico  del  procedimento, 
entro  trenta  giorni  dall'approvazione  da  parte  della  stazione  appaltante. Nel  caso  in  cui  l'ANAC  accerti 
l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213 del D.lgs 
50/2016.  In caso di  inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti  in corso 
d'opera previsti,  si applicano  le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 12 del 
D.lgs 50/2016  (rectius: all'articolo 213, comma 13). 

 

15) La stazione appaltante si riserva la possibilità di affidare, ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett e) del Codice, 
nel corso del contratto ulteriori lavori che non apportino modifiche sostanziali al contratto medesimo. 
In  particolare,  la  stazione  appaltante  potrà  richiedere  l'incremento  del  contratto  entro  il  limite 
dell'importo disponibile del Quadro Economico utilizzando le economie di gara. 

In  particolare,  la  stazione  appaltante  potrà  richiedere  l'incremento  del  contratto  entro  il  limite 
dell'importo disponibile del Quadro Economico utilizzando le economie di gara per la realizzazione di: 

‐ Lavori di risistemazione della viabilità d’accesso d’emergenza; 
‐ Lavori accessori connessi agli allacci delle utenze (energia elettrica e acquedotto, attacco VVFF); 
‐ Maggiori opere a verde e piantumazioni, sia nell’area a prato a servizio dei carriaggi, sia sulle dune 

di mitigazione. 

Potranno essere affidate  le opere relative all'estensione dei tratti da consolidare così come individuati 
all'interno  degli  elaborati  di  progetto.  Potranno  essere  previste  sia  opere  i  cui  prezzi  unitari  sono  già 
contrattualmente  fissati,  sia  opere  per  le  quali  è  necessario  concordare nuovi  prezzi.  I  lavori  saranno 
affidati  alle  stesse  condizioni  di  contratto.  L'affidamento di  lavori  aggiuntivi  rispetto  al  contratto darà 
luogo ad un aumento proporzionale del tempo contrattuale. 

Restano comunque da rispettare le soglie massime di modifica contrattuale ammissibili per norma. 
 
 

ART. 36 – VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI 
 

Ai sensi dell’art. 106 del D.lgs 50/2016 ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono 
parimenti  essere  modificati,  oltre  a  quanto  previsto  al  comma  1,  anche  a  causa  di  errori  o  di  omissioni  del 
progetto esecutivo che pregiudicano,  in  tutto o  in parte,  la  realizzazione dell'opera o  la sua utilizzazione, senza 
necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi 
i seguenti valori:  

a) le soglie fissate all'articolo 35 del D.lgs 50/2016 (soglie comunitarie); 
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori 

ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori 
sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva 
del  contratto  o  dell'accordo  quadro.  In  caso  di  più modifiche  successive,  il  valore  è  accertato 
sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.  

I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza 
di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2 dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso di appalti 
aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri 
conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.  

Ai  fini  del  presente  articolo  si  considerano  errore  o  omissione  di  progettazione  l'inadeguata  valutazione  dello 
stato di  fatto,  la mancata od erronea  identificazione della normativa  tecnica  vincolante per  la progettazione,  il 
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle 
regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.  
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ART. 37‐ PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI 
 

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista in contratto o adoperare materiali di 
specie  diversa  o  proveniente  da  luoghi  diversi  da  quelli  previsti  dal  medesimo  vengono  determinati  ed 
approvati i nuovi prezzi non contemplati nel contratto. 

2. Le  eventuali  varianti  dell’opera  sono  valutate  mediante  l'applicazione  dei  prezzi  di  cui  all’elenco  prezzi 
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4. fermo restando l’art 106 del d.lgs 50/2016 

3. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale, come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, 
non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi  

4. Per  i soli nuovi prezzi da formare e con particolare riferimento  in caso di varianti, saranno utilizzati quali 
prezzari di riferimento prioritariamente l’Elenco Prezzi Unitari Generale di cui al Progetto Esecutivo, e cioè il 
PREZZIARIO di Regione Lombardia, precisando che per tutte le altre lavorazioni già incluse nell’elenco prezzi 
unitari  contrattuale hanno valore  esclusivamente  tali  prezzi  di  contratto escludendo qualsiasi modifica o 
sovrapprezzo a seguito di confronto con altri prezzari ufficiali, inclusi quelli di A.N.A.S. 

5. In nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore mediante apposito 
verbale  di  concordamento  e,  ed  approvati  dal  responsabile  del  procedimento.  Ove  comportino  maggiori 
spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi  sono approvati dalla stazione appaltante su 
proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. 

6. I nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta. 
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CAPO  8 ‐ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

ART. 38 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

1.  Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81/08, l’appaltatore deve trasmettere alla 
Stazione Appaltante, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori: 

a) una  dichiarazione  dell'organico  medio  annuo,  distinto  per  qualifica,  corredata  dagli  estremi  delle 
denunce  dei  lavoratori  effettuate  all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS),  all'Istituto 
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b) una  dichiarazione  relativa  al  contratto  collettivo  stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c) il certificato della Camera di Commercio,  Industria, Artigianato e Agricoltura,  in corso di validità, con 
l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini 
dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e 
di partita IVA, numero REA; 

d) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL‐INPS‐CASSA 
EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni: 

‐  il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 
‐  la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; 
‐  per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione 

assicurativa; 
‐  per  l’INPS:  matricola  azienda,  sede  territoriale  dell’ufficio  di  competenza;  se  impresa 

individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di 
posizione assicurativa dei soci; 

‐  per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza; 
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera 

a), e 28, commi 1, 1‐bis, 2 e 3, del Decreto n. 81. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, 
del Decreto n. 81, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi, fino alla scadenza 
del  diciottesimo  mese  successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  interministeriale  di  cui 
all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, 
la valutazione dei rischi può essere autocertificata; 

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di  interdizione di cui 
all’articolo 14 del Decreto n. 81. 

 
2.  L'appaltatore deve trasmettere al Coordinatore per l’Esecuzione il nominativo e i recapiti: 

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 
81 del 2008. 

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; 
c) l’accettazione  del  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  di  cui  all’articolo  43,  con  le  eventuali 

richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; 
d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 45. 

 
3.  L’appaltatore è esentato dagli adempimenti di cui al comma 1 e al comma 2, qualora già effettuati prima 

della stipula del contratto a condizione che non siano  intervenute modificazioni a quanto già dichiarato o 
prodotto alla Stazione appaltante; in ogni caso: 
a)  il certificato di cui al comma 1, lettera b), deve essere presentato comunque qualora siano trascorsi 6 (sei) 

mesi dalla data di emissione del certificato prodotto in precedenza; 
b)  le informazioni per l’acquisizione del DURC di cui al comma 1, lettera d), devono essere fornite comunque 

qualora siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del DURC prodotto in precedenza. 
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4.  Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: 
a) da  tutte  le  imprese  raggruppate,  per  quanto  di  pertinenza  di  ciascuna  di  esse,  per  il  tramite 

dell’impresa capogruppo mandataria, qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo 
di imprese ai sensi dell’articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti; 

b) dal  consorzio  di  cooperative  o  di  imprese  artigiane,  oppure  dal  consorzio  stabile,  di  cui  agli 
articoli 34, comma 1, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente 
con la propria organizzazione consortile; 

c) dalla  consorziata  del  consorzio  di  cooperative  o  di  imprese  artigiane,  oppure  del  consorzio 
stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, 
e 36 del Codice dei Contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione 
dei  lavori;    qualora  siano  state  individuate  più  imprese  consorziate  esecutrici  dei  lavori  gli 
adempimenti  devono  essere  assolti  da  tutte  le  imprese  consorziate  indicate,  per  quanto  di 
pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di 
gara  o  comunque  preventivamente  comunicata  alla  Stazione  appaltante,  sempre  che  questa 
abbia espressamente accettato tale individuazione; 

d) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 
 

5.  L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui all’articolo 41, commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni 
qualvolta  nel  cantiere  operi  legittimamente  un’impresa  esecutrice  o  un  lavoratore  autonomo  non  previsti 
inizialmente. 

 

 
ART. 39 ‐ NORME DI SICUREZZA GENERALI 

 

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli 
infortuni e igiene del lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs..81/2008 e s.m.i., e in ogni caso in condizione 
di permanente sicurezza e igiene. 

2. L’appaltatore  è  altresì  obbligato  ad  osservare  scrupolosamente  le  disposizioni  del  vigente  Regolamento 
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani 
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito 
(all’articolo 38, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 40, 41 o 42).  

 
 

ART. 40 ‐ PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E  
SUE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di 
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione 
appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008. Tale obbligo è esteso altresì alle eventuali modifiche e 
integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 

 
2. L’appaltatore  può  presentare  al  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  una  o  più  proposte 

motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: 
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire 

la  sicurezza  nel  cantiere  sulla  base  della  propria  esperienza,  anche  in  seguito  alla  consultazione 
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte 
degli organi di vigilanza; 
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b) per garantire  il  rispetto delle norme per  la prevenzione degli  infortuni e  la  tutela della salute dei 
lavoratori eventualmente disattese nel piano di  sicurezza, anche  in  seguito a  rilievi o prescrizioni 
degli organi di vigilanza. 

 
 

3. L'appaltatore  ha  il  diritto  che  il  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  si  pronunci 
tempestivamente,  con  atto motivato  da  annotare  sulla  documentazione  di  cantiere,  sull’accoglimento  o  il 
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

 
4.  Qualora  il  coordinatore  non  si  pronunci  entro  il  termine  di  tre  giorni  lavorativi  dalla  presentazione  delle 

proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri  tre giorni  lavorativi nei  casi di cui al comma 2, 
lettera a), le proposte si intendono accolte. 

  
5. Qualora  il  coordinatore non  si  sia pronunciato entro  il  termine di  tre  giorni  lavorativi  dalla presentazione 

delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 
2, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 

 
  
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in 

alcun modo  giustificare  variazioni  o  adeguamenti  dei  prezzi  pattuiti,  né maggiorazioni  di  alcun  genere  del 
corrispettivo. 

 
8. Nei  casi  di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  qualora  l’eventuale  accoglimento  delle modificazioni  e  integrazioni 

comporti maggiori  oneri  a  carico  dell'impresa,  e  tale  circostanza  sia  debitamente  provata  e  documentata, 
trova applicazione la disciplina delle varianti. 

 
9. Gli Oneri per la Sicurezza sono stati stimati in fase di progettazione e sono pari ad Euro 19.095,47. 

 
 

ART. 41 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 
 

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e 
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il 
Piano  Operativo  di  Sicurezza  (P.O.S.)  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative 
responsabilità  nell'organizzazione  del  cantiere  e  nell'esecuzione  dei  lavori.  Il  piano  operativo  di  sicurezza 
(redatto  ai  sensi  dell’articolo  131,  comma 2,  lettera  c),  del  Codice dei  contratti,  dell’articolo  89,  comma 1, 
lettera  h),  del  Decreto  n.  81  del  2008  e  del  punto  3.2  dell’allegato  XV  al  predetto  decreto),  comprende  il 
documento  di  valutazione  dei  rischi  di  cui  al  D.Lgs  81/2008,  e  gli  adempimenti  di  cui  al  D.lgs  81/2008  e 
contiene  inoltre  le  notizie  di  cui  allo  stesso  decreto,  con  riferimento  allo  specifico  cantiere  e  deve  essere 
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. Il  piano  operativo  di  sicurezza  costituisce  piano  complementare  di  dettaglio  del  piano  di  sicurezza  e  di 
coordinamento di cui all'articolo 40. 

3. L’appaltatore è  tenuto ad acquisire  i  piani operativi di  sicurezza  redatti  dalle  imprese  subappaltatrici  di  cui 
all’articolo  43,  comma  5,  lettera  d),  del  presente  Capitolato,  nonché  a  curare  il  coordinamento  di  tutte  le 
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e 
coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. 

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1‐bis, del Decreto n. 81/08, il piano operativo di sicurezza non è necessario 
per gli operatori che si  limitano a  fornire materiali o attrezzature;  restano  fermi per  i predetti operatori gli 
obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81/08. 
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ART. 42 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 
 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo D.Lgs 81/2008, 
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti di cui al medesimo decreto. 

 
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla 

migliore letteratura tecnica in materia. 
 
3. L'impresa  esecutrice  è  obbligata  a  comunicare  tempestivamente  prima  dell'inizio  dei  lavori  e  quindi 

periodicamente,  a  richiesta  del  committente  o  del  coordinatore,  l'iscrizione  alla  camera  di  commercio, 
industria, artigianato e agricoltura,  l'indicazione dei  contratti collettivi applicati ai  lavoratori dipendenti e  la 
dichiarazione circa  l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare  il 
coordinamento  di  tutte  le  imprese  operanti  nel  cantiere,  al  fine  di  rendere  gli  specifici  piani  redatti  dalle 
imprese  subappaltatrici  compatibili  tra  loro  e  coerenti  con  il  piano  presentato  dall’appaltatore.  In  caso  di 
associazione  temporanea  o  di  consorzio  di  imprese  detto  obbligo  incombe  all’impresa  mandataria 
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese 
impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

 
4. Il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  ed  il  piano  operativo  di  sicurezza  formano  parte  integrante  del 

contratto  di  appalto.  Le  gravi  o  ripetute  violazioni  dei  piani  stessi  da  parte  dell’appaltatore,  comunque 
accertate,  previa  formale  costituzione  in  mora  dell’interessato,  costituiscono  causa  di  risoluzione  del 
contratto.  

 
5. L’appaltatore  è  solidalmente  responsabile  con  i  subappaltatori  per  gli  adempimenti,  da  parte  di  questo 

ultimo, degli obblighi di sicurezza. 
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CAPO  9 ‐ DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
 

ART. 43 – SUBAPPALTO E COTTIMO 
 

Valgono le disposizioni di cui all’Art. 105 del D.Lgs 50/2016: 

1) I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i  lavori,  i 
servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il 
subappalto secondo le disposizioni del presente capitolato 

2) Il  subappalto  è  il  contratto  con  il  quale  l'appaltatore  affida  a  terzi  l'esecuzione di  parte  delle  prestazioni  o 
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad 
oggetto attività del  contratto di appalto ovunque espletate che  richiedono  l'impiego di manodopera. Fatto 
salvo quanto previsto  dal  comma 5,  l'eventuale  subappalto  non può  superare  la  quota del 30 per  cento 
dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Negli appalti di lavori non costituiscono 
comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli 
a  caldo,  se  singolarmente  di  importo  inferiore  al  2% dell'importo  delle  prestazioni  affidate  o  di  importo 
inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore 
al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima 
dell'inizio  della  prestazione,  per  tutti  i  sub‐contratti  che  non  sono  subappalti,  stipulati  per  l'esecuzione 
dell'appalto, il nome del sub‐contraente, l'importo del sub‐contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura 
affidati.  Sono,  altresì,  comunicate alla  stazione appaltante eventuali modifiche a  tali  informazioni  avvenute 
nel  corso  del  sub‐contratto.  E'  altresì  fatto  obbligo  di  acquisire  nuova  autorizzazione  integrativa  qualora 
l'oggetto  del  subappalto  subisca  variazioni  e  l'importo  dello  stesso  sia  incrementato  nonché  siano  variati  i 
requisiti di cui al comma 7.  

3) Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in 
subappalto:  

a) l'affidamento  di  attività  specifiche  a  lavoratori  autonomi,  per  le  quali  occorre  effettuare 
comunicazione alla stazione appaltante;  

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; 
c) l'affidamento  di  servizi  di  importo  inferiore  a  20.000,00  euro  annui  a  imprenditori  agricoli  nel 

comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 
14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica 
italiana  n.  141  del  18  giugno  1993,  nonché  nei  comuni  delle  isole  minori  di  cui  all'allegato  A 
annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.  

 
4) I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i 

servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: 
  

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, 
per  i  lavori, sia  indicata  la  categoria o  le  categorie per  le quali  è ammesso  il  subappalto.  Tutte  le 
prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;  

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di 
servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;  

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 
del D.lgs 50/2016.  

 
5) Per  le opere di  cui all'articolo 89,  comma 11 del D.lgs 50/2016  (opere per  le quali  sono necessari  lavori o 

componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e 
opere  speciali)  non  è  ammesso  l’AVVALIMENTO  e  fermi  restando  i  limiti  previsti  dal  medesimo  comma, 
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l'eventuale  subappalto  non  può  superare  il  trenta  per  cento  dell'importo  delle  opere  e  non  può  essere, 
senza  ragioni obiettive,  suddiviso.  E'  considerato  rilevante, ai  fini della  sussistenza dei presupposti di  cui al 
primo periodo dell’art.  89,  comma 11  del D.lgs  50/2016,  che  il  valore  delle  opere  superi  il  dieci  per  cento 
dell'importo  totale dei  lavori.  Fino alla data di entrata  in vigore del decreto di  cui all’art. 89 c. 11 del D.lgs 
50/2016, si applica l'articolo 216, comma 15 del D.Lgs 50/2016 ossia continuano ad applicarsi le disposizioni di 
cui all’art. 12 D.L. 47/14 convertito da L. 80/14. 

 
6) E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano 

di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.lgs 50/2016 e per i quali non sia necessaria 
una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. 
Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi  in cui è obbligatoria l'indicazione 
della terna anche sotto le soglie di cui all’articolo 35 del D.lgs 50/2016. 

 
7) L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della 

data  di  effettivo  inizio  dell'esecuzione  delle  relative  prestazioni  (corredato  della  dichiarazione  di  cui  al 
comma 18 del presente articolo). Al momento del deposito del  contratto di  subappalto presso  la  stazione 
appaltante  l'affidatario  trasmette altresì  la certificazione attestante  il possesso da parte del  subappaltatore 
dei  requisiti  di  qualificazione  prescritti  dal  presente  codice  in  relazione  alla  prestazione  subappaltata  e  la 
dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui 
all'articolo  80  del  D.lgs  50/2016.  Il  Contratto  di  subappalto,  corredato  della  documentazione  tecnica, 
amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito 
operativo  del  subappalto  sia  in  termini  prestazionali  che  economici  e  deve  essere  conforme  ai  contenuti 
minimi del fac simile Allegato 2 a corredo del presente Capitolato Speciale di appalto.  

 
8) Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario 

è  responsabile  in  solido  con  il  subappaltatore  in  relazione  agli  obblighi  retributivi  e  contributivi,  ai  sensi 
dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e 
c),  l'appaltatore  è  liberato  dalla  responsabilità  solidale  di  cui  al  primo  periodo  dell’art.  105  c.  8  del  D.lgs 
50/2016. (rectius: di cui al secondo periodo). 

 
9) L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 

collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', 
altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti 
dei  loro  dipendenti  per  le  prestazioni  rese  nell'ambito  del  subappalto.  L'affidatario  e,  per  suo  tramite,  i 
subappaltatori,  trasmettono  alla  stazione  appaltante  prima  dell'inizio  dei  lavori  la  documentazione  di 
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, 
nonché copia del piano di cui al comma 17 dell’art. 105 del D.lgs 50/2016 (piano operativo di sicurezza). Ai 
fini  del  pagamento  delle  prestazioni  rese  nell'ambito  dell'appalto  o  del  subappalto,  la  stazione  appaltante 
acquisisce  d'ufficio  il  documento  unico  di  regolarità  contributiva  DURC  in  corso  di  validità  relativo 
all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 

 
10) Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al 

personale  dipendente  dell'esecutore  o  del  subappaltatore  o  dei  soggetti  titolari  di  subappalti  e  cottimi, 
nonché  in  caso  di  inadempienza  contributiva  risultante  dal  documento  unico  di  regolarità  contributiva,  si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.lgs 50/2016 (intervento sostitutivo) .  

11) Nel  caso  di  formale  contestazione  delle  richieste  di  cui  al  comma  precedente,  il  responsabile  del 
procedimento  inoltra  le  richieste  e  delle  contestazioni  alla  direzione  provinciale  del  lavoro  per  i  necessari 
accertamenti. 

  
12) L'affidatario  deve  provvedere  a  sostituire  i  subappaltatori  relativamente  ai  quali  apposita  verifica  abbia 

dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs 50/2016. 
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13)  La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista,   al prestatore di servizi 

ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 
 
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una Microimpresa o Piccola Impresa;  
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente; 

  
14) L'affidatario  deve  praticare,  per  le  prestazioni  affidate  in  subappalto,  gli  stessi  prezzi  unitari  risultanti 

dall'aggiudicazione,  con  ribasso  non  superiore  al  venti  per  cento,  nel  rispetto  degli  standard  qualitativi  e 
prestazionali  previsti  nel  contratto  di  appalto.  L'affidatario  corrisponde  i  costi  della  sicurezza  e  della 
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; 
la  stazione  appaltante,  sentito  il  direttore  dei  lavori,  il  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione, 
ovvero  il  direttore  dell'esecuzione,  provvede  alla  verifica  dell'effettiva  applicazione  della  presente 
disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con  il  subappaltatore degli adempimenti, da parte di 
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

  
15) Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le 

imprese subappaltatrici.  
 
16) Al  fine  di  contrastare  il  fenomeno  del  lavoro  sommerso  ed  irregolare,  il  documento  unico  di  regolarità 

contributiva  è  comprensivo  della  verifica  della  congruità  della  incidenza  della mano  d'opera  relativa  allo 
specifico contratto affidato. Tale congruità, per i  lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo 
assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente 
più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori 
non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.  

 
17) I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità 

competenti  preposte  alle  verifiche  ispettive  di  controllo  dei  cantieri.  L'affidatario  è  tenuto  a  curare  il 
coordinamento di tutti  i subappaltatori operanti nel cantiere, al  fine di rendere gli specifici piani redatti dai 
singoli  subappaltatori  compatibili  tra  loro  e  coerenti  con  il  piano  presentato  dall'affidatario.  Nell'ipotesi  di 
raggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio,  detto  obbligo  incombe  al  mandatario.  Il  direttore  tecnico  di 
cantiere  è  responsabile  del  rispetto  del  piano  da  parte  di  tutte  le  imprese  impegnate  nell'esecuzione  dei 
lavori.  

 
18) L'affidatario  che  si  avvale  del  subappalto  o  del  cottimo deve  allegare alla  copia  autentica del  contratto  la 

dichiarazione  circa  la  sussistenza  o  meno  di  eventuali  forme  di  controllo  o  di  collegamento  a  norma 
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve 
essere  effettuata  da  ciascuno dei  soggetti  partecipanti  nel  caso di  raggruppamento  temporaneo,  società  o 
consorzio.  La  stazione  appaltante  provvede  al  rilascio  dell'autorizzazione  di  cui  al  comma  4  entro  trenta 
giorni  dalla  relativa  richiesta;  tale  termine  può  essere  prorogato  una  sola  volta,  ove  ricorrano  giustificati 
motivi.  Trascorso  tale  termine  senza  che  si  sia  provveduto,  l'autorizzazione  si  intende  concessa.  Per  i 
subappalti o  cottimi di  importo  inferiore al 2 per  cento dell'importo delle prestazioni affidate o di  importo 
inferiore  ad  
Euro 100.000= i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della 
metà (15 gg).  

 
19) L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

 
20) Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  anche  ai  raggruppamenti  temporanei  e  alle  società 

anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni 
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scorporabili,  nonché  alle  associazioni  in  partecipazione  quando  l'associante  non  intende  eseguire 
direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. 

 
21) E' fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla 

base  dei  rispettivi  statuti  e  delle  relative  norme  di  attuazione  e  nel  rispetto  della  normativa  comunitaria 
vigente  e  dei  principi  dell'ordinamento  comunitario,  di  disciplinare  ulteriori  casi  di  pagamento  di  retto  dei 
subappaltatori. 

 
22) Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 

83,  comma  1,  e  all'articolo  84,  comma  4,  lettera  d)  del  D.Lgs  50/2016,  all'appaltatore,  scomputando 
dall'intero  valore  dell'appalto  il  valore  e  la  categoria  di  quanto  eseguito  attraverso  il  subappalto.  I 
subappaltatori  possono  richiedere  alle  stazioni  appaltanti  i  certificati  relativi  alle  prestazioni  oggetto  di 
appalto realmente eseguite. 

 
23) per  quanto  riguarda  eventuali  lavori  a  misura  si  precisa  che  ai  fini  del  subappalto  essi  debbano  essere 

generalmente considerati unitariamente. Nel caso in cui una lavorazione venga indicata in elenco prezzi come 
“fornitura con posa” o “realizzazione di …….(opera finita)”  , e sia  la  fornitura del materiale occorrente alla 
realizzazione dell’opera che  la posa dello  stesso siano attribuibili al medesimo soggetto, ancorché sia  stato 
autorizzato,  preventivamente da parte della  Stazione appaltante,  il  subappalto della  sola posa, gli  importi 
attribuiti al  subappalto al  fine della verifica del  rispetto dei  limiti di  cui al  comma 2.  saranno quelli della 
lavorazione unitariamente valutata di fornitura con posa. 

 
24) L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 
 

1.1 l’affidatario deve praticare, per le prestazione affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 
dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%  e di tale ribasso deve essere data notizia nel 
contratto di subappalto,  il quale deve altresì essere corredato dei conteggi di massima relativi alle 
lavorazioni,  o  parte  di  esse,  che  si  intende  subappaltare  con  riferimento  esplicito  al  computo  di 
progetto esecutivo (articoli e quantità) ed ai prezzi applicati alle corrispondenti lavorazioni da cui sia 
possibile  immediatamente  evincere  il  rispetto  dei  limiti  di  cui  all’art.  105  comma  14. Qualora  al 
subappaltatore  siano  stati  affidati  parte  degli  apprestamenti,  degli  impianti  o  delle  altre  attività 
previste dal Piano di  sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81,  i 
relativi oneri per  la  sicurezza  relativi  ai  lavori  affidati  in  subappalto devono essere pattuiti  al prezzo 
originario  previsto  dal  progetto,  senza  alcun  ribasso;  la  Stazione  appaltante,  sentito  il  direttore  dei 
lavori  e  il  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  provvede  alla  verifica  dell'effettiva 
applicazione della presente disposizione; 

 

 
ART. 44 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 

 

1. L'Appaltatore  resta  in ogni  caso  responsabile nei  confronti  della  Stazione appaltante per  l'esecuzione delle 
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori 
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

 
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di 

sicurezza di  cui al D.Lgs 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per  la propria competenza,  il  rispetto di 
tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto. 

  
3. E’ inoltre onere dell’Appaltatore la verifica in corso di esecuzione delle quote di subappalto autorizzato ed il 

rispetto  delle  stesse,  da  documentare  per  iscritto  periodicamente  alla  stazione  appaltante,  o  su  sua 
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semplice  richiesta  scritta,  oltre  che  obbligatoriamente  ad  ogni  sal,  mediante  prospetti  redatti  con  le 
modalità dei conteggi di cui all’Art. 43, co. 24, sottoscritti per accettazione da appaltatore e subappaltatore. 

 
4. E’  onere  altresì  dell’appaltatore  comunicare  per  iscritto  e  tempestivamente  l’approssimarsi  del 

raggiungimento delle quote di subappalto cui sopra. 
 

5. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi 
dell’articolo  1456 del  codice  civile  con  la  conseguente possibilità,  per  la  Stazione appaltante,  di  risolvere  il 
contratto  in  danno  dell’appaltatore,  ferme  restando  le  sanzioni  penali  previste  dal  decreto‐legge  29  aprile 
1995,  n.  139,  convertito  dalla  legge  28  giugno  1995,  n.  246  (ammenda  fino  a  un  terzo  dell’importo 
dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

 
6. Il  subappaltatore deve assolvere agli obblighi di  cui all’art. 3 della  legge 136/2010 al  fine di assicurare  la 

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento in oggetto.  
 

7. Quando  il  subappaltatore  non  adempia  agli  obblighi  di  cui  all’art.  3  della  legge  136/2010  il  contratto  di 
risolverà di diritto ai sensi dell’art. 3 comma 8 della legge 136/2010.  

 

ART. 45 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 
 

1) La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei 
lavori  eseguiti  dagli  stessi,  ai  sensi  dell’art.  174  comma  7  del  D.Lgs  50/2016;  l’appaltatore  è  obbligato  a 
trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di 
ciascun  stato  di  avanzamento  lavori,  una  comunicazione  che  indichi  la  parte  dei  lavori  eseguiti  dai 
subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 

  
2) Nel caso residuale in cui spetti all’Appaltatore il pagamento del subappaltatore è fatto obbligo agli affidatari 

di  trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei  loro confronti,  copia delle 
fatture  quietanzate  relative  ai  pagamenti  da  essi  affidatari  corrisposti  al  subappaltatore  o  cottimista,  con 
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate 
del  subappaltatore o del  cottimista entro  il predetto  termine,  la stazione appaltante sospende  il  successivo 
pagamento  a  favore  degli  affidatari.  La  documentazione  contabile  di  cui  al  comma  1  deve  dare  atto 
separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore. Ai sensi dell’articolo 17, 
ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 
248, gli adempimenti  in materia di  I.V.A.  relativi alle  fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere 
assolti dall’appaltatore principale. 

 
3) Nel suddetto caso l’Appaltatore resta pertanto l’unico responsabile dei pagamenti nei confronti dei propri 

subappaltatori. 
 
4) In ogni caso  l’Appaltatore  resta  l’unico  responsabile del  rispetto del  limite di  cui all’art. 105 c.2 del D.lgs 

50/2016 dei  subappalti  autorizzati,  sia per quanto  riguarda  il  tipo di  lavorazioni  eseguite  che  le quantità 
delle stesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in merito a tali verifiche; 

 
5) I  pagamenti  al  subappaltatore,  comunque  effettuati,  oppure  all’appaltatore  qualora  questi  abbia 

subappaltato parte dei  lavori,  sono  subordinati  all’acquisizione del DURC del  subappaltatore e  di  copia dei 
versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. 
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CAPO  11 ‐ CONTROVERSIE, MANODOPERA,  
ESECUZIONE D'UFFICIO 

 

ART. 46 – CONTROVERSIE 
 

1. Ai  sensi dell’art. 205 del D.lgs 50/2016, per i lavori pubblici di cui alla parte II, con esclusione del capo I, 
affidati  da  amministrazioni  aggiudicatrici  ed  enti  aggiudicatori,  ovvero  dai  concessionari,  qualora  in 
seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 
5  ed  il  15  per  cento  dell’importo  contrattuale,  al  fine  del  raggiungimento  di  un  accordo  bonario  si 
applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7.  

2. Il  procedimento  dell’accordo  bonario  riguarda  tutte  le  riserve  iscritte  fino  al  momento  dell’avvio  del 
procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle 
già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite 
massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese 
già  oggetto  di  riserva,  non  possono  essere  proposte  per  importi maggiori  rispetto  a  quelli  quantificati 
nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di 
verifica  ai  sensi  dell’articolo  26  del  D.lgs  50/2016.  Prima  dell’approvazione  del  certificato  di  collaudo 
ovvero  di  verifica  di  conformità  o  del  certificato  di  regolare  esecuzione,  qualunque  sia  l’importo  delle 
riserve,  il  responsabile  unico  del  procedimento  attiva  l’accordo  bonario  per  la  risoluzione  delle  riserve 
iscritte.  

3. Il  direttore  dei  lavori  o  il  direttore  dell’esecuzione  del  contratto  dà  immediata  comunicazione  al 
responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo 
possibile una propria relazione riservata.  

4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve 
ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.  

5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita 
la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla 
Camera  arbitrale  l’indicazione  di  una  lista  di  cinque  esperti  aventi  competenza  specifica  in  relazione 
all’oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve 
scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata 
di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che 
ha  formulato  le  riserve,  entro  quindici  giorni  dalla  trasmissione  della  lista  l’esperto  è  nominato  dalla 
Camera  arbitrale  che  ne  fissa  anche  il  compenso,  prendendo  come  riferimento  i  limiti  stabiliti  con  il 
decreto di cui all’articolo 209, comma 16 del D.lgs 50/2016. La proposta è  formulata dall’esperto entro 
novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata 
dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.  

6. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le 
ha  formulate,  effettuano  eventuali  ulteriori  audizioni,  istruiscono  la  questione  anche  con  la  raccolta  di 
dati  e  informazioni  e  con  l’acquisizione  di  eventuali  altri  pareri,  e  formulano,  accertata  e  verificata  la 
disponibilità  di  idonee  risorse  economiche,  una  proposta  di  accordo  bonario,  che  viene  trasmessa  al 
dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è 
accettata  dalle  parti,  entro  quarantacinque  giorni  dal  suo  ricevimento,  l’accordo  bonario  è  concluso  e 
viene  redatto  verbale  sottoscritto  dalle  parti.  L’accordo  ha  natura  di  transazione.  Sulla  somma 
riconosciuta  in  sede  di  accordo  bonario  sono  dovuti  gli  interessi  al  tasso  legale  a  decorrere  dal 
sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. 
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In  caso  di  reiezione  della  proposta  da  parte  del  soggetto  che  ha  formulato  le  riserve  ovvero  di  inutile 
decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.  

 

ART. 47 ‐ CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI  
SULLA MANODOPERA 

 

1. L’Appaltatore  è  tenuto  all’esatta  osservanza  di  tutte  le  leggi,  regolamenti  e  norme  vigenti  in materia, 
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

 
a) L’Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute 

nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di 
attività in vigore per il tempo e nella località dove sono eseguiti i lavori; 

b) i  suddetti  obblighi  vincolano  l’Appaltatore  anche  qualora  non  sia  aderente  alle  associazioni 
stipulanti  o  receda  da  esse  e  indipendentemente  dalla  natura  industriale  o  artigiana,  dalla 
struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte 
degli  eventuali  subappaltatori  nei  confronti  dei  rispettivi  dipendenti,  anche  nei  casi  in  cui  il 
contratto collettivo non disciplini  l’ipotesi del subappalto;  il  fatto che  il  subappalto non sia stato 
autorizzato non esime  l’appaltatore dalla  responsabilità,  e  ciò  senza pregiudizio degli  altri  diritti 
della Stazione appaltante; 

d) è  obbligato  al  regolare  assolvimento  degli  obblighi  contributivi  in  materia  previdenziale, 
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

 
2. In caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore si applica l’art. 30 c. 5 del D.lgs 

50/2016; 
 

3. In caso di inadempienza retributiva dell’esecutore e del subappaltatore si applica l’art. 30 c. 6 del D.lgs 
50/2016 

 
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai 

subappaltatori  copia  del  libro  unico  del  lavoro  di  cui  all’articolo  39  della  legge  9  agosto  2008,  n.  133, 
possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la 
effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 
 

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008 e 
successive  modifiche,  l’appaltatore  è  obbligato  a  fornire  a  ciascun  soggetto  occupato  in  cantiere  una 
apposita  tessera  di  riconoscimento,  impermeabile  ed  esposta  in  forma  visibile,  corredata  di  fotografia, 
contenente le generalità del  lavoratore e l’indicazione del datore di  lavoro. L’appaltatore risponde dello 
stesso obbligo anche per  il personale dei  subappaltatori  autorizzati.  I  lavoratori  sono  tenuti ad esporre 
detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che 
esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere 
che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali 
senza dipendenti, professionisti,  fornitori esterni e simili);  tutti  i predetti soggetti devono provvedere in 
proprio. 
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ART. 48 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO –  
ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI 

 

Si applicano l’Art. 108, 109 e 110 del D.Lgs. 50/2016. 
 
1. La  risoluzione  del  contratto  per  inadempimento  della  controparte  determina  l’incameramento da  parte 

della  Provincia  di  Pavia  della  cauzione  definitiva,  salvo  il  diritto  della  Provincia  di  Pavia  al  risarcimento 
degli ulteriori danni. 

 
2. Sono da considerarsi gravi inadempimenti (elenco non esaustivo) alle obbligazioni di contratto i seguenti: 

a. inadempimento alle disposizioni del direttore dei  lavori  riguardo all’avvio dei  lavori  (v.  anche 
art.  13  C.S.A.),    ai  tempi  di  esecuzione  complessivi  o  delle  singole  lavorazioni  tale  da 
compromettere  la  buona  risuscita  dei  lavori,  anche  in  considerazione  dell’approssimarsi  di 
condizioni  climatiche o di periodi o avvenimenti  che non  consentirebbero  la prosecuzione dei 
lavori  (es.  stagione  invernale,  manifestazioni  fieristiche  ecc..),  quando  risulti  accertato  il 
mancato  rispetto  delle  ingiunzioni  o  diffide  fattegli,  anche  attraverso  ordini  di  servizio,  nei 
termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori  
c. inadempienza  accertata  alle  norme  di  legge  sulla  prevenzione  degli  infortuni,  la  sicurezza  sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale  
d. ritardato  avvio  dell’allestimento  del  cantiere  nonché  dell’inizio  delle  lavorazioni,  sospensione 

dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo, per 
un  periodo  continuativo  tale  da  compromettere  la  buona  risuscita  dei  lavori  o  il  rispetto  dei 
termini temporali previsti dal contratto; 

e. rallentamento dei  lavori  anche a causa delle reiterate assenze della manodopera e dei mezzi 
necessari per un  corretto  avanzamento dei  lavori,  senza giustificato motivo,  in misura  tale da 
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei modi e termini previsti dal contratto e dell’esecuzione 
in sicurezza dell’opera; 

f. subappalto  abusivo,  associazione  in  partecipazione,  cessione  anche  parziale  del  contratto  o 
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 

g. non rispondenza dei beni e materiali forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
h. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e  la salute dei  lavoratori di cui al 

decreto  legislativo n. 81/2008 o dei piani di  sicurezza di  cui agli  articoli 40 e 41 del presente 
capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, 
dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza. 

i. Ritardo nel termine di esecuzione lavori di cui alll’art. 19 del presente Capitolato. 
j. azioni  o  omissioni  finalizzate  ad  impedire  l’accesso  al  cantiere  al  personale  ispettivo  del 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli 
organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008. 

k. Inadempimento agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.  

3. I  materiali  il  cui  valore  è  riconosciuto  dalla  stazione  appaltante  sono  soltanto  quelli  già  accettati  dal 
Direttore dei Lavori prima della comunicazione del preavviso di risoluzione. 

4. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte 
asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle 
opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella 
minor  somma  fra  il  costo  di  costruzione  e  il  valore  delle  opere  e  degli  impianti  al  momento  dello 
scioglimento del contratto.  
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5. L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori 
e  deve  mettere  i  predetti  magazzini  e  cantieri  a  disposizione  della  stazione  appaltante  nel  termine 
stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.  
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CAPO  12 ‐ DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 
 

ART. 49 ‐ ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE 
 

1. L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal precedente articolo 14, decorrente dalla data 
del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. 

2. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore dei lavori, 
il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. 

3. In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori 
effettua  i necessari accertamenti  in contraddittorio con  l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla 
formale  comunicazione  (entro  10  giorni  dalla  stessa)  il  certificato  attestante  l'avvenuta  ultimazione  in 
doppio esemplare,  seguendo  le  stesse disposizioni previste per  il  verbale di  consegna.  In ogni  caso alla 
data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un 
verbale di constatazione sullo stato dei lavori.   Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione 
di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola 
entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla 
funzionalità  dei  lavori.  Il  mancato  rispetto  di  questo  termine  comporta  l'inefficacia  del  certificato  di 
ultimazione e  la necessità di  redazione di nuovo certificato che accerti  l'avvenuto completamente delle 
lavorazioni sopraindicate 

4. Entro  trenta  giorni  dalla  data  del  certificato  di  ultimazione  dei  lavori  il  direttore  dei  lavori  procede 
all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 

 
5. In  sede  di  accertamento  sommario,  senza  pregiudizio  di  successivi  accertamenti,  sono  rilevati  e 

verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue 
spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del 
danno  dell’ente  appaltante.  In  caso  di  ritardo  nel  ripristino,  si  applica  la  penale  per  i  ritardi  prevista 
dall’apposito articolo del presente Capitolato Speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che 
direttamente e  indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non 
inferiore a quello dei lavori di ripristino. 
 

6. L’ente  appaltante  si  riserva  di  prendere  in  consegna  parzialmente  o  totalmente  le  opere  con  apposito 
verbale  immediatamente dopo  l’accertamento  sommario  se questo ha  avuto esito positivo,  ovvero nel 
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 

 
7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo 

cessa  con  l’approvazione  finale del Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione da parte dell’ente 
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’art. 50 del presente capitolato. 

 
 

ART. 50 ‐ TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO 
 DELLA REGOLARE ESECUZIONE  

 

1) Il  responsabile  unico  del  procedimento  controlla  l'esecuzione  del  contratto  congiuntamente  al  direttore 
dell'esecuzione del contratto.  

2) I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, 
per  certificare  che  l'oggetto  del  contratto  in  termini  di  prestazioni,  obiettivi  e  caratteristiche  tecniche, 
economiche  e  qualitative  sia  stato  realizzato  ed  eseguito  nel  rispetto  delle  previsioni  contrattuali  e  delle 
pattuizioni  concordate  in  sede di aggiudicazione o affidamento. Per  i  contratti pubblici di  importo  inferiore 
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alla  soglia  europea  di  cui  
all'Art. 35 del D.Lgs 50/2016 il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità, nei casi 
espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, possono essere sostituiti dal certificato di regolare 
esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi 
e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato.  

3) Il  collaudo finale deve avere  luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei  lavori,  salvi  i  casi,  individuati dal 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera 
da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere 
provvisorio  e  assume  carattere  definitivo  decorsi  due  anni  dalla  sua  emissione.  Decorso  tale  termine,  il 
collaudo si  intende  tacitamente approvato ancorché  l'atto  formale di approvazione non sia stato emesso 
entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.  

4) All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità  il responsabile unico del procedimento rilascia  il 
certificato  di  pagamento  ai  fini  dell'emissione  della  fattura  da  parte  dell'appaltatore.  Il  certificato  di 
pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio 
ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi 
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.  

5) Salvo  quanto  disposto  dall'articolo  1669  del  codice  civile,  l'appaltatore  risponde  per  la  difformità  e  i  vizi 
dell'opera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dalla  stazione  appaltante  prima  che  il  certificato  di 
collaudo assuma carattere definitivo.  

6) Per  effettuare  le  attività  di  controllo  sull'esecuzione  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  comma  1,  le  stazioni 
appaltanti  nominano  tra  i  propri  dipendenti  o  dipendenti  di  altre  amministrazioni  pubbliche  da  uno  a  tre 
componenti  con  qualificazione  rapportata  alla  tipologia  e  caratteristica  del  contratto,  il  cui  compenso  è 
contenuto  nell'ambito  dell'incentivo  di  cui  all'articolo  113  del  D.lgs  50/2016.  Per  i  lavori,  il  dipendente 
nominato  collaudatore  ovvero  tra  i  dipendenti  nominati  collaudatori,  è  individuato  il  collaudatore  delle 
strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante 
ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di 
cui all'articolo 31, comma 8 del D.lgs 50/2016.  

7) Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:  

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in 
attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di  importo pari o superiore alle soglie di 
rilevanza  comunitaria  di  cui  all'articolo 35 del  D.lgs  50/2016  a  quelli  in  quiescenza  nella 
regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;  

b) ai  dipendenti  appartenenti  ai  ruoli  della  pubblica  amministrazione  in  trattamento  di 
quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria  di  cui  all'Art. 35  del  D.Lgs  50/2016 ubicati  nella  regione/regioni  ove  è  stata 
svolta l'attività di servizio;  

c) a  coloro  che  nel  triennio  antecedente  hanno  avuto  rapporti  di  lavoro  autonomo  o 
subordinato  con  gli  operatori  economici  a  qualsiasi  titolo  coinvolti  nell'esecuzione  del 
contratto;  

d) a  coloro  che  hanno,  comunque,  svolto  o  svolgono  attività  di  controllo,  verifica, 
progettazione,  approvazione,  autorizzazione,  vigilanza  o  direzione  sul  contratto  da 
collaudare. 

  
8) Con decreto  del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  su  proposta  del  Consiglio  superiore  dei  lavori 

pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i 
casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti 
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dal  certificato  di  regolare  esecuzione  rilasciato  ai  sensi  del  comma 2.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  di 
detto decreto di cui all’art. 102 c. 8 del D.lgs 50/2016, si applica l'articolo 216, comma 16 del DPR 207/2015. 

  
9) Al termine del lavoro sono redatti: 

 
a) per  i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei 

lavori  o,  nel  caso  di  interventi  su  beni  culturali  mobili,  superfici  decorate  di  beni 
architettonici  e  a  materiali  storicizzati  di  beni  immobili  di  interesse  storico  artistico  o 
archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi dalla normativa vigente, quale ultima 
fase  del  processo  della  conoscenza  e  del  restauro  e  quale  premessa  per  il  futuro 
programma  di  intervento  sul  bene;  i  costi  per  la  elaborazione  del  consuntivo  scientifico 
sono previsti nel quadro economico dell'intervento;  

b) l'aggiornamento del piano di manutenzione; 
c) una  relazione  tecnico‐scientifica  redatta  dai  professionisti  afferenti  alle  rispettive 

competenze, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.  
 

 

ART. 51‐ PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 
 

1.  La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche 
subito dopo l’ultimazione dei lavori. 

2.  Qualora  la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per  iscritto,  lo 
stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 

3.  Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai 
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

4.  La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per 
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di 
due testimoni in caso di sua assenza. 

5. Qualora  la  Stazione  appaltante  non  si  trovi  nella  condizione  di  prendere  in  consegna  le  opere  dopo 
l’ultimazione  dei  lavori,  l’appaltatore  non  può  reclamare  la  consegna  ed  è  altresì  tenuto  alla  gratuita 
manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale. 

6. Entro  30  giorni  dal  certificato  di  ultimazione  dei  lavori,  l’Appaltatore  dovrà  completamente  sgomberare  il 
cantiere dei materiali, mezzi d’opera ed impianti di sua proprietà 
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CAPO 12 ‐ NORME FINALI       
 

ART. 52 ‐ ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE  
 

1.  Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto ai sensi del D.M. 145/2000 per le parti non abrogate, al 
Regolamento  Generale  e  al  presente  Capitolato  Speciale,  nonché  a  quanto  previsto  da  tutti  i  piani  per  le 
misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono: 
a) la  fedele  esecuzione  del  progetto  e  degli  ordini  impartiti  per  quanto  di  competenza,  dal  direttore  dei 

lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti 
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori 
tempestive  disposizioni  scritte  per  i  particolari  che  eventualmente  non  risultassero  da  disegni,  dal 
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di 
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

b) i movimenti di  terra e ogni  altro onere  relativo alla  formazione del  cantiere attrezzato,  in  relazione alla 
entità  dell’opera,  con  tutti  i  più  moderni  e  perfezionati  impianti  per  assicurare  una  perfetta  e  rapida 
esecuzione  di  tutte  le  opere  prestabilite,  ponteggi  e  palizzate,  adeguatamente  protetti,  in  adiacenza  di 
proprietà  pubbliche  o  private,  la  recinzione  con  solido  steccato,  nonché  la  pulizia,  la manutenzione  del 
cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la 
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o 
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 

c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e 
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di 
contratto; 

d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui 
materiali e manufatti  impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e 
l’esecuzione  di  prove  di  carico  che  siano  ordinate  dalla  stessa  direzione  lavori  su  tutte  le  opere  in 
calcestruzzo  semplice  o  armato  e  qualsiasi  altra  struttura  portante,  nonché  prove  di  tenuta  per  le 
tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di 
getto, datato e conservato; 

e) le  responsabilità  sulla  non  rispondenza  degli  elementi  eseguiti  rispetto  a  quelli  progettati  o  previsti  dal 
capitolato. 

f) il mantenimento,  fino all’emissione del  certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione  (), 
della  continuità degli  scoli delle acque e del  transito sugli  spazi, pubblici e privati, adiacenti  le opere da 
eseguire; 

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni 
della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente 
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a 
termini  di  contratto  all’appaltatore  le  assistenze  alla  posa  in  opera;  i  danni  che  per  cause  dipendenti 
dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello 
stesso appaltatore; 

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori 
non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle 
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei 
lavori  che  l’ente  appaltante  intenderà  eseguire  direttamente  ovvero  a mezzo  di  altre  ditte  dalle  quali, 
come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di 
personale  addetto  ad  impianti  di  sollevamento;  il  tutto  compatibilmente  con  le  esigenze  e  le misure  di 
sicurezza; 

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali 
di rifiuto lasciati anche da altre ditte esecutrici; 

j) Le  acque  che  risultassero  contaminate  da  scarichi  di  qualsiasi  natura  dovranno essere  immediatamente 
smaltite con le modalità accettate dalle leggi in funzione della natura degli scarichi contaminati; 
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k) L’impresa  dovrà  provvedere  agli  opportuni  artifici  affinché  durante  lo  svolgimento  dei  lavori  non  si 

producano odori molesti avvertibili al di fuori dell’area dei lavori; 
l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di 

acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei 
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; la fornitura di acqua potabile 
per gli operai addetti ai lavori, l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso 
dei  predetti  servizi  alle  altre  ditte  che  eseguono  forniture  o  lavori  per  conto  della  Stazione  appaltante, 
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

m) l’esecuzione  di  un’opera  campione  delle  singole  categorie  di  lavoro  ogni  volta  che  questo  sia  previsto 
specificatamente  dal  Capitolato  Speciale  o  sia  richiesto  dalla  direzione  dei  lavori,  per  ottenere  il  relativo 
nullaosta alla realizzazione delle opere simili; 

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di 
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza e come previsto dal vigente Codice della 
Strada e suo Regolamento di attuazione, nonché l’illuminazione notturna del cantiere; 

o) la  costruzione  e  la  manutenzione  entro  il  recinto  del  cantiere  dei  locali  ad  uso  ufficio  del  personale  di 
direzione  lavori  e  assistenza,  arredati,  illuminati  e  provvisti  di  armadio  chiuso  a  chiave,  tavolo,  sedie, 
macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria; 

p) la  predisposizione  del  personale  e  degli  strumenti  necessari  per  tracciamenti,  rilievi, misurazioni,  prove  e 
controlli  dei  lavori  tenendo  a  disposizione  del  direttore  dei  lavori  i  disegni  e  le  tavole  per  gli  opportuni 
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o 
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

q) la  consegna,  prima  della  smobilitazione  del  cantiere,  di  un  certo  quantitativo  di  materiale  usato,  per  le 
finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato Speciale o precisato da parte della 
direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; 

r) l’idonea  protezione  dei  materiali  impiegati  e  messi  in  opera  a  prevenzione  di  danni  di  qualsiasi  natura  e 
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei 
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e 
per  qualsiasi  causa  alle  opere  eseguite,  restando  a  carico  dell’appaltatore  l’obbligo  di  risarcimento  degli 
eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma; 

s) l’adozione,  nel  compimento  di  tutti  i  lavori,  dei  procedimenti  e  delle  cautele  necessarie  a  garantire 
l’incolumità degli operai,  delle persone addette ai  lavori  stessi e dei  terzi, nonché ad evitare danni ai beni 
pubblici  e  privati,  osservando  le  disposizioni  contenute  nelle  vigenti  norme  in  materia  di  prevenzione 
infortuni (in particolare quanto previsto dal D.P.R. 547/’55 e D.P.R. 302‐303/’56 e D.P.R. 164/’56); con ogni 
più  ampia  responsabilità  in  caso  di  infortuni  a  carico  dell’Appaltatore,  restandone  sollevati  la  Stazione 
appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. 

t) L'Appaltatore dovrà avere inoltre la massima cura per non intralciare il servizio, l'abitabilità e la funzionalità 
degli stabili  limitrofi all’area in cui sono eseguiti i  lavori, consentendo il transito alle persone e alle cose e 
mantenendo  nelle  zone  di  lavoro  cavalletti,  ripari,  e  richiami  visibili.  Dovrà  pertanto  provvedere,  a  fine 
giornata, al  ritiro dei materiali ed attrezzi  che possano  ingombrare spazi, passaggi, ecc.,  allo  sgombero dei 
materiali  di  risulta,  recuperati o eccedenti,  provvedendo al  loro accatastamento  in  luoghi adatti ed al  loro 
allontanamento, alle opportune  segnalazioni atte ad evitare  incidenti a  terzi  ed  infine alla pulizia dei  vani, 
spazi e passaggi interessati all'esecuzione dei lavori. Le responsabilità per la mancata attuazione di quanto 
sopra si considereranno a totale carico dell’Appaltatore.  

u) Non sono ammessi, se non debitamente autorizzati dal settore competente depositi di materiali, attrezzi e 
veicoli  in  cortili,  cantine  e  vani  in  genere.  I  depositi  autorizzati  dovranno  essere  rimossi  a  cura  e  spese 
dell'Assuntore  anche  a  semplice  richiesta  verbale  del  settore  tecnico;  in  caso  di  inottemperanza  verrà 
provveduto da parte della Stazione Appaltante alla rimozione dei medesimi addebitandone le relative spese 
alla Ditta Appaltatrice. 
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v) L’osservanza  scrupolosa  delle  disposizioni  contenute  nel  D.Lgs.  n.  152/2006  e  successive modificazioni  ed 
integrazioni e tutto quanto inerente la normativa in materia di rifiuti. 

w) L’Impresa  si  assoggetta,  rendendone  indenne  l’Amministrazione  a  tutti  gli  oneri  conseguenti  alla 
contemporanea presenza nel cantiere dei lavori di più imprese o ditte costruttrici. 

x) L’osservanza dei regolamenti edilizi comunali. 
y) Il servizio di spurgo e smaltimento dei reflui degli edifici comunali dovrà essere eseguito da ditta autorizzata 

ai sensi della normativa regionale vigente. 
z) Tutti  i  materiali  di  risulta  provenienti  dalle  attività  previste  in  appalto  dovranno  essere  trasportati  alle 

pubbliche  discariche  e  smaltiti  in  conformità  alle  norme  specifiche  vigenti  in  materia  ed  in  particolare  a 
quelle contenute nel D.Lgs 152/2006 e s. m. e i. 

2. L’Appaltatore è  tenuto a  richiedere,  prima della  realizzazione dei  lavori,  presso  tutti  i  soggetti  diversi  dalla 
Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ed a seguire 
tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e 
alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva 
ed afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

3. L’Appaltatore dovrà in generale provvedere al coordinamento dei lavori oggetto del presente appalto con le 
eventuali  operazioni  di  manomissione  suolo  e  fornitura  e  posa  in  opera  di  Pubblici  Servizi  che  verranno 
realizzati  dagli  Enti  Gestori  di  sottoservizi  tecnologici  interessanti  il  cantiere  in  oggetto,  in  modo  tale  da 
ottimizzare i tempi di esecuzione e non incidere su quelli concessi contrattualmente. Le principali interferenza 
sono riportate in modo puramente indicativo nel cronogramma dei lavori al fine di evidenziare la possibilità di 
rischi per la sicurezza dei lavoratori derivanti dalla contestualità di più imprese in cantiere. Inoltre nel caso di 
interruzione dei  lavori  in oggetto del presente Appalto, per consentire  le operazioni degli Enti di  cui  sopra, 
l’Impresa non potrà addurre alcun titolo di compenso od indennizzo. 
 

 
ART. 53 ‐ OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE  

 

1. L’Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare: 
a)  il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore: 

‐  tutte  le  circostanze  che  possono  interessare  l’andamento  dei  lavori:  condizioni 
meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo 
armato e dei relativi disarmi, stato dei  lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad 
altre ditte, 

‐  le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori, 
‐  le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice, 
‐  le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori; 

b)  il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e 
tempestiva  contabilizzazione  delle  opere  eseguite,  con  particolare  riguardo  a  quelle  che  vengono 
occultate  con  il  procedere  dei  lavori  stessi;  tale  libro,  aggiornato  a  cura  dell’appaltatore,  è 
periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle 
opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte; 

c)  note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte 
settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente 
indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite. 

 
2. L’appaltatore  è  obbligato  ai  tracciamenti  e  ai  riconfinamenti,  nonché  alla  conservazione  dei  termini  di 

confine,  così  come  consegnati  dalla  direzione  lavori  su  supporto  cartografico  o magnetico‐informatico. 
L’appaltatore  deve  rimuovere  gli  eventuali  picchetti  e  confini  esistenti  nel  minor  numero  possibile  e 
limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a 
semplice  richiesta  della  direzione  lavori,  l’appaltatore  deve  ripristinare  tutti  i  confini  e  i  picchetti  di 
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 
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3. L’appaltatore  deve  produrre  alla  direzione  dei  lavori  un’adeguata  documentazione  fotografica  relativa  alle 

lavorazioni di particolare  complessità, o non più  ispezionabili  o non più  verificabili  dopo  la  loro esecuzione 
ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili 
agevolmente,  reca  in  modo  automatico  e  non  modificabile  la  data  e  l’ora  nelle  quali  sono  state  fatte  le 
relative riprese. 

 
4. L’Appaltatore  sarà  tenuto  a  fornire,  su  richiesta,  alla  Direzione  dei  Lavori,  copia  delle  bolle  di 

accompagnamento di tutti i materiali forniti in cantiere. 
 
5. Nel caso in cui l’Appaltatore intenda utilizzare aree di cantiere e deposito al di fuori delle aree strettamente 

necessarie  all’esecuzione  e  non  incluse  tra  quelle  individuate  dal  Piano di  Sicurezza  e  Coordinamento,  è 
tenuta  a  presentare  istanza  di  occupazione  suolo  all’Ufficio  competente  ed  attenersi  alle  prescrizioni 
tecniche e temporali dell’autorizzazione corrispondente. 

 
6. E’ fatto obbligo dell’Appaltatore ai sensi dell’art 211 del DPR 207/2010 provvedere  a propria cura e spese  

affinché Il registro di contabilità sia numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell'articolo 2215 del 
codice civile.  

 

 
ART. 54 – PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO, DI DEMOLIZIONE, DI ASPORTAZIONE, DI RIMOZIONE   

 

1. I materiali provenienti dalle escavazioni, dalle demolizioni, dalla operazione di asportazione e rimozione sono 
ceduti all’appaltatore che ne rimane pertanto l’unico proprietario e responsabile. 

 
2. Per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è 

già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali. 
 
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di 

demolizione,  o  per  i  beni  provenienti  da  demolizione  ma  aventi  valore  scientifico,  storico,  artistico, 
archeologico o  simili,  si  applica  l’articolo 35 del  Capitolato Generale d’Appalto  ai  sensi  del D.M. 145/2000, 
fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

 
4. I materiali provenienti dalle operazioni di escavazioni, demolizioni, rimozioni, asportazioni ecc… resteranno di 

proprietà  dell’Impresa  fermo  restando  fin  d’ora  che  sarà  cura  dell’Impresa  stessa  il  rispetto  di  tutta  la 
normativa inerente. 

 
5. I  rifiuti  provenienti  dalle  escavazioni,  demolizioni,  rimozioni,  asportazioni  ecc…  dovranno  sempre,  e  al  più 

presto,  venire  trasportati  a  rifiuto  a  cura  e  spese  dell’Appaltatore,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in 
materia ed  in particolare del D.Lgs n.  152/2006 e  s.m.i. A  tal  fine  si  precisa  fin d’ora  che  l’Appaltatore è  il 
Produttore ed il Detentore dei rifiuti ai sensi del succitato D.Lgs. 

 
6. Restano  in  capo,  pertanto  all’Appaltatore  gli  obblighi  relativi  alla  tenuta  dei  registri  rifiuti  e  formulari  e/o 

qualsiasi  altro  adempimento  previsto  dalla  normativa  vigente.  Copia  di  tale  documentazione  dovrà  essere 
fornita a sola richiesta verbale della D.L. 

 
 
 

 



 

 
PROGETTAZIONE AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

Pagina 60 di 65 
 

ART. 55 – CUSTODIA DEL CANTIERE E CARTELLO DI CANTIERE 
 

1. E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in 
esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei 
lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 

 
2. L’Appaltatore  deve  predisporre  ed  esporre  in  sito  numero  1  (1)  esemplare  del  cartello  indicatore,  con  le 

dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero 
dei LL.PP. del 1 Giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «C», 
curandone i necessari aggiornamenti periodici. 

 

 
ART. 56 DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE 

 

1) L’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e 
nei limiti consentiti dal contratto. 

2) Nel  caso  di  danni  causati  da  forza maggiore  l’esecutore  ne  fa  denuncia  al  direttore  dei  lavori  nei  termini 
stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal 
diritto al risarcimento. 

3) L’esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato 
delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. 

4) Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale 
alla presenza dell’esecutore, all'accertamento: 

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; 

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; 

 
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso. 
 
5) Nessun  indennizzo è dovuto quando a determinare  il  danno abbia  concorso  la  colpa dell’esecutore o delle 

persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 
 
6) I danni prodotti da piene ai  lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora 

iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando 
la  misurazione,  l’esecutore  può  dare  la  dimostrazione  dei  lavori  eseguiti  con  idonei  mezzi  di  prova,  ad 
eccezione di quella testimoniale. 

 
 

 
ART. 57– SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE  

 

1) Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e 
disegni di progetto. 
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2) La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso 
cui è stato stipulato il contratto. 

3) Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, 
dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione  
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TABELLA «A» 
CATEGORIA DEI LAVORI PREVALENTE E CATEGORIE DIFFERENTI DALLA PREVALENTE AI 

SOLI FINI DEL SUBAPPALTO 

   

  Lavori  Categoria Prevalente  Euro  Incidenza %  

1 

STRADE,  AUTOSTRADE, 
PONTI,  VIADOTTI, 
FERROVIE,  LINEE 
TRANVIARIE, 
METROPOLITANE, 
FUNICOLARI,  E  PISTE 
AEROPORTUALI,  E 
RELATIVE  OPERE 
COMPLEMENTARI 

OG3  651.707,76  67,14% 

2 

IMPIANTI  ELETTRICI, 
TELEFONICI, 
RADIOTELEFONICI  E 
TELEVISIVI 

OS30  318.953,02  32,86% 

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI  970.660,79  100% 

 

L’importo della mano d’opera è pari ad € 203.789,86; l’incidenza della mano d’opera è pari al 21,46 %. 

 
 

TABELLA «B» 
PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE ‐ CATEGORIE CONTABILI 

ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera 

 

 
Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori  ‐ 

BASE D’ASTA 
In Euro (€) 

1 

 
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, 
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE 
COMPLEMENTARI – OG3 

637.597,85

2  IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI – OS30  312.047,47

 
Parte 1 ‐ Totale lavori A MISURA 

 
949.645,32

 
 

Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) (parti 1 + 2+ 3 ) 
 

949.645,32
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Designazione delle categorie – 

ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 
 

In Euro (€) 

1 

 
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, 
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE 
COMPLEMENTARI – OG3 

14.109,92

2  IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI– OS 30  6.905,55

 
Parte 2 ‐ Totale oneri per la sicurezza 

 
21.015,47

 
 

Totale Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (parti 1+2+3) 
 

21.015,47
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TABELLA «C»  CARTELLO DI CANTIERE 

 
 

 
Ente appaltante: COMUNE DI PAVIA  

Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni, Espropri, Mobilità 

“……………………………………………………………………………….”” 

 

Progetto esecutivo approvato con… … … … n. ___ del _______ 
 

Progetto esecutivo: 

 

Direzione dei lavori: 

… 

Direttore operativo di cantiere 

… 

 
Coordinatore per la progettazione: 

Coordinatore per l’esecuzione:   

   

Durata stimata in uomini x giorni:    Notifica preliminare in data:   

Responsabile del procedimento    
 
Responsabile dei Lavori:   Arch. Silvia Canevari 

 

IMPORTO DEL PROGETTO:   Euro 1.195.000,00= 
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:  Euro    949.645,32= 
ONERI PER LA SICUREZZA:  Euro      21.015,47= 
Totale importo lavori  Euro    970.660,79= 
IMPORTO DEL CONTRATTO:  Euro… 

 
Gara in data ________, offerta di Euro _______________ pari al ribasso del ___ % 

Impresa esecutrice:   

con sede   

Qualificata per i lavori della categoria OG3   I ,         classifica _______.000,00) 
  _____, classifica _______.000,00) 
  _____, classifica _______.000,00) 

direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________ 
 

subappaltatori:  per i lavori di  Importo lavori subappaltati 

categoria  Descrizione    In Euro 

         

         

     

 
Intervento finanziato con 

inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________ 
prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________ 

 

Ulteriori informazioni possono essere assunte presso il Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni, Espropri, Mobilità 
Telefono: 0382 / 399253 Pec: protocollo@pec.comune.pv.it   
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TABELLA «D»  RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO 

 

        Euro 

1.a  Importo  per  l’esecuzione  delle  lavorazioni  soggetto  a 
ribasso (base d’asta)  

    949.645,32

1.b  Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza      21.015,47

1  Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b)     
970.660,79

2.a  Ribasso offerto in percentuale     

2.b  Offerta risultante in cifra assoluta      

3  Importo del contratto (2.b + 1.b)     

4  Cauzione provvisoria (calcolata su 1)  2  % 

5  Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)  10 % 

6  Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 20%)    % 

7  Garanzia fideiussoria finale  (5 + 6)     

8  Garanzia fideiussoria finale ridotta  (50% di 7)     

9  Importo minimo netto stato d’avanzamento      € 250.000,00

10  Tempo utile per l’esecuzione dei lavori in giorni      GIORNI 90/novanta

11  Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo     

12  Importo assicurazione per danni esecuzione      Da calcolare dopo aggiudicazione

13  Massimale per polizza di Resp. Civile verso terzi      Da calcolare dopo aggiudicazione

 
 

1 Completare col numero degli esemplari del cartello; in genere 1; in caso di lavori puntuali di notevole entità e che si affacciano 
su più spazi pubblici, sono consigliati 2 esemplari; in caso di lavori lineari o a rete è consigliato 1 esemplare per ogni tronco 
autonomo; per tronchi di lunghezza notevole, un esemplare ogni 500 metri. 
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Sezione 1 

 
 

‐ SEZIONE 1 ‐  QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI ‐ 
 
I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a 
quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni 
dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati. 
Per la provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni dell'art. 16 del Capitolato 
Generale d'Appalto D.M. 145/2000. 
In ogni  caso  i materiali, prima della posa  in opera, dovranno essere  riconosciuti  idonei ed accettati  dalla 
Direzione dei Lavori. 
I  materiali  proveranno  da  località  o  fabbriche  che  l'APPALTATORE  riterrà  di  sua  convenienza,  purché 
corrispondano ai requisiti di cui sopra. 
Quando  la  Direzione  dei  Lavori  abbia  rifiutato  una  qualsiasi  provvista  come  non  atta  all'impiego, 
l'APPALTATORE  dovrà  sostituirla  con  altra  che  corrisponda  alle  caratteristiche  volute;  i materiali  rifiutati 
dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dello stesso APPALTATORE. 
Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'APPALTATORE resta totalmente 
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 
I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti qui di seguito fissati. 
 
 

1.0.   ACQUA 
 
Dovrà  essere  dolce,  limpida,  esente  da  tracce  di  cloruri  o  solfati,  non  inquinata  da materie  organiche  o 
comunque  dannose  all'uso  cui  le  acque medesime  sono  destinate  e  rispondere  ai  requisiti  stabiliti  dalle 
norme  tecniche emanate  con D.M. 14  febbraio 1992  (S.O.  alla G.U. n.  65 del  18/3/1992)  in applicazione 
dell'Art. 21 della Legge 1086 del 5 novembre 1971. 
 
 

2.0.   GHIAIE ‐ GHIAIETTI ‐ PIETRISCHI ‐ PIETRISCHETTI ‐ SABBIE PER STRUTTURE IN MURATURA 
ED IN CONGLOMERATI CEMENTIZI 
 
Dovranno corrispondere ai  requisiti  stabiliti  dal D.M. 14  febbraio 1992 norme  tecniche alle quali devono 
uniformarsi le costruzioni in conglomerato cementizio, normale e precompresso, ed a struttura metallica. 
Le dimensioni dovranno essere sempre le maggiori tra quelle previste come compatibili per la struttura a 
cui  il  calcestruzzo  è  destinato;  di  norma  però  non  si  dovrà  superare  la  larghezza  di  cm  5  (per  larghezza 
s'intende la dimensione dell'inerte misurato in una setacciatrice) se si tratta di lavori correnti di fondazione; 
di  cm 4  se  si  tratta  di  getti  per  volti,  per  lavori  di  elevazione, muri  di  sostegno,  piedritti,  rivestimenti  di 
scarpate o simili; di cm 3 se si tratta di cementi armati; e di cm 2 se si tratta di cappe o di getti di limitato 
spessore (parapetti, cunette, copertine, ecc.). 
Per  le  caratteristiche  di  forma  valgono  le  prescrizioni  riportate  nello  specifico  articolo  riguardante  i 
conglomerati cementizi. 
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3.0.  PIETRISCHI ‐ PIETRISCHETTI ‐ GRANIGLIE ‐ SABBIE ‐ ADDITIVI DA IMPIEGARE PER 
PAVIMENTAZIONI 
 
Dovranno soddisfare ai  requisiti  stabiliti nelle corrispondenti “Norme per  l'accettazione dei pietrischi, dei 
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali” del C.N.R. (Fascicolo n. 4‐
Ed. 1953) ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori. 
 
 

4.0.  MANUFATTI DI CEMENTO 
 
I manufatti di cemento di qualsiasi tipo dovranno essere fabbricati a regola d'arte, con dimensioni uniformi, 
dosature e spessore corrispondenti alle prescrizioni e ai tipi; saranno ben stagionati, di perfetto impasto e 
lavorazione, sonori alla percussione senza screpolature e muniti delle eventuali opportune sagomature alle 
due estremità per consentire una sicura connessione. 
 

 
5.0.     LEGANTI IDRAULICI 
 
Generalità 
I materiali  in  argomento  dovranno  avere  le  caratteristiche  ed  i  requisiti  prescritti  dalla  Legge  26 maggio 
1965,  n.  595  e  dai  D.M.  3  giugno  1968  e  31  agosto  1972  aventi  rispettivamente  per  oggetto: 
"Caratteristiche  tecniche  e  requisiti  dei  leganti  idraulici",  "Nuove  norme  sui  requisiti  di  accettazione  e 
modalità di prova dei cementi", "Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomeranti 
cementizi e delle calci idrauliche". Si richiamano le norme UNI ENV 197/1. 
 
 
Resistenze meccaniche e tempi di presa 
I  cementi  precedentemente  elencati,  saggiati  su  malta  normale  secondo  le  prescrizioni  e  le  modalità 
indicate  all'articolo  10  del  D.M.  3  giugno  1968,  dovranno  avere  le  caratteristiche  ed  i  limiti  minimi  di 
resistenza meccanica parzialmente riportati nella tabella accanto: 
 

        Resistenze (N/mm2) 
      Tipo di cemento      

        A Flessione   A Compressione 

      Normale   6  32,5 

    A  Ad alta resistenza   7  42,5 

      Ad alta resistenza a rapido indurimento  8  52,5 

    B  Alluminio   8  52,5 

    C  Per sbarramenti di ritenuta   ‐‐   22,5 

 
Modalità di fornitura, e conservazione 
La fornitura dei leganti idraulici dovranno avvenire in sacchi sigillati, ovvero in imballaggi speciali a chiusura 
automatica  a  valvola  od  ancora  alla  rinfusa.  Dovranno  comunque  essere  chiaramente  indicati,  a  mezzo 
stampa nei primi due casi e con documenti di accompagnamento nell'ultimo, il peso e le qualità del legante, 
lo  stabilimento  produttore,  la  quantità  di  acqua  per malta  normale  e  le  resistenze minime  a  trazione  e 
compressione  dopo  28  giorni  di  stagionatura  dei  provini.  L'introduzione  in  cantiere  di  ogni  partita  di 
cemento sfuso dovrà risultare dal giornale dei lavori e dal registro dei getti. La conservazione dovrà essere 
effettuata in locali asciutti, approntati a cura dell'Appaltatore, e su tavolati in legname; più idoneamente lo 
stoccaggio sarà effettuato in adeguati "silos". 
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6.0.  MATERIALI FERROSI 
 
Generalità 
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti di scorie, soffiature, saldature, paglia e da 
qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, profilatura, fucinature e simili. 
Essi inoltre dovranno soddisfare tutte le condizioni generali previste dal D.M. 28 febbraio 1908, modificato 
con R.D. 15 luglio 1925. 
 
Designazione, definizione e classificazione 
Si farà riferimento alle seguenti norme di unificazione: 

 UNI EN ‐ 10020  Definizione e classificazione dei tipi di acciaio 

 UNI EU ‐ 27     Designazione convenzionale degli acciai 

 UNI 7856      Ghise gregge. Definizioni e classificazioni. 

 ISO 1083      Ghisa a grafite sferoidale. Classificazione. 
Come acciai si definiranno i materiali ferrosi contenenti meno dell'1,9% di carbonio, limite che li separerà 
dalle ghise definite dalla UNI 7856 sopra richiamata. 
 
Qualità, prescrizioni e prove 
Per  i  materiali  ferrosi,  ferma  restando  l'applicazione  del  D.P.  15  luglio  1925  in  precedenza  richiamato, 
saranno  rispettate  le  norme  di  unificazione  contenute  negli  argomenti  e  nei  sub‐argomenti  di  cui  alla 
classifica UNI. 
 
1)Acciai per cemento armato 
Dovranno  rispondere  alle  prescrizioni  di  cui  al  D.M.  17  gennaio  2018  (e  successive  modifiche  ed 
integrazioni) riportate le "Norme tecniche per le Costruzioni" NTC 2018. 
Gli  acciai  dovranno  essere  esenti  da  difetti  tali  da  pregiudicarne  l'impiego,  quali  incisioni,  ossidazioni, 
corrosioni,  lesioni,  untuosità  ed  in  genere  ricopertura  da  sostanze  che  possano  ridurne  sensibilmente 
l'aderenza al conglomerato. Essi inoltre dovranno essere controllati in stabilimento. 
Le relative forniture debbono essere accompagnate da un certificato di Laboratorio Ufficiale riferentesi al 
tipo di armatura di cui  trattasi nonché dotate di marchiatura da cui  risulti  il  riferimento allo stabilimento 
produttore,  al  tipo  di  acciaio  ed  alla  sua  eventuale  saldabilità.  La  data  del  certificato  deve  essere  non 
inferiore a tre mesi a quella di spedizione, salvo quanto previsto al punto 2.2.8.2. del D.M. citato. 

I controlli in cantiere sono obbligatori. Essi saranno riferiti agli stessi gruppi di diametri di cui al punto 
2.2.8.2 (1) ed effettuati con il prelevamento di tre spezzoni marchiati, di uno stesso diametro, scelto entro 
ciascun  gruppo  di  ogni  partita  di  comune  provenienza.  Le  prove,  da  eseguirsi  presso  un  Laboratorio 
Ufficiale,  accerteranno  la  resistenza e  la duttibilità  del materiale.  Eventuali  risultati  anomali,  saranno dal 
Direttore dei Lavori comunicati sia al Laboratorio Ufficiale incaricato in stabilimento, sia al Servizio Tecnico 
Centrale del Ministero dei LL.PP. 

 
2) Acciaio per barre tonde lisce e ad aderenza migliorata 
Per le condizioni tecniche generali di fornitura si applica la norma UNI EU 21 (parzialmente sostituita da UNI 
EN  10204).  Il  prelievo  dai  campioni  ed  i  metodi  di  prova  saranno  effettuati  secondo  la  UNI  6407  salvo 
quanto  stabilito  al  punto  2.2.8.2.,  Parte  1a,  del  Decreto  citato.  Per  l'accertamento  delle  proprietà 
meccaniche vale quanto indicato alle EN 10002/1a (1990), UNI 564 ed UNI 6407, salvo indicazioni contrarie 
o complementari. 
L'acciaio per barre tonde lisce dovrà possedere le proprietà indicate nella seguente tabella: 
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Caratteristiche meccaniche     Designazione del tipo di acciaio 
 

    Fe B 22k   Fe B 32k 

Tensione caratteristica di snervamento fyk   N/mm2   =215   =315 

Tensione caratteristica di rottura ftk   N/mm2  =335  =490 

Allungamento A5   %  =24  =23 
Piegamento a 180° su mandrino  
con diametro D  

  2d   3d 

 
L'acciaio  ad  aderenza  migliorata,  caratterizzato  dal  diametro  della  barra  tonda  equipesante,  dovrà 
possedere le caratteristiche parzialmente indicate nella seguente tabella: 
 

Caratteristiche meccaniche     Designazione del tipo di acciaio 
 

    Fe B 38k   Fe B 44k 
Tensione caratteristica di snervamento ftk   N/mm2   =375   =430 

Tensione caratteristica di rottura ftk   N/mm2   =450   =540 

Allungamento A5   %   =14   =12 
 
Le barre inoltre dovranno superare con esito positivo prove di aderenza (secondo il metodo "Beam test") 
da eseguire presso un laboratorio ufficiale con le modalità specificate dalla norma CNR ‐ uni 10020‐71 
 
3) Acciaio in fili lisci o nervati 
I  fili  lisci o nervati di acciaio  trafilato di diametro compreso  fra 5 e 12 mm, dovranno corrispondere, per 
l'impiego nel cemento armato, alle proprietà indicate nelle  "Norme tecniche NTC 2018". 
 
4) Reti di acciaio elettrosaldate 
Dovranno avere  fili  elementari  compresi  fra  5  e  12 mm e  rispondere  altresì  alle  caratteristiche  riportate 
nelle  "Norme tecniche NTC 2018". 
 
 

7.0.  MATERIALI PER IMPERMEABILIZZAZIONE 
 
1) Guaine di gomma sintetica 
Prodotte per vulcanizzazione di copolimeri butadiene‐stirene o isobutilene‐isoprene od ancora di polimeri 
cloroprenici  con  eventuale  aggiunta  di  additivi  peptizzanti,  plastificanti,  antiossidanti,  coloranti  ed 
ignifuganti, dovranno essere resistenti al bitume, alle calci ed ai cementi, ai raggi ultravioletti, all'ozono, agli 
agenti metereologici, alle atmosfere aggressive, alle scintille ed al calore irradiato, alla lacerazione, nonché 
impermeabili, flessibili ed elastiche.  
Gli spessori commerciali delle guaine saranno in generale di 0,75 ‐ 1 ‐ 1,5 ‐ 2 mm  
 
2) Guaine di pvc plastificato 
Avranno diversa formulazione in rapporto ai diversi campi di impiego e comunque caratteristiche generati 

rispondenti alle norme UNI 5575 e 5576. Avranno inoltre resistenza a trazione non inferiore a 150 kgf/cm2, 
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allungamento  a  rottura  non  inferiore  al  200%,  durezza  Shore  A  non  inferiore  a  75  e  resistenza  alla 
temperatura esterna al campo ‐ 20/+ 70°C.  
Nell'impiego  sulle  coperture  le  guaine  dovranno  avere  spessore  non  inferiore  a  0,8 mm  se  usate  come 
barriera al vapore ed a 1,2 mm se destinate allo strato impermeabilizzante.  
 
 

8.0.  MATERIALI PER OPERE IN VERDE 
 
1) Terra: la materia da usarsi per il rivestimento delle scarpate di rilevato, per la formazione delle banchine 
laterali, dovrà essere  terreno agrario, vegetale, proveniente da scortico di aree a destinazione agraria da 
prelevarsi fino alla profondità massima di m. 1,00. Dovrà essere a reazione neutra, sufficientemente dotato 
di  sostanza organica e di  elementi nutritivi, di medio  impasto e  comunque adatto a  ricevere una coltura 
erbacea o arbustiva permanente; esso dovrà risultare privo di ciottoli, detriti, radici ed erbe infestanti. 
2) Concimi: i concimi minerali semplici o complessi usati per le concimazioni dovranno essere di marca nota 
sul mercato nazionale; avere titolo dichiarato ed essere conservati negli involucri originali della fabbrica. 
3)  Materiale  vivaistico:  il  materiale  vivaistico  potrà  provenire  da  qualsiasi  vivaio,  sia  di  proprietà 
dell'APPALTATORE, sia da altri vivaisti, purché l'APPALTATORE stesso dichiari la provenienza e questa venga 
accettata dalla Direzione Lavori, previa visita ai vivai di provenienza. Le piantine e  talee dovranno essere 
comunque immuni da qualsiasi malattia parassitaria. 
4) Semi: per il seme l'APPALTATORE è libero di approvvigionarsi dalle ditte specializzate di sua fiducia; dovrà 
però dichiarare  il  valore effettivo o  titolo della  semenza, oppure  separatamente  il  grado di purezza ed  il 
valore germativo di essa. Qualora il valore reale del seme fosse di grado inferiore a quello riportato dalle 
tavole della Marchettano, l'APPALTATORE sarà tenuto ad aumentare proporzionalmente le quantità di semi 
da impiegare per unità di superficie. 
La Direzione Lavori, a suo giudizio insindacabile, potrà rifiutare partite di seme, con valore reale inferiore al 
20%  rispetto  a  quello  riportato  dalle  tavole  della  Marchettano  nella  colonna  “buona  semente”  e 
l'APPALTATORE dovrà sostituirle con altre che rispondano ai requisiti voluti. 
Per il prelievo dei campioni di controllo, valgono le norme citate in premessa nel presente articolo. 
5)  Zolle:  queste  dovranno  provenire  dallo  scoticamento  di  vecchio  prato  polifita  stabile  asciutto,  con 
assoluta esclusione del prato  irriguo e del prato marcitoio. Prima del  trasporto a piè d'opera delle  zolle, 
l'APPALTATORE dovrà comunicare alla Direzione Lavori i luoghi di provenienza delle zolle stesse e ottenere 
il  preventivo  benestare  all'impiego.  La  composizione  floristica  della  zolla  dovrà  risultare  da  un  insieme 
giustamente  equilibrato  di  specie  leguminose  e  graminacee;  sarà  tollerata  la  presenza  di  specie  non 
foraggere ed in particolare della Achillea millefolium, della Plantago sp.pl., della Salvia pratensis, della Bellis 
perennis,  del Ranunculus  sp.pl., mentre dovranno  in ogni  caso  essere escluse  le  zolle  con  la presenza di 
erbe particolarmente infestanti fra cui Rumex sp.pl., Artemisia sp.pl., Catex sp.pl. e tutte le Umbrellifere. 
La  zolla  dovrà  presentarsi  completamente  rivestita  dalla  popolazione  vegetale  e  non  dovrà  presentare 
soluzioni  di  continuità.  Lo  spessore  della  stessa  dovrà  essere  tale  da  poter  raccogliere  la maggior  parte 
dell'intrico di  radici delle erbe che  la costituiscono e poter  trattenere tutta  la  terra vegetale e comunque 
non inferiore a cm 8; a tal fine non saranno ammesse zolle ricavate da prati cresciuti su terreni sabbiosi o 
comunque  sciolti,  ma  dovranno  derivare  da  prati  coltivati  su  terreno  di  medio  impasto  o  di  impasto 
pesante, con esclusione dei terreni argillosi. 
 
 

9.0.   TELI DI “GEOTESSILE” 
 
Il telo “geotessile” posato sulla superficie dello scotico superficiale avrà le seguenti caratteristiche: 
‐  composizione:  sarà  costituito  da  polipropilene  o  poliestere  senza  l'impiego  di  collanti  e  potrà  essere 
realizzato con le seguenti caratteristiche costruttive: 
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1) con fibre a filo continuo; 
2) con fibre intrecciate con il sistema della tessitura industriale a "trama ed ordito"; 
3) con fibre di adeguata lunghezza intrecciate mediante agugliatura meccanica. 
Il telo “geotessile” dovrà altresì avere le seguenti caratteristiche fisico‐meccaniche: 
‐ allungamento alla rottura non inferiore al 55%; 
‐ coefficiente di permeabilità: da 5,3 a 10 ml/sec; 
‐ peso 200 grammi/mq; 
‐ spessore sotto pressione di 2kPa: 1,9 mm; 
‐ resistenza > 300 N/5 cm. 
 
‐ coefficiente di permeabilità: per filtrazioni trasversali, compreso fra 10‐3 e 10‐1 cm/sec (tali valori saranno 
misurati per condizioni di sollecitazione analoghe a quelle in sito); 
‐  resistenza  a  trazione:  misurata  su  striscia  di  5  cm  di  larghezza  non  inferiore  a  600  N/5cm  (1),  con 
allungamento a  rottura  compreso  fra  il  10% e  l'85%. Qualora nei  tratti  in  trincea  il  telo debba assolvere 
anche  funzione  di  supporto  per  i  sovrastanti  strati  della  pavimentazione,  la  DIREZIONE  LAVORI  potrà 
richiedere che la resistenza a trazione del telo impiegato sia non inferiore a 1200 N/5cm o a 1500 N/5cm, 
fermi restando gli altri requisiti. 
Per la determinazione del peso e dello spessore del “geotessile” occorre effettuare le prove di laboratorio 
secondo le Norme C.N.R. pubblicate sul B.U. n. 110 del 23.12.1985 e sul B.U. n. 111 del 24.12.1985. 
 
Prova condotta su strisce di  larghezza 5 cm e  lunghezza nominale di 20 cm con velocità di deformazione 
costante e pari a 2 mm/sec; dal campione saranno prelevati 3 gruppi di 5 strisce cadauno secondo  le tre 
direzioni:  longitudinale,  trasversale  e  diagonale;  per  ciascun  gruppo  si  scarteranno  i  valori  minimo  e 
massimo misurati e la media sui restanti 3 valori dovrà risultare maggiore del valore richiesto. 
 
 

10.0.   POZZETTI E CHIUSINI 
 
 

I  pozzetti  previsti  nel  presente  progetto  sono  del  tipo  prefabbricato  in  c.a.p  con  chiusino  in  cemento, 
compreso  sottofondo  e  rinfianchi  in  calcestruzzo  Rck  15  di  spessore  non  inferiore  a  cm.  10.  Pozzetto 
dimensioni  interne  60x60x50  cm  e  70x70x50.  Gli  elementi  prefabbricati,  avranno  giunti  predisposti  per 
l’inserimento  dell’anello  di  tenuta  idraulica  in  gomma o  un  riporto  di malta  espansiva  al  fine  di  renderli 
perfettamente  impermeabili;  per  essi  è  infatti  richiesto  lo  stesso  grado  di  tenuta  idrica  dei  condotti  di 
fognatura.  Solo dietro  specifico  assenso della D.L.  potranno accettarsi  giunzioni  con appositi  collanti  che 
comunque non esonerano l’Appaltatore dalle garanzie di tenuta idraulica ora citate. I chiusini, ad eccezione 
di quelli per i pozzetti in piazzola per gli scarichi dei reflui e per l’attacco alla rete idrica, saranno di classe 
C400,  in  ghisa  sferoidale  EN‐GJS‐500_7  con  resistenza  a  rottura  superiore  a  400KN  (40t),  conforme  alla 
classe di carico C400 prevista dalla norma EN124. Il coperchio di forma quadrata, garantisce una notevole 
stabilità grazie alla profondità d'incastro superiore a 50mm. Il sistema di bloccaggio è tramite viti in acciaio 
inox. L'apertura viene effettuata tramite l'inserimento di apposite maniglie nei fori ciechi nella superficie. La 
vasca di riempimento ha un'altezza di 70mm e permette l'inserimento di ogni tipo di materiale I pozzetti di 
scarico  in  piazzola  dei  reflui  delle  caravan  saranno  invece  realizzati  mediante  la  posa  dei  seguenti 
componenti: ‐ pozzetto prefabbricato in calcestruzzo dimensioni esterne 70x70x50 sp. 10 su cui realizzare 
un  foro  di  passaggio  della  tubazione  Ø200  su  di  una  parete  laterale;  ‐  tubazione  in  PVC Ø  200  e  pezzo 
speciale  curva  90°  da  innestare  sulla  base  della  tramoggia,  completo  di  guarnizioni  e/o  sigillatura,  da 
collocare  all'interno  del  pozzetto;  ‐  riempimento  parziale  con  sabbia  vagliata;  ‐  tramoggia  ad  imbuto  in 
acciaio INOX a bocca quadra 400x400 e base circolare Ø 90 da innestare sulla tubazione in PVC; ‐ getto di 
cls  per  il  fissaggio  della  tramoggia;  ‐  chiusino  rinforzato  in  acciaio  zincato  carrabile  completo  di  telaio  e 
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dotato di maniglia e cerniere. Dimensioni 70x70. I pozzetti di allaccio delle caravan alla rete idrica, saranno 
realizzati mediante la posa dei seguenti componenti:  
 
 

11.0.   CANALIZZAZIONE E TUBAZIONI PORTACAVI 
 

Dovranno essere conformi alle norme CEI ed ai disegni di progetto in cui sono riportati, in corrispondenza ai 
tracciati dei percorsi indicati per le varie linee, il tipo e le dimensioni delle canalizzazioni protettive previste. 
Ad  integrazione  e  completamento  di  quanto  la  rappresentazione  grafica  consente  di  indicare  si  precisa 
quanto  segue:  La  posa  dovrà  essere  eseguita  in  modo  ordinato  secondo  percorsi  orizzontali  o  verticali, 
paralleli o perpendicolari a pareti e/o soffitti, senza tratti obliqui ed evitando incroci o accavallamenti non 
necessari. Dovranno essere evitate  le giunzioni su  tubi di  tipo corrugato o di  tipo  flessibile o di diametro 
diverso.  Per  le  giunzioni  fra  tubazioni  rigide  e  tubazioni  flessibili  dovranno  essere  impiegati  gli  adatti 
raccordi  previsti  allo  scopo  dal  costruttore  del  tubo  flessibile.  Il  serraggio  con  clips  strette  con  viti  è 
ammesso solo sul lato tubo rigido e se non viene abbassato il grado di protezione previsto per l’impianto. In 
mancanza  di  indicazioni  o  prescrizioni  diverse  sulle  tavole  di  progetto,  nei  locali  umidi  o  bagnati  o 
all’esterno, canalette e tubazioni saranno  in materiale  isolante e tutti gli accessori per  la messa  in opera, 
quali  mensole  o  staffe  di  sostegno  per  le  canalette,  morsetti  di  fissaggio  per  tubi,  dovranno  essere  in 
materiale plastico o  in acciaio  inossidabile. All’interno di detti  locali  le varie parti  costituenti  le canalette 
(tratti  rettilinei,  curve,  etc.)  dovranno  essere  collegate  fra  loro  mediante  bulloni  in  nylon  o  in  acciaio 
inossidabile.  Negli  impianti  a  vista  (generalmente  stagni)  e  sopra  i  controsoffitti,  l’ingresso  di  tubi  in 
cassette,  contenitori  e  canalette  dovrà  avvenire  tramite  adatto  pressatubo  senza  abbassare  il  grado  di 
prestazione previsto. Per consentire l’agevole infilaggio e sfilaggio dei conduttori il rapporto fra il diametro 
interno del tubo protettivo ed il diametro del fascio dei cavi contenuti dovrà essere almeno pari a 1,3 (30% 
in più).  Il  diametro delle  tubazioni non dovrà comunque essere  inferiore a quello  riportato  sui disegni di 
progetto.  Analogamente  le  dimensioni  delle  canalette  portacavi  non  dovranno  essere  inferiori  a  quelle 
riportate sui disegni e, salvo diversa indicazione o in assenza di dimensione,  le canalette dovranno essere 
dimensionate per portare i cavi su un unico strato. Sempre allo scopo di facilitare l’infilaggio non dovranno 
essere  eseguite  più  di  due  curve,  o  comunque  curve  per  più  di  90°  sulle  tubazioni  protettive  senza 
l’interposizione di una cassetta di transito. Nei tratti rettilinei non dovrà essere superata la lunghezza di 10 
m senza l’interposizione di una cassetta rompitratta. Eventuali tubazioni interrate dovranno rispondere alle 
seguenti  caratteristiche  costruttive  e  di  posa  (salvo  diversa  prescrizione  di  progetto  o  indicazione  della 
D.L.): essere di materiale termoplastico (pvc) e dotate di sufficiente resistenza allo schiacciamento; avere i 
giunti  di  tipo  a  bicchiere  sigillati  con  apposito  collante,  o  di  tipo  filettato  per  evitare  lo  sfilamento  e  le 
infiltrazioni di acqua; essere posate a non meno di 0,5 m di profondità, avendo cura di stendere sul fondo 
dello  scavo  e  sopra  il  tubo,  una  volta  posato,  uno  strato  di  sabbia  di  almeno  2cm  di  spessore;  i  tratti 
interrati, ove sia prevedibile il transito di automezzi, dovranno essere protetti con copponi di calcestruzzo 
vibrato  e/o  getto  di  cls  con  rete  elettrosaldata;  dovranno  essere  previsti  pozzetti  di  ispezione  in 
corrispondenza ai cambiamenti di direzione e ad intervalli non superiori a 20 m nei tratti rettilinei; nei tratti 
rettilinei  orizzontali  dovranno  essere  posati  con  pendenza  verso  un  pozzetto  per  evitare  il  ristagno 
dell’acqua; il tratto entrante nel fabbricato dovrà essere posato con pendenza verso l’esterno, per evitare 
l’ingresso  di  acqua;  dopo  avere  infilato  i  cavi,  le  estremità  all’interno  e/o  all’esterno  del  fabbricato 
dovranno essere chiuse con tappo e sigillate; tutti i pozzetti dovranno essere con fondo e foro adeguato ad 
evitare  il  ristagno  dell’acqua.  Prima  della  chiusura  di  tracce  o  scavi,  e  di  eventuali  controsoffitti  e/o 
pavimenti  sopraelevati,  dovrà  essere  avvisato  con  sufficiente  anticipo  la  D.L.,  in modo  da  consentire  un 
esame a vista delle modalità con cui è stata effettuata  la posa delle canalizzazioni;  tutte  le variazioni dei 
percorsi  rispetto  a  quelli  di  progetto  dovranno  essere  preventivamente  approvate  dalla  D.L.,  ed  essere 
riportate, da parte della Ditta, su disegni da consegnare alla Committenza. 
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Sezione 2 

 

‐ SEZIONE 2 ‐ PROVE DEI MATERIALI ‐ 
 

 1.0.   CERTIFICATO DI QUALITÀ 
 
L'Appaltatore, per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei, conglomerati 
bituminosi,  conglomerati  cementizi,  barriere  di  sicurezza,  terre,  cementi,  calci  idrauliche,  acciai,  ecc...) 
prescritti dalle presenti Norme Tecniche, dovrà esibire, prima dell'impiego, al Direttore dei Lavori, per ogni 
categoria di lavoro, i relativi “Certificati di qualità” rilasciati da un Laboratorio ufficiale. 
Tali  certificati  dovranno  contenere  tutti  i  dati  relativi  alla  provenienza  e  alla  individuazione  dei  singoli 
materiali o  loro composizione, agli  impianti o  luoghi di produzione, nonché  i dati  risultanti dalle prove di 
laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di fornitura in 
un rapporto a dosaggi e composizioni proposte. 
I certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se prelevati 
da  impianti,  da  cave,  da  stabilimenti  anche  se  gestiti  da  terzi,  avranno una  validità  biennale.  I  certificati 
dovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una variazione delle 
caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione. 
 
 

2.0.  ACCERTAMENTI PREVENTIVI 
 
Prima dell'inizio dei lavori comportanti l'impiego di materiali in quantità superiori a: 
 
700 m3 per i materiali lapidei e conglomerati bituminosi, 
300 m3 per i conglomerati cementizi, 
50 t per i cementi e le calci, 
2.500 m per le barriere, 
 
il  Direttore  dei  Lavori,  presa  visione  dei  certificati  di  qualità  presentati  dall'APPALTATORE,  disporrà,  se 
necessario  (e  a  suo  insindacabile  giudizio)  ulteriori  prove  di  controllo  di  laboratorio  a  spese 
dell'Appaltatore. 
Se i risultati di tali accertamenti fossero difformi rispetto a quelli dei certificati, si darà luogo alle necessarie 
variazioni  qualitative  e  quantitative  dei  singoli  componenti,  ed  all'emissione  di  un  nuovo  certificato  di 
qualità. 
Per  tutti  i  ritardi  nell'inizio  dei  lavori  derivanti  dalle  difformità  sopra  accennate  e  che  comportino  una 
protrazione del  tempo utile contrattuale sarà applicata  la penale prevista nell'Art. “Tempo utile per dare 
compiuti i lavori ‐ penalità in caso di ritardo” delle Norme Generali. 
 
 

3.0.  PROVE DI CONTROLLO IN FASE ESECUTIVA 
 
L'APPALTATORE  sarà  obbligato  a  prestarsi  in  ogni  tempo  e  di  norma  periodicamente  per  le  forniture  di 
materiali  di  impiego  continuo,  alle  prove  ed  esami  dei  materiali  impiegati  e  da  impiegare,  che  saranno 
richiesti dalla Direzione Lavori e dalla Commissione di collaudo.  
In particolare, tutte le prove ed analisi dei materiali saranno eseguite, presso un laboratorio ufficiale.  
I campioni verranno prelevati in contraddittorio. 
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Degli  stessi  potrà  essere  ordinata  la  conservazione  nel  competente  Ufficio  Compartimentale  previa 
apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'APPALTATORE e nei modi più adatti a garantirne 
l'autenticità e la conservazione. 
I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si farà esclusivo 
riferimento a tutti gli effetti delle presenti Norme Tecniche. 
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Sezione 3 

 
 

‐ SEZIONE 3 ‐ MOVIMENTI DI TERRA ‐ 
 
  

1.0.  GENERALITA’ E DEFINIZIONI 
 
Il corpo stradale, al di fuori dei tratti occupati da opere d’arte maggiori si realizza attraverso movimenti di 
materie con l’apertura di trincee e la costruzione di rilevati.  
Si distinguono, più in generale, nei movimenti di materie le seguenti lavorazioni: 

 lo  smacchiamento  generale  (taglio  di  alberi  arbusti  e  cespugli,  estirpazioni  delle  radici),  lo 
scoticamento e la rimozione del terreno vegetale (o a rilevante contenuto di sostanza organica); 

 gli  scavi  di  sbancamento  per  l’apertura  della  sede  stradale  in  trincea,  per  la  predisposizione  dei 
piani di appoggio dei rilevati e per le opere di pertinenza stradali;  

 gli  scavi  a  sezione  ristretta  per  l’impianto  di  opere  d’arte,  gli  scavi  subacquei,  le  demolizioni,  gli 
scavi in roccia; 

 la  formazione dei  rilevati,  compreso  lo  strato  superiore  su  cui  poggia  la pavimentazione  stradale 
(sottofondo); 

 l’esecuzione di riempimenti o rinterri in genere; 
Salvo casi speciali, dettati da particolarissime condizioni locali ed estesi a ridotte volumetrie, i movimenti di 
materie si eseguono con l’impiego di apparecchiature meccaniche specializzate per lo scavo, il trasporto, la 
stesa ed  il  costipamento.  Per  la  scomposizione di  strati  rocciosi  o di manufatti  di  elevata  compattezza  e 
resistenza meccanica e per la loro riduzione in pezzature idonee al trasporto e/o al reimpiego dei materiali 
di risulta, può rendersi necessario l’uso di mine o di attrezzature meccaniche demolitrici. 
 
In relazione alle esigenze di carattere ambientale e tenuto conto delle possibilità offerte dalle tecniche di 
trattamento delle terre, sono da impiegare fino ad esaurimento, i materiali estratti da scavi di ogni genere, 
per  la  formazione  dei  rilevati  o  per  altre  sistemazioni  territoriali  connesse  all’infrastruttura,  purché  essi 
risultino idonei all’impiego previsto, o siano resi tali.  
 
Nei casi di scavi in roccia lapidea, il materiale estratto deve essere utilizzato in ordine di graduatoria per la 
formazione di murature in pietrame, per l’apprestamento (attraverso frantumazione e vagliatura) di inerti 
per il confezionamento di calcestruzzi, per la produzione di materiale di riempimento di dreni; per la parte 
residua potrà essere destinato alla formazione di rilevati, eventualmente a seguito di idoneo trattamento.  
I materiali provenienti dagli  scavi non  risultati  idonei alla  formazione dei  rilevati, o alle altre categorie di 
lavoro  previste,    sono  collocati  in  siti  di  deposito;  di  contro,  quando  i  materiali  idonei  scavati  fossero 
insufficienti per la formazione dei rilevati, i volumi di terra integrativi sono prelevati da cave di prestito.  
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2.0.  QUALIFICAZIONE DEI MATERIALI PER LA FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE 
 
Materiali sciolti naturali 
I materiali sciolti naturali possono derivare dalla scomposizione di formazioni naturali di terreni o di rocce 
lapidee nelle zone in cui il progetto prevede lo sviluppo del solido stradale in trincea, ovvero dall’estrazione 
da  cave  di  prestito.  Possono  essere  destinati  alla  costruzione  di  corpi  stradali  in  rilevato,  a  bonifiche,  a 
riempimenti  ecc.  ovvero,  se  quantitativamente  eccedenti  rispetto  alle  necessità  o  qualitativamente  non 
affidabili, al deposito in apposite discariche.  
Essi sono qualificati e classificati secondo quanto riportato nella norma CNR‐UNI 10006/63 “Costruzione e 
manutenzione delle strade ‐ Tecnica di impiego delle terre”, sintetizzata nella Tabella 1.1  

Tabella 1.1   

Classificazione 

Generale 

Terre ghiaio‐sabbiose 

Frazione  passante  allo  staccio  0,075  UNI 

2332  35% 

Terre limo‐argillose 

Frazione passante allo staccio 
0,075 UNI 2332 > 35% 

Torbe 
e 
terre 

organi
che 
palust
ri 

Gruppo  A1  A3  A2  A4  A5  A6  A7  A8 

Sottogruppo  A  1‐
a 

A  1‐
b 

  A  2‐
4 

A  2‐
5 

A  2‐
6 

A  2‐
7 

      A  7‐
5 

A  7‐
6 

 

Analisi 
granulometrica 

Frazione 
passante allo 

Staccio 

                         

2 UNI 2332   %   50  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   

0,4  UNI  2332  
% 

 30   50 > 50  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   

0,075 UNI 2332  
% 

 15   25  10   35   35  35  35 > 35  > 35  > 35  > 35  > 35   

Caratteristiche 
della  

frazione 
passante allo  

staccio  0,4  UNI 
2332 

                         

Limite liquido  ‐  ‐   40  > 40  > 40   40 > 40   40 > 40   40 > 40  > 40   

Indice  di 
plasticità 

 6  N.P.   10    10 
max 

 10 > 10  > 10   10  10 > 10  > 10 

(IP   
LL‐30) 

> 10 

(IP  > 
LL‐30) 

 

Indice  di 
gruppo 

0  0  0   4   8   12  16  20   
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Prima di impiegare i materiali provenienti dagli scavi o dalle cave di prestito, l’APPALTATORE, per ogni zona 
di  provenienza,  deve procedere a qualificare  le  terre da  impiegare  attraverso una  campagna di  indagine 
corredata dei risultati di prove di laboratorio.  
Nella  formazione  dei  rilevati  con  materie  provenienti  dagli  scavi  debbono  essere  utilizzati  nel  piano 
particolareggiato delle  lavorazioni,  in ordine di priorità,  i materiali sciolti dei gruppi A1, A2‐4, A2‐5, A3 e, 

quindi, A2‐6 ed A2‐7. Per le terre appartenenti ai gruppi A4, A5, A6 ed A7 si deve valutare se adoperarle con 

le cautele appresso descritte, se prevederne un trattamento, ovvero se portarle a rifiuto. 
Quando  l’umidità  delle  terre  scavate  è  tale  da  non  consentire  il  costipamento  necessario  a  raggiungere 
l’addensamento e la portanza richiesti dalle presenti norme tecniche, l’APPALTATORE è tenuta a mettere in 
atto  i  provvedimenti  correttivi  per modificare  in  senso  conveniente  il  contenuto d’acqua naturale  e/o,  a 
seconda dei casi, a migliorarle mediante stabilizzazione. 
I materiali impiegati, qualunque sia il gruppo di appartenenza,  devono essere del tutto esenti da sostanze 
organiche, vegetali e da elementi solubili o comunque instabili nel tempo. 
Terre con contenuto di sostanza organica di origine vegetale minore del 5% possono essere utilizzate per 
strati di rilevato posti a più di 2 metri dal piano di posa della pavimentazione. 
 
Nella  redazione del progetto  in ordine alle possibilità e modalità di  impiego delle  terre  si  considerano  le 
seguenti proprietà dei diversi gruppi; queste determinano le scelte anche del piano particolareggiato delle 
lavorazioni di cui al paragrafo 1.3 che segue e le modalità di posa in opera. 
 
Gruppo  A1  ‐  Appartengono  a  questo  gruppo  i  materiali  rocciosi  non  evolutivi  e  le  terre  granulari, 

generalmente  di  più  o meno  grossa  pezzatura,  pressoché  insensibili  all’azione  dell’acqua  e  del  gelo,  che 
sotto  il  profilo  dei  movimenti  di  terra  possono  dar  luogo  ad  un  ampio  spettro  di  comportamenti,  in 
relazione: 

 al contenuto di fino (frazione minore di 0,075 mm); 

 all’assortimento granulometrico; 

 alla presenza di elementi di grossa pezzatura. 
Nel prevederne l’impiego occorre considerare che le ghiaie e le sabbie alluvionali con poco fino (meno del 
5%), permeabili e prive di coesione, dopo costipamento risultano tanto più soggette all’erosione dell’acqua 
meteorica  quanto  più  l’assortimento  granulometrico  è  mal  graduato.  Per  evitare  che  possano  prodursi 
danni, l’APPALTATORE deve rigorosamente procedere al rivestimento con terra vegetale delle scarpate man 
mano che cresce  l’altezza del rilevato;  la semina per  l’inerbimento, ugualmente, deve essere effettuata  il 
più rapidamente possibile. 
I detriti di falda, le rocce alterate, i depositi morenici ed anche le alluvioni eterogenee con un contenuto di 
fino compreso tra il 10 ed il 15% danno luogo a strati molto compatti e difficilmente erodibili; richiedono, 
tuttavia, un attento controllo dell’umidità di costipamento al fine di attingere valori elevati di portanza. 
I materiali con elementi superiori a D=50mm e, in particolare, quelli provenienti da scavi in roccia (dura e 
tenace) richiedono cautele e particolari provvedimenti per quel che riguarda  la stesa  in strati di spessore 
regolare ed il costipamento. 
I provvedimenti da adottarsi consistono nelle seguenti operazioni: 

 scarto degli elementi di dimensioni maggiori di D=500 mm; 

 correzione granulometrica (per frantumazione e/o aggiunta di pezzature in difetto). 

Nella  redazione  del  piano  dei  movimenti  di  terra,  di  norma  si  riservano  le  terre  del  sottogruppo  A1‐a, 

specialmente se di granulometria ben assortita, ai manufatti  in terra che richiedono più elevate proprietà 
meccaniche e/o agli strati di sottofondo. 

 
Gruppo A3     Le sabbie di questo gruppo, specialmente quando presentano una frazione ghiaiosa (> 2mm) 

modesta,  si  prestano  male  al  costipamento  ed  alla  circolazione  dei  mezzi  di  cantiere,  per  mancanza  di 
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coesione  e  di  portanza. Di  norma  l’impiego  senza  particolari  accorgimenti  è  limitato  alla  realizzazione di 
bonifiche  dei  piani  di  posa  dei  rilevati  e  di  strati  anticapillari;  terre  di  questo  gruppo  possono  essere 
impiegate nella  formazione del  corpo del  rilevato  se presentano un  coefficiente di  uniformità  (D60/D10) 

non inferiore a 7.  
Per  le  sabbie  a  granulometria  uniforme  deve  prevedersi,  invece,  o  un  trattamento  con  cemento,  o  una 
correzione granulometrica, ovvero entrambi i provvedimenti. 
  
Sottogruppi A2‐4 e A2‐5  –  Le ghiaie e  le  sabbie  limose a bassa plasticità di questi due  sottogruppi  sono 

convenientemente adoperate per la costruzione dei rilevati, peraltro senza difficoltà di esecuzione: la bassa 
plasticità  (IP< 10) e  la  frazione  fine non eccessiva  (< 35%) permettono,  infatti, di modificare  facilmente  il 
loro contenuto d’acqua.  
Generalmente presentano bassa permeabilità e modesta risalita capillare: perciò non richiedono particolari 
provvedimenti  per  proteggere  dal  gelo  lo  strato  di  sottofondo  (o  sottofondazione)  e  la  soprastante 
pavimentazione. 
Tenuto  conto  della  sensibilità  all’umidità  di  costipamento  e  dei  rapidi  cambiamenti  di  consistenza  della 
frazione  fine  al  variare  del  contenuto  d’acqua,  i  lavori  vanno  immediatamente  sospesi  quando  l’umidità 
naturale  superi  significativamente  quella  ottimale  di  costipamento  e  quando  le  condizioni  atmosferiche 
portino ad un incremento del contenuto d’acqua.  
Per  tali  terre,  pertanto,  l’APPALTATORE  è  tenuta  ad  adottare  programmi  operativi  che  permettano  di 
contenere i periodi di sospensione dei lavori, procedendo: 

 all’estrazione per strati suborizzontali, allorché si vogliano favorire le variazioni di umidità; 

 all’estrazione frontale, nel caso contrario. 
Quando la frazione fine non supera il 12 % e se non sono presenti elementi di grossa pezzatura (D> 71 mm) 
queste terre non presentano particolari problemi di costipamento. 
 

Sottogruppi  A2‐6  e  A2‐7  –  Le  ghiaie  e  le  sabbie  argillose  di  questi  sottogruppi  sono,  di  norma, 

convenientemente utilizzate  per  la  formazione  dei  rilevati,  specialmente  quando presentino un  indice  di 
gruppo  IG=0.  Il  loro  comportamento,  tuttavia,  è  molto  influenzato  dalla  quantità  e  dalla  natura  della 
frazione  argillosa  presente.  Portanza  e  caratteristiche  meccaniche  attingono  valori  intermedi  tra  quelle 
delle  ghiaie  e  delle  sabbie  che  costituiscono  l’ossatura  litica  del  materiale  e  quelle  delle  argille  che 
costituiscono la frazione fine. Poste in opera, esse presentano da media a bassa permeabilità ed altezza di 
risalita capillare, ciò che determina elevato rischio di formazione di lenti di ghiaccio per azione del gelo. Per 
questo motivo,  in  presenza  di  falda  superficiale  e  di  prolungata  durata  di  condizioni  climatiche  di  bassa 
temperatura, il loro impiego deve essere evitato nella formazione di strati di sottofondo e limitato agli strati 
posti al di sotto di 2,00 m dal piano di posa della pavimentazione stradale, previa predisposizione, a quota 
inferiore, di uno strato anticapillare di spessore non inferiore a 30 cm. 

L’energia e l’umidità di costipamento delle terre dei sottogruppi in esame debbono essere costantemente 
controllate; quando il contenuto d’acqua risulta prossimo o supera il limite di plasticità della frazione fine si 
rischia,  infatti,  di  provocare  instabilità  e  cadute  di  portanza  per  sovracostipamento  del  materiale.  Se  lo 
stato delle terre e le condizioni ambientali non obbligano alla sospensione dei lavori, è opportuno adottare 
basse energie di costipamento, operando su strati di modesto spessore. 
 
Gruppi A4, A5, A6 e A7  L’opportunità d’adoperare terre di questi gruppi deve essere valutata secondo le 
seguenti linee guida: 

 disponibilità  di  terre  sostitutive,  anche  in  relazione  alle  distanze  di  trasporto  ed  alle  esigenze  di 
carattere ambientale; 

 provvedimenti da adottare per la protezione da venute d’acqua (gravitazionali o di capillarità) nelle 
opere in terra con esse realizzate; 
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 tecniche di miglioramento, quale il trattamento a calce, finalizzate a ricondurre le proprietà fisico‐
chimiche e meccaniche entro  limiti di garanzia delle prestazioni, nel volgere della vita economica 
dell’opera. 

 Per l’impiego dei materiali dei gruppi A4 ed A5 occorre considerare che: 

 la consistenza di queste terre (IP<10) cambia sensibilmente per modeste variazioni del contenuto 
d’acqua; anche per modesti incrementi d’umidità si passa rapidamente da comportamenti tipici di 
terreni asciutti, difficili da compattare, a quelli di  terreni  troppo umidi, per  i quali  risulta  talvolta 
impossibile ottenere il grado di addensamento richiesto; 

 in  relazione all’assortimento granulometrico ed all’addensamento,  la permeabilità ed  il  potere di 
risalita  capillare  possono  variare  entro  limiti  abbastanza  ampi;  ne  risulta  un  forte  potere  di 
imbibizione (portate d’invasamento capillare) e, quindi, un’estrema sensibilità al rigonfiamento ed 
all’azione del  gelo.  I  rilevati  realizzati  con questi  terreni,  pertanto,  debbono essere protetti  dalle 
acque  interne  ed  esterne,  mediante  strati  anticapillari,  schermi  drenanti,  tempestivi  rinfianchi 
laterali con inerbimento; 

 la  presenza  di  ciottoli  ed  elementi  di  più  grossa  pezzatura  può  impedire  l’azione  dei  mezzi  di 
miscelazione e, quindi, renderne impossibile la stabilizzazione a calce. 

Le  difficoltà  di  compattazione  delle  argille  dei  gruppi  A6  ed  A7,  le  proprietà  meccaniche  generalmente 
modeste degli strati, come pure i provvedimenti di difesa dalle acque da mettere in atto per evitare rischi di 
ritiro‐rigonfiamento del materiale posto  in opera,  limitano  l’impiego di queste  terre a  rilevati di modesta 
importanza o a riempimenti non strutturali. 
Se  non  sono  presenti  elementi  di  grosse  dimensioni,  le  terre  dei  gruppi  A6  ed  A7  si  prestano  bene  alla 
stabilizzazione con calce. 

 
Altri materiali  
Il  progetto può prevedere  l’adozione  di  tecnologie, materiali  ed prodotti  di  tipo  innovativo,  diversi  dalle 
terre. 
In tali casi l’APPALTATORE deve attenersi, per le qualificazioni dei materiali e i controlli, alle specificazioni di 
progetto, eventualmente riferite a normativa nazionale o internazionale specifica. 
In  presenza  di  esigenze  tecniche  particolari  l’APPALTATORE  può  proporre,  nel  rispetto  del  quadro 
economico, l’impiego di materiali non previsti espressamente in progetto. 
In  tale  caso  i materiali  debbono    essere  sottoposti,  prima  del  loro  impiego,  ad  adeguate  verifiche  e,  se 
necessario, a prove di  laboratorio per accertarne  l’idoneità alla particolare utilizzazione prevista; gli oneri 
delle prove e delle  verifiche sono a totale ed esclusivo carico dell’APPALTATORE. 
 
Rilevati con materiali riciclati  
Si  considerano  materiali  riciclati  quelli  provenienti  da  attività  di  demolizione  o  di  scarto  di  processi 
industriali  trattati  in  impianto di  lavorazione ai sensi del D.M. 8 maggio 2003n. 203 e Circolare Ministero 
ambiente 15 luglio 2005 n. 5205. 
I materiali provenienti da attività di costruzione o demolizione sono prevalentemente costituiti da laterizi, 
murature,  frammenti  di  conglomerati  cementizi  anche  armati,  rivestimenti  e  prodotti  ceramici,  scarti 
dell’industria di prefabbricazione di manufatti  in  calcestruzzo anche armato,  frammenti di  sovrastrutture 
stradali o ferroviarie, intonaci, allettamenti, materiali lapidei provenienti da cave autorizzate o da attività di 
taglio e lavorazione.  
Per le lavorazioni in oggetto non è ammesso l’uso di materiali di scarto provenienti da processi industriali . 
I materiali di  riuso possono venire miscelati  tra  loro ed anche con  terre naturali,  in modo da  favorirne  il 
riutilizzo nelle costruzioni stradali con i conseguenti benefici economici ed ambientali. 
 
Qualificazione fisico‐meccanica 
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L’intrinseca  variabilità  di  provenienza  dei  componenti  impone  di  caratterizzarli    qualificandoli  per  lotti  o 
partite omogenee, allo scopo di evitare disuniformità di comportamento. 
I requisiti di accettazione degli inerti riciclati variano a seconda del campo di impiego distinguendosi: 

 impiego nello strato di sottofondo, fino alla profondità di circa 1,00 m a partire dal piano di posa della 
sovrastruttura; 

 impiego per strati di rilevato, per bonifiche del piano di posa e similari.  
 
Per le miscele a più largo spettro, provenienti da scarti, sia prevalentemente edilizi, sia anche industriali, si 
applica la Tabella 1.5 per gli strati di sottofondo. 
 

 
Tabella 1.6 
 
Non sono ammessi gli  inerti provenienti prevalentemente da attività  industriali,  con  reimpiego diretto di 
una specifica tipologia di scarti,. 

 
Ai fini dell’impiego nel corpo stradale, l’APPALTATORE è tenuta a predisporre la qualificazione del prodotto 
tramite certificazione rilasciata da un Laboratorio riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. 
 
Requisiti chimici 
I  materiali  riciclati  debbono  appartenere  prevalentemente  alle  tipologie  7.1.,  7.2.,  7.11  e  7.17  del  D.M. 
05/02/98, n.72. Non sono ammessi materiali  contenenti amianto e/o sostanze pericolose e nocive o con 
significativi  contenuti  di  gesso.  Pertanto,  tali materiali  debbono  essere  sottoposti  ai  test  di  cessione  sul 
rifiuto  come  riportato  in  Allegato  3  del  citato  D.M.  del  05/02/98,  o  a  test  equivalente  di  riconosciuta 
valenza europea (UNI 10802). 
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Il  contenuto  totale di  solfati e  solfuri  (norma EN 1744‐1) deve essere 1 per  cento. Se  il materiale viene 

posto in opera a contatto con strutture in c.a., tale valore deve essere 0,5 per cento. 
 
 

Impianto di lavorazione 
L’impianto di  lavorazione,  per  garantire  l’omogeneità  e  la  costanza  temporale del  prodotto,  deve essere 
organizzato in modo tale da:  
 

 consentire  il  controllo  della  qualità  dei  materiali  in  arrivo,  per  una  verifica  delle  caratteristiche  e 
dell’idoneità all’utilizzo; 

 essere  dotato  di  una  zona  debitamente  attrezzata  e  delimitata  per  lo  stoccaggio  provvisorio  del 
materiale; 

 consentire  l’alimentazione  dell’impianto  di  trattamento  mediante  mezzo  meccanico  (per  esempio 
una pala gommata), evitando che lo stesso venga alimentato direttamente dagli autocarri in arrivo; 

 consentire, in uscita dall’alimentatore, il controllo qualitativo dei materiali e, con stoccaggio separato, 
tramite un by‐pass, la successiva eventuale esclusione dal ciclo produttivo del materiale non idoneo 
e/o pericoloso; 

 consentire  una  prima  vagliatura,  mediante  vibrovaglio,  per  l’eliminazione  della  frazione  fina,  e  il 
convogliamento  del  materiale  nella  camera  di  frantumazione  del  mulino,  in  modo  da  avere  la 
riduzione granulometrica dei detriti ed il perfetto distacco  delle armature di acciaio dal calcestruzzo; 

 consentire l’individuazione di sostanze pericolose e/o nocive; 

 essere dotato d’un secondo  deferrizzatore, posto più vicino al nastro (per le parti metalliche minute 
eventualmente sfuggite al primo deferrizzatore); 

 essere dotato d’un vibrovaglio, per la selezione delle frazioni granulometriche. Le frazioni di materiale 
non idoneo (carta, residui di legno, frazioni leggere, ecc…) devono essere, invece, automaticamente 
separate, anche in più stadi e convogliate in appositi contenitori. 

 
Per  garantire  la  costanza  della  qualità  del  prodotto,  a  prescindere  dalle  tipologie  in  alimentazione, 
l’impianto deve essere strutturato in modo tale da consentire la compensazione di carenze o eccedenze di 
frazioni granulometriche (dovute al tipo di materiale immesso nel ciclo); ciò, mediante la predisposizione di 
adeguate stazioni di vagliatura, in modo tale che, sul nastro trasportatore che alimenta lo stoccaggio finale 
del prodotto, sia presente l’intero assortimento granulometrico richiesto. 

 
L’impianto di trattamento deve essere qualificato dal committente per stabilirne l’idoneità alla fornitura del 
materiale, nonché la rispondenza alle prescrizioni metodologiche del processo dettagliate al punto 7.1.3 del 
D.M.  05/02/98,  n.72.  Ai  fini  del mantenimento  degli  standards  qualitativi  dell’impianto  stesso,  debbono 
essere effettuate visite di efficienza dell’impianto ogni 20.000 m3 di materiale lavorato e comunque almeno 
una ogni sei mesi. 

 

Formazione e stoccaggio delle partite 
Le singole partite di prodotto, o lotti, devono essere stoccate su un piano di posa stabile, pulito, regolare e 
ben drenato, in modo che risultino ben separate e distinguibili le une dalle altre. Le partite hanno di norma 
dimensioni variabili da 500 a 3000 m3. 
L’accumulazione del materiale può avvenire, per ciascuna partita: 

 in  cumuli  di  forma  conica  o  simili,  costituiti  per  caduta  del  materiale  dall’alto  senza  particolari 
accorgimenti  destinati  ad  evitare  la  segregazione  granulometrica  od  a  favorire  la miscelazione  degli 
apporti; 
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 in  cumuli  piatti  ed  estesi,  a  superficie  superiore  piana  ed  orizzontale;  in  tal  caso  possono  essere 
sovrapposte  partite  diverse,  purché  la  base  di  appoggio  della  partita  sovrastante  sia  interamente 
interna, con adeguato margine, alla superficie superiore della partita sottostante; 

 con  accorgimenti  e  modalità  distributive  che  consentano  di  garantire  elevati  livelli  di  omogeneità 
granulometrica e di composizione; 

 in volumi predisposti per un sistema di asportazione automaticamente omogeneizzante. 
Eccezionalmente, una partita può essere costituita dal solo contenuto nel singolo veicolo impiegato per il 
trasporto. 
 
Campionature per impianti ordinari 
Durante  l’esecuzione  delle  campionature  devono  essere  annotate  e  riportate  in  apposito  verbale  di 
prelevamento tutte le notizie che possono concorrere a fornire utili  indicazioni sulla rappresentatività dei 
prelevamenti stessi, sulla loro ubicazione e sulle condizioni dei materiali. 
Ciascun  campione  deve  essere    tenuto  separato  dagli  altri,  chiuso  in  un  contenitore  contraddistinto  da 
etichetta chiara ed inalterabile, quindi   trasportato, adottando precauzioni  idonee ad evitare l’alterazione 
delle  caratteristiche  del  materiale,  la  variazione  della  granulometria,  la  segregazione  e  la  perdita  di 
materiale fino. 
 
 
 
Prelievo dei campioni da cumuli conici o simili 
Quando  il  materiale  sia  disposto  in  cumuli  costituiti  per  caduta  del  materiale  dall’alto  senza  particolari 
accorgimenti, il prelievo dei campioni deve essere eseguito come segue: 

 se  il materiale  si  presenta    sufficientemente  uniforme,  si  preleveranno  almeno  cinque  campioni,  del 
peso  minimo  di  50  kg,  da  parti  diverse  ed  a  differente  quota  del  cumulo,  adottando  le  accortezze 
previste dalla norma CNR 25/1972 par.6 e curando di ottenere  la migliore rappresentatività possibile 
per i differenti tempi di costituzione del cumulo; 

 se  nello  stesso  cumulo  il  materiale  presenta  evidenti  sensibili  disuniformità,  sia  di  colore,  sia  di 
granulometria,  sia  per  altri  caratteri  di  immediata  evidenza,  si  devono prelevare  distinti  campioni  in 
corrispondenza alle notate disuniformità, in numero almeno pari alle zone di diverse caratteristiche e, 
comunque, non inferiori a sei. 

 

 
L’accumulazione  in  strati  orizzontali  è  da  preferire  in  quanto  contribuisce  a  prevenire  i  fenomeni  di 
segregazione  che  si  verificano nei  cumuli  conici o piramidali.  Il  cumulo piatto ed esteso,  costituente una 
singola partita, deve avere altezza massima di 3.00 m. 
Individuato approssimativamente il baricentro della superficie superiore del lotto da saggiare, si eseguono i 
prelievi,  in numero non inferiore a quello indicato nella Tabella 1.9, in punti opportunamente prescelti su 
una spirale avente origine nel baricentro in modo da evidenziare eventuali disuniformità. 
 
 

 

Tabella 1.9    Campionatura da cumuli piatti 

Volume  del  cumulo  piatto 
(m3) 

 
< 500 

 
500 – 1000 

 
1000 – 3000 

Numero  minimo  di 
campioni 

 
3 

 
4 

 
5 
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Ciascun campione, del peso minimo di 50 kg, deve essere rappresentativo del materiale presente in tutto lo 
spessore del cumulo piatto, per altezze del cumulo inferiori a 3 metri. Per altezze superiori, in ognuno dei 
punti di prelievo  va prelevato un campione  ogni 3 metri o frazione. 

 
Prelievo dei campioni da partite omogeneizzate in fase di formazione 
Se le partite vengono disposte in cumuli piatti ed estesi ed omogeneizzate in modo automatico durante la  
loro  formazione,  la  campionatura  può  essere  effettuata  progressivamente  e  contestualmente  alla 
formazione, purché  si adottino sistemi automatici atti a garantire la rappresentatività e la non alterabilità 
del  prelievo.  In  tale  caso  il  campione  globale  deve  essere    suddiviso  in  parti  corrispondenti  ad  afflussi 
relativi al massimo a 3 metri di  cumulo; ciascuna parte va  ridotta, poi, per quartatura al peso minimo di 
circa 50 kg del campione da sottoporre  a prova. 
In alternativa possono essere eseguiti prelievi dopo aver terminato la formazione del cumulo , secondo la 
procedura più idonea tra quelle indicate nei paragrafi precedenti. 

 

Prelievo dei campioni dai veicoli impiegati per il trasporto 
Qualora  si  renda  necessario  eseguire  il  prelievo  dei  campioni  dai  veicoli  impiegati  per  il  trasporto  del 
materiale, si procede, per ciascun veicolo, secondo la procedura e con le cautele indicate dalla norma UNI 
EN  932‐1.  I  singoli  campioni,  del  peso minimo  di  circa  50  kg  devono  essere  tenuti  separati  e  sottoposti 
separatamente a prova. 

 

Campionatura per impianti a prodotto costante 
Un impianto di trattamento dei materiali provenienti da riciclo può essere qualificato a “prodotto costante” 
se, oltre a quanto sopra descritto per l’impianto di lavorazione, permette di:        

 separare  automaticamente,  anche  in  più  stadi,  e  convogliare  in  appositi  contenitori  le  frazioni  di 
materiale non idoneo (carta, residui di legno, frazioni leggere ecc.); 

 compensare carenze o eccedenze di  frazioni granulometriche, dovute al materiale  immesso nel ciclo, 
mediante la presenza di adeguate stazioni di vagliatura, in modo tale che, sul nastro trasportatore che 
alimenta lo stoccaggio finale del prodotto, sia presente un assortimento granulometrico costante. 

L’impianto  di  trattamento  deve  essere  qualificato.  Ai  fini  del  mantenimento  degli  standard  qualitativi 
dell’impianto stesso, debbono essere effettuati controlli dell’impianto ogni 20.000 m3 di materiale lavorato 
e,  comunque,  almeno  una  ogni  6  mesi  da  parte  di  un  Laboratorio  accreditato  dal  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 
Il numero di prelievi e di prove potrà essere dimezzato, se , per un anno di osservazioni e per un volume 
sottoposto a test di almeno 4000 m3 al mese per ciascuna delle dichiarate tipologie di  impiego,  i  risultati 
delle prove di caratterizzazione hanno evidenziati una costanza di  risultati conformi alle specifiche.  
Qualora l’impianto sia anche dotato di laboratorio interno, i campioni, sempre dopo un anno di positiva e 
documentata sperimentazione, possono essere preparati in doppia serie a cura del laboratorio accreditato. 
La prima serie sarà sottoposta a prova dal laboratorio interno; della seconda serie il laboratorio accreditato 
sottoporrà a prova un campione ogni 10 o frazione. 
Tutti i risultati di ciascuna serie di prove eseguite nel laboratorio interno, completi del verbale di esecuzione 
del prelievo, possono essere approvati se, prescelto a caso 1 campione su 10, i risultati dei due laboratori 
non    differiscono  di  più  della  ripetibilità  della  singola  prova,  definita  ufficialmente  o,  in  mancanza, 
determinata  nel  corso  della  sperimentazione.  In  caso  di  positivo  riscontro  delle  prove  nel  laboratorio 
interno, le medesime avranno piena vigenza per tutto l’anno successivo, mantenendosi la cadenza annuale 
per i controlli comparativi da parte del laboratorio accreditato. 

 

Accettazione 
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L’APPALTATORE è  tenuta  a presentare  alla Direzione  Lavori,  con  congruo anticipo  rispetto  all’inizio delle 
lavorazioni  e  per  ogni  cantiere  di  produzione,  la  composizione  delle  partite  che  intende  adottare;  ogni 
composizione proposta deve essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati. 
Una volta accettato da parte della Direzione Lavori  lo studio della partita proposto,  l’APPALTATORE deve 
attenervisi rigorosamente. 
Ad ogni mutazione delle  caratteristiche della  partita,  sia  per  provenienza  dei materiali  sia  per  tecnica  di 
miscelazione, andrà ripetuta la documentazione di qualifica del materiale. 

 

Posa in opera 
Il materiale  deve essere  steso  in  strati  di  ridotto  spessore  (in  genere non  superiori  a  30  cm) e  costipato 
mediante rullatura leggera. La superficie degli strati deve avere una pendenza trasversale pari a circa il 4% 
e, comunque, tale da garantire lo smaltimento delle acque meteoriche; deve essere evitata la formazione di 
avvallamenti o  solchi. Detta pendenza deve essere mantenuta durante  il  lavoro e  il  transito dei mezzi di 
cantiere, impiegando allo scopo livellatrici o macchine equivalenti. 
Le operazioni di  compattazione debbono essere determinate mediante  la messa a punto degli  schemi di 
rullatura che debbono essere definiti prima dell’inizio dei lavori. 
L’utilizzo di materiali da riciclo per la realizzazione del corpo dei rilevati è consentito purché interessi tutta 
l’impronta del rilevato stesso. Non sono ammesse alternanze di strati di materiali da riciclo e  di terre. 
Il rilevato, quindi, deve essere costituito  al massimo  da due fasce di materiale differenti (riciclato e non) in 
senso verticale;  in senso orizzontale,  invece, deve   essere comunque garantita  l’omogeneità dei materiali 
utilizzati. 
Il  piano  particolare  delle  lavorazioni  indicherà  i  siti  di  impiego  dei  materiali  riciclati  confinandoli 
preferibilmente tra opere quali  tombini, attraversamenti, opere d’arte ecc., onde evitare che, al contatto 
con  materiali  di  caratteristiche  differenti,  si  formino  giunti  o  superficie  di  discontinuità  .  Potrà  altresì 
prevedere la parzializzazione del corpo del rilevato, destinando gli inerti da riciclo esclusivamente al nucleo 
centrale,  ed utilizzando  terre  tradizionali  per  le  fasce  laterali.  In  tal  caso  i  terreni  di  contronucleo  vanno 
posti in strati di spessore pari a  quelli realizzati con le materie da riciclo. 
 
 
   
Controlli prestazionali 
I controlli di compattazione, di portanza e di regolarità dei piani finiti,  salvo diverse prescrizioni motivate in 
sede di progettazione, sono conformi a quelli previsti per le terre naturali. 
Ogni  1.000 m3 di materiale  steso  in  opera,  si  deve  verificare  che  le  caratteristiche del  prodotto  forniuto 
rispettino i requisiti di qualificazione fisico – meccanica riportati nelle tabelle 1.5 – 1.6 – 1.7 ‐ 1.8.  
 
Campo prova 
Un prova preliminare di sperimentazione in vera grandezza deve essere predisposta quando l’impiego dei 
materiali riciclati per la realizzazione degli strati del corpo dei rilevati supera complessivamente il volume di 
10.000 m3 o anche per volumi inferiori di inerti da riciclo il campo prova va predisposto quando i materiali 
disponibili presentino caratteristiche fisiche e comportamentali difformi dalle specifiche di Tabelle 1.5 – 1.6 
–  1.7  –  1.8,  o  quando  in  progetto  siano  state  indicate  tipologie  di  inerti  da  riciclo  differenti  da  quelle 
effettivamente reperite in zona.  
Il campo prova deve essere controllato mediante la determinazione del modulo di deformazione Md (CNR 

146/92); le misure debbono essere effettuate per ogni strato almeno in cinque punti appartenenti 
ad una porzione di rilevato omogeneo, con interessamento in senso trasversale dell’intera 
piattaforma. Debbono essere, inoltre, misurati i valori della densità in sito, del contenuto d’acqua 
nella porzione di terreno in vicinanza dei punti di misura del modulo di deformazione, nonché gli 
spessori degli stati finiti.  
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3.0. PIANIFICAZIONE DEI LAVORI  
 

Qualificazione dei materiali 

Con riferimento alla verifica del progetto, ai sensi dell’art.131 del Regolamento LL.PP. / D.P.R. 554/99, ed 
alle  lavorazioni  per  la  formazione  del  corpo  stradale  in  trincea  ed  in  rilevato,  l’APPALTATORE  deve 
presentare, per l’approvazione da parte della Direzione Lavori, un programma dettagliato dei movimenti di 
materia, nonché eseguire un‘indagine conoscitiva sulle più idonee modalità di esecuzione dei relativi lavori 
basata su sperimentazione o prove in vera grandezza.  

Detta indagine si articola di norma come segue: 

‐  rilievo  geometrico  diretto  dell’andamento morfologico  del  terreno  in  corrispondenza  delle  sezioni  di 
progetto e di altre eventuali sezioni intermedie integrative (rilievo di prima pianta); 

‐  rilievo, attraverso pozzetti stratigrafici, dello spessore di ricoprimento vegetale; 
‐  identificazione  della  natura  e  dello  stato  delle  terre  (provenienti  dalle  zone  di  scavo  e  dalle  cave  di 

prestito)  per  la  valutazione  dell’attitudine  al  particolare  impiego,  prevedendo  le  seguenti  prove  di 
laboratorio: 

 granulometria e limiti di Atterberg, per la classificazione secondo la norma CNR‐UNI 10006/63; 

 contenuto d’acqua naturale (CNR‐UNI 10008/63) e consistenza; 

 costipamento AASHO Standard e/o Modificato  (CNR69/78) al  variare del  contenuto d’acqua,  con 
individuazione  della  densità massima  del  secco  ( s max)  e  dell’umidità  ottimale  di  costipamento 
(wopt); 

 analisi  granulometriche  comparative,  prima  e  dopo  la  prova  di  costipamento,  limitatamente  ai  
materiali per i quali si sospetta la presenza di componenti fragili o instabili; 

 indice  di  portanza  CBR(1),  secondo  modalità  di  prova  che  tengano  conto  della  destinazione  del 
materiale,  dei  rischi  di  imbibizione  da  venute  d’acqua  (gravitazionale  e/o  di  capillarità)  e  del 
prevedibile grado di addensamento. Per valutare gli effetti delle variazioni di umidità e del grado 
d’addensamento  sulla  portanza  degli  strati  realizzati,  la  Direzione  dei  lavori,  in  relazione  alle 
esigenze   di  posa  in opera ed anche ai  fini dei  controlli  di portanza  (cfr.  1.4.3.5), ha  la  facoltà di 
richiedere lo studio CBR completo, a diverse energie ed umidità di costipamento, secondo la norma 
SN670320b. 

 Per le rocce evolutive devono essere determinate, inoltre: 

 la resistenza a compressione semplice su cubetti (CNR 4/53) e la relativa massa volumica; 

 la perdita di peso alla prova Los Angeles (CNR 34/73) determinata preferibilmente per la classe A. 
Laddove  non  fosse  possibile  effettuare  prove  di  costipamento  AASHO  e  prove  CBR  di  laboratorio, 
l’attitudine  all’impiego  può  essere  determinata  successivamente,  attraverso  la  misura  del  modulo  di 
deformazione Md (CNR146/92), nel corso delle prove preliminari in vera grandezza (campo prove) di cui nel 
seguito. 
 
Per  le  terre  destinate  ai  massicci  rinforzati,  alle  prove  ordinarie  sulle  terre  naturali,  debbono  essere 
aggiunte le determinazioni delle seguenti caratteristiche: 

 
(1) L’indice CBR viene utilizzato:  
 ai fini del dimensionamento della pavimentazione per valutare la portanza dei terreni di sottofondo (naturali o riportati); 
 quale criterio di qualità per valutare l’attitudine dei materiali ad essere utilizzati per la costruzione di strati di rilevato o di 

sottofondo; 

 per valutare l’influenza dell’imbibizione  e del gelo sulla portanza ( e sulle variazioni di volume) dei terreni di sottofondo, 
confrontando i risultati delle prove effettuate su provini compattati in condizioni standard (energia della prova AASHO 
Mod.), ma sottoposti a differenti condizionamenti (punzonamento immediato, punzonamento dopo 4 giorni di 
immersione in acqua, punzonamento dopo gelo e disgelo). 

 



 
PROGETTAZIONE AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

Pagina 22 di 83 
 

 contenuto in sali solubili totali (UNI 8520); 

 contenuto in solfuri, solfati e cloruri (UNI 8520); 

 misure di pH e resistività elettrica (BS 1377 Part 3). 

Tenuto  conto  dei  risultati  delle  suddette  indagini,  l’APPALTATORE  predispone  i  seguenti  documenti,  da 
sottoporre all’approvazione del Direttore dei Lavori: 

 piano dettagliato di sperimentazione in vera grandezza (campo prove); 

 piano particolareggiato delle lavorazioni di movimento di materie. 

 

Campo prove per l’impiego di materiali sciolti 
Con  la  sola  eccezione  di  lavori  per  i  quali  i  volumi  dei movimenti  di materia  siano  del  tutto  trascurabili 
(come  tali  individuati nel  progetto approvato),  l’APPALTATORE è  tenuta a  realizzare  (per  ciò mettendo a 
disposizione  della  Direzione  Lavori  personale  e  mezzi  adeguati)  una  sperimentazione  in  vera  grandezza 
(campo prova), allo scopo di definire, sulla scorta dei risultati delle prove preliminari di  laboratorio e con 
l’impiego dei mezzi effettivamente disponibili, gli spessori di stesa ed il numero di passaggi dei compattatori 
che permettono di raggiungere le prestazioni (grado di addensamento e/o portanza ) prescritte.  
La  sperimentazione  in  vera  grandezza  deve  riguardare  ogni  approvvigionamento  omogeneo di materiale 
che si intende utilizzare per la costruzione del corpo stradale. 
Nei  cantieri  di  grande  dimensione  e,  in  ogni  caso,  allorché  per  il  controllo  in  corso  d’opera  vengano 
impiegate prove rapide e/o ad alto rendimento (FWD, autocarro con asse di 10 t), le indagini preliminari sui 
rilevati sperimentali sono finalizzati anche a stabilire le necessarie correlazioni tra i risultati di queste ed i 
valori di densità secca   s e/o  modulo di deformazione Md. 
L’onere economico della sperimentazione in campo prove è compreso nel prezzo d’appalto e, quindi, cade 
a  carico  dell’APPALTATORE.  Il  sito  della  prova  può  essere  compreso  nell’area  d’ingombro  del  corpo 
stradale, anche in corrispondenza di un tratto di rilevato:  in questo caso dopo la sperimentazione è fatto 
obbligo all’APPALTATORE di demolire le sole parti del manufatto non accettabili, sulla base delle prestazioni 
ad esse richieste nella configurazione finale. 
La  sperimentazione  va  completata prima di  avviare  l’esecuzione dei  rilevati,  per  essere di  conferma e di 
riferimento del piano e delle modalità delle lavorazioni;  in ogni caso, se applicata a materiali diversi deve 
precedere, per ciascuno di essi, l’inizio del relativo impiego nell’opera. Analogamente la sperimentazione va 
ripetuta in caso di variazione del parco macchine o delle modalità esecutive. 
 
A titolo orientativo, per  quanto attiene alle modalità operative che dovranno essere dettagliate nel piano 
presentato per l’approvazione alla Direzione Lavori, si segnala che: 

 l'area prescelta per  la prova  in vera grandezza deve essere perfettamente  livellata, compattata e 
tale da presentare caratteristiche di deformabilità analoghe a quelle dei materiali in esame; 

 la larghezza del rilevato deve risultare almeno pari a tre volte quella del rullo;  

 i  materiali  vanno  stesi  in  strati  di  spessore  costante  (o  variabile  qualora  si  voglia  individuare  lo 
spessore ottimale), provvedendo a compattarli con regolarità ed uniformità e simulando, durante 
tutte le fasi di lavoro, le modalità esecutive che poi saranno osservate nel corso dei lavori; 

 per ciascun tipo di materiale e per ogni modalità esecutiva, occorre mettere in opera almeno 2 o 3 
strati successivi; per ciascuno di essi vanno eseguite prove di controllo dopo successive passate (ad 
esempio, dopo 4, 6, 8, passate). 

 
I  risultati  delle  prove  vanno  riportati  in  apposito  verbale  redatto  dalla  Direzione  Lavori,  che  ne  trae  le 
conclusioni sull’accettazione delle macchine e sulle modalità di posa in opera. 
 
 
Cave di prestito 
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Per le cave di prestito segnalate dalla Stazione appaltante, le aree da cui debbono prelevarsi  i materiali sono 
comunicate all’Appaltatore in occasione della consegna dei lavori (ovvero di verbale parziale, se è disposta 
una consegna frazionata).  
 
Per l’occasione possono essere specificate le particolari modalità previste in progetto e che l’APPALTATORE 
deve rispettare in ordine:  

 ad eventuali condizioni particolari di prelievo del materiale (estrazione in acqua, a strati suborizzontali 
o frontali, uso o meno di mine); 

 alla  regolamentazione  in  materia  d’ambiente,  d’inquinamento  atmosferico  ed  acustico,  di  sicurezza 
dell’esercizio; 

 alle condizioni di stoccaggio del materiale cavato; 

 alle opere provvisorie e finalizzate al deflusso delle acque; 

 alle vie di accesso (viabilità interessata e piste di servizio); 

 al ripristino dei luoghi dopo l’esercizio (ricucitura vegetazionale e modellazione morfologica, ripristini di 
pavimentazioni, ecc.). 

 
Per le cave di prestito proposte dall’Appaltatore, o individuate sotto la sua responsabilità, in difformità del 
progetto, ovvero nel caso in cui il progetto ne lasci l’onere all’esecutore, la soluzione deve essere da questo 
sottoposta all’approvazione del Direttore dei Lavori, provvedendo a corredare la richiesta di: 

 indagini preliminari con prove di laboratorio finalizzate alla valutazione dell’attitudine all’impiego  

 valutazione delle cubature estraibili; 

 modalità di esercizio come sopra specificato; 

 benestare del proprietario del suolo allo sfruttamento. 
 
 
Discariche e luoghi di deposito 
Le materie  provenienti  dagli  scavi  e  non  utilizzate  per  la  costruzione  dei  rilevati,  per  i  riempimenti  ed  i 
ricoprimenti debbono essere portate a  rifiuto nelle discariche  individuate  in progetto ovvero nel  rispetto 
delle  leggi  e  dei  regolamenti  locali,  in  aree  che  l’Appaltatore  può  proporre,  in  aggiunta  o  in  variante  di 
queste, previa autorizzazione del Direttore dei Lavori e degli Enti preposti alla tutela del territorio.  
Si deve in ogni caso evitare che le materie depositate possano arrecare danni (sia nel breve che nel lungo 
termine) alle opere  realizzate ed alle proprietà  limitrofe,  come pure essere causa d’instabilità dei  terreni 
adiacenti ed ostacolo al libero deflusso delle acque.  
In  relazione  alle  cubature  da  conferire  a  discarica  (ed  eventualmente  anche  da  mettere  a  deposito 
provvisorio),  in  siti  non  previsti  o  non  esaurientemente  trattati  in  progetto,  l’Appaltatore  è  tenuto  a 
produrre: 

 gli  studi  di  stabilità  e  d’integrazione  ambientale  della  discarica,  particolarmente per  quanto  riguarda 
l’idrologia superficiale e profonda e l’impatto paesaggistico; 

 le  autorizzazioni  rilasciate  dagli  Enti  competenti  in materia,  in  accordo  alle  norme ed  ai  regolamenti 
vigenti, come pure quelle relative all’occupazione dei terreni, da parte dei proprietari. 

 
In linea generale i materiali idonei provenienti dagli scavi debbono essere utilizzati immediatamente, senza 
far ricorso a luoghi di deposito provvisori. 
Nel  caso  in  cui  le materie  provenienti  dagli  scavi  dovessero  essere  temporaneamente  accantonate,  per 
essere utilizzate successivamente nei riempimenti di cavi, rinterri, eccetera, esse possono essere depositate 
nell’ambito del cantiere o in luoghi tali da non provocare danni a persone e cose ed intralci al traffico.  
I luoghi di deposito della terra vegetale da utilizzarsi per il ricoprimento delle scarpate e per la realizzazione 
di opere  in verde,  in particolare, debbono essere sistemati  in modo da evitare venute e ristagni d’acqua, 
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capaci  di  impedire  l’ossigenazione  della  terra  stessa.  I  cumuli  di  terra  vegetale,  disposti,  con  scarpate 
generalmente di 3/2, non debbono superare l’altezza di 3,00 metri, particolarmente nel caso in cui il piano 
d’impiego preveda attese superiori a sei mesi.  
Nella sistemazione dei depositi di terra vegetale, inoltre, l’APPALTATORE ha l’obbligo: 

 di  utilizzare modalità  operative  e mezzi  idonei  ad  evitare  ogni  costipamento  ed  assestamento  della 
terra; 

 di mantenere i depositi provvisori esenti da vegetazione indesiderata, procedendo alla falciatura delle 
erbe infestanti, prima della fioritura, ovvero al diserbamento, anche mediante l’impiego di diserbanti, 
se accettati dalla Direzione dei lavori in relazione al loro rischio ambientale. 

 
L’APPALTATORE deve produrre, anche per le cave di deposito temporaneo e permanente, se necessario a 
modifica o integrazione del progetto, calcoli geotecnici ed elaborati di controllo e salvaguardia ambientale, 
in analogia a quanto già illustrato per le cave di prestito. 
 
 
Piano particolareggiato delle lavorazioni 
In  sostanziale  aderenza  alle  previsioni  di  progetto,  per  il  conseguimento  delle  prestazioni  previste  per  i 
manufatti  in  terra  e  per  le  loro  parti,  l’APPALTATORE  deve  redigere  un  piano  particolareggiato  delle 
lavorazioni, che contenga: 
‐  la  specificazione  della  provenienza  dei  diversi materiali  di  cui  si  compone  il  corpo  stradale  nelle  sue 

varie  parti,  corredata  di  un  bilancio  quantitativo  che  tenga  conto  delle  presumibili  variazioni 
volumetriche connesse alle operazioni di scavo e di costipamento; 

‐  le risorse  impegnate nelle  lavorazioni programmate,  (mezzi  , mano d’opera, personale e attrezzature 
del laboratorio di cantiere, ecc.), la durata e la collocazione temporale dell’impegno; 

‐  le modalità di posa in opera di ciascun materiale, da verificare nel campo prova, in ordine a: 

 spessori di stesa consentiti dai mezzi di costipamento; 

 attitudine  dei  mezzi  d’opera  e,  in  particolare,  dei  compattatori  ad  assicurare  le  prescritte 
prestazioni; 

 numero di passate e velocità  media di avanzamento dei mezzi costipanti. 
- le  prevalenti  condizioni  di  umidità  naturale  delle  terre  impiegate,  all’atto  della  posa  in  opera;  in 

relazione  ad  esse  sono  dettagliati  nel  piano  gli  eventuali  procedimenti  di  umidificazione, 
deumidificazione, correzione e/o stabilizzazione; 

- le modalità  esecutive  delle  operazioni  propedeutiche  e  collaterali  alla  posa  in  opera:  umidificazione, 
deumidificazione, sminuzzamento, mescolamento, correzione, stabilizzazione, spargimento; 

- la  programmazione  e  la  progettazione  delle  opere  di  supporto  all’esecuzione  delle  lavorazioni:  piste 
provvisorie, raccordi alla viabilità, piazzali di deposito provvisorio; 

- eventuali integrazioni o modifiche del progetto per  apertura, coltivazione e recupero ambientale delle 
cave di prelievo e dei siti di deposito, opere di sostegno provvisorio degli scavi, di drenaggio e di difesa 
dalle acque; 

- le  modalità di recupero ambientale, di ricopertura di realizzazione di opere in verde a protezione  dei 
pendii dalle erosioni superficiali. 

Ogni proposta di variazione del piano particolareggiato dei lavori che si rendesse utile o necessaria in corso 
d’opera  deve  essere  motivatamente  presentata  al  Direttore  dei  Lavori  e  da  questi  tempestivamente 
esaminata. 

 
La suddetta programmazione è anche condizione  indispensabile per  la gestione del  cantiere  in  regime di 
controllo di qualità della prestazione, ai sensi delle norme UNI EN serie 9000. 
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4.0. PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI 
 
4.1.  SMACCHIAMENTO E SCOTICAMENTO 
 
Smacchiamento 
Nell’ambito dei movimenti di  terra  l’APPALTATORE deve procedere preliminarmente al taglio degli alberi, 
degli arbusti e dei cespugli, nonché all’estirpazione delle ceppaie e delle radici. 
I  prodotti  dello  smacchiamento,  salvo  diversa  indicazione  specificamente  prevista,  sono  lasciati  a 
disposizione dell’Imprenditore che ha l’obbligo e la responsabilità del loro trasporto, a qualsiasi distanza, in 
siti  appositamente attrezzati per  l’incenerimento  (osservando  le prescritte misure di  sicurezza) ovvero  in 
discariche abilitate alla loro ricezione. 
 
L'APPALTATORE  è  tenuto  ad  effettuare  a  propria  cura  e  spese  il  riempimento  delle  buche  effettuate  in 
dipendenza dell'estirpamento delle radici e delle piante, che dovrà essere effettuato con materiale idoneo 
messo in opera a strati di conveniente spessore e costipato 
 
Scoticamento  
Prima  di  dar  luogo  agli  scavi  l’APPALTATORE  deve  procedere  all’asportazione  della  coltre  di  terreno 
vegetale  ricadente  nell’area  di  impronta  del  solido  stradale  per  lo  spessore  previsto  in  progetto  o, 
motivatamente ordinato per  iscritto  in difformità di questo, all’atto esecutivo, dalla Direzione Lavori. Nei 
tratti  di  trincea  l’asportazione  della  terra  vegetale  deve  essere  totale,  allo  scopo  di  evitare  ogni 
contaminazione del materiale successivamente estratto, se questo deve essere utilizzato per la formazione 
dei rilevati. Parimenti,  l’APPALTATORE deve prendere ogni precauzione per evitare la contaminazione con 
materiale  inerte  della  terra  vegetale  da  utilizzare  per  le  opere  a  verde,  procedendo,  nel  caso  della 
gradonatura del piano di posa dei rilevati, per fasi successive, come indicato nell’articolo relativo a questa 
lavorazione. 
L’Appaltatore  risponde  di  eventuali  trascuratezze  nelle  suddette  lavorazioni  che  incidano  sul  piano  di 
movimento di materie assentito: provvede, quindi, a sua cura e spese al deposito in discarica del materiale 
contaminato ed alla fornitura dei volumi idonei sostitutivi. 
La  terra  vegetale  che  non  venga  utilizzata  immediatamente  deve  essere  trasportata  in  idonei  luoghi  di 
deposito provvisorio, in vista della sua riutilizzazione per il rivestimento delle scarpate, per la formazione di 
arginelli  e  per  altre  opere  di  sistemazione  a  verde  (spartitraffico  centrale  e  laterale,  isole  divisionali, 
ricoprimento superficiale di cave e discariche, ecc.). 
 
Resta comunque categoricamente vietato la posa in opera di tale materiale per la costruzione dei rilevati. 
 
I  depositi  provvisori  di  terra  vegetale  vanno  sistemati  come  descritto  nel  capitolo Discariche  e  luoghi  di 
deposito.   
 
Le terre ad alto contenuto organico in eccesso rispetto alle esigenze di ricopertura o contaminate, debbono 
essere  portate  immediatamente  a  rifiuto,  onde  scongiurare  ogni  rischio  di  inquinamento  dei  materiali 
destinati alla formazione del corpo del rilevato. 
L’asportazione della  terra vegetale deve avvenire subito prima dell’esecuzione dei movimenti di  terra nel 
tratto  interessato,  per  evitare  l’esposizione  alle  acque  piovane  dei  terreni  denudati,  sia  per  i  tratti  in 
rilevato (per evitare rammollimenti e perdite di portanza dei terreni costituenti  il piano di posa), sia per i 
tratti in trincea. 
 



 
PROGETTAZIONE AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

Pagina 26 di 83 
 

 

4.2.  SCAVI 
 
Si  definisce  scavo  ogni movimentazione  di masse  di  terreno  dal  sito  originario  finalizzata  all’impianto  di 
opere costituenti il nastro stradale e le sue pertinenze, quali: 

 impianti di rilevati; 

 impianti di opere d’arte; 

 cunette, accessi, passaggi e rampe, etc. 
 
Gli scavi si distinguono in : 

 scavi di sbancamento; 

 scavi a sezione ristretta. 
 
Gli scavi potranno essere eseguiti a mano, con mezzi meccanici e, ove previsto, con l'impiego di esplosivi. 
 
Norme generali 
Gli scavi occorrenti per  la formazione del corpo stradale (compresi quelli per  la sistemazione del piano di 
posa dei  rilevati  e  per  far  luogo  alla  pavimentazione  ed  alla  bonifica  del  sottofondo  stradale  in  trincea), 
nonché quelli per la formazione di cunette, fossati, passaggi, rampe e simili, sono eseguiti secondo le forme 
e  le  dimensioni  riportate  negli  elaborati  grafici  di  progetto  ed  in  conformità  a  quanto  eventualmente 
ordinato per iscritto dalla Direzione dei Lavori. 
L’APPALTATORE  è  tenuto  ad  adottare  ogni  cautela  ed  esattezza  nel  sagomare  i  fossi,  nel  configurare  le 
scarpate ed i piani di fondazione e nel profilare i cigli della strada. 
L’Appaltatore  è  tenuto  a  consegnare  le  trincee  alle  quote  e  secondo  i  piani  prescritti,  con  scarpate  ben 
spianate  e  regolari,  con  cigli  ben  tracciati  e  profilati;  lo  stesso  deve  procedere  in  modo  da  impedire 
scoscendimenti e franamenti, rimanendo obbligato, durante l’esecuzione dei lavori e fino a1 collaudo, alle 
necessarie riprese e sistemazioni delle scarpate, nonché allo spurgo dei fossi e delle cunette. 
Prima  dell’esecuzione  delle  trincee  e  dei  rilevati,  l’APPALTATORE  deve  provvedere  tempestivamente 
all’apertura di fossi anche provvisori, di eventuali canali fugatori e di quanto altro occorra per assicurare il 
regolare smaltimento e deflusso delle acque, nonché gli esaurimenti delle stesse, compresi gli oneri per il 
loro trattamento secondo le vigenti norme di legge. 
Qualora, per la qualità del terreno o per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare, sbatacchiare ed 
armare  le  pareti  degli  scavi,  l’APPALTATORE  deve  provvedervi  a  sua  cura  e  spese,  adottando  tutte  le 
precauzioni  necessarie  per  impedire  smottamenti  e  franamenti;  in  ogni  caso  resta  a  suo  carico  il 
risarcimento per i danni, dovuti a negligenze o errori, subiti da persone e cose o dall’opera medesima. 
Nel  caso  di  franamento  degli  scavi  è  altresì  a  carico  dell’APPALTATORE  procedere  alla  rimozione  dei 
materiali ed a1 ripristino del profilo di scavo. Nulla è dovuto per il mancato recupero, parziale o totale, del 
materiale impiegato per le armature e sbatacchiature. 
Nel  caso  che,  a  giudizio  della  Direzione  Lavori,  le  condizioni  geotecniche  e  statiche  lo  richiedano, 
L’APPALTATORE è  tenuto a coordinare opportunamente per  campioni  la  successione e  l’esecuzione delle 
opere di scavo e murarie. 
Qualora  negli  scavi  in  genere  si  fossero  superati  i  limiti  e  le  dimensioni  assegnati  in  progetto, 
l’APPALTATORE deve ripristinare le previste geometrie, utilizzando materiali idonei. 
 
Nell’esecuzione  dei  lavori  di  scavo  l’APPALTATORE  dovrà  scrupolosamente  rispettare  le  prescrizioni 
assumendosene l’onere, e farsi carico degli oneri di seguito elencati a titolo descrittivo e non limitativo : 
 
a) Se il fondo degli scavi risultasse smosso, l’APPALTATORE  compatterà detto fondo fino ad ottenere una   
compattazione  pari  al  95%  della  massima  massa  volumica  del  secco  ottenibile  in  laboratorio  (Prova  di 
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compattazione  AASHO  modificata)  (CNR  69  ‐  1978  ),  (CNR  22  ‐  1972)  e  fino  ad  ottenere  i  requisiti  di 
portanza richiesti (art. 2.4.7.1 – Piano di appoggio dei rilevati). 
b) Eseguire, ove previsto dai documenti di progetto e/o richiesto dalla DIREZIONE LAVORI, scavi campione 
con  prelievo  di  saggi  e/o  effettuazione  di  prove  ed  analisi    per  la  definizione  delle  caratteristiche 
geotecniche ( a totale carico dell’APPALTATORE). 
 
c) Recintare e apporre sistemi di segnaletica diurna e notturna alle aree di scavo. 
 
e) Adottare  tutte  le cautele necessarie  (indagini preliminari,  sondaggi, scavi campione, etc.) per evitare  il 
danneggiamento di manufatti  e  reti  interrate  di  qualsiasi  natura;  inclusa,  ove necessario,  la  temporanea 
deviazione ed il tempestivo ripristino delle opere danneggiate o provvisoriamente deviate. 
 
f)  Segnalare  l'avvenuta  ultimazione  degli  scavi,  per  eventuale  ispezione  da  parte  della  Direzione  Lavori, 
prima di procedere a fasi di lavoro successive o ricoprimenti. 
 
In caso di  inosservanza  la Direzione Lavori potrà  richiedere all’APPALTATORE di  rimettere a nudo  le parti 
occultate, senza che questa abbia diritto al riconoscimento di alcun maggior onere o compenso. 
 
g) Nel caso di impiego di esplosivi, saranno a carico dell’APPALTATORE: 
 

 Il  rispetto  delle  Leggi  e  normative  vigenti,  la  richiesta  e  l'ottenimento  dei  permessi  delle  competenti 
Autorità. 

 

 Polvere,  micce,  detonatori,  tutto  il  materiale  protettivo  occorrente  per  il  brillamento  delle  mine, 
compresa l'esecuzione di fori, fornelli, etc. 

 

 Mezzi, materiali e personale qualificato occorrente, per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme 
di sicurezza vigenti. 

 

 Coordinamento  nei  tempi  di  esecuzione,  in  accordo  al  programma  di  costruzione  e  nel  rispetto  dei 
vincoli e delle soggezioni derivanti dalle altre attività in corso e dalle situazioni locali. 

 
h) I materiali provenienti dagli scavi, in genere, dovranno essere reimpiegati nella formazione dei rilevati o 
di altre opere in terra. 
 
Nel reimpiego dei materiali provenienti dagli scavi  l’APPALTATORE è obbligato a rispettare  le destinazioni 
particolari per essi previste dal progetto ed approvate dalla Direzione Lavori, come piano dettagliato delle 
lavorazioni. 
L’Appaltatore  deve  eseguire  le  operazioni  di  scavo,  trasporto  e  posa  in  opera  con mezzi  adeguati  e  con 
sufficiente manodopera, coordinando la successione delle fasi e l’esecuzione delle varie categorie di lavoro. 
Lo stesso rimane  libero di adottare macchine ed  impianti  ritenuti di sua convenienza, purché rispondenti 
allo scopo e non pregi udizievoli per la buona riuscita dei lavori. 
 
I materiali    ritenuti  idonei dovranno essere trasportati, a cura e spese dell’APPALTATORE, al reimpiego o, 
ove  necessario,  in  aree  di  deposito  e  custoditi  opportunamente,  secondo  le  disposizioni  precisate  in 
precedenza. 

 
Se necessario  saranno trattati per ridurli alle dimensioni prescritte dalle presenti norme secondo necessità, 
ripresi e trasportati nelle zone di utilizzo.  
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I materiali , che, invece, risulteranno non idonei al reimpiego, dovranno essere trasportati, a cura e spesa 
dell’APPALTATORE, a rifiuto nelle discariche indicate in progetto o individuate in corso d’opera, qualunque 
sia la distanza, dietro formale autorizzazione della Direzione Lavori (ordine di servizio), fatte salve le vigenti 
norme  di  legge  e  le  autorizzazioni  necessarie  da  parte  degli  Enti  preposti  alla  tutela  del  territorio  e 
dell’ambiente , secondo le disposizioni precisate in precedenza. 
 
L’APPALTATORE, a sua cura e spesa, dovrà ottenere la disponibilità delle aree di discarica e/o di deposito, 
dei loro accessi, e dovrà provvedere alle relative indennità, nonché alla sistemazione e alla regolarizzazione 
superficiale  dei  materiali  di  discarica  secondo  quanto  previsto  in  progetto  e/o  prescritto  dall’Ente 
Concedente la discarica.  
 
 
Scavi di sbancamento 
Sono denominati di sbancamento gli scavi occorrenti per: 

   l'apertura della sede stradale, dei piazzali e delle pertinenze in trincea secondo i disegni di progetto 
e le particolari prescrizioni che può dare la Direzione Lavori in sede esecutiva; 

   la  formazione  dei  cassonetti,  per  far  luogo  alla  pavimentazione  ed  all’eventuale  bonifica  del 
sottofondo stradale in trincea; 

   la bonifica del piano di posa dei rilevati,  ivi compresa  la formazione delle gradonature previste  in 
progetto, nel caso di terreni con pendenza generalmente superiore al 15%; 

 lo  splateamento del  terreno per  far  luogo alla  formazione di piani di appoggio, platee di  fondazione, 
vespai, orlature e sottofasce; 

 la formazione di rampe incassate, cunette di piattaforma; 

 gli  allargamenti  di  trincee,  anche  per  l’inserimento  di  opere  di  sostegno,  ed  i  tagli  delle  scarpate  di 
rilevati esistenti per l’ammorsamento di parti aggiuntive del corpo stradale; 

 abbassamenti dei piani di posa dei rilevati; per disfacimetno di massiccaita ed apertura di cassonetto su 
strade esistenti; 

 l’impianto delle opere d’arte  (spalle di  ponti,  spallette di  briglie, muri  di  sostegno,  ecc.)  per  la  parte 
ricadente al di sopra del piano orizzontale passante per il punto più depresso del terreno naturale o di 
quello degli splateamenti precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato, considerandosi come 
terreno naturale anche l’alveo dei torrenti o dei fiumi. 

 
Nel  caso  si  prevedano  sospensioni  durature di  lavoro onde evitare  la penetrazione di  acque piovane nel 
rilevato e  la conseguente sua saturazione,  l'APPALTATORE sarà tenuta a costipare a  fondo  l'ultimo strato 
eseguito,  ove  necessario  con  l'ausilio  di  rulli  gommati,  sagomando  la  superficie  in  modo  da  impedire 
ristagni di acqua:  
 
L’esecuzione  degli  scavi  di  sbancamento  può  essere  richiesta  dalla Direzione  Lavori  anche  a  campioni  di 
qualsiasi  tratta  senza  che  l’Appaltatore  possa  pretendere,  per  ciò,  alcun  compenso  o maggiorazione  del 
relativo prezzo di elenco. 
 
Inoltre,  sono considerati  scavi di  sbancamento anche  tutti  i  tagli  a  larga  sezione agevolmente accessibili, 
mediante rampa, sia ai mezzi di scavo, sia a quelli di trasporto delle materie, a pieno carico. 
In presenza di terreni sensibili all’acqua e ove si adottino procedimenti di estrazione a strati suborizzontali, 
le superfici di lavoro devono presentare sufficiente pendenza verso l’esterno (generalmente non inferiore 
al 6%) su tutta la loro larghezza. Ciò, fino a quando non sarà raggiunto il piano di sbancamento definitivo 
(piano di posa della pavimentazione o piano di imposta della sottofondazione di trincea).  
Quest’ultimo  deve  risultare  perfettamente  regolare,  privo  di  avvallamenti  e  ben  spianato  secondo  le 
pendenze  previste  nei  disegni  e  nelle  sezioni  trasversali  di  progetto.  Generalmente,  dette  pendenze 
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debbono  risultare  non  inferiori  al  4%,  per  permettere  un  allontanamento  delle  acque  sufficientemente 
rapido. 
I piani di sbancamento debbono essere rullati alla fine della giornata di lavoro o, immediatamente, in caso 
di minaccia di pioggia. 
 
Dovranno  essere  presi  tutti  i  provvedimenti  atti  ad  impedire  scoscendimenti,  restando  L’APPALTATORE 
esclusivamente  responsabile  degli  eventuali  danni  ed obbligato  a  provvedere  a  sue  spese  alla  rimozione 
delle materie franate e al ripristino delle corrette sezioni. 
 
L’APPALTATORE dovrà sviluppare gli scavi e i trasporti dei materiali di risulta con mezzi meccanici adeguati 
e con sufficiente mano d'opera. 
 
Dovrà aprire tempestivamente i fossi e le cunette occorrenti allo scarico delle acque, in modo da assicurare 
in ogni caso il loro regolare deflusso. 
 
I materiali provenienti dagli  scavi e non utilizzabili perché non  idonei per  la  formazione dei  rilevati o per 
altro  impiego  nei  lavori,  dovranno  essere  portati  a  rifiuto,  a  cura  e  spese  dell’APPALTATORE  e  su  aree  
autorizzate, che comunque L’APPALTATORE stesso dovrà provvedere a reperire. 
 
 
Scavi di fondazione 
Per  scavi  a  sezione  ristretta  si  intendono  quelli  chiusi  da  pareti,  di  norma  verticali  o  subverticali, 
riproducenti  il  perimetro dell'opera,  effettuati  al  di  sotto del  piano orizzontale passante per  il  punto più 
depresso del terreno lungo il perimetro medesimo. Questo piano è fissato (da progetto o, in difformità, su 
motivato parere della Direzione Lavori)  per l'intera area o per più parti in cui questa può essere suddivisa, 
in relazione all’accidentalità del terreno ed alle quote dei piani finiti di fondazione.  
 

Nel caso di opere eseguite in trincea, si  intendono scavi di fondazione quelli eseguiti al di sotto del piano 
inferiore dello scavo di sbancamento. 
 
Qualunque sia la  loro natura, detti scavi debbono essere spinti, su motivato ordine scritto della Direzione 
Lavori, a profondità maggiori di quanto previsto in progetto, fino al rinvenimento del terreno dalla capacità 
portante  ritenuta  idonea.  L’eventuale  approfondimento  non  fornisce  all’Appaltatore  motivo  alcuno  per 
eccezioni e domande di speciali compensi. 
Il fondo degli scavi deve risultare perfettamente piano o disposto a gradoni, secondo i profili di progetto o 
secondo quanto ordinato dalla Direzione Lavori. 
In ogni caso, devono essere presi  provvedimenti per evitare ristagni d’acqua sull’impronta delle fondazioni 
delle  opere  d’arte,  come  pure  convogliamenti  ed  immissioni  di  acque  superficiali  di  ruscellamento 
all’interno degli scavi aperti. 
Le pareti degli scavi, come già detto,   sono di norma verticali o subverticali;  l’APPALTATORE, occorrendo, 
deve sostenerle con idonee armature e sbatacchiature, rimanendo responsabile per ogni danno a persone 
e cose che possa verificarsi per smottamenti delle pareti e franamenti dei cavi.  
Ove  ragioni  speciali  non  lo  vietino,  gli  scavi  possono  essere  eseguiti  anche  con  pareti  a  scarpa,  con 
pendenza minore di quella prevista nei disegni di progetto; in tal caso, nulla è dovuto per i maggiori volumi 
di scavo e riempimento eseguiti di conseguenza. 
Resta inteso che la contabilizzazione dello scavo a sezione ristretta verrà computata considerando le pareti 
verticali lungo il perimetro dell’opera. 
 



 
PROGETTAZIONE AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

Pagina 30 di 83 
 

L'APPALTATORE  deve  provvedere  al  riempimento  dei  vuoti  residui  degli  scavi  di  fondazione  intorno  alle 
murature ed ai getti,  fino alla quota prevista,    con materiale  idoneo adeguatamente costipato con mezzi 
che non arrechino danno alle strutture realizzate. 
Per  gli  scavi  di  fondazione  si  applicano  le  norme previste  dal  D.M.  11/3/1988  (Suppl.  ordinario  alla G.U. 
1/6/1988 n.127) e successivi aggiornamenti.  
 
Resta  comunque  inteso  che,  nell'esecuzione  di  tutti  gli  scavi,  l'APPALTATORE  deve  provvedere,  di  sua 
iniziativa  ed  a  sua  cura  e  spese,  ad  assicurare  e  regolamentare  il  deflusso  delle  acque  scorrenti  sulla 
superficie  del  terreno,  allo  scopo  di  evitare  il  loro  riversamento  negli  scavi  aperti.  Nel  caso  che  ciò  si 
verificasse resterebbe a suo carico la spesa per i necessari aggottamenti. 
 
Qualora gli  scavi debbano essere eseguiti  in presenza di acqua, e questa si elevi negli  scavi oltre 10 cm., 
L’APPALTATORE  dovrà  provvedere  all’esauirimento  dell’acqua  stessa  coi mezzi  che    saranno  ritenuti  più 
opportuni. 
 
L’APPALTATORE provvederà, a sua cura e spesa, a togliere ogni impedimento, ogni causa di rigurgito che si 
opponesse  così  al  regolatore  deflusso  delle  acque,  anche  ricorrendo  alla  apertura  di  canali  fugatori; 
analogamente l’APPALTATORE dovrà adempiere  agli obblighi previsti dalle leggi (Legge 10/5/1976 n. 319 e 
successivi  aggiornamenti  ed  integrazioni  ,    leggi  regionali  emanate  in  applicazione  della  citata  legge)  in 
ordine alla tutela  delle acque dall’inquinamento, all’espletamento  delle pratiche per l’autorizzazione allo 
scarico nonché all’eventuale trattamento delle acque. 
 

4.3.  RINTERRI E/O BONIFICHE 
 
Per rinterri si intendono i lavori di: 
 
‐    bonifica  di  zone  di  terreno  non  idoneo,  al  disotto  del  piano  di  posa  di manufatti  e  rilevati,  effettuata 
mediante sostituzione dei terreni esistenti con materiale idoneo; 
 
‐ riempimento di scavi relativi a fondazioni, trincee, cunicoli, pozzetti, etc. eseguiti in presenza di manufatti; 
 
‐  sistemazione superficiale eseguita con o senza apporto di materiale. 
 
 
Bonifica 
a) La bonifica del terreno di appoggio del rilevato, nell’accezione più generale, dovrà essere eseguita fino 

alla quota prevista da progetto. 

Se la natura del terreno attraversato fosse tale da rendere necessario, a giudizio esclusivo della Direzione 
dei Lavori, una esportazione del  terreno  in sito maggiore ai 20 cm di profondità o  il  conferimento di una 
maggiore quota al piano finito del rilevato stradale e quindi una maggiore altezza dello stesso sul piano di 
campagna od altri accorgimenti quali ad esempio minori inclinazioni delle scarpe, ecc., queste prescrizioni 
dovranno  risultare  da  apposito  ordine  di  servizio  che  sarà  redatto  in  tre  copie  delle  quali  due  saranno 
restituite firmate alla Direzione Lavori dall'APPALTATORE in segno di ottemperanza; in mancanza di questi 
ordini di  servizio, autorizzanti  i  lavori e gli accorgimenti adottati,  le eventuali maggiori quantità di  lavoro 
non verranno contabilizzate. Tutti gli ordini di servizio dovranno essere trasmessi al collaudatore; nessuno 
di essi potrà avere effetto retroattivo. 
Nel  caso  la  Direzione  dei  Lavori  rilevasse  con  ordini  di  servizio  come  è  stato  detto,  a  suo  insindacabile 
giudizio,  la  necessità  di  aumentare  lo  spessore  di  detti  scavi,  gli  stessi  verranno  contabilizzati 
all'APPALTATORE  con  l'articolo  di  elenco  relativo  agli  scavi  di  sbancamento  con  la  detrazione  però  del 
volume relativo agli scavi previsti da progetto. 
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Pertanto il terreno in sito, dovrà essere sostituito con materiale selezionato appartenente ai gruppi (CNR‐
UNI 10006): 
 
‐  A1,  A3  se  proveniente  da  cave  di  prestito;  nel  caso  in  cui  il materiale  appartenga    al  gruppo A3,    deve 
presentare un coefficiente di uniformità (D60/D10) maggiore o uguale a 7; 
 
‐ A1, A2‐4  , A2‐5, A3,  se proveniente dagli  scavi;  il materiale appartenente al  gruppo A3 deve presentare un 
coefficiente di uniformità (D60/D10) maggiore o uguale a 7; 
 
Il materiale dovrà essere messo  in opera a strati di  spessore non superiore a 50 cm (materiale sciolto) e 
compattato fino a raggiungere il 95% della massa volumica del secco massima ottenuta attraverso la prova 
di compattazione AASHO modificata (CNR 69 ‐ 1978), (CNR 22 ‐ 1972).  
Per il materiale dei gruppi A2‐4 e A2‐5 , gli strati dovranno avere spessore non superiore a 30 cm (materiale 
sciolto). 
 
Il modulo di deformazione dovrà risultare non inferiore a  20 MPa (nell’intervallo di carico compreso tra 
0.05 e 0.15 N/mm2) 
 
b)  Nel  caso  in  cui  la  bonifica  di  zone  di  terreno  di  cui  al  punto    a)    debba  essere  eseguita  in  presenza 

d'acqua,  l’APPALTATORE  dovrà  provvedere  ai  necessari  emungimenti  per mantenere  costantemente 
asciutta la zona di scavo da bonificare fino ad ultimazione dell'attività stessa. 

 
 
Rinterri 
 
RIEMPIMENTI 

Il ripristino di cavi di fondazione intorno a strutture, il rinterro di cavi praticati nel corpo stradale per diversi 
scopi  (ad  esempio  posa  di  sottoservizi),  il  riempimento  a  ridosso  di  murature  ed  opere  di  sostegno, 
presentano problemi speciali. La compattazione, generalmente difficoltosa per la ristrettezza degli spazi e 
per la delicatezza dei manufatti interessati, non deve giustificare rinuncia di sorta alle portanze prescritte. 
Per  questi  motivi  occorre  impiegare  materiale  granulare  selezionato,  efficacemente  sensibile  al 
costipamento per  vibrazione. 
 
Il  rinterro  di  scavi  relativi  a  tubazioni  interrate  e  cavi  elettrici  sarà  effettuato  con  materiali  sabbiosi  (o 
comunque con materiali che durante l'operazione di rinterro non danneggino dette installazioni). 

 
Le terre trasportate mediante autocarri o mezzi simili, non debbono essere scaricate direttamente a ridosso 
dei  cavi  o  al  loro  interno, ma depositate  in  loro  vicinanza  e  successivamente  poste  in  opera  a  strati  per 
essere compattati con mezzi adatti. 
L’APPALTATORE deve evitare di realizzare rilevati e/o rinterri in corrispondenza di manufatti murari che non 
abbiano raggiunto sufficienti caratteristiche di  resistenza.  Inoltre, si deve evitare che  i grossi  rulli vibranti 
operino entro una distanza inferiore a 1,5 m dai paramenti delle strutture murarie. A tergo di tali strutture 
debbono  essere  impiegati   mezzi  di  compattazione  leggeri,  quali  piastre  vibranti  e  rulli  azionati  a mano,  
avendo  cura  di  garantire  i  requisiti  di  deformabilità  e  addensamento  richiesti,  operando  su  strati  di 
spessore ridotto. 
Nella formazione dei riempimenti ovvero di tratti di rilevato rimasti in sospeso per la presenza di tombini, 
canali,  cavi,  ecc.,  si  deve  garantire  la  continuità  con  la  parte  realizzata,  impiegando materiali  e  livelli  di 
compattazione identici. A ridosso delle murature dei manufatti, qualora in relazione alle caratteristiche dei 
terreni  ed  anche  in  aggiunta  alle  previsioni  progettuali  se  ne  ravvisi  la  necessità,  la  Direzione  Lavori  ha 
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facoltà di ordinare là stabilizzazione a cemento dei rilevati mediante miscelazione in sito del legante con i 
materiali predisposti, privati però delle pezzature maggiori di 40 mm. 
La  stabilizzazione  deve  interessare  una  zona  la  cui  sezione,  lungo  l'asse  stradale,  sia  a  forma  trapezia, 
avente la base inferiore di 2,00 m, quella superiore pari a 2,00 m + 3/2 h e l'altezza h coincidente con quella 
del rilevato. 

Il  cemento,  del  tipo  normale,  va  aggiunto  in  ragione  di  25‐50  kg/m3  di  materiale  compattato;  l’esatto 
quantitativo,  entro  i  suddetti  limiti,  deve  essere  determinato  sperimentalmente  dall’APPALTATORE  e 
sottoposto all’approvazione della Direzione Lavori. 
La  miscela  deve  essere  compattata  fino  al  95%  della  massa  volumica  massima  del  secco,  ottenuta  con 
energia  AASHO Modificata (CNR  69/78), procedendo per strati di spessore non superiore a 30 cm. 
 
 
Sistemazione superficiale 
La  sistemazione  delle  aree  superficiali  dovrà  essere  effettuata  con  materiali  selezionati  appartenenti 
esclusivamente  ai  gruppi  A1  ed  A3  (UNI‐CNR  10006),  ,  con  spandimento  a  strati  opportunamente 
compattato fino a raggiungere il 95% della massa volumica del secco massima ottenuta con energia AASHO 
modificata (CNR 69 ‐ 1978), (CNR 22 ‐ 1972), procedendo alla regolarizzazione delle pendenze secondo le 
indicazioni del progetto.  
Il materiale appartenente al gruppo A3 dovrà presentare un coefficiente di uniformità (D60/D10) maggiore o 
uguale a 7. 
 
 

4.4.  RILEVATI 
 
Con il termine "rilevati" sono definite tutte le opere in terra  destinate a formare il corpo stradale, le opere 
di presidio, i piazzali,  nonché il piano d’imposta delle pavimentazioni . 
 
 
Formazione del rilevato ‐ Generalità, caratteristiche e requisiti dei materiali  
Si considerano separatamente le seguenti categorie di lavori: 

 Rilevati stradali; 

 Rilevati realizzati in terra rinforzata; 
 
La classificazione delle terre e la determinazione del loro gruppo di appartenenza sarà conforme alle norme 
CNR 10006,  di cui alla Tabella 1 allegata. 

 

Generalità 
Fintanto  che  non  siano  state  esaurite,  per  la  formazione  dei  rilevati,  tutte  le  disponibilità  dei  materiali 
idonei  proveniente  dagli  scavi  di  sbancamento,  di  fondazione,  le  eventuali  cave  di  prestito  che 
l’APPALTATORE  volesse  aprire,  ad  esempio  per  economia  dei  trasporti,  saranno  a  suo  totale  carico.   
L'APPALTATORE non potrà quindi pretendere sovrapprezzi, né prezzi diversi da quelli stabiliti in elenco per 
la  formazione  dei  rilevati  con  utilizzazione  di materie  provenienti  dagli  scavi  di  trincea,  opere  d'arte  ed 
annessi stradali, qualora, pur essendoci disponibilità ed idoneità di queste materie scavate, essa ritenesse 
di sua convenienza, per evitare rimaneggiamenti o trasporti a suo carico, di ricorrere, in tutto o in parte, a 
cave di prestito. 
La non idoneità al reimpiego del materiale di scavo o di parte di esso dovrà risultare da apposito verbale 
redatto dalla Direzione; nel verbale sarà indicato il motivo della non idoneità e sarà indicato il luogo scelto 
dall’APPALTATORE per il deposito dei materiale a sua cura e spese. 
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Qualora  una  volta  esauriti  i  materiali,  provenienti  dagli  scavi,  ritenuti  idonei  in  base  a  quanto 
precedentemente  riportato,  occorressero  ulteriori  quantitativi  di  materie  per  la  formazione  dei  rilevati, 
l'APPALTATORE  potrà  ricorrere  al  prelevamento  di  materie  da  cave  di  prestito,  sempre  che  abbia 
preventivamente richiesto ed ottenuto l'autorizzazione da parte della Direzione dei Lavori. 
È  fatto  obbligo  all'APPALTATORE di  indicare  le  cave,  dalle  quali  essa  intende  prelevare  i materiali  per  la 
costruzione  dei  rilevati,  alla  Direzione  dei  Lavori  che  si  riserva  la  facoltà  di  fare  analizzare  tali  materiali 
presso un Laboratorio Ufficiale, sempre a spese dell'APPALTATORE. 
Solo dopo che vi  sia stato l'assenso della Direzione dei Lavori per l'utilizzazione della cava, l'APPALTATORE 
è autorizzata a sfruttare la cava per il prelievo dei materiali da portare in rilevato. 
L'accettazione della cava da parte della Direzione dei Lavori non esime l'APPALTATORE dall'assoggettarsi, in 
ogni periodo di tempo, all'esame delle materie che dovranno corrispondere sempre a quelle di prescrizione 
e  pertanto,  ove  la  cava  in  seguito  non  si  dimostrasse  capace  di  produrre  materiale  idoneo  per  una 
determinata lavorazione, essa non potrà più essere coltivata. 
Le  cave  di  prestito,  aperte  a  totale  cura  e  spese  dell'APPALTATORE  debbono  inoltre  essere  coltivate  in 
modo  che  tanto  durante  l'esecuzione  degli  scavi,  quanto  a  scavo  ultimato,  non  si  abbiano  a  verificare 
frammenti  o  comunque  condizioni  pregiudizievoli  per  la  salute  ed  incolumità  pubblica,  restando 
espressamente inteso che qualsiasi danno o anomalia dovesse essere arrecata ad Enti Pubblici o privati ed a 
proprietà di terzi, ricadrà ad esclusivo carico dell'APPALTATORE, rimanendo la Società sollevata da qualsiasi 
responsabilità o molestia. 
Per quanto riguarda le cave di prestito, l'APPALTATORE, dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione da 
parte  degli  Enti  preposti  alla  tutela  del  territorio,  è  tenuta  a  corrispondere  le  relative  indennità  ai 
proprietari  di  tali  cave  e  a  provvedere  a  proprie  spese  al  sicuro  e  facile  deflusso  delle  acque  che  si 
raccogliessero  nelle  cave  stesse,  evitando  nocivi  ristagni  e  danni  alle  proprietà  circostanti  e  sistemando 
convenientemente le relative scarpate, in osservanza anche a quanto è prescritto dall'art 202 del T.U. delle 
leggi  sanitarie  27  luglio  1934,  n.1265  e  delle  successive modifiche;  dal  T.U.  delle  leggi  sulla  bonifica  dei 
terreni paludosi  30 dicembre 1923, n.3267, successivamente assorbito dal testo delle norme sulla Bonifica 
Integrale approvato con R.D.13 febbraio 1933, n.215 e successive modifiche. 
Sarà  a  carico  dell’APPALTATORE  l’apertura  e  la  manutenzione  delle  strade  di  servizio  e  la  buona 
conservazione di quelle esistenti sulle quali farà transitare i veicoli con i materiali estratti. 
 
 
Rilevati stradali  
I rilevati saranno eseguiti con le esatte forme e dimensioni indicate nei disegni di progetto e non dovranno 
superare la quota del piano di appoggio della fondazione stradale (sottofondo) .  
Nella  formazione  dei  rilevati  saranno  innanzitutto  impiegate  le  materie  provenienti  da  scavi  di 
sbancamento, di fondazione od in galleria. 
 
 
Impiego di terre appartenenti ai gruppi A1, A2‐4, A2‐5, A3 
Dovranno essere  impiegati materiali  appartenenti  ai  gruppi A1, A2‐4, A2‐5, A3,  il materiale appartenente  al 
gruppo A3 dovrà presentare un coefficiente di uniformità (D60/D10) maggiore o uguale a 7. 
Per l'ultimo strato di 30 cm  dovranno essere impiegati materiali appartenenti esclusivamente ai gruppi A1‐a 
e A3 (per le terre appartenenti al gruppo A3 vale quanto già detto in precedenza). 
I materiali  impiegati  dovranno essere del  tutto  esenti  da  frazioni  o  componenti  vegetali,  organiche  e  da 
elementi  solubili,  gelivi  o  comunque  instabili  nel  tempo,  non  essere  di  natura  argillo‐scistosa  nonché 
alterabili o molto fragili. 
L'impiego di rocce frantumate è ammesso nella restante parte del rilevato, se di natura non geliva, se stabili 
con le variazioni del contenuto d'acqua e se tali da presentare pezzature massime non eccedenti i 20 cm, 
nonché di soddisfare i requisiti già precedentemente richiamati. 
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Di norma la dimensione delle massime pezzature ammesse non dovrà superare  i due terzi dello spessore 
dello strato compattato. 
Il materiale a pezzatura grossa (compreso tra i 7,1 ed i 20 cm) deve essere di pezzatura disuniforme e non 
deve  costituire  più  del  30%  del  volume  del  rilevato;  in  particolare  dovrà  essere  realizzato  un  accurato 
intasamento dei vuoti, in modo da ottenere, per ogni strato, una massa ben assestata e compattata. 
Nel caso si utilizzino  rocce tufacee, gli scapoli dovranno essere frantumati completamente, con dimensioni 
massime di 10 cm. 
A compattazione avvenuta i materiali dovranno presentare una massa volumica del secco pari o superiore 
al  90%  della massa  volumica  del  secco massima  individuata  dalle  prove  di  compattazione  AASHO Mod. 
(CNR 69 ‐ 1978), (CNR 22 ‐ 1972), e/o un modulo di deformabilità  non minore di 20 MPa (nell’intervallo di 
carico compreso tra 0.05 e 0.15 N/mm2) (CNR 146 ‐ 1992) , salvo per l'ultimo strato di 30 cm costituente il 
piano di posa della fondazione della pavimentazione, che dovrà presentare un grado di costipamento pari o 
superiore  al  95%  e  salvo  diverse  e  più  restrittive  prescrizioni  motivate,  in  sede  di  progettazione,  dalla 
necessità  di  garantire  la  stabilità  del  rilevato  e  della  pavimentazione  stradale  in  trincea,  il  modulo  di 
deformazione al primo ciclo di carico su piastra (diametro 30 cm) dovrà risultare non inferiore a: 
 
60 MPa:  nell'intervallo  compreso  tra  0,15  ‐  0.25  da  N/mm2  sul  piano  di  posa  della  fondazione    della  

pavimentazione stradale sia in rilevato che in trincea; 
  
Le  caratteristiche  di  deformabilità  dovranno  essere  accertate  in  modo  rigoroso  e  dovranno  essere 
garantite, anche a lungo termine, nelle condizioni climatiche e idrogeologiche più sfavorevoli 
Su  ciascuna  sezione  trasversale  i  materiali  impiegati  per  ciascuno  strato  dovranno  essere  dello  stesso 
gruppo. 
Nel  caso  di  rilevati  aventi  notevole  altezza,  e  comunque  secondo  quanto  stabilito  negli  elaborati 
progettuali,  dovranno  essere  realizzate  banchine  di  scarpata  della  larghezza  di  2  m  a  quota  idonea  e 
comunque ad una distanza verticale dal ciglio del rilevato non superiore a 6 m. 
Le  scarpate  dovranno  avere  pendenze  non  superiori  a  quelle  previste  in  progetto  ed  indicate  nei 
corrispondenti elaborati. 
Quando siano prevedibili  cedimenti del piano di appoggio dei  rilevati  superiori  ai 15  cm,  l’APPALTATORE 
sottoporrà alla Direzione Lavori un piano per il controllo dell’evoluzione dei cedimenti. 
La  posa  in  opera  delle  apparecchiature  necessarie  a  tale  scopo,  e  il  rilevamento  dei  cedimenti  saranno 
eseguite a cura e spese dell’APPALTATORE in accordo con la Direzione Lavori. 
In  ogni  caso  l’APPALTATORE  dovrà  provvedere  a  reintegrare  i  maggiori  volumi  di  rilevato  per  il 
raggiungimento della quota di progetto ad avvenuto esaurimento dei cedimenti. 
La costruzione del rilevato dovrà essere programmata in maniera tale che il cedimento residuo da scontare, 
terminati  i  lavori, non sia  superiore al 10% del cedimento teorico a  fine consolidazione e comunque non 
superiore ai 5 cm. 
Ogni  qualvolta  i  rilevati  dovranno  poggiare  su  declivi  con  pendenza  superiore  al  20%,  ultimata 
l’asportazione del terreno vegetale e fatta eccezione per diverse e più restrittive prescrizioni derivanti dalle 
specifiche condizioni di stabilità globale del pendio, si dovrà procedere all’esecuzione di una gradonatura 
con banche in leggera contropendenza (1% ‐ 2%) e alzate verticali contenute in altezza. 
Nel caso di allargamento di un  rilevato esistente, si dovrà ritagliare, con ogni cautela , a gradoni orizzontali 
il  terreno  costituente  il  corpo  del  rilevato  sul  quale  verrà  addossato  il  nuovo  materiale,  con  la  cura  di 
procedere per  fasi,  in maniera  tale da  far  seguire ad ogni gradone    (altezza massima 50 cm)  la  stesa del 
corrispondente  nuovo  strato,  di  analoga  altezza  ed  il  suo  costipamento,  consentendo  nel  contempo 
l’eventuale viabilità del rilevato esistente. 
L’operazione di gradonatura sarà preceduta dalla  rimozione dello strato di  terreno vegetale a protezione 
del rilevato esistente, che sarà accantonato se ritenuto idoneo , o portato a rifiuto, se inutilizzabile. 
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Anche il materiale di risulta proveniente dallo scavo dei gradoni al di sotto della coltre vegetale superficiale, 
sarà accantonato se ritenuto idoneo e riutilizzato per la costruzione del nuovo rilevato, o portato a rifiuto 
se inutilizzabile. 
 
 
 
Impiego di terre appartenenti ai gruppi A2‐6, A2‐7 
Saranno  impiegate  terre  appartenenti  ai  gruppi  A2‐6,  A2‐7,  solo  se  provenienti  dagli  scavi  e  previste  nel 
progetto. 
Il  loro utilizzo è previsto per la formazione di rilevati,   soltanto al di sotto di 2,0 m dal piano di posa della 
fondazione della pavimentazione stradale, previa predisposizione di uno strato anticapillare di spessore non 
inferiore a 30 cm. 
Il grado di costipamento e la  umidità con cui costipare i rilevati formati con materiale dei gruppi in oggetto, 
dovranno  essere  preliminarmente  determinati  dall'APPALTATORE  e  sottoposti  alla  approvazione  della 
Direzione Lavori, attraverso una opportuna campagna sperimentale. 
In  ogni  caso  lo  spessore  degli  strati  sciolti  non  dovrà  superare  30  cm  ed  il  materiale  dovrà  essere 
convenientemente disaggregato. 
 
 

Impiego di terre appartenenti ai gruppi A4, A5,A6,A7 
Per quanto riguarda le terre provenienti   da scavi di sbancamento e di fondazione appartenenti ai gruppi 
A4, A5, A6, A7 si esaminerà, di volta  in volta,  l'eventualità di portarlo a rifiuto ovvero di utilizzarlo previa 

idonea correzione (a calce e/o cemento), attraverso una opportuna campagna sperimentale. 

I rilevati con materiali corretti potranno essere eseguiti dietro ordine della Direzione dei Lavori solo quando 

vi  sia  la  possibilità  di  effettuare  un  tratto  completo  di  rilevato  ben  definito  delimitato  tra  due  sezioni 

trasversali del corpo stradale. 

In ogni caso lo spessore degli strati sciolti non dovrà superare 30 cm. 
 
 
Costruzione del rilevato 
 
Formazione  dei  piani  di  posa  dei  rilevati  e  della  sovrastruttura  stradale  in  trincea  o  in  rilevato 
(sottofondo). 
 
Configurazione 
Immediatamente  prima  della  costruzione  del  rilevato,  l’APPALTATORE  deve  procedere  alla  rimozione  ed 
all’asportazione della  terra vegetale,  facendo  in modo che  il piano di  imposta  risulti quanto più  regolare 
possibile, privo di avvallamenti e, in ogni caso, tale da evitare il ristagno di acque piovane. Durante  i  lavori  
di    scoticamento  si deve evitare  che  i mezzi possano  rimaneggiare  i  terreni di  impianto. Ogni qualvolta  i 
rilevati debbano poggiare su declivi con pendenza superiore al 15% circa, anche in difformità del progetto il 
piano particolareggiato delle lavorazioni prevederà che, ultimata l'asportazione del terreno vegetale, fatte 
salve altre più restrittive prescrizioni derivanti dalle specifiche condizioni di stabilità globale del pendio, si 
deve  procedere  alla  sistemazione  a  gradoni  del  piano  di  posa  dei  rilevati  con  superfici  di  appoggio 
eventualmente in leggera pendenza. Per la continuità spaziale delle gradonature si deve curare, inoltre, che 
le  alzate  verticali  si  corrispondano,  mantenendo  costante  la  loro  distanza  dall’asse  stradale.  Inoltre,  le 
gradonature  debbono  risultare  di  larghezza  contenuta,  compatibilmente  con  le  esigenze  di  cantiere  e  le 
dimensioni delle macchine per lo scavo. 
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In corrispondenza di allargamenti di  rilevati esistenti  il  terreno costituente  il  corpo del  rilevato, sul quale 
addossare il nuovo materiale, deve essere ritagliato a gradoni orizzontali, avendo cura di procedere per fasi, 
in maniera tale da far seguire ad ogni gradone (di alzata non superiore a 50 cm) la stesa ed il costipamento 
del corrispondente strato di ampliamento di pari altezza. 
L’operazione di gradonatura deve essere sempre preceduta dalla rimozione dello strato  di terreno vegetale 
e deve essere effettuata immediatamente prima della costruzione del rilevato, per evitare l’esposizione alle 
acque piovane dei terreni denudati. 
La  regolarità  del  piano  di  posa  dei  rilevati,  previa  ispezione e  controllo,  deve  essere  approvata  da parte 
della  Direzione  Lavori  che,  nell’occasione  e  nell’ambito  della  discrezionalità  consentita,  può  richiedere 
l’approfondimento degli scavi di sbancamento, per bonificare eventuali strati di materiali torbosi o coesivi 
(di  portanza  insufficiente  o  suscettibili  di  futuri  cedimenti),  o  anche  per  asportare  strati  di  terreno 
rimaneggiati  o  rammolliti  per  inadeguata  organizzazione  dei  lavori  e  negligenza  da  parte 
dell’APPALTATORE.  

 
Terreni cedevoli 
Quando    siano    prevedibili  cedimenti  eccedenti  i  15  cm dei  piani  di  posa dei  rilevati,  l'APPALTATORE 
deve prevedere nel piano dettagliato un programma per il loro controllo ed il monitoraggio per l’evoluzione 
nel tempo. La posa in opera delle apparecchiature necessarie (piastre assestimetriche) e le misurazioni dei 
cedimenti sono eseguite a cura dell'APPALTATORE, secondo le indicazioni della Direzione dei lavori. 
La costruzione del  rilevato deve essere programmata  in maniera  tale che  il  cedimento residuo ancora da 
scontare, al termine della sua costruzione, risulti inferiore al 10% del cedimento totale stimato e comunque  
minore di 5 cm. 
L'APPALTATORE è  tenuto a  reintegrare  i maggiori  volumi di  rilevato per  il  raggiungimento delle quote di 
progetto, ad avvenuto esaurimento dei cedimenti, senza per ciò chiedere compensi aggiuntivi. 
   
Requisiti di portanza 
Salvo diverse e più restrittive prescrizioni, motivate in sede di progettazione dalla necessità di garantire la 
stabilità del rilevato, il modulo di deformazione (o altrimenti detto di compressibilità) Md, determinato sul 
piano di posa (naturale o bonificato), secondo la norma CNR 146/92, al primo ciclo di carico, nell'intervallo 

compreso tra 0,05÷0,15 N/mm2, deve risultare non inferiore a: 

 20 N/mm2, quando  la distanza del  piano di posa del  rilevato  rispetto al piano di  appoggio 
della pavimentazione è compresa tra 0.50 e 1,00 m; 

 
Le caratteristiche di portanza del piano di posa del rilevato devono essere accertate in condizioni di umidità 
rappresentative  delle  situazioni  climatiche  e  idrogeologiche  più  sfavorevoli,  di  lungo  termine,  con  la 
frequenza stabilita dalla Direzione Lavori in relazione all’importanza dell’opera, all’omogeneità del terreno 
di posa e, comunque, in misura non inferiore ad una prova ogni 5000 m2. Per i materiali a comportamento 
"instabile"  (collassabili,  espansivi,  gelivi,  etc.)  la  determinazione  del  modulo  di  deformazione  viene 
effettuata in condizioni sature.  
 
A rullatura eseguita la massa volumica in sito dovrà risultare come segue: 
 
almeno pari al 90% della massa volumica massima AASHO modificata (CNR 69 ‐ 1978), (CNR 22 ‐ 1972), sul 
piano di posa dei rilevati; 
 
almeno pari al 95% della massa volumica massima AASHO modificata (CNR 69 ‐ 1978), (CNR 22 ‐ 1972), sul 
piano di posa della fondazione della sovrastruttura stradale . 
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Laddove  le  peculiari  caratteristiche  dei  terreni  in  posto  (materiali  coesivi  o  semicoesivi,  saturi  o 
parzialmente  saturi)  rendessero  inefficace  la  rullatura  e  non  si  pervenisse  a  valori  del  modulo  di 
deformazione accettabili e compatibili con la funzionalità e la sicurezza del manufatto ,  la Direzione Lavori, 
sentito  il  Progettista,  potrà  ordinare    un  intervento  di  bonifica  di  adeguato  spessore,  con  l'impiego  di 
materiali idonei adeguatamente miscelati e compattati secondo le disposizioni precisate in precedenza. 
 
Strato di transizione (Rilevato‐Terreno) 
Quando previsto in progetto, in relazione alle locali caratteristiche idrogeologiche, alla natura dei materiali 
costituenti  il  rilevato,  allo  scopo  di  migliorare  le  caratteristiche  del  piano  di  imposta  del  rilevato,  verrà 
eseguita: 
 
la  stesa  di  uno  strato  granulare  con  funzione  anticapillare  (in  terre  naturali)  secondo  le  disposizioni 
precisate nel seguito; 
 
la stesa di uno strato di geotessile “ non tessuto” secondo le disposizioni precisate nel seguito. 
 
Strati anticapillari 
Gli  strati  anticapillari  sono  strati  di  rilevato  costituiti  da  materiali  granulari  ad  alta  permeabilità 
eventualmente protetti da geotessili con funzione anticontaminante. 
 
Strati in terre naturali 
Lo strato anticapillare  in materiale naturale, dello spessore generalmente compreso tra 30 e 50 cm, deve 
essere costituito da terre granulari (ghiaia, ghiaietto ghiaino), con granulometria compresa tra 2 e 50 mm, 
con passante al setaccio da 2 mm non superiore al 15% in peso e, comunque, con un passante al setaccio 
0,075 mm non superiore al 3%. 
Il materiale deve risultare del tutto esente da componenti instabili (gelive, tenere, solubili, etc.) e da resti 
vegetali; è ammesso l'impiego di materiali frantumati ovvero riciclati. 
Salvo  maggiori  e  più  restrittive  verifiche,  il  controllo  qualitativo  dello  strato  anticapillare  va  effettuato 
mediante analisi granulometriche da eseguirsi in ragione di almeno 1 prova ogni 100 m3 di materiale posto 
in opera. 

 
Geotessile 
Caratteristiche del Prolipropilene 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE POLIPROPILENE

Massa volumica (g/cm3)  0,90 

Punto di rammollimento (K)  413 

Punto di fusione (K)  443 ÷ 448 

Punto  di  umidità  %  (al  65%  di  umidità 

relativa) 

0,04 

Resistenza a trazione (N/5cm)  1900 

 
I geotessili  sono costituiti,  salvo diversa prescrizione specifica, da  tessuto non tessuto, a caratteristiche  il 
più possibile isotrope, ottenuto da fibre 100% polipropilene o poliestere di prima qualità (con esclusione di 
fibre riciclate), agglomerate principalmente mediante sistema di agugliatura meccanica, con esclusione di 
collanti, resine, additivi chimici e/o processi di termofusione, termocalandratura e termolegatura, salvo che 
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per processi  di  finitura  del  prodotto.  I  geotessili  sono denominati  a  filo  continuo quando  il  filamento ha 
lunghezza teoricamente illimitata; a fiocco quando la lunghezza del filamento varia da 20 a 100 mm.  

I geotessili debbono presentare superficie scabra, essere imputrescibili ed atossici, essere resistenti ai raggi 
ultravioletti (se destinati a permanere all’aperto per più di 12 ore) ai solventi, alle reazioni chimiche che si 
producono nel terreno, alle cementazioni naturali, all'azione di microrganismi, nonché essere antinquinanti 
ed isotropi.  
Debbono essere forniti in rotoli di larghezza la più ampia possibile, in relazione alle modalità di impiego. Il 
materiale,  del  peso  previsto  in  progetto  per  l’impiego  specifico,    deve  rispondere  ai  requisiti  minimi 
riportati in Tabella 1.2: 
 

 

Tabella 1.2   

Parametro  Normativa  Unità  di 
misura 

Valore 

Peso   UNI 5114  g/m2  ≥300 g/m2  

Resistenza a trazione su striscia di cm 5, in N  UNI 8639  kN/m  19 

Allungamento, in %  UNI 8639  %  60 

Lacerazione, in N  UNI 8279/9   kN/m  0,5 

Punzonamento, in N  UNI 8279/14 KN  3,1 

Permeabilità radiale all'acqua, in cm/s  UNI 8279/13 cm/s  0,8 

Dimensione  della  granulometria  passante  per  filtrazione 
idrodinamica,  corrispondente  a  quella  del  95%  in  peso 
degli elementi di terreno che attraversano il geotessile. 

  m  < 100  

Spessore  UNI 8279/2  mm   

Resistenza alla perforazione con il metodo della sfera  UNI 8279/11 MPa   

Comportamento nei confronti di batteri e funghi  UNI 8986     

Creep  nullo  al  25%  del  carico  di  rottura  ed  un 
allungamento sotto carico di esercizio pari al  2%‐9% 

     

 
 

La  campionatura  deve  essere  eseguita,  per  ciascuna  fornitura  omogenea,  secondo  la  Norma  UNI 
8279/Parte 1. 
I prelievi dei campioni sono eseguiti a cura dell'APPALTATORE sotto  il  controllo della Direzione Lavori. Le 
prove  devono  essere  effettuate  presso  Laboratori  riconosciuti  dal  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei 
Trasporti.  preliminarmente  su  materiali  approvvigionati  in  cantiere  prima  del  loro  impiego, 
successivamente su materiali prelevati durante il corso dei lavori. 
Qualora risultassero valori  inferiori a quelli  stabiliti, anche da una sola delle prove di cui  sopra,  la partita 
deve essere rifiutata e l’APPALTATORE deve allontanarla immediatamente dal cantiere. 
Il  piano  di  stesa  del  geotessile  deve  essere  perfettamente  regolare,  la  giunzione  dei  teli  deve  essere 
realizzata mediante sovrapposizione per almeno 30 cm, sia in senso longitudinale, sia in senso trasversale.  
I teli non debbono essere in alcun modo esposti al diretto passaggio dei mezzi di cantiere prima della loro 
totale copertura con materiale da rilevato per uno spessore di almeno 30 cm. 
 
 
Stesa dei materiali 

  Per evitare disomogeneità dovute alle segregazione che si verifica durante lo scarico dai mezzi di trasporto, 
il  materiale  deve  essere  depositato  subito  a  monte  del  posto  d’impiego,  per  esservi  successivamente 
riportato dai mezzi di stesa. 
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  La  granulometria  dei  materiali  costituenti  i  differenti  strati  del  rilevato  deve  essere  il  più  omogenea 
possibile. In particolare, deve evitarsi di porre in contatto strati di materiale roccioso, a granulometria poco 
assortita o uniforme (tale, cioè, da produrre nello strato compattato elevata percentuale dei vuoti), a strati 
di terre a grana più fine che, durante l’esercizio, per effetto delle vibrazioni prodotte dal traffico, possano 
penetrare nei vuoti degli strati sottostanti, provocando cedimenti per assestamento del corpo del rilevato. 
Durante le fasi di lavoro si deve garantire il rapido deflusso delle portate meteoriche conferendo agli strati 
pendenza trasversale non inferiore al 4%. 
In presenza di paramenti di massicci in terra rinforzata o di muri di sostegno, in genere, la pendenza deve 
assicurare l’allontanamento delle acque dai manufatti. 
Ciascuno strato può essere messo  in opera, pena  la  rimozione,  soltanto dopo avere accertato, mediante 
prove di controllo, l'idoneità dello strato precedente. 
Lo  spessore  sciolto  di  ogni  singolo  strato  è  stabilito  in  ragione  delle  caratteristiche  dei  materiali,  delle 
macchine  e  delle  modalità  di  compattazione  del  rilevato,  sperimentate  in  campo  prove,  secondo  le 
indicazioni riportate nel paragrafo 1.2.2. 
Lo spessore di stesa di norma deve risultare non  inferiore a due volte  la dimensione massima della  terra 
impiegata (s > 2Dmax) . 

In  ogni  caso,  la  terra  non  deve  presentare  elementi  di  dimensioni maggiori  di  500 mm;  questi  debbono 
essere, pertanto, scartati nel sito di prelievo, prima del carico sui mezzi di trasporto. 
 
Lo spessore non dovrà risultare superiore ai seguenti limiti: 
50 cm per rilevati formati con terre appartenenti ai gruppi A1, A2‐4, A2‐5, A3 o con rocce frantumate; 
40 cm per rilevati in terra rinforzata; 
30 cm per rilevati eseguiti con terre appartenenti ai gruppi A2‐6, A2‐7. 
 
Nel rispetto delle previsioni di progetto e delle disposizioni che possono essere date in corso d’opera dalla 
Direzione  Lavori,  circa  la  massima  utilizzazione  delle  risorse  naturali  impegnate  dall’intervento, 
l’APPALTATORE è tenuta a fornire e, quindi, ad  impiegare mezzi di costipamento adeguati alla natura dei 
materiali  da  mettere  in  opera  e,  in  ogni  caso,  tali  da  permettere  di  ottenere  i  requisiti  di  densità  e  di 
portanza richiesti per gli strati finiti.  

 
Per  quanto  riguarda  l’attitudine  dei  mezzi  di  costipamento  in  relazione  alla  natura  dei  materiali  da 
impiegarsi occorre considerare che: 

 i rulli a piedi costipanti ed a segmenti sono d’impiego specifico per le terre fini coerenti; 

 i rulli a griglia sono d’impiego specifico per le rocce tenere o, comunque, per i materiali per i quali è 
possibile correggere la granulometria per frantumazione degli elementi di maggiore dimensione; 

 i rulli lisci vibranti sono particolarmente adatti per le terre granulari (A1, A2 e A3) e, se molto pesanti, 
per  i  detriti  di  falda  contenenti  elementi  di  grosse  dimensioni  e,  in  una  certa  misura,  per  quelli 
provenienti da scavi in roccia; 

 i  rulli  gommati  sono mezzi  versatili  e  polivalenti;  in  relazione  alle  possibilità  di  variare  il  peso  e  la 
pressione di gonfiaggio dei pneumatici si prestano sia per  le terre fini, sia per  le terre granulari, sia 
anche, nel caso di mezzi molto pesanti, per le terre contenenti grossi elementi (detriti di falda); 

 i rulli lisci statici vanno utilizzati esclusivamente per la finitura degli strati preliminarmente compattati 
con i rulli a piedi o con quelli gommati, per regolarizzare la superficie. 

  Per  il migliore  rendimento  energetico  dei mezzi  di  costipamento  è  opportuno  sceglierne  la  tipologia  più 
idonea ed operare con umidità prossima a quella ottimale determinata  in  laboratorio mediante  la prova 
AASHO (CNR 69/78). 

 
L’attitudine  delle  macchine  di  costipamento  deve  essere  verificata  in  campo  prova  per  ogni  tipo  di 
materiale  che  si  prevede di  impiegare.  La  loro produzione,  inoltre,  deve  risultare  compatibile  con quella 
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delle altre fasi (scavo, trasporto e stesa) e con il programma temporale stabilito nel piano particolareggiato 
dei movimenti di materia (cfr. 1.2.). 
Quando,  in  relazione  all’entità  ed  alla  plasticità  della  frazione  fine,  l’umidità  supera  del  15‐20%  il  valore 
ottimale,  l’APPALTATORE  deve  mettere  in  atto  i  provvedimenti  necessari  a  ridurla  (favorendo 
l’evapotraspirazione) per evitare rischi di instabilità meccanica e cadute di portanza che possono generarsi 
negli  strati,  a  seguito  di  compattazione  ad  elevata  energia  di  materiali  a  gradi  di  saturazione  elevati 
(generalmente  maggiori  del  85‐90%,  secondo  il  tenore  in  fino  e  la  plasticità  del  terreno).  In  condizioni 
climatiche sfavorevoli è indispensabile desistere dall’utilizzo immediato di tali materiali. 
Le macchine di  costipamento,  la  loro  regolazione  (velocità, peso, pressione di gonfiaggio dei pneumatici, 
frequenza  di  vibrazione,  ecc.),  gli  spessori  degli  strati  ed  il  numero  di  passaggi  debbono  rispettare  le 
condizioni stabilite nel corso della sperimentazione in campo prova. In ogni caso l’efficacia del processo ed 
il conseguimento degli obiettivi restano nell’esclusiva responsabilità dell’APPALTATORE. 
Se  non  occorre  modificare  il  contenuto  d’acqua,  una  volta  steso  il  materiale,  lo  strato  deve  essere 
immediatamente compattato. 
In ogni caso non sarà consentito eseguire il costipamento a secco del materiale.  

 
La compattazione deve assicurare sempre un addensamento uniforme all’interno dello strato.  
Per  garantire una  compattazione uniforme,  anche  lungo  i  bordi  del  rilevato,  le  scarpate debbono essere 
riprofilate, una volta realizzata l'opera, rimuovendo i materiali eccedenti la sagoma di progetto. La stesa ed 
il  costipamento  del  materiale,  pertanto,  deve  considerare  una  sovralarghezza  di  almeno  0,50  m,  per 
entrambi i lati del rilevato.  
Salvo  diverse  prescrizioni  motivate  in  sede  di  progetto,  i  controlli  di  qualità  degli  strati  finiti,  effettuati 
mediante misure di densità e di portanza, debbono soddisfare  i  requisiti  indicati nel successivo paragrafo 
1.5 “Controlli ”. Durante  la costruzione dei rilevati occorre disporre  in permanenza di apposite squadre e 
mezzi  di  manutenzione  per  rimediare  ai  danni  causati  dal  traffico  di  cantiere  oltre  a  quelli  dovuti  alla 
pioggia e al gelo. 
 
Il tipo, le caratteristiche e il numero dei mezzi di compattazione nonché le modalità esecutive di dettaglio 
(numero  di  passate,  velocità  operativa,  frequenza)  dovranno  essere  sottoposte  alla  preventiva 
approvazione della Direzione Lavori. 
 
In presenza di paramenti  flessibili e murature  laterali,  la compattazione a  tergo delle opere dovrà essere 
tale da escludere una riduzione nell'addensamento e nel contempo il danneggiamento delle opere stesse. 
Le terre trasportate mediante autocarri o mezzi simili non dovranno essere scaricate direttamente a ridosso 
delle murature, ma dovranno essere depositate  in  loro vicinanza e successivamente predisposte  in opera 
con mezzi adatti, per la formazione degli strati da compattare. 
Si dovrà  inoltre evitare di  realizzare rilevati e/o rinterri  in corrispondenza di realizzazioni  in muratura che 
non abbiano raggiunto le sufficienti caratteristiche di resistenza. 
Nel caso di inadempienza delle prescrizioni precedenti sarà fatto obbligo all’appaltatore, ed a suo carico, di 
effettuare  tutte  le  riparazioni  e  ricostruzioni  necessarie  per  garantire  la  sicurezza  e  la  funzionalità 
dell’opera. 
Inoltre si dovrà evitare che i grossi rulli vibranti operino entro una distanza inferiore a 1,5 m dai paramenti 
della terra rinforzata o flessibili in genere. 
A  tergo  dei  manufatti  si  useranno  mezzi  di  compattazione  leggeri  quali  piastre  vibranti,  rulli  azionati  a 
mano,  provvedendo  a  garantire  i  requisiti  di  deformabilità  e  addensamento  richiesti  anche  operando  su 
strati di spessore ridotto. 
Nella formazione di tratti di rilevato rimasti in sospeso per la presenza di tombini, canali, cavi, ecc. si dovrà 
garantire la continuità con la parte realizzata impiegando materiali e livelli di compattazione identici. 
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A  ridosso  delle  murature  dei  manufatti  la  DIREZIONE  LAVORI  ha  facoltà  di  ordinare  là  stabilizzazione  a 
cemento dei  rilevati mediante miscelazione  in  sito  del  legante  con  i materiali  costituenti  i  rilevati  stessi, 
privati però delle pezzature maggiori di 40 mm. 
Il cemento sarà del tipo normale ed in ragione di 25‐50 kg/m3 di materiale compattato. 
La Direzione Lavori prescriverà il quantitativo di cemento in funzione della granulometria del materiale da 
impiegare. 
La miscela dovrà essere  compattata  fino  al  95% della massa  volumica del  secco   massima, ottenuta  con 
energia    AASHO  Modificata  (CNR    69  ‐1978),  (CNR  22  ‐  1972),  procedendo  per  strati  di  spessore  non 
superiore a 30 cm. 
Tale stabilizzazione a cemento dei rilevati dovrà interessare una zona la cui sezione, lungo l'asse stradale, 
sarà a forma trapezia avente la base inferiore di 2,00 m, quella superiore pari a 2,00 m + 3/2 h e l'altezza h 
coincidente con quella del rilevato. 
Durante  la  costruzione  dei  rilevati  si  dovrà  disporre  in  permanenza  di  apposite  squadre  e  mezzi  di 
manutenzione per  rimediare ai danni  causati dal  traffico di  cantiere oltre a quelli dovuti alla pioggia e al 
gelo. 
 
 
Protezione 
Si deve garantire  la sistematica e tempestiva protezione delle scarpate mediante  la stesa di uno strato di 
terreno vegetale di circa 30 cm di spessore; questo andrà sistemato a strisce orizzontali, opportunamente 
assestato, seguendo progressivamente la costruzione del manufatto. Per la sua necessaria ammorsatura si 
debbono  predisporre  gradoni  di  ancoraggio,  salvo  il  caso  in  cui  rivestimento  venga  eseguito 
contemporaneamente alla formazione del rilevato stesso. Il terreno vegetale deve essere tale da assicurare 
il pronto attecchimento e sviluppo del manto erboso, seminato tempestivamente, con essenze    (erbe ed 
arbusti del tipo previsto in progetto) scelte per ottenere i migliori risultati  in relazione al periodo operativo 
ed alle condizioni locali. 
La semina deve essere ripetuta fino ad ottenere un adeguato ed uniforme inerbimento. 
Qualora si dovessero manifestare erosioni di sorta, l'APPALTATORE deve provvedere al ripristino delle zone 
ammalorate a sua cura e spese. 
Nel caso in cui si preveda un’interruzione dei lavori di costruzione del rilevato di più giorni, l’Appaltatore è 
tenuto ad adottare ogni provvedimento per evitare infiltrazioni di acque meteoriche nel corpo del rilevato. 
Allo scopo, le superfici, ben livellate e compattate, debbono risultare sufficientemente chiuse e presentare 
pendenza  trasversale non inferiore al 6%. 
Se nei rilevati dovessero avvenire cedimenti differiti, dovuti a carenze costruttive, l'Appaltatore è obbligato 
ad eseguire a sue spese i lavori di ricarico, rinnovando, ove occorra, anche la sovrastruttura stradale. 
Nel caso di sospensione prolungata della costruzione, alla ripresa delle  lavorazioni  la parte di  rilevato già 
eseguita  deve  essere  ripulita  dalle  erbe  e  dalla  vegetazione  che  vi  si  fosse  insediata;  inoltre  lo  strato 
superiore deve essere scarificato, praticandovi dei solchi, per il collegamento dei nuovi strati; è prudente in 
questo caso ripetere le prove di controllo dell’addensamento e della portanza. 
Qualora si dovessero costruire dei rilevati non stradali (argini di contenimento),  i materiali provenienti da 
cave di prestito potranno essere solo del tipo A

6
 e A

7
.  

Restando ferme le precedenti disposizioni sulla compattazione. 
 
 
Condizioni climatiche 
La costruzione di rilevati  in presenza di gelo o di pioggia persistenti non sarà consentita in linea generale, 
fatto  salvo  particolari  deroghe  da  parte  della  Direzione  Lavori,  limitatamente  a  quei  materiali  meno 
suscettibili all'azione del gelo e delle acque meteoriche (es.: pietrame). 
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Nella  esecuzione  dei  rilevati  con  terre  ad  elevato  contenuto  della  frazione  coesiva  si  procederà,  per  il 
costipamento, mediante rulli a punte e carrelli pigiatori gommati. che consentono di chiudere la superficie 
dello strato in lavorazione in caso di pioggia. 
Alla  ripresa  del  lavoro  la  stessa  superficie  dovrà  essere  convenientemente  erpicata  provvedendo 
eventualmente a rimuovere lo strato superficiale rammollito. 
 
 
Sottofondo 
Il  sottofondo  è  il  volume  di  terra  nel  quale  risultano  ancora  sensibili  le  sollecitazioni  indotte  dal  traffico 
stradale e  trasmesse dalla pavimentazione;  rappresenta  la  zona di  transizione  fra  il  terreno  in  sito  (nelle 
sezioni in trincea o a raso campagna) ovvero tra il rilevato e la pavimentazione. 

  
Per  assicurare  i  requisiti  richiesti  ai  sottofondi  delle  pavimentazioni  stradali,  particolarmente  per  quanto 
riguarda la portanza (nello spazio e nel tempo) e la regolarità della superficie finita, è necessario prevedere 
la  sistemazione  dei  sottofondi,  generalmente,  mediante  la  realizzazione  di  uno  strato  di  caratteristiche 
idonee  a  coniugare  le  imperfezioni  e  l’eterogeneità  dei  movimenti  di  terra  con  l’omogeneità  richiesta, 
invece, per la posa in opera della pavimentazione. 
Questo strato  (strato più  superficiale del  rilevato o bonifica del  fondo naturale di  trincea su cui poggia  la 
pavimentazione), detto “strato di sottofondo” deve consentire, inoltre, per mezzo delle sue proprietà fisiche 
e meccaniche e tenuto conto dello spessore: 
* di conferire al supporto della pavimentazione, in ogni suo punto, una portanza sufficiente a garantire i 

livelli  di  stabilità e di  funzionalità ammessi  in progetto per  la  soprastruttura  (omogeneizzazione della 
portanza); 

* di proteggere, in fase di costruzione, gli strati sottostanti dall’infiltrazione d’acqua di pioggia e, durante 
l’esercizio, lo strato di fondazione soprastante dalle risalite di fino inquinante; quest’ultima funzione può 
essere assegnata ad uno strato ad hoc (in sabbia) o ad un geotessile non tessuto. 

In  termini generali,  lo  spessore  totale dello  strato di  sottofondo  (da  realizzare, a  seconda dei  casi,  con  la 
stesa ed il costipamento di uno o più strati) dipende dalla natura del materiale utilizzato, dalla portanza del 
supporto e da quella assunta in progetto per il piano di posa della soprastruttura. 
Per  la  scelta  del  materiale  e  per  i  provvedimenti  costruttivi  occorre  tenere  conto,  inoltre,  dei  rischi 
d’imbibizione  dello  strato  (derivanti  dalla  presenza  di  una  falda  superficiale),  delle  condizioni  climatiche 
previste  in fase costruttiva (precipitazioni) ed  in fase di esercizio (gelo), nonché del prevedibile traffico dei 
mezzi di cantiere e delle necessità connesse alla costruzione della pavimentazione. 
 
Materiali costituenti 
Per la formulzione del programma dettagliato delle lavorazioni dei movimenti di terra occorre considerare 
che non tutti i materiali adottati per la costruzione dei rilevati possono essere impiegati per realizzare strati 
di sottofondo: 
* in  ogni  caso,  la  regolarità  richiesta  per  il  piano  di  posa  della  pavimentazione  porta  ad  escludere 

materiali con elementi maggiori di D=100 mm; 
* nel  caso  in  cui  si  impieghino  materiali  non  legati,  per  ottenere  le  proprietà  meccaniche  e 

l’impermeabilità  richieste  per  gli  strati,  occorre  utilizzare  terre  granulari,  con  assortimento 
granulometrico  ben  graduato  (curve  compatte),  costituite  preferibilmente  da  elementi  a  spigoli  vivi, 
dotate di poco fino (passante allo 0,075 mm minore del 12%) e non plastiche (IP<6). 

 
I tout‐venant di cava ed i misti di fiume (naturali o corretti granulometricamente), con granulometria 0/100 
mm  ben  assortita,  appartenenti  al  gruppo  A1‐a  della  classificazione  CNR‐UNI  10006,  si  prestano  bene  a 
costituire ottimi strati di sottofondo. 
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Fatte  salve  soluzioni  differenti  da  giustificarsi  sotto  il  profilo  tecnico  ed  economico,  possono  essere 
impiegate, altresì, anche senza trattamento con legante, terre con indice di gruppo IG = 0, purché prive di 
elementi maggiori di D>100 mm e rispondenti ai requisiti di portanza appresso indicati. 
Inoltre, nel rispetto delle dimensioni massime sopra specificate, possono essere impiegate: 
‐ terre dei gruppi A1‐b,  A2‐4 ed A2‐5, con passante allo 0.075 mm maggiore del 12%, previa stabilizzazione a 

cemento od a calce‐cemento; 
‐ terre dei gruppi A2‐6 ed A2‐7 con una percentuale di fino maggiore al 5% previa stabilizzazione mista (a 

calce e cemento) od a sola calce. 
‐ limi dei gruppi A4 ed A5 previa stabilizzazione a calce e cemento, nonché le argille dei gruppi A6 ed A7, 

dotate di plasticità non eccessivamente elevata (IP< 25%), previa stabilizzazione con sola calce. 
 
Nel  caso  in  cui  le  prove  di  portanza  CBR  di  laboratorio  risultino  significative  (materiale  con  dimensioni 
inferiori a 20 mm), l’idoneità all’impiego della terra può essere accettata se essa presenta valori di indice di 
portanza CBR (energia AASHO Modificata) non inferiori a quanto appresso specificato: 
a) nel caso di sottofondi costituiti da terreni granulari, clima asciutto, assenza di rischi d’imbibizione per 

infiltrazione laterale o dall’alto o per risalita capillare: 

CBR = 20  (w = wopt   2 %; senza immersione); 

b) per  sottofondi  costituiti  da  terreni  granulari,  nel  caso  in  cui una delle  condizioni  sopracitate  venga a 
mancare: 

CBR = 20  (w = wopt  2 %; 4 giorni di immersione); 

c) nel caso di sottofondi costituiti da terreni limo‐argillosi o in presenza di drenaggi insufficienti: 

CBR = 20  (w = wopt  2 %; saturazione completa). 

 
Infine, possono essere utilizzate per la formazione degli strati di sottofondo terre stabilizzate a cemento, a 
calce o a calce e cemento, e materiali provenienti da demolizione, nonché rocce tenere in disfacimento e/o 
autocementanti. 
In  questi  ultimi  casi,  l’attitudine  all’impiego  deve  essere  valutata  o  mediante  prove  CBR  di  laboratorio, 
verificando  il  rispetto  dei  valori  di  portanza  sopra  indicati,  ovvero  attraverso  misure  di  modulo  di 
deformazione Md sugli strati posti in opera, nel rispetto dei requisiti indicati in Tabella 1.11 (cfr. § 1.5). 
 
Per un rapido allontanamento delle acque meteoriche i piani di sottofondo debbono essere sistemati con 
falde  pendenti  verso  l’esterno  (in  rilevato)  o  verso  le  opere  di  raccolta  delle  acque,  con  pendenza 
trasversale non inferiore al 4%. 
 

   

 5.0.  SPECIFICA DI CONTROLLO 
 
Disposizioni generali 
La  seguente  specifica  si  applica  ai  vari  tipi    di  rilevato  costituenti    l’infrastruttura  stradale  e 
precedentemente esaminati. 
 
La documentazione di  riferimento comprende  tutta quella  contrattuale e, più  specificatamente, quella di 
progetto quale disegni, specifiche tecniche, ecc.; sono altresì comprese tutte  le norme tecniche vigenti  in 
materia. 
 
L’APPALTATORE per poter essere autorizzata ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei, terre, calci, 
cementi,  etc.)  prescritti  dalle  presenti  Norme  Tecniche,  dovrà  esibire,  prima  dell’impiego,  alla  Direzione 
Lavori, i relativi Certificati di Qualità rilasciati da un Laboratorio Ufficiale. 



 
PROGETTAZIONE AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

Pagina 44 di 83 
 

Tali  certificati  dovranno  contenere  tutti  i  dati  relativi  alla  provenienza  e  alla  individuazione  dei  singoli 
materiali o  loro composizione, agli  impianti o  luoghi di produzione, nonché  i dati  risultanti dalle prove di 
laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di fornitura in 
un rapporto a dosaggi e composizioni proposte. 
I certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se prelevati 
da impianti, da cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno una validità biennale. 
I  certificati  dovranno  comunque  essere  rinnovati  ogni  qualvolta  risultino  incompleti  o  si  verifichi  una 
variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione. 
 
La  procedura  delle  prove  di  seguito  specificata,  deve  ritenersi  come  minima  e  dovrà  essere  infittita  in 
ragione della discontinuità granulometrica dei materiali portati a rilevato e della variabilità nelle procedure 
di compattazione. 
 

L’APPALTATORE  è  obbligata  comunque  ad  organizzare  per  proprio  conto,  con  personale  qualificato  ed 
attrezzature adeguate, approvate dalla DIREZIONE LAVORI, un laboratorio di cantiere in cui si procederà ad 
effettuare  tutti  gli  ulteriori  accertamenti  di  routine  ritenuti  necessari  dalla  DIREZIONE  LAVORI,  per  la 
caratterizzazione e l’impiego dei materiali. 
 
Prove di laboratorio 
La  normativa  di  riferimento  ed  i  controlli  relativi  sono  fissati  nelle  specifiche  già  stabilite    nel  capitolo 
relativo  alla  “Pianificazione  dei  lavori  – Qualificazione  dei materiali”  secondo  le  disposizioni  precisate  in 
precedenza. 
 
Prove di controllo in fase esecutiva 
L’APPALTATORE  sarà  obbligata  a  prestarsi  in  ogni  tempo  e  di  norma  periodicamente  per  le  forniture  di 
materiali  di  impiego  continuo,  alle  prove  ed  esami  dei  materiali  impiegati  e  da  impiegare,  inviando  i 
campioni di norma presso Laboratorio Ufficiale. 
I campioni  verranno prelevati in contraddittorio. 
Degli  stessi  potrà  essere  ordinata  la  conservazione  nel  competente  ufficio  Compartimentale  previa 
apposizione dei sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell’APPALTATORE e nei modo più adatti a garantire 
l’autenticità e la conservazione. 
I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti ; ad essi si farà esclusivo 
riferimento a tutti gli effetti delle presenti Norme Tecniche. 
La frequenza e le modalità delle prove sono riportate nella Tabella 1.10. 
 
Prove di controllo sul piano di posa 
Sul piano di posa del  rilevato nonché nei  tratti  in  trincea,  si dovrà procedere, prima dell’accettazione,  al 
controllo delle caratteristiche di deformabilità, mediante prova di carico su piastra (CNR 146‐1992) e dello 
stato di addensamento (massa volumica in sito, CNR 22 ‐ 1972). La frequenza delle prove è stabilita in una 
prova ogni 2000 mq, e comunque almeno una per ogni corpo di rilevato o trincea. 
Le prove andranno distribuite in modo tale da essere sicuramente rappresentative dei risultati conseguiti in 
sede di preparazione dei piani di posa, in relazione alle caratteristiche dei terreni attraversati. 
La Direzione Lavori potrà richiedere, in presenza di terreni  “instabili”, l'esecuzione di prove speciali (prove 
di carico previa saturazione, ecc.). 
 
Il controllo della strato anticapillare sarà effettuato con le stesse frequenze per i singoli strati del rilevato, e 
dovrà soddisfare le disposizioni precisate in precedenza. 
 
 
 



 
PROGETTAZIONE AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

Pagina 45 di 83 
 

 
 

TIPO  
DI PROVA 

RILEVATI  
STRADALI 

TERRE  
RINFORZATE 

  Corpo del rilevato  Ultimo  strato di  cm 
30 

 

  primi 
5000 m3 

successiv
i m3 

primi 
5000 m3 

successiv
i m3 

primi 
5000 m3 

successivi m3 

Classificazione 
CNR‐UNI 
10006/63 

500  10000  500  2500  500  5000 

Costipamento 
AASHO  Mod. 
CNR 

500  10000  500  2500  500  5000 

Massa volumica
B.U. CNR n.22 

250  5000  250  1000  250  1000 

Prova di carico  
su piastra 
CNR 9 ‐ 67 

*  *  500  2000  1000  5000 

Controllo umidit
 

**  **  **  **  **  ** 

Resistività  *  *  *  *  500  5000 

pH  *  *  *  *  500  5000 

Solfati e cloruri  *  *  *  *  5000  5000 

*    Su prescrizione delle Direzione Lavori 
**  Frequenti  e  rapportate  alle  condizioni  meteorologiche  locali  e  alle  caratteristiche  di 
omogeneità dei materiali  
     portati a rilevato  

 
 
 
Telo Geotessile  “tessuto non tessuto” 
La normativa di riferimento ed  i controlli  relativi a detti materiali sono fissati nelle specifiche già stabilite 
nel capitolo relativo “Strati anticapillari”, ed alle quali si rimanda. 
 
Qualora anche da una  sola delle prove di  cui  sopra  risultassero valori  inferiori  a quelli  stabiliti,  la partita 
verrà rifiutata e l'APPALTATORE dovrà allontanarla immediatamente dal cantiere. 
La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere ulteriori prove preliminari o prelevare in 
corso d'opera campioni di materiali da sottoporre a prove presso Laboratori qualificati. 
 
Controllo scavi 
Nel corso dei lavori, al fine di verificare la rispondenza della effettiva situazione geotecnica‐geomeccanica 
con  le  ipotesi  progettuali,  la Direzione  Lavori,  in  contraddittorio  con  l’APPALTATORE,  dovrà  effettuare  la 
determinazione delle caratteristiche del terreno o roccia sul fronte di scavo. 

a)  Prove di laboratorio 
Le caratteristiche dei materiali saranno accertate mediante le seguenti prove di laboratorio: 
 
Terre: 
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 analisi granulometrica; 

 determinazione del contenuto naturale di acqua; 

 determinazione  del  limite  liquido  e  dell’indice  di  plasticità,  nell’eventuale  porzione  di  passante  al 
setaccio 0,4 UNI 2332; 

 eventuale determinazione delle caratteristiche di resistenza al taglio. 
 
Rocce: 

 resistenza a compressione monoassiale; 
 
In  presenza  di  terreni  dal  comportamento  intermedio  tra  quello  di  una  roccia  e  quello  di  una  terra,  le 
suddette  prove  potranno  essere  integrate  al  fine  di  definire  con  maggior  dettaglio  la  reale  situazione 
geotecnica. 
La frequenza delle prove dovrà essere effettuata come segue : 

 ogni 500 m3 di materiale scavato e ogni 5 m di profondità dello scavo; 

 in occasione di ogni cambiamento manifesto delle caratteristiche litologiche e/o geomeccaniche; 

 ogni qualvolta richiesto dalla Direzione Lavori. 

 
b) Prove in sito 
 
Terre : 
si  dovrà  rilevare  l’effettivo  sviluppo della  stratificazione presente, mediante opportuno  rilievo  geologico‐
geotecnico  che  consenta  di  identificare  le  tipologie  dei  terreni  interessati,  con  le  opportune  prove  di 
identificazione. 
 
Rocce : 
si dovrà procedere al rilevamento geologico‐geomeccanico, al fine di  identificare la litologia presente e la 
classe geomeccanica corrispondente mediante l’impiego di opportune classificazioni. 
Si dovranno effettuare tutte le prove necessarie allo scopo. 
Si dovrà in ogni caso verificare la rispondenza delle pendenze e delle quote di progetto, con la frequenza 
necessaria al caso in esame. 
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Sezione 4 

 
 

‐ SEZIONE 4 ‐ CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI ED ARMATI ‐ 
 
 1.0  NORMATIVA E DISPOSIZIONI 

 
L’APPALTATORE  sarà  tenuto all'osservanza delle  “Norme Tecniche per  le Costruzioni”  ‐ D.M. 17  febbraio 
2018  e  della  vigente  Circolare  617  del  02/02/2009  “Istruzioni  per  l'applicazione  delle  Nuove  Norme 
Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008”.  

. 
 

Tutte le opere in conglomerato cementizio,  incluse nell'Appalto, saranno eseguite in base ai calcoli statici 
ed alle verifiche  tecniche che il PROGETTISTA della PROVINCIA avrà provveduto ad effettuare. 
 
I  prodotti  dovranno  corrispondere  ai  dati  e  tipi  stabiliti  dalla    PROVINCIA,  oltre  che  a  tutte  le  vigenti 
disposizioni di leggi o norme ministeriali in materia. 
 
Sugli elaborati di progetto, dovranno essere riportati  i  tipi e  le classi di calcestruzzo ed  i  tipi di acciaio da 
impiegare, che dovranno essere approvati dalla PROVINCIA. La classe di  calcestruzzo deve essere scelta tra 
quelle  previste  dalle  vigenti  norme  di  legge,  arrotondando  in  eccesso  fino  alla  classe  immediatamente 
superiore la resistenza caratteristica determinata in base ai calcoli statici. 
 
Se, e solo se richiesto, L’APPALTATORE sarà tenuto a presentare in tempo utile prima dell'inizio dei getti di 
ciascuna opera d'arte, all'esame della Direzione dei Lavori della PROVINCIA i calcoli statici delle strutture ed 
i disegni di progetto (comprensivi nel caso dei ponti delle  linee di  influenza delle deformazioni elastiche), 
che  per  diventare  operativi  dovranno  essere  formalmente  approvati  dalla  Direzione  dei  Lavori  della 
PROVINCIA. 
 
L'esame e  la  verifica da parte della Direzione dei  Lavori della PROVINCIA dei progetti delle opere  redatti 
dall’APPALTATORE non esonera  in alcun modo L’APPALTATORE dalle  responsabilità ad esse derivanti per 
legge e per pattuizioni del contratto, restando stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione dei 
Lavori della PROVINCIA, L’APPALTATORE rimane unico e diretto responsabile delle opere a termine di legge; 
pertanto esso sarà tenuto a rispondere degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza 
che avessero a verificarsi. 
 
L’APPALTATORE  sarà  invece  tenuto  comunque  a  presentare  all'esame  della  Direzione  dei  Lavori  della 
PROVINCIA i progetti delle opere provvisionali (centine, armature di sostegno e attrezzature di costruzione) 
impiegate  nelle  varie  fasi  operative  sia  in  sotterraneo,  che  all’aperto,  e  ciò  anche  nello  spirito 
dell’applicazione del D.Lgs 81/2008,  del Piano di Coordinamento della Sicurezza redatto  dalla PROVINCIA  
ai  sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
L’APPALTATORE    dovrà  altresì  attenersi,  in  corso  d’opera,  al  Piano Organizzativo  di  Sicurezza    redatto  ai 
sensi dell'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006. 
E’  obbligo  dell’APPALTATORE  predisporre  opportuni  studi  di  qualificazione  delle  miscele  costituenti  i 
conglomerati cementizi che si dovranno porre in opera. Tali studi ‐ mix design ‐ dovranno essere sotto‐
posti alla approvazione della Direzione dei Lavori della PROVINCIA preventivamente alla fornitura e posa 
dei relativi conglomerati cementizi. 
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In  particolare  tali  studi,  da  svilupparsi  per  ogni  tipo  di  conglomerato  cementizio  la  cui  classe  figura  nei 
disegni  di  progetto,  hanno    il    fine  di  comprovare  che  i  conglomerati  proposti  abbiano  resistenza  non 
inferiore a quella richiesta in progetto. 
Inoltre tali studi dovranno garantire i requisiti di durabilità prescritti in progetto. 
Per  garantire  la  durabilità  delle  strutture  in  calcestruzzo  armato  ordinario  o  precompresso,  esposte 
all’azione  dell’ambiente,  si  devono  adottare  i  provvedimenti  atti  a  limitare  gli  effetti  di  degrado  indotti 
dall’attacco chimico, fisico, dalla corrosione delle armature e dai cicli di gelo e disgelo. 
Le classi di durabilità, definite dalla norma UNI EN 206 e UNI 11104, sono le seguenti: 
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Classi di esposizione

1 Assenza di rischio di coorrosione o attacco

2 Corrosione indotta da carbonatazione

3 Corrosione indotta da cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua di mare

4 Corrosione indotta da cloruri presenti nell'acqua di mare

Denominazione della classe Descrizione dell' ambiente

Esempi informativi di situazioni a cui 
possono applicarsi le classi di 
esposizione

X0

Per calcestruzzo privo di armatura 
o inserti metallici: tutte le 
esposizioni eccetto dove c'è 
gelo/disgelo, abrasione o attacco 
chimico. Per calcestruzzo con 
armatura o inserti metallici: molto 
asciutto

Calcestruzzo all' interno di edifici con 
umidità dell' aria molto bassa

Nel caso in cui il calcestruzzo contenente armature o inserti metallici sia esposto all'aria e all'umidità, 
l'esposizione sarà classificata nel modo seguente: Nota    Le condizioni di umidità si riferiscono a  quelle 
presenti nel copriferro o nel ricoprimento di inserti  metallici, ma in molti casi si può considerare che tali 
condizioni riflettano quelle dell'ambiente circostante. In questi casi la classificazione dell'ambiente circostante 
può essere adeguata. Questo può non essere il caso se c'è una barriera fra il calcestruzzo e il suo ambiente. 

XC1 Asciutto o permanente bagnato

Calcestruzzo all' interno di edifici con 
bassa umidità relativa. Calcestruzzo 
costantemente immerso in acqua.

XC2 Bagnato, raramente asciutto

Superfici di calcestruzzo a contatto con 
acqua per lungo tempo. Molte 
fondazioni.

XC3 Umidità moderata

Calcestruzzo all'interno di edifici con 
umidità relativa dell'aria moderata 
oppure elevata. Calcestruzzo esposto 
all'esterno protetto dalla pioggia.

XC4 Ciclicamente bagnato ed asciutto

Superfici di calcestruzzo soggette al 
contatto con acqua, non nella classe di 
esposizione XC2

Qualora il calcestruzzo contenente armature o altri inserti metallici sia soggetto al contatto con acqua 
contenente cloruri, inclusi i Sali antigelo, con origine diversa dall'acqua di mare, l'esposizione sarà classificata 
come segue: Nota   In riferimento alle condizioni di umidità vedere anche sezione 2 del presente prospetto. 

XD1 Umidità moderata
Superfici di calcestruzzo esposte a 
nebbia salina.

XD2 Bagnato, raramente asciutto
Piscine calcestruzzo esposto ad acque 
industriali contenenti cloruri

XD3 Ciclicamente bagnato ed asciutto

Parti di ponti esposte a spruzzi 
contenenti cloruri Pavimentazioni 
Pavimentazioni di parcheggi

Qualora il calcestruzzo contenente armature o altri inserti metallici sia soggetto al contatto con cloruri presenti 
nell'acqua di mare oppure con aria che trasporta sali derivanti dall'acqua di mare, l'esposizione sarà classificata 
come segue:

XS1
Esposto a nebbia salina ma non in 
contatto diretto con acqua di mare Strutture prossime oppure sulla costa

XS2 Permanentemente sommerso Parti di strutture marine

XS3
Zone esposte alle onde oppure alla 
marea Parti di strutture marine
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Classi di esposizione (continua)

5   Attacco dei cilcli gelo/disgelo con o senza disgelanti

6   Attacco chimico

Valori limite per le classi di esposizione all'attacco chimico nel suolo naturale e nell'acqua del terreno

XA1 XA2 XA3

Acqua nel terreno

SO4
2 mg/l

>=200 e <=600 >600 a <=3000 >3000 e <=6000

pH ISO 4316 <=6,5 e >=5,5 <5,5 e >=4,5 <4,5 e >=4,0
CO2 mg/l aggressiva

prEN 13577:1999 >=15 e <=40 >=40 e <=100
> 100 fino a 
saturazione

>=15 e <=30 >30 e <=60 >60 e <=100

Denominazione della classe Descrizione dell'ambiente
Esempi informativi di situazioni a cui possono 

applicarsi le classi di esposizione

Elevata saturazione d'acqua, con agente antigelo
oppure acqua di mare

XF4 Strade e impalcati da ponte esposti agli agenti
antigelo
Superfici di calcestruzzo esposte direttamente a
nebbia contenente agenti antigelo

XF1 Moderata saturazione d'acqua, senza impiego di
agente antigelo

Qualora il calcestruzzo bagnato sia esposto ad un attacco significativo dovuto ai cicli di gelo/disgelo, l'esposizione sarà classificata come segue:

Superfici verticali di calcestruzzo esposte alla
pioggia e al gelo

XF2 Moderata saturazione d'acqua, con uso di agente
antigelo

Superfici verticali di calcestruzzodi strutturestradali
esposte al gelo e nebbia di agenti antigelo

XF3 Elevata saturazione d'acqua, senza agente antigelo Superfici orizzontali di calcestruzzo esposte alla
pioggia e al gelo

Qualora il calcestruzzosiaespostoall'attaccochimicochesi verificanel terrenonaturaleenell'acquadel terrenoaventecaratteristichedefinitenel prospetto
2, l'esposizioneverràclassificatacomeè indicatodi seguito. Laclassificazionedell'acquadi maredipendedalla localitàgeografica; perciòsi dovràapplicare
la classificazione valida nel luogo di impiego del calcestruzzo.
Nota:   Può essere necessario uno studio speciale per stabilire le condizioni di esposizione da applicare quando si è:
           - al di fuori dei limiti del prospetto 2;
           - in presenza di altri aggressivi chimici;
           - in presenza di terreni o acque inquinati da sostanze chimiche;
           - in presenza della combinazione di elevata velocità dell'acqua e delle sostanze chimiche del prospetto 2.

XA1 Ambiente chimico debolmente
aggressivo secondo il prospetto 2

XA2

XA3

Ambiente chimico moderatamente
aggressivo secondo il prospetto 2

Ambiente chimico fortemente
aggressivo secondo il prospetto 2

Gli ambienti chimicamente aggressivi classificati di seguito sono basati sul msuolo naturale e per acqua nel terreno a temperature dell'acqua/terreno
comprese tra 5°C e 25°C ed una velocità dell'acqua sufficientemente bassa da poter essre approssimata a condizioni statiche.
La condizione più gravosa per ognuna delle condizioni chimiche determina la classe di esposizione.
Se due o più caratteristiche di aggressività appartengono alla stessa classe, l'esposizione saràclassificata nellaclasse piùelevata successiva, salvo il caso
che uno studio specifico provi che ciò non è necessario.

ISO7150-1 oppure
ISO 7150-2

NH4
+  mg/l

Caratteristica chimica Metodo di prova di
riferimento

EN 196-2
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Per  la  definizione  della  classe  di  resistenza  in  funzione  delle  condizioni  ambientali  si  fa  riferimento  alle 
norme UNI EN 206‐1 ed UNI 11104 ovvero alle sopradette “linee guida sul calcestruzzo strutturale”. 
 
Gli  studi  di  prequalificazione  dovranno  indicare  anche  natura,  provenienza  e  qualità  degli  inerti, 
granulometria  degli  stessi,  tipo  e  dosaggio  del  cemento,  rapporto  acqua‐cemento,  tipo  e  dosaggio  degli 
eventuali  additivi,  tipo e  localizzazione dell’impianto di betonaggio  impiegato per  il  confezionamento del 
CLS, valore previsto della consistenza misurata con il cono di Abrams all’atto del pompaggio, e conseguente 
valutazione della lavorabilità del calcestruzzo, sistemi di trasporto, getto e maturazione. 
 
L’inizio  dei  getti  del  calcestruzzo  verrà  autorizzato    dalla  Direzione  dei  Lavori  della  PROVINCIA 
esclusivamente dopo l’elaborazione dei predetti studi preliminari da parte dell’APPALTATORE. 
 
Gli oneri per l’elaborazione del mix‐design sono totalmente compresi e compensati nel prezzo unitario di 
Elenco. 
 
I materiali componenti  i conglomerati cementizi dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
 

 

2.0.  COMPONENTI 
 

Cemento  ‐  Il  cemento  impiegato  per  la  confezione  dei  conglomerati  cementizi  deve  corrispondere  ai 
requisiti prescritti dalle leggi vigenti (UNI EN 197/1:2006 ed altre) e più generalmente a quanto disposto al 
titolo 'QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI'. 
 
Nel caso in cui esso venga approvvigionato in cantiere allo stato fuso, il relativo trasporto dovrà effettuarsi 
a mezzo di contenitori che lo proteggano dall'umidità, ed il pompaggio del cemento nei silos deve essere 
effettuato in modo da evitare miscelazione fra tipi diversi. 
 
L’APPALTATORE deve avere cura di approvvigionare  il  cemento presso cementerie che diano: garanzia di 
bontà,  costanza  del  tipo,  continuità  di  fornitura,  fornendo  alla  PROVINCIA  la  relativa  certificazione  di 
qualità. 
 
E' consigliabile comunque utilizzare cementi preconfezionati senza l'installazione di impianti di betonaggio. 
 
Inerti ‐ Dovranno corrispondere alle caratteristiche specificate nella normativa UNI EN 12620 e UNI 8520‐2 
vigenti  e  più  generalmente  al  titolo  'QUALITA'  E  PROVENIENZA  DEI  MATERIALI',  ed  in  particolare  non 
dovranno essere scistosi o silico‐magnesiaci. 
 
Saranno rifiutati pietrischetti, pietrischi e graniglie contenenti una percentuale superiore al 15% in peso di 
elementi piatti o allungati la cui lunghezza sia maggiore di 5 volte lo spessore medio. 
 
Le  miscele  di  inerti  fini  e  grossi,  mescolati  in  percentuale  adeguata,  dovranno  dar  luogo  ad  una 
composizione granulometrica  costante,  che permetta  di  ottenere  i  requisiti  voluti  sia nell'impasto  fresco 
(consistenza, omogeneità,  lavorabilità, aria inglobata, ecc.), che nell'impasto indurito (resistenza, permea‐
bilità, modulo elastico, ritiro, viscosità, durabilità, ecc.). 
 
La  curva  granulometrica  dovrà  essere  tale  da  ottenere  la  massima  compattezza  del  calcestruzzo  con 
l'opportuno dosaggio di cemento, compatibilmente con gli altri requisiti. 
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Particolare attenzione sarà rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di ridurre al minimo il fenomeno 
del bleeding (essudazione) nel calcestruzzo. 
 
Gli  inerti dovranno essere suddivisi  in almeno 3 pezzature;  la più  fine non dovrà contenere più del 5% di 
materiale trattenuto al vaglio a maglia quadrata da 5 mm. di lato. 
 
Le singole pezzature non dovranno contenere frazioni granulometriche, che dovrebbero appartenere alle 
pezzature inferiori, in misura superiore al 15%, e frazioni granulometriche, che dovrebbero appartenere alle 
pezzature superiori, in misura superiore al 10% della pezzatura stessa. 
 
La dimensione massima dei grani dell'inerte deve essere tale da permettere che il conglomerato cementizio 
possa  riempire  ogni  parte  del  manufatto,  tenendo  conto  della  lavorabilità  dell'impasto,  dell'armatura 
metallica e relativo copriferro, delle caratteristiche geometriche della carpenteria, delle modalità di getto e 
di messa in opera. 
 
Acqua ‐ Proverrà da fonti ben definite che diano acqua rispondente alle caratteristiche specificate al Titolo 
"QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI". 
 
L'acqua dovrà essere aggiunta nella minore quantità possibile  in  relazione alla prescritta  resistenza ed al 
grado di lavorabilità del calcestruzzo, tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti. 
 
Additivi  ‐  La  Direzione  dei  Lavori  della  PROVINCIA  deciderà  a  suo  insindacabile  giudizio  se  gli  additivi 
proposti dall’APPALTATORE potranno o no essere usati,  in base alle conoscenze disponibili da precedenti 
lavori o sperimentazioni, e comunque sulla base della vigente normativa al riguardo (UNI EN 934‐2:2012, 
UNI 7101, UNI 7102, UNI 7105, UNI 7108 e varie). Su richiesta della Direzione dei Lavori della PROVINCIA, 
L’APPALTATORE  dovrà  inoltre  esibire  prove  di  Laboratorio  ufficiale  che  dimostrino  la  conformità  del 
prodotto  alle  disposizioni  vigenti;  dovrà  comunque  essere  garantita  la  qualità  e  la  costanza  di 
caratteristiche dei prodotti da impiegare. 
 
La composizione, la prestazione, la posa in opera ed i criteri di conformità del calcestruzzo sono specificate 
nelle  Norme  di  riferimento,  ed  in  particolare  nella  UNI  9858,  cui  L’APPALTATORE  dovrà  comunque 
attenersi. 
 
 

3.0.  CONTROLLI DI ACCETTAZIONE 
 
Durante l'esecuzione delle opere per la determinazione delle resistenze caratteristiche a compressione dei 
calcestruzzi dovranno seguirsi  le prescrizioni di  cui alle Norme Tecniche per  le Costruzioni 2018  (D.M. 17 
Febbraio 2018) ‐ Circolare 617 del 02/02/2009 Istruzioni per l'applicazione delle Nuove Norme Tecniche per 
le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.  
 In applicazione di  tali Norme si provvederà al prelievo dagli  impasti, al momento della posa  in opera nei 
casseri, del calcestruzzo necessario per la confezione del numero di provini specificato dalla Norma. 
 
Tutti  gli  oneri  relativi  alla  serie  di  prove di  cui  sopra,  in  essi  compresi  quelli  per  il  rilascio  dei  certificati, 
saranno a carico della PROVINCIA. Nel caso che il valore della resistenza caratteristica ottenuta sui provini 
risulti  essere  inferiore  a  quello  indicato  nei  calcoli  statici  e  nei  disegni  di  progetto  approvati  dalla 
PROVINCIA,  il    Direttore  dei  Lavori    della  PROVINCIA  potrà,  a  suo  insindacabile  giudizio,  ordinare  la 
sospensione dei getti dell'opera d'arte interessata in attesa dei risultati delle ulteriori prove che dovranno 
essere condotte. 
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Tale sospensione  non darà diritto all’APPALTATORE  alla richiesta di oneri aggiuntivi. 
 
Qualora  anche dalle ulteriori  prove eseguite  risultasse un  valore della Rck  inferiore  a quello  indicato nei 
calcoli statici e nei disegni di progetto approvati dalla PROVINCIA, ovvero una prescrizione del controllo di 
accettazione  non  fosse  rispettata  occorre  procedere,  a  cura  e  spese  dell’APPALTATORE,  ad  un  controllo 
teorico e/o sperimentale della  struttura  interessata dal quantitativo di  conglomerato non conforme sulla 
base  della  resistenza  ridotta  del  conglomerato,  ovvero  ad  una  verifica  delle  caratteristiche  del 
conglomerato  messo  in  opera  mediante  prove  complementari,  o  col  prelievo  di  provini  di  calcestruzzo 
indurito messo in opera, o con l'impiego di altri mezzi di indagine o con apposita relazione di calcolo redatta 
da Professionisti abilitati. 
 
Tali  controlli  e  verifiche  formeranno oggetto di  una  relazione  supplementare nella quale  si  dimostri  che, 
ferme restando le ipotesi di vincoli e di carico delle strutture,  il valore di Rck é ancora compatibile con le 
sollecitazioni previste in progetto, secondo le prescrizioni delle vigenti norme di legge. 
 
Se  tale  relazione  sarà  approvata  dalla  Direzione  dei  Lavori  della  PROVINCIA  il  calcestruzzo  verrà 
contabilizzato in base al valore della resistenza caratteristica trovata. 
 
Nel  caso  che  il  valore  di  Rck  non  risulti  compatibile  con  le  sollecitazioni  previste  in  progetto, 
L’APPALTATORE  sarà  tenuto  a  sua  cura  e  spese  alla  demolizione  e  rifacimento  dell'opera,  oppure 
all'adozione  di  quei  provvedimenti    supplementari  che,  proposti  dallo  stesso,  per  diventare  operativi 
dovranno essere formalmente approvati dalla Direzione dei Lavori della PROVINCIA. Nessun  indennizzo o 
compenso sarà dovuto all’APPALTATORE se il valore di Rck risultasse maggiore rispetto a quella indicato nei 
calcoli statici e nei disegni approvati dalla Direzione dei Lavori della PROVINCIA. 
 
Oltre ai controlli relativi alla resistenza Rck, la Direzione dei Lavori della PROVINCIA potrà prelevare ulteriori 
campioni di materiali e di conglomerato cementizio per sottoporli ad esami e prove di laboratorio. 
 
A tal fine verranno eseguite le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 (D.M. 
17  Febbraio  2018)  e  nella  Circolare  617  del  02/02/2009  Istruzioni  per  l'applicazione  delle Nuove Norme 
Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008. 
 
I controlli  sui conglomerati cementizi, prelevati con  le modalità  indicate nel punto 2.3 delle norme U.N.I. 
6126‐6127  e  con  le  frequenze  di  cui  al  D.M.  14  Gennaio  2008  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, 
saranno i seguenti: 
 
a) per  la consistenza con  la prova del  cono eseguita  secondo  le modalità  riportate nelle norme UNI 
9416/9417/9418; 
 
b) sul  conglomerato  cementizio  confezionato,  in  cubetti  da  sottoporre  a  prove  di  compressione  a 
rottura per la determinazione della resistenza caratteristica secondo quanto riportato nel D.M. 14 Gennaio 
2008, ed in particolare operando sulla base delle norme U.N.I. 6127 per la preparazione e stagionatura dei 
provini,  U.N.I.  6130  per  la  forma  e  dimensione  degli  stessi  e  le  relative  casseforme,  U.N.I.  6132  per  la 
determinazione propria della resistenza a compressione. 
 
Ai fini della verifica della durabilità, da parte del Direttore dei Lavori dovrà essere prelevata al momento del 
getto  la  bolla  di  accompagnamento  attestante  la  classe  di  esposizione,  nonché  la  classe  di  resistenza, 
consistenza,  diametro  massimo  dell’aggregato,  tipo  di  cemento  adottato.    Dovranno  essere  rifiutate  le 
forniture non conformi ai requisiti progettuali. 
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Nella more della  certificazione degli  impianti di produzione del  calcestruzzo ai  sensi delle norme UNI EN 
45012, da parte della Direzione dei Lavori potranno essere effettuate prove atte a determinare il rapporto 
acqua/cemento, dosaggio di cemento atte a  verificare le forniture. 
Ai  fini  della  valutazione  della  durabilità  del  conglomerato  cementizio,  unitamente  alla  “Resistenza  di 
prelievo”, può essere determinato il valore della profondità dell’acqua in pressione in mm. 
Per  la  prova  di  determinazione  della  profondità  di  penetrazione  dell’acqua  in  pressione  nel  calcestruzzo 
indurito vale quanto indicato nella UNI EN 12390‐8. 
Al  fine  di  ottenere  la  prestazione  richiesta,  il  progettista  potrà  fare  riferimento  alle    Linee  Guida  sul 
Calcestruzzo Strutturale    redatte dalla Presidenza del Consiglio Superiore dei  Lavori Pubblici ovvero nelle 
norme UNI EN 206‐1 ed UNI 11104. 
 
La Direzione dei Lavori della PROVINCIA si riserva di prelevare campioni di conglomerato cementizio anche 
da strutture già realizzate e stagionate da sottoporre successivamente a prova di compressione, oppure di 
effettuare,  in  caso  eccezionale,  sulle  opere  finite,  armate  o  non, misure  di  resistenza  a  compressione,  a 
mezzo sclerometro. 
 
Ciascuna prova o misura di resistenza a mezzo sclerometro verrà eseguita nel modo seguente: 
1) nell'intorno del punto prescelto dalla Direzione dei Lavori della PROVINCIA verrà  fissata una area 
non  superiore  a  0,1  m2.;  su  di  esso  si  eseguiranno  10  percussioni  con  sclerometro,  annotando  i  valori 
dell'indice letti volta per volta; 
2) si determinerà la media aritmetica di tali valori; 
3) verranno scartati i valori che differiscono dalla media più del 15%; 
4) tra  i  valori  non  scartati,  se  non  inferiori  a  6  verrà  dedotta  la media  aritmetica  che  attraverso  la 
tabella di taratura dello sclerometro, darà la resistenza a compressione del calcestruzzo; 
5) se il numero dei lavori non scartati é inferiore a 6 la prova non sarà ritenuta valida e dovrà essere 
eseguita nuovamente in una zona vicina. 
 
Di  norma,  per  ciascun  tipo di  sclerometro  verrà  adottata  la  tabella  di  taratura  fornita  dalla  relativa  casa 
costruttrice;  la Direzione dei  Lavori della PROVINCIA  si  riserva di  effettuare  in  contraddittorio  la  taratura 
dello sclerometro direttamente sui provini che successivamente verranno sottoposti a prova distruttiva di 
rottura  a  compressione.  Per  l'interpretazione  dei  risultati  é  buona  norma  procedere  anche  a  prove  di 
confronto su strutture le cui prove di controllo abbiano dato risultati certi. 
 
Nella  eventualità  di  risultati  dubbi,  si  dovrà  procedere  al  controllo  diretto  della  resistenza  a  rottura  per 
compressione  mediante  prove  distruttive  su  provini  prelevati  direttamente  in  punti  opportuni  delle 
strutture già realizzate, mediante carotaggi, tagli con sega a disco, estrazione di grossi blocchi, ecc. (Norme 
UNI 6132 ed U.N.I. 6132). 
 
Fermo  restando  quanto  detto,  riguardo  alla  resistenza  dei  calcestruzzi,  la  Direzione  dei  Lavori  della 
PROVINCIA  si  riserva  la  facoltà  di  prelevare,  in  ogni  momento  e  quando  lo  ritenga  opportuno,  ulteriori 
campioni di materiale o di calcestruzzo, da sottoporre ad esami o prove di laboratorio. 
 
In  particolare,  in  corso  di  lavorazione,  sarà  controllata  la  consistenza,  con  le modalità  di  cui  al  punto  a) 
precedente. 
 
In fase di indurimento potrà essere prescritto il controllo della resistenza a diverse epoche di maturazione, 
su campioni appositamente confezionati. 
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4.0.  CONFEZIONE 
 
La confezione dei calcestruzzi dovrà essere eseguita con gli impianti preventivamente sottoposti all'esame 
della  Direzione  dei  Lavori  della  PROVINCIA.  Gli  impianti  di  betonaggio  saranno  del  tipo  automatico  o 
semiautomatico,  con  dosatura  a  peso  degli  inerti,  dell'acqua,  degli  eventuali  additivi  e  del  cemento;  la 
dosatura  del  cemento  dovrà  sempre  essere  realizzata  con  bilancia  indipendente  e  di  adeguato maggior 
grado di precisione. 
 
La  dosatura  effettiva  degli  inerti  dovrà  essere  realizzata  con  precisione  del  3%;  quella  del  cemento  con 
precisione del 2%. 
 
Le  bilance  dovranno  essere  revisionate  almeno  una  volta  ogni  due  mesi  e  tarate  all'inizio  del  lavoro  e 
successivamente  almeno  una  volta  all'anno.  Per  l'acqua  e  gli  additivi  è  ammessa  anche  la  dosatura  a 
volume. 
 
La  dosatura  effettiva  dell'acqua  dovrà  essere  effettuata  con  precisione  del  2%  ed  i  relativi  dispositivi 
dovranno essere tarati almeno una volta al mese. 
 
I dispositivi di misura del cemento, dell'acqua e degli additivi dovranno essere di tipo individuale. Le bilance 
per  la pesatura degli  inerti possono essere di  tipo  cumulativo  (peso delle  varie pezzature  con  successive 
addizionale). 
 
I sili del cemento debbono garantire la perfetta tenuta nei riguardi dell'umidità atmosferica. 
 
Gli impasti dovranno essere confezionati in betoniere aventi capacità tale da contenere tutti gli ingredienti 
della pesata senza debordare. Per quanto non specificato, vale la norma U.N.I. 9858. 
 
L'impasto  dovrà  risultare  di  consistenza  uniforme  ed  omogenea,  uniformemente  coesivo  (tale  cioè  da 
essere trasportato e manipolato senza che si verifichi  la separazione dei singoli elementi); e  lavorabile (in 
maniera che non rimangono vuoti nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo eseguita la vibrazione 
in opera). 
 
La  lavorabilità  non  dovrà  essere  ottenuta  con  maggiore  impiego  di  acqua  di  quanto  previsto  nella 
composizione  del  calcestruzzo;  il  Direttore  del  Lavori  della  PROVINCIA  potrà  consentire  l'impiego  degli 
additivi previsti negli studi preliminari. 
 
La produzione ed il getto del calcestruzzo dovranno essere sospesi nel caso che la temperatura scenda al di 
sotto  di  5°C  salvo  diverse  disposizioni  che  la  Direzione  dei  Lavori  della  PROVINCIA  potrà  dare  volta  per 
volta,  prescrivendo,  in  tal  caso,  le  norme  e  gli  accorgimenti  cautelativi  da  adottare;  per  questo  titolo 
L’APPALTATORE non potrà avanzare richiesta alcuna di maggiori compensi. 
 

5.0.  TRASPORTO 
 
Il  trasporto dei  calcestruzzi  dall'impianto di  betonaggio  al  luogo  di  impegno dovrà  essere  effettuato  con 
mezzi  idonei  al  fine  di  evitare  la  possibilità  di  segregazione  dei  singoli  componenti  e  comunque  tali  da 
evitare ogni possibilità di deterioramento del calcestruzzo medesimo. 
 
Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli. 
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Saranno  accettate,  in  funzione  della  durata  e  della  distanza  di  trasporto,  le  autobetoniere  e  le  benne  a 
scarico di fondo ed, eccezionalmente, i nastri trasportatori. L'uso delle pompe sarà consentito a condizione 
che L’APPALTATORE adotti, a sua cura e spese, provvedimenti idonei a mantenere il valore prestabilito del 
rapporto acqua/cemento del calcestruzzo alla bocca di uscita della pompa. 
 
La lavorabilità dell'impasto verrà controllata con le prove di consistenza al cono di Abrams (slump test) sia 
all'uscita dall'impianto di betonaggio o dalla bocca dell'autobetoniera, sia all’atto dello scarico in opera; la 
differenza tra i risultati dovrà superare quanto specificato dalla norma U.N.I. 9858 salvo l'uso di particolari 
additivi. 
 
E'  facoltà della Direzione dei Lavori della PROVINCIA di  rifiutare carichi di calcestruzzo non rispondenti ai 
requisiti prescritti. 
 
 
 

6.0.  POSA IN OPERA 
 
Sarà eseguita con ogni cura e regola d'arte, dopo aver preparato accuratamente e rettificati i piani di posa, 
le casseforme, cavi da riempire e dopo aver posizionato le armature metalliche. 
 
Nel  caso  di  getti  contro  terra,  roccia,  ecc.,  si  deve  controllare  che  la  pulizia  del  sottofondo,  il 
posizionamento di eventuali drenaggi,  la stesura di materiale  isolante o di collegamento siano eseguiti  in 
conformità alle disposizioni di progetto e di capitolato. 
 
I getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari  costruttivi di progetto ed alle prescrizioni 
della Direzione dei Lavori della PROVINCIA. Si avrà cura che in nessun caso si verificano cedimenti dei piani 
di appoggio e delle pareti di contenimento. 
 
I getti potranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle armature metalliche 
da parte della Direzione dei Lavori della PROVINCIA. 
 
Dal  giornale  lavori  del  cantiere  dovrà  risultare  data  inizio    e  di  fine  dei  getti  e  del  disarmo.  Se  il  getto 
dovesse  essere  effettuato  durante  la  stagione  invernale,  L’APPALTATORE  dovrà  tenere  registrati 
giornalmente  i minimi di  temperatura desunti a un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di 
lavoro. 
 
Il calcestruzzo sarà posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si presentino 
lisce  e  compatte,  omogenee  e  perfettamente  regolari  ed  esenti  anche  da  macchie  o  chiazze,  fatto 
comunque salvo quanto specificato nelle disposizioni seguenti relativi alle opere in sotterraneo. 
 
Le  eventuali  irregolarità  o  sbavature  dovranno  essere  asportate  e  i  punti  incidentalmente  difettosi 
dovranno essere  ripresi  accuratamente  con malta  fine di  cemento  immediatamente dopo  il  disarmo;  ciò 
qualora tali difetti o irregolarità siano contenuti nei limiti che la Direzione dei Lavori della PROVINCIA, a suo 
escluso  giudizio,  riterrà  tollerabili,  fermo  restando  in  ogni  caso  che  e  suddette  operazioni  ricadranno 
esclusivamente e totalmente a carico dell’APPALTATORE. 
 
Eventuali  ferri  (filo,  chiodi,  reggette)  che,  con  funzione  di  legatura  di  collegamento  casseri  od  altro, 
dovessero sporgere dei getti  finiti, dovranno essere  tagliati almeno 0,5 cm sotto  la  superficie  finita, e gli 
incavi  conseguenti  verranno  accuratamente  sigillati  con  malta  fine  di  cemento;  queste  prestazioni  non 
saranno in nessun caso oggetto di compensi ulteriori rispetto a quelli riportati in Elenco Prezzi. 
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Lo scarico del conglomerato    cementizio dal mezzo di  trasporto dovrà avvenire con tutti gli accorgimenti 
atti  ad  evitare  la  segregazione.  A  tale  scopo  il  conglomerato  dovrà  cadere  verticalmente  al  centro  della 
cassaforma e sarà steso in strati orizzontali di spessore limitato e comunque non superiore a 50 cm ottenuti 
dopo la vibrazione. 
 
Tutto ciò affermato, fatto comunque salvo quanto di seguito indicato nelle specifiche indicazioni relative ai 
lavori in sotterraneo. 
 
Gli  apparecchi,  i  tempi  e  le  modalità  per  la  vibrazione  saranno  quelli  preventivamente  approvati  dalla 
Direzione Lavori della PROVINCIA, secondo anche le specifiche tecniche di seguito riportato. 
 
E' vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo ed distenderlo con l'impiego del vibratore. 
 
Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuità o differenze d'aspetto, e la 
ripresa potrà effettuarsi  solo dopo che  la  superficie del getto precedente sia  stata accuratamente pulita, 
lavata e spazzolata. 
 
La Direzione dei Lavori della PROVINCIA avrà la facoltà di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, 
che  i  getti  vengano eseguiti  senza  soluzione di  continuità  così  da evitare ogni  ripresa;  per questo    titolo 
L’APPALTATORE non potrà avanzare richiesta alcuna di maggiori compensi e ciò neppure nel caso che,  in 
dipendenza  di  questa  prescrizione,  il  lavoro  debba  essere  condotto  a  turni  ed  anche  in  giornate  festive. 
Quando  il calcestruzzo fosse gettato  in presenza d'acqua, si dovranno adottare gli accorgimenti necessari 
per impedire che l'acqua lo dilavi e ne pregiudichi il normale consolidamento. L'onere di tale accorgimenti è 
a carico dell’APPALTATORE. 

 
7.0.  STAGIONATURA E DISARMO    
 
A posa ultimata  sarà curata  la  stagionatura dei getti  in modo da evitare un  rapido prosciugamento delle 
superfici  dei medesimi  usando  tutte  le  cautele  ed  impiegando  i mezzi  più  idonei  allo  scopo.  L’eventuale 
sistema meccanico‐tecnico proposto dall’APPALTATORE dovrà essere approvato dalla Direzione dei Lavori 
della PROVINCIA. 
 
Durante  il  periodo  della  stagionatura  i  getti  dovranno  essere  riparati  da  possibilità  di  urti,  vibrazioni  e 
sollecitazioni di ogni genere. 
 
Prima  del  disarmo,  tutte  le  superficie  non  protette  del  getto  dovranno  essere  mantenute  umide  con 
continua bagnatura  e  con  altri  idonei  accorgimenti  per  il  tempo necessario  al  disarmo  stesso,  della  qual 
cosa dovrà essere fornita dall’APPALTATORE opportuna valutazione nello studio preliminare del mix‐design 
di cui alla PARTE A) del presente Articolo di Capitolato. 
 
La rimozione delle armature di sostegno dei getti potrà essere effettuata quando siano state sicuramente 
raggiunte  le  prescritte  resistenze.  In  assenza  di  specifici  accorgimenti,  l'APPALTATORE  dovrà  attenersi  a 
quanto stabilito nelle Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art.21 della legge 5 novembre 1971 n. 
1086. 
 
Subito  dopo  il  disarmo  si  dovranno  mantenere  umide  le  superfici  in  modo  da  impedire  l'evaporazione 
dell'acqua  contenuta  nel  conglomerato,  fino  a  che  non  siano  trascorsi  7  giorni  dal  getto.  Dovrà  essere 
controllato che  il disarmante  impiegato non ammacchi o danneggi  la  superficie del  conglomerato. A  tale 
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scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione chimica, escludendo i lubrificanti di varia natura. La 
Direzione dei  Lavori della PROVINCIA potrà prescrivere che  le murature  in  calcestruzzo vengano  rivestite 
sulla superficie esterna con paramenti speciali in pietra, laterizi od altri materiali da costruzioni; in tal caso i 
getti potranno procedere contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti in modo da consentirne 
l'adattamento e l'ammorsamento. 
 

 
9.0.   PREDISPOSIZIONE DI FORI, TRACCE, CAVITÀ, ECC. 
 
L’APPALTATORE avrà a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto è previsto 
nei disegni costruttivi o sarà successivamente prescritto di volta in volta in tempo utile dalla Direzione dei 
Lavori della PROVINCIA, circa fori, tracce, cavità, incassature, ecc., nelle solette, nervature, pilastri, muratu‐
re,  ecc.,  per  sedi  di  cavi,    di  ferri  d’armatura  per  attacchi  di  parapetti,  mensole,  segnalazioni,  parti  di 
impianti, ecc. 
 
L'onere  relativo  è  compreso  e  compensato  nei  prezzi  unitari  e  pertanto  è  ad  esclusivo  carico 
dell’APPALTATORE.  Tutte  le  conseguenze  per  la mancata  esecuzione  delle  predisposizioni  così  prescritte 
dalla  Direzione  dei  Lavori  della  PROVINCIA,  saranno  a  totale  carico  dell’APPALTATORE,  sia  per  quanto 
riguarda le rotture, i rifacimenti,  le demolizioni e le ricostruzioni di opere di spettanza dell’APPALTATORE, 
sia  per  quanto  riguarda  le  eventuali  opere  di  adattamento  di  infissi  o  impianti,  i  ritardi,  le  forniture 
aggiuntive di materiali e la maggiore mano d'opera occorrente da parte dei fornitori. 
 
Laddove invece dovranno essere realizzate in modo continuativo delle perforazioni in strutture cementizie 
già completate per la posa in opera di ferri di armature o quant’altro necessario,  le predette perforazioni 
verranno compensate con la relativa voce di Elenco Prezzi. 
 

 
10.0.   CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI 
 
E' ammesso l'impiego di conglomerati cementizi preconfezionati, purché' rispondenti in tutto e per tutto a 
quanto avanti  riportato. Valgono  in proposito  le  specifiche prescrizioni  di  cui  alla Norma U.N.I.  9858 per 
quanto  non  in  contrasto  con  le  prescrizioni  di  cui  al  D.M.  14  Gennaio  2008  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni. 
 
Anche  per  i  calcestruzzi  preconfezionati  è  d’obbligo  predisporre  ed  effettuare  gli  studi  e  le  prove  di 
accettazione di cui al precedente punto A) per accertare che  la  resistenza del conglomerato risulti non 
inferiore a quella minima di progetto. 
 
La  garanzia  di  qualità  dei  calcestruzzi  preconfezionati  dovrà  essere  comprovata  a  seguito  delle  apposite 
prove sistematiche effettuate  nei laboratori ufficiali (L. 1086/1971 – Art. 5), come previsto in precedenza. 
Tuttavia queste prove preliminari o di qualificazione hanno il solo carattere complementare e non possono 
in nessun caso ritenersi sostitutive delle indispensabili prove di controllo in corso d'opera. 
 
L’APPALTATORE  resta  l'unico  responsabile  nei  confronti  della  PROVINCIA  per  l'impiego  di  conglomerato 
cementizio preconfezionato nelle opere in oggetto dell'Appalto, e si obbliga a rispettare ed a far rispettare 
scrupolosamente tutte le norme regolamentari e di legge stabilite sia per i materiali (inerti, leganti, additivi, 
ecc.), sia per il confezionamento e trasporto in opera del conglomerato dal luogo di produzione. 
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Ciò vale,  in particolare, per  i  calcestruzzi preconfezionati  i  quali,  in  relazione alla modalità ed ai  tempi di 
trasporto in cantiere, possono subire modifiche qualitative anche sensibili. 
 
L’APPALTATORE,  assume  inoltre  l'obbligo  di  consentire  che  il  Personale  della  PROVINCIA  addetto  alla 
vigilanza ed alla direzione dei lavori, abbia libero accesso al luogo di produzione del conglomerato per poter 
effettuare  in  contraddittorio  con  il  rappresentante  dell’APPALTATORE    tutti  i  prelievi  e  i  controlli  dei 
materiali, previsti nei paragrafi precedenti. 
 
 

11.0.   PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI CEMENTI ARMATI 
 
Oltre  a  richiamare  quanto  è  stato  prescritto  con  l'articolo  relativo  ai  conglomerati  cementizi,  per  la 
esecuzione  di  opere  in  cemento  armato  L’APPALTATORE  dovrà  osservare  scrupolosamente  tutte  le 
prescrizioni  contenute nelle Norme Tecniche per  le Costruzioni  2018  (D.M. 17 Gennaio 2018)  ‐  Circolare 
617 del 02/02/2009  Istruzioni per  l'applicazione delle Nuove Norme Tecniche per  le Costruzioni  di  cui  al 
D.M.  14  gennaio  2008  nonché  nel  D.P.R.  6  giugno  2001,  n.  380 
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. 
 
L’APPALTATORE se, e solo se richiesto specificatamente dalla Direzione dei Lavori della PROVINCIA, dovrà 
presentare per il preventivo benestare della Direzione dei Lavori della PROVINCIA e nel numero di copie che 
saranno richieste,  i disegni esecutivi ed  i  calcoli di  stabilità delle opere  in C.A.  ,  redatti da un Progettista 
qualificato, nonché i computi metrici estimativi relativi, unitamente ai progetti ed ai calcoli del centine od 
armature di sostegno. 
 
L'esame o verifica, da parte della Direzione dei Lavori della PROVINCIA, dei progetti e dei calcoli presentati, 
non  esonera  in  alcun  modo  L’APPALTATORE  dalle  responsabilità  ad  esso  derivanti  per  legge  e  per  le 
pattuizioni del contratto, restando stabilito che malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione dei Lavori della 
PROVINCIA, L’APPALTATORE rimane unico e completo responsabile delle opere, e che pertanto esso sarà 
tenuto  a  rispondere  degli  inconvenienti  di  qualunque  natura,  importanza  e  conseguenza  che  avessero  a 
verificarsi. 
 
Le opere provvisionali dovranno essere conformi al DIREZIONE LAVORI 8  luglio 2003, n. 235  ‐ Attuazione 
della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di 
lavoro da parte dei  lavoratori.   Nella costruzione sia dei ponteggi, delle armature che delle centinature di 
qualsiasi tipo, L’APPALTATORE è tenuto ad adottare gli opportuni accorgimenti affinché in ogni punto della 
struttura  l'abbassamento  all’atto  dello  scassero  possa  venire  fatto  gradualmente,  seppur 
contemporaneamente nei vari punti. 
 
Nella  progettazione  e  nell'esecuzione  delle  armature  di  sostegno  e  delle  centinature  L’APPALTATORE  è 
inoltre  tenuto a  rispettare  le norme e  le prescrizioni  che, eventualmente,  venissero  impartite dagli Uffici 
competenti circa  l'ingombro degli alvei  fluviali attraversati, o circa  le sagome  libere da  lasciare  in caso di 
sovrappassi di strade e ferrovie, e tutto ciò senza che L’APPALTATORE possa valutare pretese di indennità o 
compensi di qualsiasi natura e specie diverse da quelli stabiliti in Elenco Prezzi. 
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Sezione 5 

 

‐ SEZIONE 5 ‐ ACCIAIO ‐ 
 
 
 
 

1.0. ACCIAIO PER C.A. E C.A.P. 
 
Generalità 
 
Gli  acciai  per  conglomerati  armati,  sia  normali  che  precompressi  dovranno  rispondere,  con  riguardo  alle 
sezioni di calcolo, alle tensioni ammissibili ed alle modalità di fornitura, di  lavorazione e di posa in opera, 
alle  Norme  Tecniche  per  le  Costruzioni”  ‐  D.M.  2018  e  relativaa  Circolare  11.02.2019  “Istruzioni  per 
l'applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008”  nonche', per 
le  specifiche  caratteristiche  di  accettazione  e  le  modalità  di  prova,  alla  normativa  riportata  al  capo 
precedente. 
 

2.0. ACCIAIO PER CONGLOMERATI NORMALI 
 
Resistenza caratteristica 
 
Per  le barre tonde o ad aderenza migliorata  le resistenze caratteristiche dovranno risultare conformi, nei 
vari tipi di acciaio, ai valori riportati nella seguente tabella: 
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Diametri delle barre 
 
Le barre ad aderenza migliorata B450C avranno il massimo diametro tra 6 e 40 mm, le barre B450A avranno 
il massimo diametro tra 5 e 10 mm . 
 
Ancoraggio delle barre 
 
Le  barre  tese  dovranno  essere  prolungate  oltre  la  sezione  nella  quale  esse  sono  soggette  alla massima 
tensione  in misura sufficiente a garantire  l'ancoraggio. Per  le barre tonde  lisce questo sarà realizzato con 
uncini semicircolari, di luce interna non minore di 5 diametri. Nelle barre ad aderenza gli uncini potranno 
essere omessi; le barre dovranno essere ancorate per una lunghezza non minore di 20 diametri o di 15 cm. 
 
Lavorazione delle barre ‐ Giunzioni 
 
Le barre non dovranno in nessun caso essere piegate a caldo. Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando 
non  fossero evitabili,  si  dovranno  realizzare nelle  regioni di minore  sollecitazione;  in ogni  caso dovranno 
essere  sfalsate  in  guisa  che  ciascuna  interruzione non  interessi  una  sezione metallica maggiore di  1/4 di 
quella complessiva e sia distante dalle interruzioni contigue non meno di 60 volte il diametro delle barre di 
maggiore diametro. La Direzione Lavori prescriverà il tipo di giunzione più adatto a norma del punto 6.1.2., 
Parte I del D.M. citato. 
Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il 
diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3, Parte I del D.M. citato. 
 
 Copriferro ed interferro 
 

Tipo di acciaio B450C B450A 

Tensione caratteristica di snervamento fyk > 450 N/mm² 450 N/mm² 

Tensione caratteristica di rottura ftk > 540 N/mm² 540 N/mm² 

(ft/fy)k ≥ 1,15 frattile 
10% 

  < 1,35 

≥ 1,05 frattile 
10% 

(fy/fy nom)k ≤ 1,25 frattile 
10% 

 

≤ 1,25 frattile 
10% 

 
Allungamento  ≥ 7,5 frattile 

10%  
≥ 2,5 frattile 

10%  
Diametro del mandrino per prove di 
piegamento 
a 90 ° e successivo raddrizzamento senza 
cricche: 

< 12 mm 
1216 mm 

per 16 < 25 mm 
per 25 < 40 mm 

 
 
 

4
5
8
10 

 
 
 
- 

Diametro del mandrino per prove di 
piegamento 
a 90 ° e successivo raddrizzamento senza 
cricche: 

≤ 10 mm 
 

 
 
 

- 

 
 
 

4
 

 



 
PROGETTAZIONE AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

Pagina 62 di 83 
 

Per  il  copriferro  si  dovrà  rispettare  quanto  prescritto  dal  punto  C4.1.6.1.3  Copriferro  e  interferro  della 
Circolare 617 . 
Con  riferimento al  §4.1.6.1.3 delle NTC,  al  fine della protezione delle armature dalla  corrosione  il  valore 
minimo dello strato di ricoprimento di calcestruzzo (copriferro) deve rispettare quanto indicato in Tabella 
C4.1.IV,  nella  quale  sono  distinte  le  tre  condizioni  ambientali  di  Tabella  4.1.IV  delle  NTC.  I  valori  sono 
espressi in mm e sono distinti in funzione dell’armatura, barre da c.a. o cavi aderenti da c.a.p. (fili, trecce e 
trefoli), e del tipo di elemento, a piastra (solette, pareti,…) o monodimensionale (travi, pilastri,…). 
A tali valori di tabella vanno aggiunte le tolleranze di posa, pari a 10 mm o minore, secondo 
indicazioni di norme di comprovata validità. 
I valori della Tabella C4.1.IV si riferiscono a costruzioni con vita nominale di 50 anni (Tipo 2 
secondo la Tabella 2.4.I delle NTC). Per costruzioni con vita nominale di 100 anni (Tipo 3 secondo la citata 
Tabella  2.4.I)  i  valori  della  Tabella  C4.1.IV  vanno  aumentati  di  10 mm.  Per  classi  di  resistenza  inferiori  a 
Cmin i valori della tabella sono da aumentare di 5 mm. Per produzioni di 
elementi sottoposte a controllo di qualità che preveda anche la verifica dei copriferri, i valori della tabella 
possono essere ridotti di 5 mm. 
Per acciai  inossidabili  o  in  caso di  adozione di  altre misure protettive  contro  la  corrosione e  verso  i  vani 
interni  chiusi  di  solai  alleggeriti  (alveolari,  predalles,  ecc.),  i  copriferri  potranno  essere  ridotti  in  base  a 
documentazioni di comprovata validità.. 
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Sezione 6 

 

‐ SEZIONE 6 ‐ PAVIMENTAZIONI ‐ 
 
 

Premessa 
 
In linea generale, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori della PROVINCIA, la sagoma stradale 
per tratti in rettifilo sarà costituita da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza trasversale del 
2%, raccordate in asse da un arco di cerchio avente tangente di m 0,50. 
 
Alle banchine sarà invece assegnata la pendenza trasversale del 2,50%. 
 
Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con pendenza che la Direzione dei Lavori della 
PROVINCIA  stabilirà  in  relazione  al  raggio  della  curva  e  con  gli  opportuni  tronchi  di  transizione  per  il 
raccordo della sagoma in curva con quella dei rettifili o altre curve precedenti e seguenti. 
 
Il tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per ciascun tratto da 
progetto, ovvero dalla Direzione dei Lavori della PROVINCIA, in base ai risultati delle indagini geotecniche, 
di laboratorio e di traffico. 
 
L’APPALTATORE indicherà alla Direzione dei Lavori della PROVINCIA i materiali, e la loro provenienza, e le 
granulometrie che intende impiegare strato per strato, in conformità degli articoli che seguono. 
 
La Direzione  dei  Lavori  della  PROVINCIA  potrà  ordinare  prove  su  detti materiali,  o  su  altri  di  sua  scelta, 
presso  vari  Laboratori  Ufficiali.  Per  il  controllo  delle  caratteristiche  dei  materiali  impiegati  tali  prove 
verranno, di norma, ripetute sistematicamente durante l’esecuzione dei lavori. 
 
L’approvazione  della  Direzione  dei  Lavori  della  PROVINCIA  circa  i  materiali,  le  attrezzature,  i  metodi  di 
lavorazione, non solleverà l’APPALTATORE dalla responsabilità circa la buona riuscita del lavoro. 
 
L’APPALTATORE  avrà  cura  di  garantire  la  costanza  nella  massa,  nel  tempo,  delle  caratteristiche  delle 
miscele, degli impasti e delle sovrastrutture da rendere in opera. 
 
Salvo che non sia diversamente disposto dagli articoli che seguono, la superficie finita della pavimentazione 
non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllata a mezzo di un regolo lungo m 4,50 
disposto secondo due direzioni ortogonali; è ammessa una tolleranza in più o in meno del 3%, rispetto agli 
spessori di progetto, purché questa differenza si presenti solo saltuariamente. 
 
 

1.0. PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO 
 
Il  terreno  interessato  dalla  costruzione  del  corpo  stradale,  e  che  dovrà  sopportare  direttamente  la 
pavimentazione o  i  rilevati,  verrà preparato asportando  il  terreno vegetale da  tutto  la  superficie per una 
profondità che verrà stabilita di volta in volta dalla Direzione dei Lavori della PROVINCIA in conformità alle 
norme di cui alle tabelle UNI per le prove sulle terre. 
 
Queste preparazioni verranno compensate con i prezzi dell’Elenco. 
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La Direzione dei Lavori della PROVINCIA potrà ordinare che le zolle erbose vengano nell’occasione, a cura e 
spese dell’APPALTATORE, ricuperate intatte e conservate a parte per essere reimpiegate per il rivestimento 
delle scarpate o delle cigliature. 
 
Il terreno dovrà essere pure liberato da piante, da cespugli, da radici o da ogni altro materiale estraneo e 
dovranno essere riempiti i conseguenti vani a cura e spese dell’APPALTATORE. 
 
2.0. FORMAZIONE DEI RILEVATI 
 
Per la formazione dei rilevati si impiegheranno, sino a totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli 
scavi, purché idonee allo scopo, in relazione a quanto detto in seguito. 
 
Qualora la Direzione dei Lavori lo richiederà, si dovrà provvedere, prima dell’impiego o dell’allontanamento 
delle  terre  scavate,  alla  cernita  e  all’accatastamento  dei  materiali  eventualmente  contenuti  e  che  si 
prestassero  a  particolari  utilizzazioni  per  la  formazione  di  ossature,  di  inghiaiamenti,  per  costruzioni 
murarie, per calcestruzzi, ecc., materiali che restano di proprietà della Stazione Appaltante. 
 
Qualora  i  materiali  provenienti  dagli  scavi  ordinati  risultassero  insufficienti  come  quantitativi  per  la 
formazione di rilevati, si dovrà approvvigionare il terreno mancante mediante cave di prestito atte a fornire 
materiali idonei. Tali cave potranno essere aperte dovunque l’APPALTATORE lo riterrà di sua convenienza, 
subordinatamente  all’accennata  idoneità  delle  materie  prime  da  portare  in  rilevato  ed  al  rispetto  delle 
vigenti disposizioni di  legge  in materia di  polizia mineraria,  ambientale,  forestale e  stradale e alle  regole 
dell’arte  nei  riguardi  delle  eventuali  distanze  degli  scavi  della  costruenda  strada  o  dalle  altre  opere  da 
eseguire o già esistenti, pubbliche e private, onde non pregiudicarne la stabilità. In ogni caso verrà data la 
preferenza al misto di fiume o materiale d’alveo, lavato. 
 
Dette  cave  di  prestito,  se  non  già  presenti  sul  territorio,  dovranno  essere  aperte  a  totale  cura  e  spese 
dell’APPALTATORE, al quale  sarà corrisposto anche  in questo caso  il  solo prezzo unitario di Elenco per  la 
formazione dei rilevati; ogni altro tipo di terreno deve essere escluso. 
 
Le cave di prestito debbono essere coltivate in modo che, tanto durante la esecuzione degli scavi, quanto a 
scavo ultimato, non si abbiano a verificarsi ristagni d’acqua. 
 
A tale scopo, e quando occorra, l’APPALTATORE dovrà aprire, sempre a sua cura e spese, opportuni fossi di 
scolo. 
 
Il terreno sul quale dovranno sorgere i rilevati dovrà essere preparato, liberandolo in superficie dal terreno 
vegetale, oltre che dalle piante, cespugli, radici, ecc. 
 
Quando i rilevati si appoggino a scarpate di altri rilevati già esistenti o a terreno con pendenza trasversale 
superiore al 15%, le basi di appoggio dovranno essere preparate secondo gradoni, alti ciascuno da 0,30 m. a 
0,50 m., orizzontali o con inclinazione contraria a quella del rilevato esistente o del terreno. 
 
Sarà obbligo dell’APPALTATORE, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, 
quelle  maggiori  dimensioni  richieste  dall’assestamento  delle  terre,  affinchè  i  rilevati  eseguiti  abbiano 
all’epoca  del  collaudo  le  precise  dimensioni  prescritte,  evitando  in  ogni  caso  la  necessità  di  successive 
aggiunte in strati troppo sottili. 
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Non si potrà sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia stata 
data  una  configurazione  tale  da  assicurare  lo  scolo  delle  acque  piovane  con  pendenze  trasversali  pari 
almeno al 3%. 
 
Nella  ripresa del  lavoro,  il  rilevato già eseguito dovrà essere  liberato dalle erbe e  cespugli  che vi  fossero 
nati, e configurato a gradoni lungo le scarpate; vi si dovranno praticare inoltre dei solchi per il collegamento 
del nuovo materiale con quello prima impiegato. 
 
Per la formazione dei rilevati si dovranno impiegare terreni delle seguenti categorie: 
Terreni ghiaiosi; 
Terreni ghiaiosi sabbiosi (con meno del 10% passante al setaccio ASTM n.200) 
Terreni sabbiosi; 
Terreni sabbiosi limosi; 
 
Ogni altro tipo di terreno deve essere escluso. 
 
Si  dovrà  in  ogni  caso  aver  cura,  nella  formazione  dei  rilevati,  a  che  i materiali  di migliori  caratteristiche 
risultino negli strati superiori. 
 
I rilevati saranno formati per strati successivi, ognuno di altezza, a strato sciolto, non superiore ai 40 cm., ed 
ogni strato dovrà essere sufficientemente costipato prima che venga posto in opera lo strato successivo. 
 
Il costipamento dei singoli strati sarà ottenuto servendosi, di regola: 
 
se il terreno è costituito prevalentemente da materiale ghiaioso o da sabbia grosso, di normali compressori 
a cilindri lisci, o di vibratori o di battitori; 
se il terreno ha indice di plasticità piuttosto elevato, di cilindri a piede di montone eventualmente associati 
a costipatori a ruote gommate. 
 
Il  materiale  dovrà  essere  costipato  dopo  averlo  bagnato,  a  meno  che  si  trovi  già  naturalmente  in  tali 
condizioni. 
 
Ad assestamento ultimato si lascerà libera la superficie del rilevato per almeno 48 ore onde consentirne il 
parziale asciugamento. 
 
Il materiale non dovrà essere posto in opera in periodi di gelo o su terreno gelato. 
 
Il valore del modulo di deformazione dei vari strati costituenti il rilevato, con riferimento alla Norma C.N.R. 
‐  B.U.  n.146/1992 ed  alla Norma C.N.R.  –  B.U.  n.9/1967,  dovrà  risultare  non  inferiore  a  700 Kg./cm2,  in 
corrispondenza del piano d’imposta della massicciata stradale. 
 
Ogni  strato  costituito  da  terre A1,  A2,  A3  ed A4  provenienti  da  cave  di  prestito  o  da  scavi,  deve  essere 
costipato in modo da raggiungere in ogni punto la densità secca pari al 95% della densità AASHO modificata 
(Norma C.N.R. ‐ B.U. n. 8), prima di porre in opera un altro strato. 
 
L’APPALTATORE deve, inoltre, in relazione alle caratteristiche dei terreni in base dei rilevati programmare i 
lavori  di  costruzione  dei  rilevati  stessi,  e  gli  eventuali  provvedimenti  di  bonifica  o  di  acceleramento  del 
consolidamento del terreno di posa, in modo che possano essere ultimati in tempo utile e garantire che gli 
assestamenti residui siano non superiori al 10% dei cedimenti teorici, e comunque inferiore a 5 cm.  
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Nel  caso  di  rilevati  di  notevole  altezza  devono  essere  realizzate  banchine  di  m.  2,00  a  quota  idonea,  e 
comunque ad una distanza verticale dal ciglio del rilevato non  superiore a m. 6,00. 
 
Nel  caso  di  piattaforma  superiore  di  fondazione  (alla  pavimentazione  bituminosa)  o  sovrastruttura  del 
corpo stradale, costituita da uno strato non inferiore a cm. 30,00,  realizzato con materiali inerti fortemente 
compattati (terre categoria A1, A2‐4, A3, con equivalente in sabbia tra 25% e 50%), in ogni punto la densità 
secca non deve essere inferiore al 98% della densità AASHO  modificata di cui alla norma C.N.R. ‐ B.U. n. 8, 
ed il modulo di deformazione non deve essere inferiore a 800 Kg/cm2, in accordo ai cicli di carico e scarico 
con piastra come previsto dalla normativa C.N.R. – B.U. n.146/1992. 
 
 

3.0. FONDAZIONI 
 
Ogni pavimentazione bituminosa dovrà essere munita di una fondazione di adeguata e uniforme capacità 
portante e di sicura stabilità. 
 
A seconda della natura dei terreni e dei particolari rivestimenti prescelti si adotterà uno dei seguenti tipi di 
fondazioni: 
pietrame o ciottoloni; 
massicciata cilindrata; 
in misto cementato. 
 
Naturalmente la Direzione dei Lavori della PROVINCIA potrà disporre che la fondazione venga posta sopra 
uno strato di appoggio  (sottofondazione) costituito da aggregato misto di ghiaia e  sabbia, dello  spessore 
che verrà indicato di volta in volta dalla Direzione dei Lavori, ma normalmente compreso fra i 40 e i 50 cm., 
perfettamente costipato e consolidato mediante vibratori o rulli compressori a ruote lisce. Il materiale da 
impiegare per tale sottofondazione non dovrà comprendere elementi superiori ai 120  mm., e  la frazione 
passante al setaccio 10 dovrà essere compresa tra il 15 e il 30 per cento del totale. Il materiale dovrà essere 
steso in due strati pressoché uguali, costipati separatamente. 
Il  valore del modulo di deformazione degli  strati  di  fondazione,  con  riferimento alla Norma C.N.R.  ‐  B.U. 
n.146/1992  ed  alla  Norma  C.N.R.  –  B.U.  n.9/1967,  dovrà  risultare  non  inferiore  a  1000  kg./cm2  per  le 
fondazioni in misto stabilizzato  (massicciata cilindrata) e 1200 kg/cm² per le fondazioni in misto cementato. 
 
La sottofondazione così prevista sarà in ogni caso estesa oltre la carreggiata, anche in corrispondenza delle 
banchine laterali. 
 
Il tipo di fondazione da adottare sarà stabilito di volta in volta dalla Direzione dei Lavori della PROVINCIA; in 
particolare dovrà risultare che: 
 
Le  fondazioni  di  pietrame  o  ciottoloni  saranno  costituite  da  uno  strato  di  pietre  (scapoli  di  cava)  o  di 
ciottoloni di convenienti dimensioni, stesi su di un letto generale di sabbia, serrati con scaglie e coperti con 
ghiaia.  
 
Il consolidamento di tutto lo strato sarà ottenuto mediante cilindratura. 
 
Per  la  formazione di queste  fondazioni si dovranno  impiegare scapoli di cava o ciottoloni sani e di  forma 
regolare, aventi dimensioni tali che, collocati in opera di "punta", in uno strato unico, con la base inferiore 
verso il basso, lo spessore dello strato risulti compreso fra i 15 e i 20 cm. 
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Gli  elementi  dovranno  essere  posati  a mano,  ordinatamente  l'uno  accanto  all'altro,  e  accostati  e  serrati 
quanto più è possibile. 
 
Per  la  formazione della  fondazione  si  incomincerà  con  lo  stendere  sul  sottofondo uno  strato  continuo  e 
uniforme di sabbia dello spessore di almeno 10 cm. 
 
Si provvederà poi a costituire,  con  il pietrame o  i ciottoloni, guide  longitudinali e  trasversali  formate con 
elementi scelti e delle maggiori dimensioni possibili, collocati con particolare cura, in modo da determinare 
con sicurezza i piani e le livellette dell'intero strato. 
 
Di  regola  si  disporranno  tre  guide  longitudinali,  una  per  lato  della  carreggiata  e  una  sull'asse,  e  guide 
trasversali alla distanza di 15 metri l'una dall'altra. 
Si provvederà poi a riempire i riquadri così formati con altri elementi lapidei, posti in opera anch'essi con gli 
accorgimenti di cui sopra. Gli interstizi rimanenti tra gli elementi verranno in fine colmati e serrati mediante 
scaglie o ghiaia. 
 
Tutta la superficie dovrà essere poi regolarizzata e coperta con un distinto strato di ghiaia dello spessore di 
almeno 15 cm., comprendente elementi di dimensioni non superiori a 90 mm. 
 
Si  potranno  impiegare  anche  ghiaie  a  granulometria  estesa  dai  90 mm.  sino  alla  sabbia  (misto  di  cava) 
purché la sabbia (passante al setaccio 10 ASTM) non superi il 20 % del totale. 
 
Tutta  la  struttura così ottenuta verrà  consolidata e assettata mediante energica  cilindratura da eseguire, 
come è detto in seguito, con rulli di almeno 16 ton. sino alla scomparsa di ogni movimento. 
 
La fondazione potrà essere completata, quando la Direzione dei Lavori lo ordini, con massicciate superiori 
di ghiaia e pietrisco cilindrati, dello spessore di volta in volta stabilito. 
 
La  superficie  dello  strato  di  pietrame  o  di  ciottoloni  e  quella  della  fondazione  finita  dovranno  risultare 
parallele a quella finale prevista per il piano viabile. 
 
Le fondazioni di massicciata cilindrata saranno formate con strati di pietrisco o di ghiaia, a seconda delle 
disposizioni impartite dalla Direzione Lavori della PROVINCIA, dello spessore stabilito pure di volta in volta, 
costipati mediante rulli compressori secondo le modalità appresso stabilite. 
 
Le massicciate verranno distinte, a seconda dell’esecuzione, in: 
‐ massicciate chiuse; 
‐ massicciate semiaperte. 
 
Lo spessore dello strato di ghiaia da cilindrare verrà determinato di volta in volta dalla Direzione dei Lavori 
della PROVINCIA impiegando materiale con elementi ghiaiosi di pezzatura non superiore a 70 mm., e con 
sabbia non superiore al 25 % del totale. 
 
La  fondazione  potrà  essere  completata,  quando  la  Direzione  dei  Lavori  lo  ordini,  con  una  massicciata 
superiore di pietrisco cilindrato, dello spessore di volta in volta stabilito. 
 
A  lavoro  finito  la  superficie della massicciata dovrà  risultare parallela a quella  finale prevista per  il piano 
viabile. 
 
b.1) Materiali da impiegare nella realizzazione delle massicciate: 
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b.1.1)  Pietrisco  ‐  Il  pietrisco  da  impiegare  per  la  formazione  delle  massicciate  dovrà  corrispondere  ai 
requisiti di cui all'Art.30. 
 
Si dovranno usare pietrischi di caratteristiche almeno pari a quelle della Cat. II delle Norme del C.N.R. per 
l'accettazione  dei  pietrischi,  pietrischetti,  graniglie,  sabbie  e  additivi  per  costruzioni  stradali,  anche 
provenienti  dalla  frantumazione  di  ciottoli,  purché  di  natura mineralogica  sostanzialmente  uniforme  (ad 
esempio, calcari) e purché rispondenti ai sopra ricordati requisiti. 
 
I pietrischi non dovranno essere gelivi. 
 
Di  norma,  salvo  diversi  ordini  della  Direzione  dei  Lavori  della  PROVINCIA,  si  impiegherà  pietrisco 
dell'assortimento 40‐67mm. 
 
b.1.2)  Ghiaia ‐ La ghiaia da impiegare per la formazione della massicciata deve rispondere ai requisiti di cui 
all'Art. 29. 
 
Di  norma,  salvo  diversi  ordini  della  Direzione  dei  Lavori  e,  la  ghiaia  da  impiegare  per massicciate  dovrà 
corrispondere all'assortimento 25‐55 mm. 
 
b.1.3)  Materiale  d'aggregazione  ‐  Per  il  collegamento  e  la  saturazione  della  massicciata,  quando  il 
materiale  da  cilindrare  non  abbia  sufficiente  potere  legante,  si  useranno materiali  fini,  provenienti  dalla 
frantumazione naturale o meccanica delle  rocce aventi buon potere  legante, oppure residui di vagliatura 
dei prodotti di scarificazione di vecchie massicciate, oppure l'ultima frazione della vagliatura delle cave di 
pietrisco. Per le massicciate chiuse il quantitativo del materiale di aggregazione da impiegare non dovrà in 
ogni caso superare il 10% del materiale cilindrato, e verrà determinato di volta in volta dalla Direzione dei 
Lavori della PROVINCIA, a seconda che i materiali da cilindrare siano più o meno fragili e muniti o meno di 
buon potere legante. 
 
b.2) Formazione delle massicciate: 
 
Il materiale da impiegare per la formazione delle massicciate dovrà essere approvvigionato in cumuli lungo i 
bordi della carreggiata. I cumuli dovranno essere di forma geometrica e regolare, in modo da presentarsi a 
facile misura. 
 
La Direzione dei Lavori della PROVINCIA potrà  tuttavia consentire che  la misurazione avvenga sugli  stessi 
autocarri impiegati per la fornitura. 
 
Per  la  formazione  della  massicciata  il  materiale,  dopo  la  misurazione,  dovrà  essere  steso  in  uno  strato 
regolare ed uniforme, mediante adatti distributori meccanici o a mano. 
L'altezza dello strato da cilindrare in una sola volta non dovrà superare i 15 cm: in caso diverso si procederà 
alla cilindratura in due o più strati distinti e sovrapposti. 
 
La cilindratura deve essere eseguita con rulli  compressori di peso  idoneo,  in  relazione alle caratteristiche 
del materiale, e in ogni caso non inferiori alle 14 ton. 
 
Durante il lavoro i rulli dovranno mantenere una velocità compresa fra i 1,5 e 2,5 Km/ora; si potrà superare 
tale limite, fino a massimi di 3,5 Km/ora, allorquando il materiale da cilindrare sia delle pezzature minori o 
quando lo strato sia sottile. 
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La  cilindratura  dovrà  essere  iniziata  ai margini  della  carreggiata  e  proseguita  spostandosi  gradatamente 
verso la zona centrale. 
 
Il  lavoro deve essere condotto  in modo che nel cilindrare una nuova zona il  rullo passi sempre sopra una 
striscia di almeno 20 cm. di  larghezza della zona precedentemente cilindrata e che nel cilindrare la prima 
striscia marginale venga compressa una zona di banchina di almeno 20 cm di larghezza. 
 
Il volume di materiale d'aggregazione eventualmente aggiunto alla ghiaia o al pietrisco per  la  formazione 
della massicciata non  sarà computato agli effetti del pagamento del lavoro di cilindratura. 
 
b.2.1)  Caratteristiche  delle  massicciate  chiuse  ‐  Per  ottenere  massicciate  chiuse  la  cilindratura  dei 
materiali,  dopo  un  primo  assestamento  a  secco,  dovrà  essere  accompagnata  da  abbondanti  innaffiature 
d'acqua.  A  tale  bagnatura,  che  dovrà  essere  ottenuta  con  getti  finemente  divisi,  si  procederà  di  regola 
mediante autobotte. 
 
Verso  la  fine  della  cilindratura,  allo  scopo  di  evitare  un'eccessiva  frantumazione  del  materiale,  e  per 
favorire il legamento di quelli di scarso potere legante, si aggiungerà l'eventuale materiale di aggregazione. 
 
Per ottenere la completa chiusura della massicciata, alla fine della cilindratura, si passerà tutta la superficie 
con  spazzoloni,  in  modo  da  far  scorrere  la  fanghiglia  di  materiale  fino  ed  acqua,  formatosi  durante  la 
cilindratura e rifluita in superficie, e da riempire ogni vano del mosaico. 
 
La cilindratura dovrà essere proseguita sino a che la superficie si presenti compatta e chiusa, con i singoli 
elementi ben fermi e accostati l'uno all'altro e non si manifestino più cedimenti o movimenti al passaggio 
del rullo compressore. 
 
A cilindratura avvenuta la superficie della massicciata dovrà corrispondere alle sagome ed alle livellette di 
progetto. Non dovranno aversi,  in nessun punto, ondulazioni od  irregolarità, rispetto ad un'asta rettilinea 
della lunghezza di metri 3 appoggiata longitudinalmente sul manto, superiore ad 1 cm. 
 
Tutte le eventuali riprese o correzioni occorrenti per ottenere la voluta regolarità della superficie, dovranno 
essere eseguite tempestivamente, prima che  il manto sia troppo serrato,  in modo che  il materiale nuovo 
riportato possa essere incorporato nello strato sottostante senza eccessive frantumazioni. 
 
Nel caso in cui il sottofondo e l'eventuale fondazione possano essere danneggiati dall'azione dell'acqua di 
innaffiatura, si dovrà limitare lo spargimento dell'acqua, soprattutto nella fase iniziale della cilindratura; si 
dovranno inoltre praticare frequenti tagli nelle banchine laterali in modo che l'acqua penetrata al di sotto 
della massicciata possa scaricarsi ai lati. 
 
La profondità dei canaletti così formati non dovrà essere inferiore allo spessore della massicciata. 
 
b.2.2)  Caratteristiche delle massicciate  semiaperte  ‐ Per ottenere massicciate  semiaperte  la  cilindratura 
del materiale dovrà essere  accompagnata da  limitati  innaffiamenti  d'acqua,  eseguiti  solo nella  fase della 
cilindratura. L'eventuale materiale di aggregazione verrà aggiunto a secco. 
 
La  cilindratura  dovrà  essere  condotta  in  modo  da  favorire  la  chiusura  degli  strati  più  profondi  della 
massicciata,  pur  rimanendo  parzialmente  aperti  quelli  più  superficiali.  La  cilindratura  dovrà  essere 
proseguita sino a che la superficie si presenti compatta, pur mostrando vuoti tra i singoli elementi, e non si 
manifestino più cedimenti al passaggio del compressore. 
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Per  quanto  riguarda  la  regolarità  e  la  finitura  della  superficie,  la  sua  rispondenza  alle  sagome  ed  alle 
livellette  prescritte  e  l'esecuzione  delle  eventuali  riprese,  vale  quanto  sopra  stabilito  per  le  massicciate 
chiuse. 
 
Fondazioni in misto cementato ‐ Gli strati in misto cementato per fondazione o per base sono costituiti da 
un misto granulare di ghiaia (o pietrisco) e sabbia impastato con cemento e acqua in impianto centralizzato 
a produzione continua con dosatori a peso o a volume. Gli strati  in oggetto avranno lo spessore che sarà 
prescritto dalla Direzione dei Lavori. 
 
Comunque si dovranno stendere strati  il cui spessore finito non risulti superiore a 20 cm. o inferiore a 10 
cm. 
 
c.1) Caratteristiche dei materiali da impiegarsi. 
 
Inerti. Saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava e/o di fiume con percentuale di frantumato complessivo 
compresa  fra  il  30%  ed  il  60%  in  peso  sul  totale  degli  inerti  (la  Direzione  Lavori  della  PROVINCIA  potrà 
permettere  l’impiego  di  quantità  di materiale  frantumato  superiore  al  limite  stabilito:  in  questo  caso  la 
miscela dovrà essere tale da presentare le stesse resistenze a compressione ed a trazione a 7 giorni; questo 
risultato potrà ottenersi aumentando  la percentuale delle sabbie presenti nella miscela e/o la quantità di 
passante al setaccio 0,075 mm.) aventi i seguenti requisiti:  
l’aggregato deve avere dimensioni non superiori a 40 mm., né forma appiattita, allungata o lenticolare; 
granulometria, a titolo orientativo, compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo ed uniforme 
praticamente concorde a quello delle curve limiti:  
 

Serie crivelli e setacci UNI 
 

Miscela passante: % totale in peso 

 
perdita  di  peso  alla  prova  Los Angeles  eseguita  sulle  singole  pezzature  secondo  le  norme ASTM C  131  ‐ 
AASHO T 96, inferiore o uguale al 30%; 
equivalente in sabbia compreso tra 30 e 60; 
indice di plasticità non determinabile (materiale non plastico). 
 
L’APPALTATORE,  dopo  aver  eseguito  prove  in  Laboratorio  dovrà  proporre  alla  Direzione  dei  Lavori  della 
PROVINCIA la composizione da adottare e successivamente l’osservanza della granulometria dovrà essere 
assicurata con esami giornalieri. 
 

Verrà ammessa una tolleranza di  5% fino al passante al crivello 5 e di  2% per il passante al setaccio 2 ed 
inferiori. 
 
Legante. Verrà impiegato cemento di tipo normale (Portland, pozzolanico, d’alto forno). 
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A titolo indicativo la percentuale di cemento in peso sarà compresa tra il 2,5% e il 3,5% sul peso degli inerti 
asciutti  
 
Acqua.  Dovrà  essere  esente  da  impurità  dannose,  oli,  acidi,  alcali,  materia  organica  e  qualsiasi  altra 
sostanza  nociva.  La  quantità  di  acqua  nella  miscela  sarà  quella  corrispondente  all’umidità  ottima  di 

costipamento  con  una  variazione  compresa  entro    2%  del  peso  della  miscela  per  consentire  il 
raggiungimento delle resistenze appresso indicate. 
 
c.2) Miscela ‐ Prove di laboratorio e in sito. 
 
La percentuale esatta di  cemento,  come pure  la percentuale  di  acqua,  saranno  stabilite  in  relazione alle 
prove di resistenza appresso indicate. 
 
Resistenza.  Verrà  eseguita  la  prova  di  resistenza  a  compressione  ed  a  trazione  sui  provini  cilindrici 
confezionati entro stampi C.B.R. (C.N.R. ‐ U.N.I. 1009) impiegati senza disco spaziatore (altezza 17,78 cm., 
diametro 15,24 cm., volume 3242 cm3); per  il  confezionamento dei provini gli  stampi verranno muniti di 
collare  di  prolunga  allo  scopo  di  consentire  il  regolare  costipamento  dell’ultimo  strato  con  la  consueta 
eccedenza  di  circa  1  cm.  rispetto  all’altezza  dello  stampo  vero  e  proprio.  Tale  eccedenza  dovrà  essere 
eliminata,  previa  rimozione  del  collare  suddetto  e  rasatura  dello  stampo,  affinché  l’altezza  del  provino 
risulti definitivamente di cm.17,78. 
 
La miscela di studio verrà preparata partendo da tutte le classi previste per gli inerti, mescolandole tra loro, 
con il cemento e l’acqua nei quantitativi necessari ad ogni singolo provino. Comunque prima di immettere 
la  miscela  negli  stampi  si  opererà  una  vagliatura  sul  crivello  U.N.I.  25  mm.  (o  setaccio  ASTM  3/4) 
allontanando gli elementi trattenuti (di dimensione superiore a quella citata) con la sola pasta di cemento 
ad essi aderente. 
 
La miscela costipata su 5 strati con il pestello e l’altezza di caduta di cui alla norma AASHO T 180 e a 85 colpi 
per  strato,  in modo  da  ottenere  una  energia  di  costipamento  pari  a  quella  della  prova  citata  (diametro 
pestello mm. 50,8, peso pestello kg. 4,54, altezza di caduta cm. 45,7). 
 
I provini dovranno essere estratti dallo stampo dopo 24 ore e portati successivamente a stagionatura per 
altri 6 giorni in ambiente umido (umidità relativa non inferiore al 90% e temperatura di circa 20°C); in caso 
di confezione in cantiere la stagionatura si farà in sabbia mantenuta umida. 
 
Operando ripetutamente nel modo suddetto, con impiego di percentuali  in peso d’acqua diverse (sempre 
riferita alla miscela intera, compreso quanto eliminato per vagliatura sul crivello da 25mm) potranno essere 
determinati i valori necessari al tracciamento dei diagrammi di studio. 
 
Lo stesso dicasi per le variazioni della percentuale di legante. 
 
I provini confezionati come sopra detto dovranno avere resistenze a compressione a 7 giorni non minori di 
2,5N/mm2 non superiori a 4,5 N/mm2  ed a trazione secondo la prova “brasiliana” (1) non inferiore a 0,25 

 
(1) Prova trazione mediante la compressione di provini cilindrici posti orizzontalmente alla pressa. La resistenza a 
trazione viene calcolata secondo: 
                                                                                               2P 

2 = __________ 
      d h 
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N/mm2. (Questi valori per la compressione e la trazione devono essere ottenuti dalla media di 3 provini, se 

ciascuno dei singoli valori non si scosta dalla media stessa di  15%, altrimenti dalla media dei due restanti 
dopo  aver  scartato  il  valore  anomalo).  Da  questi  dati  di  laboratorio  dovranno  essere    scelte  la  curva,  la 
densità e le resistenze di progetto da usare come riferimento nelle prove di controllo. 
 
c.3) Preparazione. 
 
La miscela verrà confezionata in appositi impianti centralizzati con dosatori a peso o a volume. La dosatura 
dovrà essere effettuata sulla base di un minimo di  tre assortimenti,  il  controllo della stessa dovrà essere 
eseguito almeno ogni 1.500 m3 di miscela. 
 
c.4) Posa in opera. 
 
La miscela verrà stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata dalla Direzione 
dei  Lavori  della  PROVINCIA  la  rispondenza  di  quest’ultimo  ai  requisiti  di  quota,  sagoma  e  compattezza 
prescritti. 
 
La stessa verrà eseguita impiegando finitrici vibranti. Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati 
rulli lisci vibranti o rulli gommati (oppure rulli misti vibranti e gommati) tutti semoventi. L’idoneità dei rulli e 
le modalità di costipamento verranno, per ogni  cantiere, determinate dalla Direzione Lavori  su una stesa 
sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere (Prova di costipamento). 
 
La  stesa  della miscela  non  dovrà  di  norma  essere  eseguita  con  temperature  ambienti  inferiori  a  0°  C  e 
superiori a 25° C né sotto pioggia. Potrà tuttavia essere consentita  la stesa a temperature comprese tra  i 
25°  C  e  i  30°  C.  In  questo  caso,  però,  sarà  necessario  proteggere  da  evaporazione  la miscela  durante  il 
trasporto dall’impianto di miscelazione al luogo di impiego (ad esempio con teloni); sarà inoltre necessario 
provvedere  ad  abbondante  bagnatura  del  piano  di  posa  del  misto  cementato.  Infine  le  operazioni  di 
costipamento  e  di  stesa  dello  strato  di  protezione  con  emulsione  bituminosa  dovranno  essere  eseguite 
immediatamente dopo la stesa della miscela. 
 

Le condizioni ideali di lavoro si hanno con temperature di 15° C  18° C ed umidità relative del 50% circa; 
temperature  superiori  saranno  ancora  accettabili  con  umidità  relative  anch’esse  crescenti;  comunque  è 
opportuno, anche per temperature inferiori alla media, che l’umidità relativa all’ambiente non scenda al di 
sotto del 15%, in quanto ciò potrebbe provocare ugualmente una eccessiva evaporazione del getto. 
 

il    tempo  intercorrente  tra  la  stesa di  due  strisce  affiancate  non dovrà  superare di  norma 1   2  ore per 
garantire la continuità della struttura.  
 
Particolari  accorgimenti  dovranno  adottarsi  nella  formazione  dei  giunti  longitudinali  di  ripresa,  che 
andranno protetti con fogli di polistirolo espanso (o materiale similare) conservati umidi. 
 
Il  giunto di  ripresa  sarà ottenuto  terminando  la  stesa dello  strato  a  ridosso di  una  tavola,  e  togliendo  la 
tavola stessa al momento della ripresa del getto; se non si fa uso della tavola, sarà necessario, prima della 
ripresa del  getto,  provvedere  a  tagliare  l’ultima parte del  getto precedente,  in modo  che  si  ottenga una 
parete verticale per tutto lo spessore dello strato. 

 
2 = resistenza  trazione in N/mm2; 
P = carico di rottura in kg.; 
d = diametro del provino cilindrico in cm.; 
h = altezza del provino cilindrico in cm. 
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Non  saranno  eseguiti  altri  giunti  all’infuori  di  quelli  di  ripresa.  Il  transito  di  cantiere  sarà  ammesso  sullo 
strato  a  partire  dal  terzo  giorno  dopo  quello  in  cui  è  stata  effettuata  la  stesa  e  limitatamente  ai  mezzi 
gommati. 
 
Strati  eventualmente  compromessi  dalle  condizioni  meteorologiche,  o  da  altre  cause,  dovranno  essere 
rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell’APPALTATORE. 
 

4.0.  PAVIMENTAZIONE IN TERRA STABILIZZATA 
 
Il tappeto in terra stabilizzata deve essere realizzato mediante stesa, con vibrofinitrice e rullatura finale, di 
impasto  confezionato  in  impianto  di  betonaggio  con  150  kg/m³  di  cemento  32,5  R  ed  1,00  kg/m³  di 
prodotto  chimico  a  base  di  sali,  con  terra  del  sito  e/o  corretta  con misto  granulometrico.  E’  esclusa  la 
rullatura del fondo o la formazione di sottofondo. 
Nei prezzi sono comprese le prestazioni di tutti i mezzi di lavorazione, trazione, la manodopera necessaria. 
 
La  lavorazione  dovrà  conferire  alla  pavimentazione  realizzata  caratteristiche  di  portanza,  resistenza 
all’usura, e avere inoltre carattere di irreversibilità. 
La realizzazione dovrà avvenire secondo le seguenti modalità: 
• esecuzione di prove di laboratorio del materiale da stabilizzare (Curva granulometrica, Limiti di Atterberg, 
prova  di  compattazione,  CBR  naturale  e  CBR  a  diversi  dosaggi  il  tutto  da  computarsi  a  parte),  al  fine  di 
stabilire il corretto dosaggio del materiale e l’idoneità del terreno da trattare. 
• esecuzione di una corretta sottofondazione dove necessario (es. nuovi percorsi), da computarsi a parte 
•  miscelazione  a  secco  a  mezzo  autobetoniera  del  materiale  da  stabilizzare  con  lo  stabilizzante,  tipo 
Levostab 99 (Levocell) o prodotti similari; 
• aggiunta di acqua necessaria per il raggiungimento di un’umidità ottimale e successiva miscelazione ; 
• distribuzione della miscela mediante vibrofinitrice stradale sul sottofondo precedentemente compattato. 
• bagnatura, se necessaria, e rullatura con rullo compattatore . 
•  compattazione  del  terreno  trattato  con  mezzi  adeguati  fino  al  raggiungimento  di  una  densità  di 
compattazione consigliata non inferiore al 95% (AASTHO modificata). 
• dopo almeno 24 ore effettuare una compattazione statica di lisciatura della superficie. 
• il dosaggio, precedentemente determinato, potrà variare dal 3 al 5% sul peso del terreno, a seconda della 
destinazione finale dell’opera e tipo di terreno. 
 
La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sulla pavimentazione e controllare qualità e dosaggio dei 
costituenti.  Potrà  inoltre  acquisire  dalla  Società  Fornitrice  del  prodotto  sia  la  certificazione  di  qualità  ai 
sensi dell’ISO 9001:2000, sia una dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale consegnato di 
volta in volta; il tutto per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. 
 
 

5.0.  PAVIMENTAZIONE ARCHITETTONICA CARRABILE 
 
La  pavimentazione  in  graniglia  calcarea  (calcestre)  è  ottenuta  con  l’impiego  di  graniglia  derivante  dalla 
frantumazione di rocce calcaree. 
Formazione  di  pavimentazioni  carrabili  in  graniglia  calcarea  (calcestre) modalità  di  posa  tipo Maccadam 
all'acqua,  spessore  10  cm,  compresso.  La  quantità  di  calcare  presente  deve  essere  superiore  all'85%.  E’ 
compreso  lo scavo per formazione cassonetto spessore 30 cm e trasporto alla discariche del materiale di 
risulta  o  eventuale  stesa  del  materiale  nell'ambito  del  cantiere;  fornitura  di  mista  naturale  di  cava  con 
stesa, cilindratura e sagomatura della stessa per lo smaltimento delle acque meteoriche, spessore 20 cm; 
fornitura e posa calcestre disposto in strati successivi secondo una delle seguenti modalità: 
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1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm adeguatamente bagnato e costipato 
con almeno 2 rullature,  il  secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato 
con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con 
almeno 8 rullature; 
2° modalità: posa in 2 strati,  lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature (6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) 
opportunamente miscelate e adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 
2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con almeno 8 rullature. 
Il  ripristino di pavimentazione  in graniglia calcarea  (calcestre) modalità di posa  tipo Maccadam all'acqua, 
spessore 10 cm, compresso comprende fresatura e/o frantumazione e bagnatura della pavimentazione da 
ripristinare,  il  livellamento  e  la  costipazione  del  fondo  e  la  fornitura  e  posa  calcestre  disposto  in  strati 
successivi secondo una delle seguenti modalità: 
1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm adeguatamente bagnato e costipato 
con almeno 2 rullature,  il  secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato 
con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con 
almeno 8 rullature; 
2° modalità: posa in 2 strati,  lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature (6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) 
opportunamente miscelate e adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 
2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con almeno 8 rullature. 
Nei prezzi sono comprese le prestazioni di tutti i mezzi di lavorazione, trazione, la manodopera necessaria, 
compresa la fornitura dell’acqua. 
Fornitura  e  posa  in  opera  di  pavimentazione  architettonica  effetto  ghiaia  a  vista,  eseguita  mediante 
l’impiego di calcestruzzo C 32/40 min., classe di esposizione XF3 min., colorato o versione neutra  in base 
alla tipologia degli aggregati, gettato  in opera, spessore finito cm 8. Lo strato architettonico dovrà essere 
posato  su  sottofondo  di  terreno  perfettamente  stabilizzato,  o  su  soletta  in  calcestruzzo  calcolata  in 
funzione dell’utilizzo finale. Posizionamento di giunti di dilatazione e/o eventuali inserti che costituiscono il 
motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L. Applicazione con pennellessa di idoneo trattamento 
protettivo  temporaneo  su  cordoli,  zoccolature  e  ogni  altro  elemento  all’interno  o  a  ridosso  della 
pavimentazione  da  realizzare  che  potrebbe  sporcarsi  durante  il  getto  della  pavimentazione. 
Confezionamento  del  calcestruzzo  corticale  progettato  con  caratteristiche  di  mix‐  design,  natura  e 
colorazione  degli  aggregati  e  della  matrice  cementizia  che  dovranno  essere  accettati  dalla  D.L.  previa 
realizzazione  di  campionatura,  con  l’aggiunta  di  un  additivo  multifunzionale  in  polvere  specifico  per  la 
realizzazione  di  pavimentazioni  effetto  ghiaia  a  vista.  Il  dosaggio  dell’additivo  in  polvere,  fornito  in 
confezioni idrosolubili, dovrà essere pari a 25 kg/m³, e dovrà determinare la riduzione del rapporto A/C, un 
aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo, all’abrasione, la riduzione di fessure da ritiro plastico, una 
colorazione uniforme della matrice del calcestruzzo garantendo la stabilità del colore ed una riduzione delle 
efflorescenze.  L’additivo  deve  essere  miscelato  al  calcestruzzo  di  consistenza  S2  in  autobetoniera  e, 
l’aggiunta dell’additivo  in polvere,  lo dovrà portare  in consistenza S3  in modo da permetterne  la corretta 
lavorazione.  Scaricato  l’impasto  negli  appositi  campi  precedentemente  predisposti  si  procederà  con  la 
staggiatura ed una eventuale lisciatura con spatola al fine di rendere la superficie perfettamente chiusa e 
liscia.  Applicazione  con  polverizzatore  a  bassa  pressione  di  uno  strato  uniforme  di  liquido  ritardante  di 
presa  superficiale  a  base  vegetale  completamente  ecologico,  in  ragione  di  3,5 m²/l.  Il  prodotto,  oltre  a 
rallentare  la  presa  superficiale del  cls,  dovrà  fungere da protettivo  anti‐evaporante,  ed essere  resistente 
alle  piogge  ed  al  vento.  La  sua  applicazione  dovrà  avvenire  immediatamente  dopo  le  operazioni  di 
staggiatura su cls  fresco. Dopo circa 24 ore  (variabili  in  funzione delle  temperature, quantità e classe del 
cemento  impiegato,  umidità,  ecc.),  dovrà  essere  effettuato  il  lavaggio  della  superficie  con  abbondante 
acqua fredda a pressione, per rimuovere lo strato superficiale non indurito e portare a vista gli aggregati. 
Applicazione di trattamento idro‐oleo repellente al fine di ridurre l’assorbimento di sporco superficiale ed 
incrementare la durabilità dell’opera realizzata. 
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Sezione 7 

 

‐ SEZIONE 7 ‐  OPERE A VERDE ‐ 
 
1.0.  SEMINE 
 
Le  superfici  da  rivestire mediante  semina,  secondo  le  previsioni  di  progetto,  dovranno  essere  preparate 
come descritto al precedente punto;  la  concimazione come descritta al precedente   punto, dovrà essere 
effettuata in due tempi:  all'atto della semina dovranno essere somministrati i concimi fosfatici e potassici; i 
concimi azotati dovranno essere somministrati a germinazione avvenuta. 
 
Si procederà quindi alla semina di un miscuglio di erbe da prato perenni con l'impiego di 200 kg di seme per 
ettaro di superficie. 
 
Nella  tabella  che  segue  è  riportata  la  composizione  di  cinque  miscugli  da  impiegare  a  seconda  delle 
caratteristiche dei terreni e delle particolari condizioni climatiche e/o ambientali. 
 
 

  Tipo di Miscuglio 

Specie  A  B  C  D  E 

  Kg  di seme per ettaro 

Lolium Italicum  ‐  38  23  50  ‐ 

Lolium Perenne  ‐  38  23  50  ‐ 

Arrhenatherum 
Elatius 

50  ‐  ‐  ‐  33 

Dactylis 
Glomerata 

5  42  23  20  ‐ 

Trisetum 
Plavescens 

12  8  5  ‐  ‐ 

Festuca 
Pratensis 

‐  ‐  47  33  ‐ 

Festuca Rubra  17  12  15  10  ‐ 

Festuca Ovina  ‐  ‐  ‐  ‐  10 

Festuca 
Hetereophilla 

‐  ‐  ‐  ‐  15 

Phleum Pratense  ‐  12  12  20  ‐ 

Alopecurus 
Fratensis 

‐  20  18  26  ‐ 

Cynosurus 
Cristatus 

‐  ‐  ‐  ‐  5 

Poa Pratensis  5  38  30  7  3 

Agrostis Alba  ‐  10  7  7  ‐ 

Antoxanthum 
odoratum 

‐  ‐  ‐  ‐  2 

Bromus Erectus  ‐  ‐  ‐  ‐  25 

Bromus Inermis  66  ‐  ‐  ‐  20 

Trifolium  13  8  10  7  ‐ 
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Pratense 

Trifolium Repens  ‐  12  7  ‐  ‐ 

Trifolium 
Hibridum 

‐  ‐  ‐  10  ‐ 

Medicago 
Lupolina 

5  ‐  ‐  ‐  10 

Onobrychis 
Sativa 

‐  ‐  ‐  ‐  67 

Antillis 
Vulneraria 

17  ‐  ‐  ‐  5 

Lotus 
Cornicolatus 

10  ‐  3  10  5 

Sommano Kg  200  200  200  200  200 

 
Di seguito si riporta lo schema della compatibilità dei miscugli con i vari tipi di terreno: 

                  

Tipo di Miscuglio  Caratteristiche dei Terreni 

Miscuglio A  Terreni  di  natura  calcarea,  piuttosto  sciolti,  anche  con 
scheletro grossolano; 

Miscuglio B  Terreni di medio impasto, tendenti al leggero, fertili; 

Miscuglio C  Terreni di medio impasto, argillo‐silicei, fertili; 

Miscuglio D  Terreni pesanti, argillosi, piuttosto freschi 

Miscuglio E  Terreni di medio impasto, in clima caldo e secco 

                 
 
L'Impresa  dovrà  comunicare  alla  Direzione  Lavori  la  data  della  semina,  affinché  possano  essere  fatti  i 
prelievi dei campioni di seme da sottoporre a prova e per il controllo delle lavorazioni. 
 
L'Impresa  è  libera  di  effettuare  le  operazioni  di  semina  in  qualsiasi  stagione,  restando  a  suo  carico  le 
eventuali operazioni di risemina nel caso che la germinazione non avvenisse in modo regolare ed uniforme.  
La semina dovrà essere effettuata a spaglio a più passate per gruppi di semi di volumi e peso quasi uguali, 
mescolati fra loro e ciascun miscuglio dovrà risultare il più possibile omogeneo. 
 
Lo spandimento del seme dovrà effettuarsi sempre in giornate senza vento. 
 
La ricopertura del seme dovrà essere fatta mediante rastrelli a mano con erpice a sacco.   
 
Dopo  la  semina  il  terreno  dovrà  essere  rullato  e  l'operazione  dovrà  essere  ripetuta  a  germinazione 
avvenuta. 
 
 

2.0.  ALBERI 
 
Devono  avere  la  parte  aerea  a  portamento  e  forma  regolare,  simile  agli    esemplari  cresciuti 
spontaneamente, a sviluppo robusto, non filato e che non dimostri una crescita troppo rapida per eccessiva 
densità di coltivazione in vivaio, in terreno troppo irrigato o concimato. 
 
Gli alberi dovranno rispondere alle specifiche indicate nell'elenco dei prezzi per quanto riguarda le seguenti 
voci (da utilizzare tutte o in parte, conformemente alle caratteristiche proprie delle diverse specie): 
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circonferenza del tronco, misurata ad un metro dal colletto;  
altezza totale; 
altezza di impalcatura, dal colletto al ramo più basso; 
diametro della chioma in corrispondenza delle prime ramificazioni per  le conifere, a due terzi dell'altezza 
per tutti gli alberi, in corrispondenza alla proiezione della chioma per i cespugli; 
densità della chioma, numero medio di ramificazioni laterali su   cm  di tronco. 
 
Le piante dovranno essere trapiantate un numero di volte sufficienti secondo  le buone regole vivaistiche 
con l'ultima lavorazione alle radici, risalente a non più di tre anni secondo la seguente tabella. 
 

 
 
 

Foglia caduca 
 

fíno a circonf. cm 12‐15 
fino a circonf. cm 20‐25 
fino a circonf. cm 30‐35 
 
 

almeno 1 trapianto 
almeno 2 trapianti 
almeno 3 trapianti 
 

  fino ad alt. di m 2‐2,5 
 

almeno 1 trapianto e circonferenza 
proporzionata all'altezza 
 

  fino ad alt. di m 2,5‐4 
 

almeno 1 trapianto e circonferenza 
proporzionata all'altezza 
 

 
Sempre verdi 

fino ad alt. di m 2,5‐4 
 

almeno 2 trapianti e circonferenza 
proporzionata all'altezza 
 

  fino ad alt. di m 5‐6  almeno 3 trapianti e circonferenza 
proporzionata all'altezza 
 

 
 
L'apparato radicale, che dovrà essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari sane, sarà racchiuso in 
contenitore (vaso, cassa, mastello) con relativa' terra di coltura o in zolla rivestita (paglia, plan plast, juta, 
rete metallica, fitocella). 
 

3.0.  CURE COLTURALI 
 
Sino  a  quando  non  sia  intervenuto  con  esito  favorevole  il  collaudo  definitivo  dei  lavori  l'impresa  dovrà 
effettuare a sua cura e spese la manutenzione degli impianti a verde curando in particolare: 
 
a) lo sfalcio di tutte le superfici del corpo autostradale e sue pertinenze, seminate o rivestite da vegetazione 
spontanea, ogni qualvolta l'erba abbia raggiunto l'altezza media di 35 cm. 
La  Direzione  Lavori  potrà  prescrivere  all'Impresa  di  effettuare  lo  sfalcio  in  dette  aree  anche  a  tratti 
discontinui  e  senza  che  questo  possa  costituire  motivo  di  richiesta  di  indennizzi  particolari  da  parte 
dell'Impresa stessa. 
L'erba  sfalciata  dovrà  venire  prontamente  raccolta  da  parte  dell'Impresa  e  trasportata  fuori  dalle 
pertinenze autostradali entro 24 h dallo sfalcio.   
La  raccolta  e  l'allontanamento  dell'erba  dovranno  essere  eseguiti  con  la  massima  cura,  evitando  la  sua 
dispersione sul piano viabile, anche se questo non risulta ancora pavimentato e pertanto ogni automezzo 
dovrà avere il carico ben sistemato e munito di reti di protezione. 
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b) la sostituzione delle fallanze, le potature, scerbature, sarchiature, concimazioni in copertura, trattamenti 
antiparassitari, risemine, ecc. nel numero e con le modalità richieste per ottenere un regolare sviluppo degli 
impianti a verde e le scarpate rivestite dal manto vegetale. 
t  compreso  nelle  cure  colturali  anche  l'eventuale  adacquamento  di  soccorso  delle  piantine  in  fase  di 
attecchimento e pertanto nessun compenso speciale, anche per provvista e trasporto di acqua, potrà per 
tale operazione essere richiesto dall'impresa, oltre a quanto già previsto. 
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Sezione 8 

 

‐ SEZIONE 8 ‐ OPERE ELETTRICHE ‐ 
 

1.0. PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI 
 
 
 
1.1 Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti 
 
Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte, come prescritto dalla legge 1° marzo 1968, n. 186, dalla 
legge 5 marzo 1990, n. 46 e dal regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447. 
Devono essere inoltre conformi a quanto indicato nel DPR n° 162 del 30/04/1999. Le caratteristiche degli 
impianti  stessi, nonché dei  loro componenti, devono corrispondere alle norme di  legge e di  regolamento 
vigenti alla data di presentazione del progetto‐offerta ed in particolare essere conformi:  
‐  alle prescrizioni  di Autorità  Locali,  comprese quelle dei VV.F.  espresse nel  parere  del  27/12/2004 prot. 
4848/2004 rif. Pratica 16453;  
‐ alle prescrizioni e indicazioni dell'ENEL o dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica;  
‐ alle prescrizioni e indicazioni della Telecom;  
‐ alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).  
‐ alle Norme U.N.I .  
‐ DM 15/09/2005  
‐ alle direttive comunitarie applicabili:  
a) Direttiva Europea 95/16/CE e D.M. 236 (Legge 13);  
b) Direttiva Europea 89/336/CE sulla compatibilità elettromagnetica (EMC);  
c) Direttiva Europea 89/106/CE su risparmio energetico, impatto ambientale e sicurezza d’uso 
 
1.2 Prescrizioni riguardanti i circuiti elettrici 
 
Cavi e conduttori: 
 
a)  isolamento  dei  cavi:  i  cavi  utilizzati  nei  sistemi  di  prima  categoria  devono  essere  adatti  a  tensione 
nominale  verso  terra  e  tensione  nominale  (Uo/U)  non  inferiori  a  450/750V,  simbolo  di  designazione  07. 
Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando devono essere adatti a tensioni nominali non inferiori 
a 300/500V, simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con 
cavi previsti con tensioni nominali superiori, devono essere adatti alla tensione nominale maggiore; 
 b)  colori  distintivi  dei  cavi:  i  conduttori  impiegati  nell'esecuzione  degli  impianti  devono  essere 
contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI‐UNEL 00712, 00722, 00724, 
00725,  00726  e  00727.  In  particolare  i  conduttori  di  neutro  e  protezione  devono  essere  contraddistinti 
rispettivamente  ed  esclusivamente  con  il  colore  blu  chiaro  e  con  il  bicolore  giallo‐verde.  Per  quanto 
riguarda i conduttori di fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai colori: 
nero, grigio (cenere) e marrone;  
c)  sezioni  minime  e  cadute  di  tensione  ammesse:  le  sezioni  dei  conduttori  calcolate  in  funzione  della 
potenza impegnata e dalla lunghezza dei circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4% 
della tensione a vuoto) devono essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non devono essere superati i 
valori  delle  portate  di  corrente  ammesse,  per  i  diversi  tipi  di  conduttori,  dalle  tabelle  di  unificazione 
CEIUNEL  35023  e  35024.  Indipendentemente  dai  valori  ricavati  con  le  precedenti  indicazioni,  le  sezioni 
minime ammesse sono:  
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‐ 0,75 mm2 per circuiti di segnalazione e telecomando;  
‐ 1,5 mm2 per  illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di  illuminazione e 
per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kW;  
‐ 2,5 mm2 per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria superiore a 2,2 kW 
e inferiore o uguale a 3 kW;  
‐  4  mm2  per  montanti  singoli  e  linee  alimentanti  singoli  apparecchi  utilizzatori  con  potenza  nominale 
superiore a 3 kW;  
d) sezione minima dei conduttori neutri: la sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella 
dei corrispondenti conduttori di fase. Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm2, la 
sezione  dei  conduttori  neutri  può  essere  ridotta  alla  metà  di  quella  dei  conduttori  di  fase,  col  minimo 
tuttavia di 16 mm2  (per  conduttori  in  rame), purché  siano  soddisfatte  le  condizioni dell'art. 3.1.0.7 delle 
norme CEI 64‐8.  
e) sezione dei conduttori di terra e protezione:  la sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei 
conduttori  che  collegano all'impianto di  terra  le parti  da proteggere  contro  i  contatti  indiretti,  non deve 
essere inferiore a quella indicata nella tabella seguente, tratta dalle norme CEI 64‐8: 
 

 
 

f) sezione minima del conduttore di terra  
La sezione del conduttore di terra deve essere non inferiore a quella del conduttore di protezione suddetta 
con i minimi di seguito indicati: Sezione minima (mm2 )  
‐ Protetto contro la corrosione ma non meccanicamente 16 (CU) 16 (FE)  
‐ non protetto contro la corrosione 25 (CU) 50 (FE).  
In  alternativa  ai  criteri  sopra  indicati  è  ammesso  il  calcolo  della  sezione  minima  del  conduttore  di 
protezione mediante il metodo analitico indicato al paragrafo a) dell'art. 9.6.0 1 delle norme CEI 64‐8.  
 
Tubi protettivi – Percorso tubazioni – cassette di derivazione 
 
I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, devono essere sempre protetti e salvaguardati 
meccanicamente. Dette protezioni possono essere:  tubazioni,  canalette porta  cavi, passerelle,  condotti o 
cunicoli  ricavati  nella  struttura  edile  ecc.  Negli  impianti  industriali,  il  tipo  di  installazione  deve  essere 
concordato  di  volta  in  volta  con  I'Amministrazione.  Negli  impianti  in  edifici  civili  e  similari  si  devono 
rispettare le seguenti prescrizioni:  
a)  Nell'impianto  previsto  per  la  realizzazione  sotto  traccia,  i  tubi  protettivi  devono  essere  in  materiale 
termoplastico  serie  leggera  per  i  percorsi  sotto  intonaco,  in  acciaio  smaltato  a  bordi  saldati  oppure  in 
materiale termoplastico serie pesante per gli attraversamenti a pavimento;  
b)  il diametro  interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte  il diametro del cerchio circoscritto al 
fascio di cavi  in esso contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione deve essere aumentato a 1,5 quando i 
cavi siano del tipo sotto piombo o sotto guaina metallica; il diametro del tubo deve essere sufficientemente 
grande  da  permettere  di  sfilare  e  reinfilare  i  cavi  in  esso  contenuti  con  facilità  e  senza  che  ne  risultino 
danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque il diametro interno non deve essere inferiore a 10 mm;  



 
PROGETTAZIONE AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

Pagina 81 di 83 
 

c) il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza 
per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere effettuate con raccordi o 
con  piegature  che  non  danneggino  il  tubo  e  non  pregiudichino  la  sfilabilità  dei  cavi;  ad  ogni  brusca 
deviazione  resa  necessaria  dalla  struttura  muraria  dei  locali,  ad  ogni  derivazione  da  linea  principale  e 
secondaria e in ogni locale servito, la tubazione deve essere interrotta con cassette di derivazione;  
d)  le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione  impiegando opportuni 
morsetti o morsettiere. Dette cassette devono essere costruite in modo che nelle condizioni di installazione 
non  sia  possibile  introdurvi  corpi  estranei,  deve  inoltre  risultare  agevole  la  dispersione  di  calore  in  esse 
prodotta.  Il  coperchio  delle  cassette  deve  offrire  buone  garanzie  di  fissaggio  ed  essere  apribile  solo  con 
attrezzo; 
e) i tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura centralizzati e 
le relative cassette di derivazione devono essere distinti per ogni montante. E' ammesso utilizzare lo stesso 
tubo  e  le  stesse  cassette  purché  i  montanti  alimentino  lo  stesso  complesso  di  locali  e  che  ne  siano 
contrassegnati per la loro individuazione, almeno in corrispondenza delle due estremità;  
f) qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, questi 
devono essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. Tuttavia è ammesso collocare  i cavi 
nello stesso tubo e  far capo alle stesse cassette, purché essi  siano  isolati per  la  tensione più elevata e  le 
singole cassette siano  internamente munite di diaframmi, non amovibili  se non a mezzo di attrezzo,  tra  i 
morsetti  destinati  a  serrare  conduttori  appartenenti  a  sistemi  diversi.  Il  numero  dei  cavi  che  si  possono 
introdurre nei tubi è indicato nella tabella seguente: 
 

 
I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli, che ospitano altre canalizzazioni devono essere 
disposti  in  modo  da  non  essere  soggetti  ad  influenze  dannose  in  relazione  a  sovrariscaldamenti, 
sgocciolamenti, formazione di condensa, ecc. E' inoltre vietato collocare nelle stesse incassature montanti e 
colonne telefoniche o radiotelevisive. Nel vano degli ascensori o montacarichi non è consentita la messa in 
opera di conduttori o tubazioni di qualsiasi genere che non appartengano all'impianto dell'ascensore o del 
montacarichi stesso. I circuiti degli impianti a tensione ridotta per "controllo ronda" e "antifurto", nonché 
quelli per impianti di traduzioni simultanee o di teletraduzioni simultanee, dovranno avere i conduttori  in 
ogni caso sistemati in tubazioni soltanto di acciaio smaltato o tipo mannesman. 
 
Posa di cavi elettrici, isolati, sotto guaina od in cunicoli non praticabili 
 
 Per la posa in opera delle tubazioni a parete od a soffitto, ecc., in cunicoli, intercapedini, sotterranei, ecc., 
valgono  le  prescrizioni  precedenti  per  la  posa  dei  cavi  in  cunicoli  praticabili,  coi  dovuti  adattamenti.  Al 
contrario,  per  la  posa  interrata  delle  tubazioni,  valgono  le  prescrizioni  precedenti  per  l'interramento  dei 
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cavi elettrici, circa le modalità di scavo, la preparazione del fondo di posa (naturalmente senza la sabbia e 
senza  la  fila di mattoni),  il  reinterro, ecc.  Le  tubazioni dovranno risultare coi  singoli  tratti uniti  tra  loro o 
stretti da collari o flange, onde evitare discontinuità nella loro superficie interna. Il diametro interno della 
tubazione  dovrà  essere  in  rapporto  non  inferiore  ad  1,3  rispetto  al  diametro  del  cavo  o  del  cerchio 
circoscrivente  i  cavi,  sistemati  a  fascia.  Per  l'infilaggio  dei  cavi,  si  dovranno  avere  adeguati  pozzetti  sulle 
tubazioni  interrate ed apposite cassette sulle  tubazioni non  interrate.  Il distanziamento  fra  tali pozzetti e 
cassette sarà da stabilirsi in rapporto alla natura ed alla grandezza dei cavi da infilare. Tuttavia, per cavi in 
condizioni medie di scorrimento e grandezza, il distanziamento resta stabilito di massima:  
‐ ogni m. 30 circa se in rettilineo;  
‐ ogni m. 15 circa se con interposta una curva.  
I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro. In sede di appalto, sarà 
precisato se spetti all'Amministrazione appaltante la costituzione dei pozzetti o delle cassette. In tal caso, 
per  il  loro  dimensionamento,  formazione,  raccordi,  ecc.,  l'Impresa  aggiudicataria  dovrà  fornire  tutte  le 
indicazioni necessarie. 
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